



RWS ONGECLASSIFICEERD

**Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud**

Griffioenlaan 2  
3526LA Utrecht  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088-7972111  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**

# memo

TGG in primaire keringen

Op dinsdag 8 november oktober is gesproken over de wenselijkheid van het toepassen van TGG in primaire keringen. Aanwezig waren: [redacted] (HWBP), [redacted] (Waterschap Vallei en Veluwe), [redacted] (BS), [redacted] (WVL), [redacted] (PPO), [redacted] (PPO), [redacted] (PPO).

**Datum**  
2 december YYYY

**Bijlage(n)**  
-

Deze memo is geschreven ten behoeve van het vervolgoverleg op dinsdag 6 december (8.00 uur – 9.00 uur, H 2.48 Westraven, Utrecht).

In de memo zijn de uitkomsten/afspraken van het overleg van 8 november samengevat en is de huidige stand van zaken beschreven.

## 1. Kort verslag overleg 8 november

Het gesprek is gevoerd aan de hand van het de memo van 4 november. Vastgesteld is dat het gebruiken van de term moratorium communicatief onhandig is. Ook is grote zorgvuldigheid op zijn plaats bij het beschrijven van de case Westdijk en de daar opgetreden effecten. De uitkomsten van het projectgebonden onderzoek naar de effecten bij Westdijk blijft hiervoor vertrekpunt.

De situatie in project Westdijk en (mogelijk, onderzoek moet dat nog uitwijzen) project Perkpolder geven aanleiding om als opdrachtgever voor aanleg van (primaire) Keringen nadere invulling te geven aan de zorgplicht die het Besluit Bodemkwaliteit herbergt. Dit door paal en perk te stellen aan toepassing van TGG in primaire keringen.

De drie beheermaatregelen (certificeringstraject, werkwijze, inventarisatie) moeten in samenhang worden uitgevoerd. Geopperd werd te bekijken of de producent via het certificeringstraject ook een zorgplicht gegeven kan worden.

## 2. Gemaakte afspraken en huidige stand van zaken.

- a. WVL en PPO maken ten behoeve van de communicatie een kort stukje tekst over het probleem en de activiteiten die RWS met Waterschappen (HWBP) onderneemt. Hierbij ook communicatiemedewerkers van PPO en waterschappen betrekken ( ).

*Stand van zaken 6 december:*

Op dinsdag 1 december is er een informatiebijeenkomst geweest voor project Perkpolder. Hiervoor is een woordvoeringslijn gemaakt en afgestemd met waterschap Vallei en Veluwe. Deze is de opmaat voor een algemene woordvoeringslijn welke nog verder uitgewerkt moet worden.

- b. In overleg met collega's van "Inkoop en Contractmanagement" verkennen welke mogelijkheden er zijn om TGG uit te sluiten ( ).

*Stand van zaken 6 december:*

Beheerders van de modelcontracten E&C en D&C hebben aangegeven dat het model voor VSE zich niet leent voor generieke eisen. Deze horen in basisspecificaties (in dit geval die voor dijken) te zijn opgenomen die gebruikt worden om contractmodellen projectspecifiek in te vullen. De beheerder van de basisspecificatie is benaderd maar heeft nog niet gereageerd.

Behalve in de contracten/basisspecs lijkt het ook zinvol om projectteams (lopende projecten) in een nieuwsbrief te informeren.

Voorts zal het toetskader voor aanbestedingsdossiers dat binnen RWS wordt gebruikt worden aangevuld op dit punt. Via dit RWS kwaliteitsborginginstrument kan erop worden toegezien dat in nieuwe contracten de VSE afdoende is uitgewerkt.

Datum  
2 december YYYY

- c. Afstemming. We praten aan verschillende tafels (producenten, beleid, opdrachtgevers, aannemers) over verschillende agenda's. Hierover houden we elkaar (bijvoorbeeld per email) op de hoogte (Allen).

*Stand van zaken 6 december:*

Dit wordt zo goed mogelijk gedaan. Hierover kunnen scherpere afspraken worden gemaakt.

- d. Bodem + start het gesprek met de branche op om tot een verbetering van het certificeringstraject te komen. Aandachtspunt hierbij is dat de NVPG op haar verantwoordelijkheid gewezen blijft worden en het probleem niet verengt wordt tot de BRL ( ).

*Stand van zaken 6 december:*

De gesprekken zijn gestart. Het onderzoek van Deltares inzake Perkpolder is gedeeld met de NVPG. NVPG heeft in een eerste reactie (informeel) aangegeven van mening te zijn dat TGG op basis van alleen een zeefkromme niet gelijkwaardig gesteld kan worden aan ophoogzand. Eind december is vervolgoverleg met NVPG gepland.

- e. Inventariseren van locaties/werken waar TGG reeds is toegepast ( ).

*Stand van zaken 6 december:*

Dit moet nog (beter) opgepakt worden.

- f. Afstemmen van de lopende onderzoeken en formuleren onderzoeksvraag (i.o.m RIVM) indien sprake van hiaten ( )

*Stand van zaken 6 december:*

De aanpak van de projectspecifieke onderzoeken is gedeeld. Zowel civieltechnische aspecten als uitlooggedrag zitten in de scope van beide projectgebonden onderzoeken. Een aanvulling wordt gezien in een onderzoek naar gezondheidsrisico's. Onderzoek hiernaar past goed bij RIVM en kan gezien worden als een generieke risicoinventarisatie (ter invulling van de zorgplicht van opdrachtgever en beheerder) in het kader van de ARBO regelgeving.

Indien een overzicht is gemaakt van locaties waar TGG reeds is toegepast kunnen deze naar verwachting in vergelijkbare groepen worden ingedeeld. Monitoring van deze toepassingen kan via WVL waarschijnlijk relatief eenvoudig meegenomen worden in de lopende landelijke monitoring van onder IBC condities toegepaste bouwstoffen.

- g. Opleveringsverklaring. T.b.v. project Perkpolder bij ICG advies vragen over uitstellen van het afgeven van een opleveringsverklaring ( ).

*Stand van zaken 6 december:*

pm

- h. Dossier aanleggen ( )

*Stand van zaken 6 december:*

Moet nog ingericht.

**RWS ONGECLASSIFICEERD**

**Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud**

**Datum**  
2 december YYYY

