

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**Griffioenlaan 2
3526 LA UTRECHT
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
T 088 7971111
F
www.rijkswaterstaat.nl**Contactpersoon**[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]**Datum**
28 januari 2019

verslag

Startoverleg fase 3 inventariserend onderzoek TGG in RWS-
projecten

Datum bespreking 23 januari 2019
Deelnemers Tauw BV: [Redacted] en [Redacted]
RWS-WVL: [Redacted] en [Redacted]

- De formele offerteaanvraag wordt nog deze week door RWS-WVL naar Tauw gestuurd. De concept offerteaanvraag is ter voorbereiding van dit overleg al onderhands naar Tauw gestuurd. Deze aanvraag is inhoudelijk duidelijk en geeft geen aanleiding voor wijziging.
- Tauw zal de concept offerte d.d. 28/29 januari naar RWS-WVL sturen voor inhoudelijke beoordeling voordat de definitieve offerte wordt ingediend.
- Buiten de 9 RWS-werken waarover nog onvoldoende informatie is verzameld t.b.v. een effectenbeoordeling, heeft Tauw in een laat stadium van fase 2 nog 3 RWS-werken achterhaald waarin waarschijnlijk ook TGG is toegepast. RWS stelt voor om deze RWS-werken ook mee te nemen in fase 3 van het onderzoek. Tauw zal dit in de offerte meenemen.
- Tauw wil fase 3 uitvoeren met dezelfde medewerkers als fase 2 van het onderzoek aangezien zij bekend zijn met de werkwijze van verzamelen, ordenen en interpreteren van de areaalinformatie. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het eindproduct. RWS-WVL ondersteunt dit voorstel van harte.
- Er wordt afgesproken dat tijdens het verzamelen van de areaalinformatie tussentijds een go-/no go moment wordt gepland waarbij wordt besproken in hoeverre het op basis van de ervaringen op dat moment nog zinvol/efficiënt is om door te gaan of te stoppen met het zoekwerk naar areaalinformatie.
- Martens en Van Oord heeft RWS-WVL aangeboden dat zij voor de RWS-werken waarvoor zij TGG hebben geleverd willen nagaan in hoeverre zij bruikbare TGG-informatie kunnen leveren. De contacten lopen via [Redacted].
- RWS-WVL zal de directeuren Netwerkmanagement en de Districtshoofden schriftelijk informeren over de uitvoering van het fase 3 onderzoek en hen verzoeken om met prioriteit medewerking te verlenen bij het achterhalen van de benodigde areaalinformatie. Tauw wil graag z.s.m. contacten leggen met de medewerkers bij de RWS-Districten. Aangezien een aanzienlijk deel van de 12

RWS-werken binnen het beheersgebied van RWS-Zuid Nederland liggen, stelt RWS voor om collega [REDACTED] als verbindingsofficier in te schakelen voor RWS-Zuid Nederland. Hij heeft hier in het verleden gewerkt en kent veel van de desbetreffende RWS-werken inhoudelijk goed.

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**

Datum
24 januari 2019

- RWS-WVL zal het verzoek om areaalinformatie te verstrekken over de 12 RWS-werken ook digitaal melden bij het MIV-meldpunt.
- [REDACTED] heeft in het kader van fase 2 de informatie die bij de Bbk-meldingen was ingediend geanalyseerd en geadministreerd. Deze informatie is ook uitgewisseld met en verwerkt door Tauw in het fase 2 rapport. zover dit door hen relevant werd geacht. Er wordt een apart overleg gepland met Tauw en [REDACTED] om te verifiëren in hoeverre haar bevindingen juist zijn verwerkt.
- De resultaten van fase 3 worden verwerkt in het rapport van fase 2. Zodra de concept resultaten van fase 3 beschikbaar zijn wordt in maart 2019 een projectgroepoverleg gepland om deze resultaten van het aanvullend onderzoek te bespreken en vervolgens wordt de concept eindrapportage ingediend.