

(WVL)

**Van:** [redacted] (WVL)  
**Verzonden:** woensdag 15 juli 2020 10:32  
**Aan:** [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** Planning inkoop-routing grondwatermonitoring top 5 RWS TGG werken  
**Bijlagen:** Indicatieve procesplanning inkoop monitoring top5 TGG werken v1507020.xlsx  
**Urgentie:** Hoog

Beste collega's,

Ter voorbereiding van het gesprek over de inkoop-routing grondwatermonitoring top 5 RWS TGG werken morgenochtend stuur ik jullie de bijgevoegde indicatieve planning. De doorlooptermijnen zijn afgeleid van het inkooptraject voor AZURE die ik via [redacted] ontving.

De oplevering van de 5 meetplannen door Tauw is nu gepland in week 33 maar het valt te betwijfelen of dit haalbaar is. Tauw krijgt nu nog een aanvullende (kleine) opdracht onder SO3 om milieukundig vooronderzoek uit te voeren ter plaatse van de voorgestelde monitoringslocaties. Daarmee wordt het risico verkleind dat er straks peilbuizen in een bodemverontreiniging worden geplaatst of in het invloedsgebied. Deze extra opdracht zal ongetwijfeld een effect hebben op de planning. Het is niet ondenkbaar dat daardoor de opleverdatum doorschuift naar eind augustus.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl>

**Verzonden:** maandag 6 juli 2020 13:09

**Aan:** [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** afstemmen inkoop-routing grondwatermonitoring top 5 RWS TGG werken

**Tijd:** donderdag 16 juli 2020 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** Skype-vergadering

Graag even met elkaar bespreken welke inkoop-route het beste past bij onze behoefte voor de aanleg en de monitoring van de grondwaterkwaliteit van de top-5 RWS weken met TGG.

Groet,



## [Deelnemen aan Skype-vergadering](#)

Problemen met aanmelden? [Probeer Skype Web App](#)

[Eerste Skype-vergadering?](#)