

**Van:** [REDACTED] (PPO) <[REDACTED]@rws.nl>

**Verzonden op:** dinsdag 4 februari 2020 16:59:07

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@natuurmonumenten.nl>

**CC:** [REDACTED] (GPO) <[REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED] (PPO) <[REDACTED]@rws.nl>

**Onderwerp:** RE: oplevering en overdracht eerste fase marker wadden

**Bijlagen:** Markerwadden- WBS MW-PLA-001 versie 14.0.pdf

Naar aanleiding van ons gesprek vanmiddag en in aanvulling op de 1<sup>e</sup> opzet voor een road map:

- Als bijlage in deze mail de planning van Boskalis, zoals deze in december is afgestemd met ons contractteam.

### **Oplevering**

In december zal een opname plaatsvinden, die geldt als een formele eindkeuring van het op te leveren werk.

Hieruit volgen restpunten die na oplevering opgelost dienen te worden. Gebruikelijk is dat het opleverdossier ook een restpunt is.

Dit zal hier waarschijnlijk ook het geval zijn, omdat in Q4 nog werkzaamheden worden uitgevoerd en het opleverdossier dan in december niet klaar is.

Ook eventuele contractuele discussiepunten zouden als restpunt kunnen worden benoemd, maar uiteraard wil ik die voorkomen.

Uitgangspunt is dat restpunten het functioneren van het op te leveren Werk niet belemmert en dat een restpunt ondubbelzinnig geformuleerd kan worden.

### **Oplevering/overdracht beheer/overdracht contract**

Om de verantwoordelijkheid voor beheer van de MW goed belegd te hebben is het noodzakelijk dat oplevering en overdracht beheer tegelijkertijd plaatshebben;

- Oplevering op 31-12-2020 (= overdracht aan NM)
- Erfpachtovereenkomst gereed op 31-12-2020

Overdracht van het contract van de projectorganisatie RWS/NM naar NM beheerorganisatie hoeft niet noodzakelijkerwijs op 31-12-2020 plaats te hebben.

Gezien de verwachting dat er restpunten zullen zijn stel ik voor de overdracht van het contract op een later tijdstip (enkele maanden) te laten plaatshebben.

Dan kunnen we contract zonder restpunten en volledig opleverdossier overdragen.

### **E-eilanden**

In het geval dat onder het contract van Boskalis een wijziging wordt overeengekomen voor de E-eilanden is er zonder nadere afspraken geen oplevering mogelijk.

Hier kan dan gekozen worden voor een deeloplevering (een latere mijlpaal en latere eindoplevering overeenkomen met Boskalis kan ook, maar is niet in het belang van Boskalis en zal Boskalis waarschijnlijk niet accepteren)

De deeloplevering betreft dan de huidige scope en de eindoplevering betreft dan de E- eilanden.

In geval er een contractwijziging voor de E-eilanden mogelijk is, is mijn advies het contract niet over te dragen tot de E-eilanden zijn opgeleverd.

In het geval dat gekozen wordt voor een aparte aanbesteding voor de E-eilanden, staat dit contract volledig los van het contract met Boskalis.

Dan staat niets de geplande oplevering en overdracht van MW fase 1 in de weg, maar betekent dit wel dat de E-eilanden weer een volgende fase wordt in de overdracht (opnieuw vaststellen van erfpachtovereenkomst, nieuwe oplevering en overdracht)

### **Acties**

- Inschakelen juridische deskundigheid om bovenstaande te checken op haalbaarheid (met name de vraag of we de overdracht aan RWS kunnen overslaan, omdat RWS niet de beheerder maar slechts eigenaar wordt)
- In de loop van 2020 NM beheerorganisatie betrekken bij het contractoverleg. ([REDACTED] is nu al betrokken bij het B&O plan en de opleverdocumentatie)

- NM beheereenheid betrekken bij de oplevering; opleverdocumentatie, opname en vaststellen restpunten in december 2020)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@natuurmonumenten.nl>

**Verzonden:** dinsdag 4 februari 2020 14:12

**Aan:** [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

**CC:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** oplevering en overdracht eerste fase marker wadden

Dag [redacted] en [redacted]

Ik heb heel kort een paar gedacht op een rij gezet mbt de oplevering en overdracht. Dit ter aanvulling door jullie.

Omdat het project Marker Wadden een bijzondere besturing en een eigen afsprakenkader kent is het even zoeken. Zo is de rol van het district van RWS onderwerp van een nader gesprek. Er wordt niet aan hun opgeleverd of overgedragen, maar het district zal wel informatie nodig hebben met oog op hun publiekrechtelijke taken in het waterbeheer en als privaatrechtelijk beheerder van het water rondom de erfpachtscontour.

.

Tot morgen

[redacted]