

Verslag RWS Stuurgroep PAS 10 februari 2020

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
(secretaris) en telefonisch: [redacted] (later)

Afwezig: [redacted]

1. Actualiteiten

- [redacted]

2. Werkgroep Kennis

Nota kleine deposities

- [redacted]

Aanpassen interne werkwijze tbv inzicht in stikstofproblematiek

- [redacted]

Uitvoerbaarheidstoets tijdelijke wet.

- [redacted]

3. Werkgroep Communicatie

- [redacted]

4. Werkgroep Productie

Strategisch inzicht in de problematiek krijgen

- [redacted]

- [Redacted]

VenR

- [Redacted]

Kustlijnzorg

- [Redacted]

Ring Utrecht

- Als verschillende partijen dezelfde ruimte in de bank claimen dan bestuurlijk overleg. Welke rol speelt de stuurgroep? Helpen om dit op de agenda te krijgen van Gelderland.
- Er moet voor TB een B.O. komen met Gelderland. Stuurgroep vraagt [Redacted] om dit te initiëren. Zodanig dat tijdig de noodzakelijke ruimte voor het project wordt gereserveerd. Project wil begin juli TB hebben getekend.
- Stappen: 1. Volgende week weten we wat de snelheidsverlaging oplevert (rapport RIVM). Dan beeld van restopgave. 2. Overleg met Gelderland opstarten, uiterlijk april maar nu al in de week gaan leggen. [Redacted] stemt af met [Redacted]. Hoe sneller we zijn hoe minder kans op concurrentie woningbouw. 3. Alvast vooruit kijken: wat kunnen we doen met extern salderen? Veluwe ook belangrijk voor Lelystad airport. Ook afstemmen met afdeling grondverwerving.
- Hoevelaken laten meeliften.
- Proces rondom deze casus bijhouden tbv vaste werkwijze: hoe gaan we hiermee om? Koppeling stuurgroep en taak rijksheer? Etc etc. Werkwijze hebben voor bijeenkomst 3 maart. Actie werkgroep gebiedsaanpak.
- Afweging NRM 2015 vs 2019. Tijd vs veel lagere stikstofdepositie. Als je iets wilt halen uit bank dan moet het 2019 worden. [Redacted] verifieert dat bij DGMO. Mee afwegen of we de snelheidsverlaging toch niet aan Hoevelaken geven? Vraag is voor stuurgroep te vroeg. Eerst advies experts. Dit soort vragen in de toekomst eerst via werkgroepen of experts en dan pas in de stuurgroep. Actie project: aangepaste beslisnotitie.

Boogbrug Vianen

- [Redacted]

Workshop EMVI

- [Redacted]

Opmerking M over natte projecten

- [Redacted]

Dijkversterking Vlieland

- [Redacted]

Actielijst

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
20.	[Redacted]	[Redacted]	23/9	Loopt
21.	[Redacted]	[Redacted]	23/9 8/10	Loopt
30.	[Redacted]	[Redacted]	8/10 16/10	
34.	• [Redacted]	[Redacted]	25/11 2/12	[Redacted]
39.	[Redacted]	[Redacted]	nntb	
40.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	16/12	[Redacted]	Loopt

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
58.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
60.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] / [Redacted] [Redacted]	27/1 31/1	

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
69.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]		[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	??	
	I [redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted] ism CD en WVL	24/2	
	Gebiedsproces <ul style="list-style-type: none"> • Ring Utrecht en Hoevelaken in gebiedsproces Oost-Nederland brengen (mitigatie- en compensatie-opgaven) • Zsm al in de week leggen bij Gelderland • Hierover afstemmen met [redacted] (trekker tafel Oost-Nederland) • Werkwijze in deze casus documenteren tbv gebruik voor andere projecten 	[redacted] namens stuurgroep	14/2? Nntb	
	Ring Utrecht <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen beslisnotitie tbv stuurgroep: o.a. NRM 2015 vs 2019. Afweging en advies, afgestemd met experts. • Bewaken levering door project 	Project	2/3 2/3	
	[redacted]	[redacted]	2/3	

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> of <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> ? <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> 2/3 <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> 14/2? <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>	