

Geachte minister,

Op *** heeft u in verband met het verschijnen van de nieuwe release van Aerius 2020 (15 oktober a.s.) en de geplande vaststelling van het tracébesluit van de Ring Utrecht gesproken met *** van DGMO. Aerius 2020 zal duidelijk hogere depositiecijfers laten zien dan Aerius 2019, waarmee nu is gerekend. Als kort voor 15 oktober (huidige planning) het TB van Ring Utrecht wordt gepubliceerd met de (lagere) deposities van Aerius 2019 dan zou dat kunnen leiden tot negatieve beeldvorming. U heeft daarom besloten dat gerekend moet worden met Aerius 2020 (tenzij de release van Aerius 2020 onverhoopt fors wordt vertraagd).

Overstappen op Aerius 2020 kost extra tijd. Door DGMO en RWS wordt hard gewerkt om de gevolgen voor de planning zo klein mogelijk te maken. We komen daarmee tot een geplande aanbieding van het TB aan u in eind oktober. Dat lijkt mogelijk omdat er inmiddels een zogenaamde prerelease van Aerius 2020 beschikbaar is en omdat eind augustus de definitieve versie voor IenW beschikbaar is (de formele vrijgave is gepland op 15 oktober).

De huidige planning van Ring Utrecht, om uiterlijk 1 oktober het TB ter ondertekening aan te laten bieden op basis van Aerius 2019, is al ambitieus. Gebleken is dat het stikstofdossier dynamisch is en dat inzichten snel kunnen wijzigen. **Duidelijk is dat er nagenoeg geen ruimte is voor tegenvallers.** Daarom geven we in deze nota de belangrijkste randvoorwaarden aan. Mocht blijken dat de planning in gevaar komt (omdat er een randvoorwaarde niet kan worden ingevuld of om een andere reden), dan wordt met u afgestemd hoe verder te gaan.

Advies

Kennis nemen van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Hieronder noemen we een aantal belangrijke randvoorwaarden:

- De Prerelease van Aerius 2020 is inderdaad, zoals nu verwacht, voldoende representatief voor de definitieve versie. Met name is van belang dat er geen nieuwe habitattypes bij komen. Dat wordt niet verwacht, maar het is ook niet uit te sluiten.
- De definitieve release van Aerius 2020 wordt tijdig geleverd (eind augustus). Er is daarmee nog tijd om de noodzakelijke stappen te doorlopen (bijvoorbeeld verifiëren verschillen release en prerelease, aanpassen van passende beoordeling, compensatieberekeningen, compensatieplan, toetsing definitieve stukken etc.)
- Staatsbosbeheer (SBB) en de provincie Gelderland werken mee bij het invullen van de compensatie-opgave. Hiervoor zijn gesprekken gaande.
- Het advies van de commissie Hordijk (waar in twijfel wordt getrokken of Aerius een geschikt instrument is) ondermijnt het gebruik van Aerius niet. Dat wil zeggen dat Aerius nog steeds mag worden gebruikt voor het onderbouwen van toestemmingsbesluiten.
- Bij ingenieursbureau en bij de landsadvocaat zijn ook in augustus en september de juiste mensen in voldoende mate beschikbaar. Dat wordt zo snel mogelijk vastgesteld.
- Na de herberekening van depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) met Aerius 2020 en nieuwe saldering met projecttoenames resteert voldoende ruimte voor de mitigatie van de prioritaire habitats. Die ruimte wordt ook beschikbaar gesteld aan IenW (en niet bijvoorbeeld in reserve gehouden in afwachting van een mogelijk woningbouwproject). Het mitigeren van prioritaire habitats is nodig om een adviesprocedure bij de Europese Commissie te voorkomen (minimaal 9 maanden vertraging).
- *** Cie MER ***

Beheersmaatregelen

- IenW zet vol in op het tijdig opleveren van de definitieve versie van Aerius 2020 (onder andere door deelname in werkgroep en stuurgroep en het snel opschalen van knelpunten waar nodig).
- We kiezen voor veilige marges. Zo wordt niet gekozen voor de eenvoudigere, maar wellicht meer riskante optie van een ecologische beoordeling (waarmee wordt onderbouwd dat geen compensatie nodig is). We kiezen ervoor om in het TB ruimhartig te compenseren en dat duidelijk op te nemen in de besluittekst en de toelichting.