



ASD doorlooptijden ontwerpen sep-nov 2018 [redacted] to: [redacted]

[redacted] 29-11-2019 15:55

Cc: [redacted]

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: [redacted]

To: [redacted]

Cc: [redacted]

#### 1 Attachment



ASD doorlooptijden ontwerpen sep-nov 2018.xlsx

Ha [redacted]

Bijgaand de gevraagde analyse. Ik heb de planningen van september en november 2018 kunnen vinden. Die van oktober niet, vraag staat uit bij Level.

Echter zegt het beeld vanuit deze twee planningen al veel. Conclusie: een klein beetje voortgang op Pompen en NSM spui, verder géén voortgang op de andere objecten. Daar tegenover staat een (zeer forse) toename op doorlooptijden van bijna alle ontwerpen.

Het verhaal van Level dat HR al vóór december 2018 impact had op de ontwerpen, kan ik niet rijmen met 1) de forse ontwerpachterstand vanwege niet kunnen krijgen van voldoende ontwerpcapaciteit en 2) het 'design recovery plan' dat daarvoor is gemaakt en doorgevoerd.

Groet,

Kimon



