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Project : A4 Steenbergen o
Opdrachtgever :  RWS Dienst Noord-Brabant T Contractnummer : NBE0BS
Opdrachtnemer :  Combinatie A4 Steenbergen -
Waarneming/feit
Afwijking betreft :  Aanbrengen AVI zonder geaccepteerd keuringsplan arti, 10.Z2e
Bron van Afwijking : ON o
Afwijking betreft : Wegen Disc.leider/koepelfunct.: S
Gemeld z Meldingsd : 6-8-2013
Afw. rapport opgemaakt $ | . Opmaakdatum ¢ 6-8-2013
Ana afwijking
0 hrijving ]

Werkzaamheden mbt het aanbrengen van AVl-bodemas tpv deel 7 starten op 12-8-2013, dit zonder een door de Opdrachigever geaccepteerd keuringsplan. Hierdoor
wordt afgeweken van VSIl 3.1.3.1. Mbt het aanbrengen van AVI-bodemas zal er worden gewerkt volgens het beheers- en controleplan AVI-bodemas NBE065-Weg-BCP-
01. In het keuringsplan wordt naar dit werkplan verwezen.

Qorzaak :

Keuringsplan 2.5.3.07.01 grondwerk deel 7 versie 3 (incl. AVI} is te laat (18-7-2013) ingediend en zodoende niet tijdig door Opdrachtgever geaccepleerd.

Deel 1

Bijlage{n) : NVT

Afwijking op Ticon eis : NVT Nummer rONVT

Betreft werkpakket :  Grondwerk deel 7 Nummer 1 25.3.07.01
Correctie-/herstelmaatregel (om weer te voldoen aan de (afgeleide) eis(en))

Omschrijving : Niet mogelijk

Verantwoordelijke/actor NVT Datum vaststelling maatregel: - NVT
Bijlage(n) NVT (Plan)datum uitvoering: NVT

'Eorrlgarande maatregel (beoordeel of het noodzakol?jk is om de oorzaak weg te nemen en opnieuw optreden van een

dergelijke afwijking te voorkomen)

Voor wat betreft niet-standaard werkzaamheden ruim van tevoren starten met de werkvoorbereiding (en afstemming met

Deel 2

|Omschrijving
belanghebbenden).
Verantwoordelijke/actor $ Datum vaststelling maatregel: 7-8-2013
Bijlage(n) NVT (Plan)datum uitvoering:  per direct
Gewenste effect :  Dit soort afwijkingen voorkomen N
Meetmethode 1 KAM kwartaalrapportages/directiebeoordeling -
Consequenties (zolang correctie-/herstelmaatregel nog niet (effectief) is uitgevoerd)
Onderdeel: Omschrijving ¢ ti
Geld (bouwsom) : ™ ja W nee
Tijd (mijlpalen) 2 [T ja¥ nee  Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd.
Kwaliteit (procesfprodukt)  : [ ja™ nee WP en KP zijn voldoende in- en extern afgestemd.
. I =
Velligheid: 2 T ja¥ nee g
Omgeving (hinder): : I jaW nee
Afwijking van blijvende aard : 7 ja W nee Gevolg voor as-built i B 7 nee
= gl - )
VIW van toepassing: : T ja ™ nee Akkoord {met maati i ™ bk oo Tl -
Consequenties voor Ticon (SE) : T ja ™ nee Akkoord Koepel™ Ul pLO S o | | L]
S LC o
Aan te passen documenten : NVT

" .
*paraaf afh. van discipling(s): DLK = disc.leider Kunstwerken; DLW = disc.leider Wegen; DLO = disc.leider Ontgraving; DLA disc.leider Aquaduct
“*alfijd paraaf van KAM en paraaf van koepelfunctionaris(sen) waar afwijking berekking op heeft
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