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Onderwerp: Overleg Projectgroep Marker Wadden 24 februari 2021

1. Opening/vaststellen agenda

opent de vergadering. en hebben zich voor dit overleg afgemeld.
heeft vervangen als lid van de Projectgroep Marker Wadden. Er
volgt een voorstelronde. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag 27-10-2020
De notulen van het PG overleg d.d. 27-10-2020 worden akkoord bevonden en vastgesteld.

3. Verlenging Eerste fase Marker Wadden
geeft een korte toelichting over de stand van zaken.

e De getekende derde aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst is ter kennisname
toegezonden. De stuurgroep MW ontvangt deze ook. Het tekenproces is goed en snel
verlopen. Voorbereidingen worden getroffen om de eerste budgetten door partijen op de
rekening van de projectorganisatie bij het Nationaal Groenfonds te laten overmaken.

¢ Inzake de contractuitbreiding met Boskalis licht de s.v.z. toe over de diverse
benodigde documenten t.b.v. ondertekening van het contract door . zal bij

de routing checken en zal vervolgens de Projectgroep hiervan
op de hoogte stellen. Actie:

4. Oplevering en overdracht modules A t/m D

e Op 23-12-2020 heeft Boskalis de modules A t/m D officieel gereedgemeld. Er bestaat
een restpuntenlijst met kleine, maar ook met enkele fundamentele punten zoals een
voorspellingsmodel m.b.t. de hoogteligging van de moerasgebieden. licht toe dat de
garantiebepaling bestaat dat over 1,5 jaar de eilanden nog steeds aan de eisen van de
hoogteligging moeten voldoen. De kennis die Boskalis tijJdens het bouwproces heeft
verkregen zal met de Uitvoeringsorganisatie moeten worden gedeeld. Dit moet nog in
een vorm gegoten worden. De formele overdracht (financieel/restpunten opgelost) vindt
plaats rond 1-6-2021.
Ook het erfpachtgebied voor Natuurmonumenten is overgedragen.

. licht de aan de Projectgroep toegezonden memo “Administratieve oplevering
Marker Wadden fase 1” toe. Het opleverdocument met financiéle verantwoording zal door
het PAT worden gereviewd. Het opleverdocument met financiele verantwoording is input




voor de stuurgroep om de Uitvoeringsorganisatie décharge te kunnen verlenen.

stelt de vraag of een accountantsverklaring vereist is. Dit is niet vastgelegd of vereist in
de overeenkomsten. Afgesproken wordt om dit als beslispunt in de Stuurgroep aan de
orde te brengen. De memo zal hiertoe verder gespecificeerd worden. Actie:

. Risicomanagement/financién

e Risicodossier: licht het aan toegezonden risicodossier met peildatum 23-2-
2021 kort toe en beantwoordt vragen van en . Risico’s verschuiven naar de
bouw van de E-eilanden. Er is veel geleerd bij de ontwikkeling van de zachte randen,
maar de lange termijn effecten zijn nog onzeker. Er is extra subsidie verkregen voor
kustmorfologisch onderzoek. Wanneer de restpunten afgerond zijn kan risico 390 (budget
onvoldoende voor afronding project) worden geschrapt. De ijsgang van afgelopen week
heeft laten zien dat de stranden goed werken. De harde randen zijn wél kwetsbaar.
Eventuele schade zal met Boskalis worden opgenomen.

e De tabel met de financiéle flexibele ruimte betreffende modules A t/m D wordt door
toegelicht. Het resterende bedrag wordt aangewend voor a. de afhandeling van
restpunten door Boskalis en b. extra aangevraagd KIMA onderzoek in de
dunslibcompartimenten ten bedrage van excl. BTW.

meldt dat de geprognosticeerde inkomsten uit grondstromen zo goed als zijn
gehaald.

6. Communicatie
geeft een toelichting op de stand van zaken.

e Het persbericht rond de verlenging van Eerste fase Marker Wadden is uitgestuurd en het
nieuws is redelijk opgepakt door de media. De verlenging van het project zal extra onder
de aandacht worden gebracht wanneer Boskalis daadwerkelijk met het werk start.

e Erwordt van gedachten gewisseld over de toegezonden notitie over de feestelijke
afronding van de modules A t/m D op 1 juni 2021. De Nationale Postcode Loterij zal het
moment aangrijpen om het concrete resultaat van het Droomfondsproject in het nieuws
te brengen. Overeengekomen is, dat naast het herstel van de biodiversiteit ook het
verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiekant en de samenwerking belangrijke te
belichten thema's zijn. De doelen van het project zullen als basis dienen voor de
communicatie. E.e.a. zal verder in de werkgroep Communicatie worden uitgewerkt.

e De communicatiemomenten in 2021 worden toegelicht. De natuurdocumentaire zal
worden uitgezonden op 6-6-2021 om 20.30 uur op NPO1. Het fotoboek over Marker
Wadden verschijnt medio mei in de boekhandels. Er zal vanuit meerdere optieken
worden gecommuniceerd, bijv. in Binnenlands Bestuur over de governance. Gevraagd
wordt op welk niveau de betrokken partijen op 1-6-2021 aanwezig willen/kunnen zijn en
aan te geven wanneer er kansen worden gezien.

geeft aan dat op 27-5 de Verenigde |Jsselmeertop plaatsvindt, een jaarlijkse
bijeenkomst voor de voortgang en thema'’s van de agenda van het IJsselmeergebied en
dat dit eventueel concurrerend kan zijn voor de bijeenkomst op 1-6.

7. Kennis en innovatie

licht kort de s.v.z. toe rond het onderzoek op Marker Wadden. In 2022 volgt de
eindrapportage, dit jaar zal het laatste veldwerk worden verricht. Er is extra budget vanuit het
NPNL verkregen voor vogelonderzoek. Het visonderzoek is nog work in progress. meldt
dat beroepsvissers verdeeld zijn over Marker wadden. Voor vragen over het visonderzoek
kan contact worden opgenomen met : zal tijdens de KIMA
ecologie workshop op 12 maart een presentatie geven over het lopende visonderzoek.

8. Gedachtenwisseling doorontwikkeling Marker \WWadden

licht toe dat de doorontwikkeling van Marker Wadden weliswaar buiten de scope valt
van de Projectgroep en Stuurgroep, maar dat hij bij interesse een en ander kan delen over
de plannen hiertoe. Het idee van Natuurmonumenten en gemeente Lelystad, waarbij ook




zandwinners betrokken zijn, is om samen met andere betrokken partijen te onderzoeken of
als vervolgstap een drieslag gemaakt kan worden: doorontwikkeling van Marker Wadden in
combinatie met verduurzaming van de zandwinning en kustontwikkeling van Lelystad. Met
het idee zou een aanzienlijke ‘stikstofruimte’ vrijgemaakt kunnen worden.

Na een korte gedachtenwisseling wordt geconstateerd dat dit -gelet op de schaal en de
diversiteit van belangen- meer een onderwerp voor de SMIJ is.

9. Stuurgroep 5 november 2021

Afgesproken wordt de agenda voor dit overleg in opgeschoonde vorm aan te houden voor
het komende overleg van de Stuurgroep op 10 maart.

10. Planning
Stuurgroep 2021: 10 maart; 17 november

Projectgroep: 2021: tussentijds veldbezoek; 3 november

11. Rondvraag/sluiting

merkt op dat décharge verlenen door de Stuurgroep schriftelijk zal gebeuren
aangezien er dan geen Stuurgroep overleg staat gepland. Afgesproken wordt dat invulling
van dit proces zal worden geagendeerd voor de Stuurgroep van 10 maart.




