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1. Opening en mededelingen
opent de vergadering. meldt dat de behandeling van de WOB verzoeken
moeizaam verloopt. wijst er op dat Natuurmonumenten een zienswijze in mag dienen
waar zij in de stukken genoemd wordt.
meldt dat deze week de laatste werkzaamheden plaatsvinden. In de periode januari -
juni 2021 is er nog wat zandtransport naar de Markermeerdijken.

2. Uitbreiding Eerste fase: capaciteit
Het DB gaat akkoord met de aanvraag voor 1.7 fte capaciteit voor de Uitbreiding. is
blij dat de schade financieel beperkt is gebleven. wijst er op dat er efficiént is
gerekend, en dat we attent moeten zijn op aanvullende vragen. vindt het op zichzelf
jammer dat we niet vast konden houden aan de oude afspraak van werkzaamheden om niet,
maar had ook in de stuurgroep gemerkt hoe moeilijk dit lag.
Hij geeft aan dat Natuurmonumenten bereid is af te zien van het aftrekken van eigen
personeelskosten van haar bijdrage. Hij hoopt wel dat RWS niet in de toekomst elke tiende
fte ter discussie zal stellen. waardeert de toezegging van Natuurmonumenten.

zegt dat men niet over elke tiende fte zal beginnen. en noemen als
voorbeelden van extra werk de voorbereiding van de Tweede fase in Lelystad Next Level, en
voorbereidingen voor het emissieloos baggeren.
De telefonische escalatie afspraak tussen en komt nu te
vervallen.

zal de tekst van de Aanvulling SOK aanpassen.

3. Uitbreiding Eerste fase: vraagspecificatie

licht toe dat Boskalis de kern van haar activiteiten al in de eerste helft van 2021 zal
uitvoeren. is bezorgd of de randen van E3 wel in stand zullen blijven als het lang duurt
voordat dit eiland gevuld wordt. Dit is een aandachtspunt in de afspraken met Boskalis.

4. Uitbreiding Eerst fase: planning

vertelt dat de provincie pas eind januari definitief haar toezegging van kan
waarmaken, na behandeling in PS. Dat betekent dat het proces van tekenen van de
Aanvulling SOK en de opdracht aan Boskalis niet eerder kan plaatsvinden. Boskalis wil
echter al in week 9 mobiliseren dus het wordt krap. Het DB verzoekt de processen zoveel
mogelijk parallel te laten lopen van ondertekening Aanvulling SOK en opdracht Boskalis.

zal een planning sturen. vraagt of het zinvol is de provincie bestuurlijk te
benaderen. Dat wordt op dit moment nog niet nodig geacht.

5. Stand van zaken overdracht




zegt dat er de week ervoor een goed gesprek is geweest tussen een
vertegenwoordiging van het bouwteam, het beheerteam van Natuurmonumenten en het
district. De overdracht gaat nl gewoon door per 1 januari. is blij dat blijkbaar de
wantrouwende sfeer wat weg genomen is.

zegt toe dronebeelden te sturen van de randen.

6. Notulen 29 oktober 2020
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

7. Rondvraag en sluiting
adviseert de vergaderingen van het DB vast voor heel 2021 te gaan plannen. Ook de

project- en stuurgroep kunnen vast gepland worden voor 2021, voor de projectgroep loopt dit
al.

vraagt of de jaarlijkse kerstborrel doorgaat? Zij geeft een voorbeeld van een digitale
borrel. en pakken dit op.

Het volgend DB is woensdag 27 januari 2021, aanvang 14.30.



