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1. Opening en mededelingen
opent de vergadering, via Teams.

2. Voortgang proces

De Derde aanvulling SOK is getekend, dat is vrij voorspoedig gegaan. Het proces ter

ondertekening Opdracht Boskalis loopt nog. Er worden geen problemen verwacht.

denkt dat andere ontwikkelingen in Den Haag voor wat vertraging hebben gezorgd.
zal meteen doorgeven als de opdracht is verstrekt,

3. Oplevering en financiéle afwikkeling
licht toe hoe het Opleverdocument er uit zou kunnen komen te zien. vindt het niet
nodig dat er een dik rapport verschijnt, hij ziet liever verwijzingen naar andere stukken.
geeft aan dat het Eindrapport gezien kan worden als de VGR die anders in april zou
verschijnen. Dat stelt de DB leden gerust.
vraagt naar de inhoud van de hoofdstukken 9 en 10. licht toe dat daar de
restpunten zullen worden genoemd . Ook de Vooruitblik vervolg waar naar vraagt zou
daar een plek kunnen krijgen.
Wat betreft de financiéle afwikkeling is er tevredenheid dat het budget keurig binnen de
beschikbare gelden is gebleven. Het geld dat nog over is wordt eventueel gebruikt voor de
restpunten.
Op de vraag van of het restant bij het project blijft wordt bevestigend geantwoord.
vraagt of Verplichtingen inhoudt dat nog niet alles betaald wordt. Er wordt inderdaad
nog geld achter gehouden voor de Onderhoudsperiode tot 2030.
Er wordt van gedachten gewisseld over de vraag of een Accountantsverklaring (AV) nodig is
geeft aan dat er al eens bij het begin een AV is opgesteld om de voorbereidingskosten
goed in beeld te brengen. Verder zijn de financiéle uitgaven in de VGR"s halfjaarlijks
verantwoord. Het PAT zou nog een review kunnen geven. Op de eindcijfers
noemt ook het instrument Gate review. Daar is bv een checklist bij.
Het project heeft eerder op vrijwillige basis met een eigen review team zo’n gate review
georganiseerd. Het idee zal in het bouwteam besproken worden.
en checken of het echt zo is dat een AV niet verplicht is. De DB leden vinden
het niet echt nodig.
Er wordt besloten dit aan de Stuurgroep voor te leggen.
Het bouwteam zal met een voorstel komen hoe na afronding met Sharepoint om te gaan.
Voorlopig blijft het nog in de lucht voor de E eilanden.




4. Planning Boskalis
Boskalis is van plan in de tweede helft van april te starten. Dat is vanwege de nog niet
gegeven opdracht iets later dan eerder gedacht. vraagt of dit consequenties heeft, dat
lijkt niet zo te zijn. Binnenkort komt er een planning van de werkzaamheden van Boskalis.
licht toe dat in september de werkzaamheden voor dit jaar gereed zullen zijn, het eerste
extra eiland en de contouren van het tweede extra eiland. In november zal in DB,
projectgroep en Stuurgroep dan terug gekeken kunnen worden op het tussenresultaat.
In 2022 zullen er naar wat nu verwacht wordt vrijwel geen werkzaamheden zijn, dus wellicht
0ok weinig overleg,
noemt wel dat er politiek in de formatie best wel eens een opmerking over de vervolg
Marker Wadden aan de orde zou kunnen komen.

5. Stuurgroep 10 maart

noemt als agendapunten het Opleverdocument en de vraag over de wens voor een
Accountantsverklaring. vraagt hem een presentatie te geven met wat plaatjes over de
huidige situatie.

zal ook laten zien hoe de Verlengde fase met de E eilanden er uit komt te zien. Hij
vraagt of hij wat moet zeggen over de Tweede fase, maar dat raadt af. heeft
recent gesproken, hij heeft aangegeven dat de provincie eerst
een evaluatie wil. Ze vraagt of er al tussentijdse resultaten zijn. noemt de
Tussenevaluatie van het KIMA.

vraagt naar het onderzoek naar de Geomorfologie. antwoordt dat daarvoor recent
een voorstel binnen is gekomen van TU Delft. en wijzen op de kennis bij
WVL o.a. opgedaan bij de Zandmotor.

zal het KIMA rapport nasturen.

zal tenslotte in de stuurgroep ook de communicatiemomenten agenderen.

6. Notulen 19 januari 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag vraagt hoe het gesprek is
verlopen. Ook en hebben nog geen terugkoppeling gehad. vertelt dat er
vooral met tevredenheid terug geblikt is op de samenwerking bij Marker Wadden, en dat het
project verlengd wordt. Er is geopperd om in Binnenlands Bestuur over de Governance te
publiceren. Verder is afgesproken gezamenlijk een werkbezoek te brengen deze zomer.
Aan de orde is verder geweest de Areaalstrategie van RWS. Natuurmonumenten werkt aan
een soortgelijk beheer voor haar gebieden. Er zal een uitwisselingssessie plaatsvinden.

7. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Het volgende DB is 4 mei.




