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1. Opening/mededelingen
opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag d.d. 5 november 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verlenging Eerste fase Marker Wadden
¢ De derde aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst is getekend en afgerond.
licht e.e.a. kort toe. De voorbereiding voor het overmaken van de middelen naar
de projectrekening bij het Nationaal Groenfonds is gestart.
merkt op dat er binnen de provincie discussie heeft plaatsgevonden over de
bijdrage aan de verlenging met E-eilanden. Een goede onderbouwing met een
doorkijk naar de toekomst is uiteindelijk van doorslag geweest. De provincie was
verrast door de vanuit gemeente Lelystad gecommuniceerde doorloop van Marker
Wadden en kustontwikkeling Lelystad. Voor de doorontwikkeling van Marker Wadden
is een goede onderlinge afstemming gewenst. Er wordt gesproken over welk
gremium hiervoor zou kunnen werken en afgesproken wordt snel in de komende
weken een overleg te organiseren met gemeente Lelystad, provincie Flevoland,
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De SG leden vanuit de ministeries zullen
worden betrokken bij de voorbereiding van e.e.a.

e Contractuitbreiding Boskalis: licht toe dat de contractuitbreiding nog niet door
is getekend en dat dit consequenties heeft voor de werkplanning van Boskalis.
licht de vertraging van ondertekening toe en vraagt aan te geven welke
consequenties aan deze vertraging verbonden zijn. zal hiervoor een notitie aan
sturen. Actie:

4. Oplevering en overdracht modules A t/m D
e Voortgang werk: licht m.b.v. een ppt presentatie de voortgang toe van de laatste
werkzaamheden, de oplevering en overdracht, de gereedmelding van Boskalis op
23-12-2020, de restpunten en de uitgifte in erfpacht van het werkgebied aan NM.
Er zijn geen vragen m.b.t. de voortgang.




Administratieve oplevering: licht het aan de Stuurgroep toegezonden
opleverdocument toe. In de in 2014 afgesloten overeenkomsten is bepaald dat een
opleverdocument aan de Stuurgroep moet worden aangeleverd om décharge te
kunnen verlenen. stelt voor de laatste voortgangsrapportage die in april 2021
voorzien was, te vervangen door een opleverdocument met financiéle
verantwoording. Het DB heeft gevraagd veel met verwijzingen te werken en een goed
overzicht te geven van wat gedaan en bereikt is. De Stuurgroep stemt in met deze
opzet. zal aanvullende aandachtspunten separaat mailen. Actie:

Het voorstel om het Project Control advies Team (PAT) een review op de financién te
laten uitvoeren i.p.v. een accountantsverklaring te laten opstellen wordt aan de
Stuurgroep voorgelegd. Zowel NM als provincie Flevoland zijn geen voorstander van
een accountantsverklaring, aangezien het een eenvoudige boekhouding betreft en
ook kosten met zich meebrengt. Volgens zal een accountantsverklaring
eventuele discussie voorkomen. Suggestie van is om het PAT plus een
externe in te schakelen. De overige Stuurgroepleden stemmen hiermee in. zal
hierop terugkomen. Actie:

Proces décharge verlening: de oplevering zal rond 1 juni gereed zijn. Het volgende
overleg van de Stuurgroep vindt pas plaats in november. Principe idee is dat
decharge verlening gedurende het te plannen veldbezoek in juni zou kunnen
plaatsvinden of anders schriftelijk. Voorstel van is om e.e.a. te combineren
met de viering op 1 juni, hetgeen ook s voorkeur heeft.

5. Risico’s en financién

licht de toegezonden top drie risico’s kort toe. Deze overgebleven risico’s zijn

nog actueel en hier zijn acties aan gekoppeld. Op de vraag van inzake een
vorig risico betreffende rietgroei antwoordt dat er veel geleerd is en e.e.a. nu
goed loopt. Er zijn geen verdere vragen en uit zijn respect voor deze gedegen

manier van besturing van het project.

Financién: licht het toegezonden overzicht toe. noemt het door KIMA extra
aangevraagde budget voor dunslib onderzoek. Gelet op het nut van dit onderzoek is
dit gehonoreerd en wordt dit nog in mindering gebracht op het huidige overgebleven
project budget. De Stuurgroep gaat akkoord met het overhevelen van het restant
budget naar de fase verlenging met E-eilanden. Er zijn geen verdere vragen.

6. Communicatie

Het persbericht over de verlenging van de Eerste fase Marker Wadden heeft enige
aandacht gegenereerd in landelijke en regionale media als ook in social media.

Met alle vissers wordt contact onderhouden. Sommigen willen het gesprek niet voeren.
Gezien de verdeeldheid onder vissers m.b.t. de aanleg van Marker Wadden is het zaak
goed aangesloten te blijven bij de transitie van de visserij.

De aan de Stuurgroep toegezonden notitie inzake de feestelijke afronding van het project
op 1 juni wordt door toegelicht. De ideeén hiervoor worden nog in de werkgroep
Communicatie besproken en verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Een voorstel is
om in de eerste week kleine bijeenkomsten te organiseren waarbij verschillende
boodschappen een plek kunnen Krijgen. zou graag de minister voor het
viermoment op 1 juni willen uitnodigen en zou hiervoor informatie over de rol van de
minister willen ontvangen. zou zijn minister ook willen uitnodigen en wenst meer
inhoudelijke informatie over de invulling van de bijeenkomst. meldt dat er nog niet
bekend is wie vanuit de provincie zou kunnen deelnemen. geeft mee dat in ieder
geval de dan geldende corona maatregelen moeten worden nageleefd.



8.
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Communicatiemomenten 2021: licht toe dat de Nationale Postcode Loterij rond 1 juni
extra aandacht zal vragen voor de afronding van het eerste grote project dat mogelijk
werd gemaakt door een bijdrage uit haar Droomfonds.

Mediabereik 2020: licht n.a.v. het toegezonden overzicht toe dat ondanks corona
Marker Wadden in 2020 veel in het nieuws is geweest.

Kennis en innovatie

licht kort de s.v.z. rondom het onderzoek op Marker Wadden toe. In 2021 vindt het
laatste veldonderzoek plaats. In 2022 volgt een eindrapportage van het ecologische
onderzoek. Vanuit NPNL is budget vrijgemaakt voor extra vogelmonitoring en het volgen
van de dynamische kust, in gezamenlijkheid met RWS WVL.

Het eindrapport van Ecoshape in KIMA verband is ter informatie aan de Stuurgroep
toegezonden. Ecoshape was onderdeel van KIMA en is nu gestopt in dit
samenwerkingsverband. stelt voor de Stuurgroepleden op de hoogte te brengen van
het eerstvolgende KIMA congres voor eventuele deelname. Actie:

Planning 2021
esproken wordt om medio 2021 bij elkaar te komen voor een veldbezoek i.c.m. de

decharge verlening. Dit zou ook kunnen plaatsvinden tijdens de viering van de afronding van

het
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project op 1 juni. Het geplande overleg op 17 november bilijft staan.

Rondvraag
meldt dat er bij de financiering van de verlenging van de Eerste fase Marker Wadden

geen sprake is van staatssteun.
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Sluiting
bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.



