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1. Opening/mededelingen
. opent de vergadering. Er volgt een Kort voorstelrondje voor met name
en die respectievelijk en
vervangen voor dit overleg.
* De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag d.d. 20 mei 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang en planning project
geeft een korte toelichting op de stand van zaken van het project.

* De Voortgangsrapportage VGR14 is aan de Stuurgroep ter kennisname
toegezonden. licht toe dat er wordt gewerkt aan de afwerking van de eerste vijf
eilanden, dat bijvoorbeeld de stranden worden aangevuld en dammen worden
doorgegraven. De Stuurgroep stemt in met de VGR14.

e In de zomer van dit jaar was het druk met bezoekers en onderzoekers. Het was een
spectaculair broedseizoen.

e |v.m. corona is de tijdelijke veerdienst gecanceld waardoor er nu minder bezoekers
zijn.

* De herbouw van de beheerschuur na de brand in juni is zo goed als gereed. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan de nutsvoorzieningen.

4. Risicomanagement/financién

licht kort het risicodossier toe. Op dit moment worden de stranden aangevuld als
beheersmaatregel op het risico “afkalving van de stranden”.

complimenteert het team voor zowel dit dossier als de VGR.

De Stuurgroep neemt kennis van de huidige financiéle flexibele ruimte. Op dit moment is het
beeld dat het project met een klein batig saldo kan worden afgerond. In beginsel is dit bedrag
beschikbaar voor de verlenging van de eerste fase (E-eilanden). In het voorjaar van 2021
staat de financiéle eindverantwoording van de aanleg van de eilanden A-D op de agenda
van de Stuurgroep.




5. Oplevering en overdracht modules At/m D

licht de toegezonden notitie met bijhorende roadmap kort toe. De stappen die gezet
moeten worden voor de oplevering en overdracht aan de beheereenheid van
Natuurmonumenten liggen op koers. vraagt of er nog knelpunten zijn bij de overdracht.

antwoordt dat bij het laatste D-eiland (D3) dammen doorgegraven zijn om wilgengroei
tegen te gaan. Dit is een restpunt dat niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer
valt, maar nog door ons als opdrachtgever afgehandeld moet worden. Besturing zal vanuit
het DB plaatsvinden. Er zijn verder geen opmerkingen.

6. Verlenqging Eerste fase Marker Wadden

Bespreking

is verheugd dat grote voortgang is geboekt ten opzichte van de laatste Stuurgroep.
Het gaat de goede kant op.

e Stand van zaken financiering:
Rijk

merkt op verheugd te zijn dat het is gelukt om vrij te maken vanuit
PAGW, ervan uitgaande dat de cofinanciering rond komt. De brief aan de Tweede Kamer
wordt deze week uitgestuurd. benadrukt dat deze verlenging van de eerste fase
Marker Wadden een efficiénte en snelle manier is om door te werken aan de verbetering
van het ecologische systeem van het Markermeer. meldt dat rijksbijdrage een
integraal budget betreft: voor capaciteit en monitoring zijn geen extra middelen
beschikbaar.
Natuurmonumenten
Het bestuur van Natuurmonumenten heeft besloten om een bijdrage van ter
beschikking te stellen voor de verlenging van de eerste fase, onder de voorwaarde dat de
andere partijen ook financiéle bijdrage zullen leveren.
Provincie Flevoland
De bijdrage van de provincie Flevoland is geoormerkt in de najaarsnota. Deze wordt
medio november in PS besproken. merkt op geen belemmeringen te verwachten.
NB Nagekomen 19-11-20: PS heeft de najaarsnota vastgesteld. De bijdrage van de
provincie Flevoland is daarmee geoormerkt. Over vrijgave van dit budget besluit PS naar
verwachting eind januari 2021.

o Capaciteit:

Er wordt gediscussieerd over de mogelijke spanning tussen systematiek van toekenning
van middelen vanuit PAGW en de afspraken m.b.t. het niet doorbelasten van capaciteit in
de Samenwerkingsovereenkomst. Binnen de systematiek van PAGW wordt een ‘bruto’
bijdrage toegekend, waar ook de organisatiekosten en bv monitoring uit betaald moet
worden. Dit betekent dat niet het hele bedrag van euro voor de
contractwijziging m.b.t. de verlenging eerste fase benut kan worden, maar dat een deel
moet worden aangehouden voor organisatiekosten.

Omdat Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat in 2014 zijn overeengekomen om de inzet
van eigen personeel niet door te belasten zullen beide organisaties onderzoeken hoe zij
hier mee om willen (en kunnen) gaan.

Dit punt wordt voorbereid door de uitvoeringsorganisatie en -bij wederzijdse
overeenstemming- afgehandeld in het Dagelijks Bestuur.

e Aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst

Voorstel is om bij de Aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst rekening te houden
met de wijze waarop de organisatiekosten van RWS en NM worden verwerkt. Wanneer
hiertoe een definitief voorstel op tafel ligt zal de Aanvulling op de Samenwerkings-
overeenkomst in een schriftelijke ronde aan de Stuurgroep leden worden voorgelegd.



De leden van de Stuurgroep vragen om voldoende tijd uit te trekken voor een juridische
toets op de aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.

licht toe dat er langs meerdere sporen wordt gewerkt aan de verkenning van
emissieloos baggeren/electrificeren van materieel. Afgesproken wordt om concrete
voorstellen voor duurzaam bouwen in het volgende Stuurgroep overleg te delen. Actie:

Aanpassing erfpachtgebied: de notitie betreffende de aanpassing van het erfpachtgebied
is ter kennisname aan de Stuurgroep toegezonden. licht deze kort toe. Een groot
deel van het erfpachtgebied dat in 2013 is overeengekomen, betreft water. Het ligt meer
voor de hand dat dat bij RWS wordt belegd. Met het Rijksvastgoedbedrijf is het nieuwe
erfpachtgebied bepaald; de grens van het naderhand vastgestelde bestemmingsplan
Marker Wadden is aangehouden.

Besluit Stuurgroep

De Stuurgroep heeft besloten:

1. het project 1°* fase Marker Wadden te verlengen met 3 jaar;
2. de Samenwerkingsovereenkomst uit 2013 aan te vullen uitgaande van
a. een extra bijdrage van het Rik ( euro), de Provincie Flevoland (
euro) en Natuurmonumenten ( euro), onder voorbehoud van:
i. definitieve instemming van PS Flevoland met haar bijdrage.
ii. de omvang van de doorbelasting van de eigen organisatiekosten van
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Dit kan leiden tot een lagere
netto bijdrage aan de projectrekening ad 3.

3. de netto bijdrage van partijen toe te voegen aan de projectrekening Marker Wadden
bij het Nationaal Groenfonds;

4. het project uit te breiden met de ‘E-eilanden’ en een beschutte geul, waardoor de
contour van de 1* fase Marker Wadden wordt vergroot van ca 950 naar 1250 ha;

5. de aanpak te ondersteunen om een deel van de eilanden -om niet- op te vullen met
grond (Holoceen), bijvoorbeeld in combinatie met zandwinning uit de nabijgelegen
Stroomgeul;

6. de aanpak te ondersteunen om ervaring op te doen met een emissie-arme uitvoering
om zo de CO2 en NOx footprint sterk te reduceren.

Communicatie

De mogelijke communicatiemomenten die in de toegezonden notitie worden genoemd
worden door en kort toegelicht.

Door de Communicatie werkgroep zal een persbericht worden voorbereid over de
verlenging van de eerste fase van Marker Wadden. Het persbericht zal vooraf met
partijen worden afgestemd. Er wordt door de ministeries nog gekeken of er behoefte is
aan een publiciteitsmoment in het voorjaar, bijvoorbeeld wanneer het werk buiten begint.

Viering mijlpaal project: op 1 juni 2021 is de viering van de afronding van het
oorspronkelijke plan Marker Wadden voorzien, waarbij we met iedereen samenkomen
die bij de totstandkoming betrokken is (geweest). Hierbij zal de nadruk liggen op de
samenwerking met partijen.

Eerder dit jaar is een voorstel gedaan voor een dubbelinterview met de ministers over
PAGW in het blad van Natuurmonumenten. Daar is niets meer op gehoord.

Ziet een koppeling met het Natuurwinst plan en PAGW en wil nagaan of de wens
nog actueel is. Nagegaan zal worden of een artikel qua deadline voor publicatie nog past,



waarna en hierover uitsluitsel ontvangen. Actie: . en zullen
nagaan of er nog belangstelling voor bestaat. Actie: /

e Factsheet grondstromen: n.a.v. de recente granuliet discussie en media aandacht is op
initiatief van de Uitvoeringsorganisatie een factsheet opgesteld van het gebruik van
grondstromen op Marker Wadden. Deze is aan de Stuurgroep toegezonden. Deze
factsheet geeft transparant weer welke grondstromen op Marker Wadden zijn gebruikt en
kan worden ingezet bij vragen rondom granuliet. meldt dat de provincie Flevoland
in dit kader een aantal WOB verzoeken heeft ontvangen. Ook meldt dat een
derde televisie uitzending over granuliet aanstaande is.

8. Kennis en innovatie

licht kort de s.v.z. rondom het onderzoek op Marker Wadden toe. In 2022 volgt een
eindrapportage van het ecologische onderzoek. De eerste resultaten van de effecten op de
slibhuishouding zijn bekend. Ondanks de beperkingen door corona proberen we het
onderzoek zo veel mogelijk te faciliteren.

9. Planning 2021
Afgesproken wordt in maart 2021 en in het najaar 2021 een Stuurgroep overleg te

organiseren. Actie: . Met de verlenging van de eerste fase zal de Stuurgroep in de
huidige vorm doorgaan t/m 2023.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting
bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.



