Wijzigingsovereenkomst nr. 4: aanpassing opleverdatum en deeloplevering ABCD
8 december 2020
Rijkswaterstaat — Boskalis, zaaknummer: 31091560
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A Boskalis

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

WIJZIGINGSOVEREENKOMST NR. 4
aanpassing opleverdatum en deeloplevering ABCD

PARTIJEN:

1. de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door
hierna te noemen: “Opdrachtgever”,

en

2. Boskalis Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3087 BM Rotterdam aan de Waalhaven O.Z. 85,
(Correspondentieadres: Postbus 4234, 3006 AE Rotterdam), rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

hierna ook gezamenlijk aangeduid als “Partijen”,

OVERWEGENDE DAT:

I Partijen op 23 september 2015 de “ Basisovereenkomst UAV-GC 2005 Project 31091560 “
Eerste fase Marker Wadden” ondertekend hebben, als onderdeel van de Overeenkomst.

Il. De Overeenkomst het in fasen realiseren van natuureilanden betreft en de Overeenkomst
derhalve uit verschillende modules bestaat welke afhankelijk van de
financieringsmogelijkheden van Opdrachtgever gerealiseerd zullen worden.

1. Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht heeft verleend voor module A, B, C, D1, D2 en
D3.
V. De werkzaamheden zoals beschreven in VTW 74 tot 1 juni 2021 in uitvoering zijn.

V. Opdrachtgever de Marker Wadden, binnen fase 1, wenst uit te breiden met meer eilanden (E
eilanden).

VI. De opdrachtverlening voor deze E eilanden niet haalbaar is binnen de thans geldende datum
van oplevering.

VIl. De oplevering van de reeds gerealiseerde A,B, C en D eilanden als deel-oplevering gewenst
is.
VI, Opdrachtgever gelet op het voorgaande lid IV, V, Vl en VIl thans voornemens is, middels

ondertekening van deze wijzigingsovereenkomst, de datum van oplevering uit te stellen en
een deeloplevering van A, B, C en D overeen te komen.
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

A. wijziging mijlpalen

Mijlpaal 4, “oplevering werk, uiterlijk 31 december 2020" wordt gewijzigd in “oplevering werk,
uiterlijk 1 juni 2021" .

De volgende mijlpaal wordt toegevoegd aan de Overeenkomst: Mijlpaal 3b : “deel-oplevering
van de modules A, B, C, D1, D2 en D3, uiterlijk 31 december 2020”

De volgende mijlpaal wordt toegevoegd aan de Overeenkomst: mijlpaal 3c: “afronding
zandwinning zoals beschreven in VTW74 |, uiterlijk 1 juni 2021.”

Het meerjarig onderhoud van de deel-oplevering A, B, C, D1, D2 en D3 op de dag van de
deel-oplevering ingaat en duurt tot 31 december 2030.

B. Slotbepalingen

De volgende tekst uit Annex XV: “De Opdrachtnemer garandeert dat de moeras-habitats die
worden opgeleverd gedurende ten minste 15 (vijftien) maanden na oplevering blijven voldoen
aan de eisen” wordt veranderd in : “De Opdrachtnemer garandeert dat de moeras-habitats van
de modules A, B, C, D1, D2 en D3 die worden opgeleverd gedurende ten minste 15 (vijftien)
maanden na de (deel-)oplevering van 31-12 2020 blijven voldoen aan de eisen”.

Voor zover in deze Wijzigingsovereenkomst niet wordt afgeweken van de Overeenkomst, zijn
de bepalingen in de Overeenkomst onverkort van toepassing.

Deze wijzigingsovereenkomst geeft geen recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
als bedoeld in § 44, UAV-GC 2005, anders dan in deze wijzigingsovereenkomst opgenomen.
De betaling van het opleverdossier, ziinde 2%, als bedoeld in VSP eis FM200 heeft betrekking
op de deeloplevering van A, B, C en D.

ALDUS DOOR PARTIJEN OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND:

Opdrachtgever Opdrachtnemer

namens deze, namens deze.

Te op Te op . o
Lelystad 10 december 2020. Sofreaoam 4 '
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