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kostenopstelling incl. offerte Shore

Opdrachtgever heeft de wens uitgesproken om bepaalde gebieden "Ondiep
Water” uit te peilen, die niet of nauwelijks toegankelijk zijn met het reguliere
survey equipment wat ON gebruikt. Daarom is gekeken naar een alternatief.

Het project bevindt zich momenteel in de opleverfase en daarom moeten
bepaalde zaken worden overgedragen van ON aan OG en vervolgens naar
de diverse andere instanties (beheer, CIV, etc.). Een van die zaken is al het
peilwerk, echter om diverse redenen is er op het Project Marker Wadden in
bepaalde gebieden meer materiaal aangebracht dan tijdens de aanbieiding en
in het ontwerp was voorzien, waardoor deze gebieden nu niet meer uitgepeild
kunnen worden. (zie bijlage 1 voor tekst en uitleg)

Betreft bestaande eis(en): Eis-0268

Betreft nieuwe eis(en):

Betrekking op Object

Betrekking op Activiteit

Wijziging op document

03 Consequentle(s)

Geld Zie ook onder risico tijd, hier moet straks stuur op worden gezet en OG moet
accepteren dat niet alles in zijn geheel vlakdekkend kan worden gepeild.

Risico's Er is geen 100% garantie te geven dat de activiteit in zijn geheel slaagt. Als de
gebieden toch ondieper blijken te zijn dan gedacht kan er niet worden gevaren
en dus worden gemeten. Er wordt dus pas gemeten bij een hoge waterstand
vanaf medio april 2021.

Tijd Het kan zijn dat uitvoerende partij veel langer bezig is dan gewenst, hierdoor
is er onvoldoende budget.

Afhandeling

Status In behandeling

Ondertekening opdrachtnemer
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Afspraken mbt lodingen in zeer ondiep water. Na overleg 01/12/2020.

Er is een wens van OG (RWS/Natuurmonumenten) om naast de ondiepe gebieden zoals beschreven in het
lodingsplan nog ondiepere gebieden in kaart te brengen. Het gaat vooral om de magenta en cyaan gebieden in
onderstaande kaarl. Tijdens hetl overleg tussen OG/ON is afgesproken dat deze data wordt ingewonnen in april
2021 met verhoogd zomerpeil. Eind 2020 heeft ON inzichtelijk over welke gebieden dit exact gaat en wordt eea
vastgelegd in een contractwijziging.

Deze gebieden bestaan uit waterdieptes van 0.5 m en dieper, maar ook uit ondiepere gedeeltes. De gebieden
ondieper dan 0.5 m worden als extra op het lodingsplan zo goed mogelijk ingewonnen. De gebieden dieper dan 0.5
m worden gepeilt met een singlebeam\multibeam systeem de ondiepere gebieden worden gepeilt met een
combinatie van singlebeam en GNSS metingen vanuit een ondiep stekend vaartuig. Gebieden die lastig te bereiken
zijn door ondieptes worden ook beschouwd als ondiep water waarop het overleg op van toepassing is.

Figuur 1: Peil gebieden Markerwadden



In onderstaande afbeelding staat schematisch weergegeven hoe er wordt ingewonnen. Metingen bovenwater zijn
vervangen door melingen vanuit een UAV. De ondiepste meting gaat uit van een halve meter water onder het
vaartuig.

Hieronder is schematisch weergegeven welke inwinningslechnieken tot welke diepte gebruikt gaan
worden.
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Bron: Lodingsplon blz 17

De ondiepe gebieden worden dus eenmalig met hoog zomerpeil gemeten na einde werkzaamheden. Hierbij
worden gelijk de gebieden meegepakt die uit de peiling dieper bleken dan 0.5 m.

Voor het opnemen van singlebeam data wordt een raaienpatroon aangemaakt. De maximale afstand van
deze theoretische lijnen is 25 meter. In de dwarsraai worden minimaal 1 meelpunt per meter opgenomen
voor 95% van de dwarsraai. De singlebeam survey boot mag maximaal 5 meter afwijken van de
dwarsraali tijdens de iodingen.

Bron: Lodingsplon blz 18

Bovenstaande eisen uit het lodingsplan gelden niet voor de ondiepere gedeeltes. Er kan gekozen worden om een
grotere onderlinge raaiafstand te varen dan 25 m. Gedacht kan worden aan 50 of 100 m. Ook wordt er geen “1
meetpunt per meter” ingewonnen met de GNSS ontvanger, denk hierbij aan een afstand van 25 tot 50 m. Ook
vervalt de afwijking van de dwarsraai. De gedachte is dat alle meetpunten meegenomen worden in de meting om
zo een betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de bodemligging.



Opdracht/scope ondiepe lodingen.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de werkzaamheden en om de kosten zo goed mogelijk te
specificeren heb ik deze paragraaf toegevoegd. De twee gebieden, magenta en cyaan, in bovenstaande tekening
moeten nog ingewonnen worden. De verdeling cyaan en magenta hebben ook een betekenis ik ben namelijk van
mening dat de cyaan gebieden gepeild kunnen worden door hel bedrijf (Multiswath) wat we normaal inhuren voor
onze peilwerkzaamheden op (verhoogd) zomerpeil met een speciaal geprepareerd singlebeam bootje. Op deze
manier worden de kosten iets gedrukt per dag minder dan Shore). Eventueel kan het noordelijke gedeelte
van de beschutte oeverzone ook mee gepeild worden. De echt ondiep gebieden, magenta gebieden, worden dan
opgepakt door het meetbedrijf Shore. Doordat beide meetbedrijven een dag prijs opgeven kunnen de kosten het
best pekoppeld worden aan een maximaal aantal dagen per gebied. Dit om te voorkomen dat de kostenveel hoger
gaan uitvallen dan vooraf ingeschat.

Voor de cyaan gebieden verwacht il kwijt te zijn (4 dagen) exclusief werkzaamheden van de multicat om
het scheepje naar hel eiland te brengen (zoveel mogelijk combineren met reguliere werk). Voor het brengen naar
het eiland en het bootje op de verschillende locaties over de dammen te tillen neem ik mee, er van
uvitgaande dat de multicat naast deze werkzaamheden efficiént ingezet kan worden .

Voor de magenta en cyaan gebieden hebben we onderstaande offerte (planning/begroting) gehad van Shore.
Wanneer je de prijs doorrekend kom je over het VTW bedrag heen vandaar de splitsing en de versprongen
raaiafstand.

Namelijk voor een peildag inclusief singlebeam en uitwerken kom je al op -per dag. Voor de rest heb je de
onzekerheid voor slecht weer, extra kosten voor mobilisatie en voeding. Een rapportage is in mijn ogen niet nodig
het is goedkoper om een vergelijk te maken tussen de twee bedrijven om de betrouwbaarheid te waarborgen. Hier
mag OG natuurlijk anders over beslissen.

Mijn idee is dat Shore maximaal 1 week bezig mag zijn per gebied, C Beschut ondiep 5 dagen en Beschutte
oeverzone 5 dagen.

Dan kom je op een prijs van:

Mobilisatie: {eenmalige kosten)
Voeding: { (twee weken)
Standby: _____, " twee dagen voor meegenomen)

10 werkdagen inclusief uitwerken:

Totaal verwachte prijs Multiswath inclusief multicat: (exclusief AK kosten, advies niet meenemen)
Totaal verwachte prijs Shore exclusief overnachting: {exclusief AK kosten, advies niet meenemen)

Kosten die gemaakt zouden worden bij peilingen op dieper water (contractueel) kunnen dan gecompenseerd
worden met de algemene kosten die niet worden meegenomen. Er wordt getracht de kosten zoveel mogelijk te
drukken. Maar met deze opzet kan ik een heldere uitvraag doen naar beide bedrijven.
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Nou, we zijn ff wezen kigken. Het is inderdaad ondefinieerbare drek/yoghurt onder water. Lopen is
uitgesloten (geen vaste grond onder de voet).

Wat we nu denken te gaan doen:
1) met zomerpeil eerst de gebiedn A, B, DI en D3 proberen met SBES+RTK vanaf supviot o0.i.d.

2) als dat in het geheel niet gaat of alleen op plekken waar dat miet gaat: met bootje prikken met
loodstaaf en grondplaat van ca. 20x20cm

3) als dat ook niet met boolje gaat: met SUP viot, met in het frame geen wiel, maar maar een loodstaaf
met grondplaat, die we dan steeds laten zakken en ophijsen.

We willen de reistiid van en naar MW elimineren omdat het anders een gebed zonder einde wordt. We
stellen voor om op de Markerwadden te overnachten. Weet jjj of dit kan?

Indien verblijf op MW en zomerpeil ivm.

Dagprijs - bij verblijf op Markerwadden o.b.v. van 10u/d. Inbegrepen: 2pax, bootie, GNSS, base.
Meerprijs indien SBES+Surveysoftware Hypack (250euro per dag)

Processing per surveydaq Uro

Mobilisatie equipment van Scheveningen naar Markerwadden -

Standby rate door weersomstandigheden waarbij niet gewerkt kan worden: [ |
Brengen van eten/drinken etc naar MW Ix per week: -

Ex reiskosten ex verblyjfkosten

Oplevering x,y,z bodemligging langs afgelegde paden in RD NAP.

Indien rapportage gewenst, graag aangeven wat daarin zou moeten komen (reken op -euro voor
rapportage aan het einde).



We hebben wel gezien (en gehoord van bezoekers van het gebied) dat behoorljjk wat van de door jou
gevraagde gebieden wellicht niet eens bevaarbaar zyn met kano/sup, dus we gaan het sowieso doen
o.b.v. wat kan en et LUMPSUM.

Het wordt veel handwerk. We denken met de gebieden ongeveer de onderstaande dagen bezig te zijn
A - 3-4 dagen

B - 2-3 dagen

C -7 dagen

D1 - 3 dagen (maar zeer onzeker wat we aantreffen)

D3 - 7-10 dagen

Vooroeverzone - 7 - 10 dagen

De dagen kunnen minder worden als we met SBES uit de voeten kunnen komen (en dat zullen we dan
2eker doen:))

Ik heb het conservatief ingeschoten (2-3) minuten per punt incl. verplaatsing naar het volgende. Dat
komt met name doordat met prikken en varen tempo maken by onmogelyk is.

We hebben nu een puntafstand langs de lijn van 20 m en raaien elke 25 m. Op de taluds 5 punten zodat
die er goed in zitten.

2 personen op locatie v veiigheid



Eventuele HIRA en KickOff meetings o.b.v. .'um per uur.

Logistieke vraagtekens:

- leveren jullie benzine naar MW? Vaor bijtanken bootje.

- kan er verbleven worden op MW? In huisje? Of op bootie?
- kunnen we wachten tot zomerpeil?

Is dit lets waar je mee uit de voeten zou kunnen?

Myn oprechte gedachte. gewoon aan de gang gaan en zien wat kan en lukt.
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di Boskalis Kostenopstelling

Projectnaam : Eerste Fase Markerwadden
Project/MIAS nummer : 528-12492
Overeenkomstnummer : 31091560
Wijzigingsnummer : VTW-0082

01 Betreft

Omschrijving :  Onderhavige kostenopstelling behoort bij VTW-0082 Peiling Ondiepe Delen. In deze kostenopstelling

worden de gemaakte kosten weergegeven welke zijn gemaakt door Externe Partij Shore Monitoring &
Research BV en voor rekening van Opdrachtgever zijn. Eea zoals eerder gecommuniceerd in overleggen
en per mail.

02 Kostenopstelling

Omschrijving Eenheid Prijs/eenh. Aantal Kosten
Peiling Beschutte Oeverzone Euro 1,00
Peiling C - Beschut Ondiep Euro 1,00
Peiling D3 - Beschut Ondiep Euro 1,00
Mobilisatie en demabilisatie Euro 0.50
Onkosten eten, drinken, benzine, etc surofweek) Euro 0,80
Subtotaal :
AKMWR % 18,00
Totaal :
|03 Voor akkoord
Opgemaakt door: Projectverantwoordelijke: 4
. Neavead (Y
Naam : nvt _ Parsss Naam
Datum : Datum : 8-6-2021
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Zeer Ondiep Markerwadden

Geachte

Namens Shore Monitoring & Research BV heb ik het genoegen u onze offerte te doen toekomen t.b.v.
de zeer ondiep water peilwerkzaamheden bij de Markerwadden.

Wij zijn verheugd deze leuke vraag van u te krijgen en zullen met enthousiasme, toewijding en des-
kundigheid te werk gaan.

Hieronder volgt een korte bedrijfsintroductie (wellicht ten overvioede), een samenvatting van uw uit-
vraag en ons voorstel.

1.1 Shore Monitoring & Research

Shore Monitoring & Research (SHORE) is een nationaal en internationaal opererend meet- en advies-
bureau gefocust op de (kust)waterbouwkundige markt. SHORE combineert specialistische kennis
van een breed scala aan meettechnieken met kennis en inzicht in het (kust)waterbouwkundig do-
mein. Met deze combinatie van kwaliteiten voorziet SHORE sinds 2009 overheden, kennisinstituten,
ingenieursbureaus en aannemers van advies bij hun data gerelateerde vraagstukken. De diensten
van SHORE variéren van enkel data inwinning tot het inrichten, uitvoeren en analyseren van volledige
meetcampagnes en langlopende monitoringsprojecten, alsmede advies bij ruimtelijke vraagstukken.

De kracht van SHORE ligt in het vermogen om op niveau mee te denken met de klant en informatie-
vragen om te zetten in een concreet, effectief en efficiént plan van aanpak. De combinatie van meet-
en waterbouwkundige kennis biedt de mogelijkheid tot actieve communicatie met zowel overheidsin-
stanties, ingenieursbureaus en aannemers.

Als spin-off van de TU Delft is SHORE altijd nauw verbonden gebleven bij de TU Delft op met name
het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Op basis van eigen ervaringen en vragen uit de markt
voert SHORE zelfstandig of in samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven innovatie- en
pilot projecten uit om het aanbod van diensten constant te optimaliseren. Dit resulteert in een actueel
en innovatief aanbod van diensten waarmee de klant op de meest efficiénte wijze en volgens de
laatste ontwikkelingen ondersteund kan worden.

1.2 Uitvraag

Boskalis heeft Shore Monitoring & Research (SHORE) gevraagd offerte uit te brengen met betrekking
tot het inmeten (peilen) van de bodemligging in een aantal zeer ondiepe bekkens op de Markerwad-
den, die met holoceen materiaal (klei/slib) zijn gevuld. De huidige bodemligging in de bekkens is op
dit moment niet bekend. De bodemligging is echter van belang voor Natuurmonumenten en Rijkswa-
terstaat, voor onder andere natuur en beheer gerelateerde doelen en opgaves.

De waterdieptes in de bekkens varieert waarschijnlijk tussen 0.05 en 1 meter.

Boskalis wenst meetpunten langs de meetraaien die zij hebben aangeleverd. De raaien volgen de
contouren van de zanddammen die de bekkens omsluiten en hebben een onderlinge offset van ca.
25m. Boskalis heeft kenbaar gemaakt dat per bekken een aantal dagen geraamd moet worden. Als
blijkt dat het door de logistiek en het ontbreken van genoeg waterdiepte (om voort te bewegen en om
in te peilen met SBES) niet haalbaar is om alle lijnen met een offset van 25 m te peilen, er over wordt
gegaan op raaien om de 50m. Voor het raaienplan wordt verwezen naar sectie 1.4.

N202010-10 1 vi
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Hoe de raaien ingemeten (kunnen) worden, is nog onbekend. De gedachte is om een platform te
mobiliseren waarvanaf zowel met SBES als met RTK-GNSS loodstaaf gemeten kan worden. Als het
te ondiep is voor SBES, wordt overgegaan op RTK-GNSS metingen met een loodstaaf.

1.3 Meetgebied

Het meetgebied is de Markerwadden (Fig. 1.1). De bekkens die ingemeten moeten worden zijn (Fig.
1.2):

Beschutte oeverzone (zeer ondiep, ca. 20cm)
C Beschut ondiep (zeer ondiep, ca. 20cm)
D3 beschut ondiep (ondiep, ca. 50 cm)

A-B Beschut ondiep (ondiep, ca. 50cm)

D1 Beschut ondiep (ondiep, ca. 50cm)

Figuur 1.1: Ligging Markerwadden

N202010-10 2 vi



Figuur 1.2: Bekkens die gepeild moeten worden. (paars = 20cm water, blauw = 50cm water)

De Markerwadden zijn uitsluitend via het water te bereiken. Er zijn vrijwel geen voorzieningen. Er zijn
wel huisjes om te verblijven, een klein haventje en in het westelijke gebied kunnen de zanddammen
bereden worden met een auto. Het oostelijke gebied is eigenlijk nauwelijks bereikbaar, behalve te
voet of via het ondiepe water (maar de kans op vast komen te zitten bestaat en is reeel).

De inschattig van zowel Boskalis als Shore, is dat de zeer ondiepe bekkens en daardoor de lokale
logistiek de grootste beperkende factor is om snel te kunnen meten. Het is zeer goed denkbaar dat
meer tijd gaat zitten in verplaatsen door en tussen de bekkens, dan het feitelijke meten.

1.4 Surveyraaien

De surveyraaien zijn door Boskalis aangeleverd (Fig. 1.3). Prioriteit is binnen het geraamde aantal
dagen blijven. Daarom wordt begonnen op de doorgetrokken lijnen (50m offset). Als er tijd over s,
worden ook de streeplijnen daartussen gepeild.

N202010-10 3 vi
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Figuur 1.3: Raaien. Doorlopend zijn prioriteit. Streeplijnen alleen als er tijd is binnen budget. Blauwe lijn is potentieel
geultje.

2 Op te leveren producten

2.1 Gewenste producten

De volgende producten zijn gewenst door de klant:

+ Survey punten langs de gesurveyde paden in XYZ RDNAP .ixt format.
« Geen rapportage

2.2 Eisen

De volgende eisen worden gesteld door de klant:

* PBM'’s conform Boskalis HSE, aangezien het werkgebied van Boskalis is.

N202010-10 4 vi
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+ Data CRS: RD NAP
« Inwinning: SBES aangevuld met RTK-GNSS punt metingen waar SBES niet lukt
» Communicatie: Updates per dag over progress en prognose per bekken

2.3 Producten
De volgende producten dienen te worden opgeleverd:

1. .ixt files met RDNAP surveypunten langs de gepeilde paden

3 Survey Strategie
De voorgestelde survey strategie en methodes om de gewenste data in te winnen zijn:

1. met zomerpeil eerst de gebieden A,B, D1 en D3 proberen met SBES+RTK vanaf ons supvlot
met toevoeging van een GNSS op een loodstaaf voor puntmetingen. Mogelijk nemen we een
kleine RIB mee die het supvlot kan assisteren en met GNSS puntmetingen kan uitvoeren.

2. als dat in het geheel niet gaat of alleen op plekken waar dat niet gaat: met alleen het supvliot
puntjes prikken of waden met een SUP. De loodstaaf wordt van een voetplaat met een diameter
van ca. 20cm voorzien, om zo min mogelijk weg te zakken in de zachte bodem.

Vanwege de beroerde internet ontvangst in het gebied zullen we een GNSS base station opzetten
en met radio's RTK correcties verzenden. Wij stellen voor dit base station aan of nabij het huisje te
installeren, zodat dit een eenmalige handeling in het begin van het project is, equipment binnen staat
en data makkelijk gedownload kan worden. Positie zal gechecked worden door met een prikstok op
de damwand een controle meting uit te voeren met RTK correcties van onze eigen base en die meting
te vergelijken met data van de klant.

3.1 Eenmalige mob

Shore stelt voor om eenmalig equipment, eten, drinken en brandstof te mobiliseren naar de Marker-
wadden. Dit zal met een eigen boot gebeuren. Gedurende de meetperiode zal Shore verblijven op de
Markerwadden in een huisje van Natuurmonumenten. Dit huisje dient als accommodatie, kantoortje
en opslag. Dit huisje zal zo dicht mogelijk bij de waterkant moeten liggen om dagelijks gesjouw met
spullen door mul zand te voorkomen. Een goede stroomvoorziening in het huisje is vereist (of Shore
neemt aggregaat mee.)

3.2 Lokale logistiek

Om de logistieck met de meetplatformen te minimaliseren streeft Shore naar het 's nachts laten liggen
van de meetplatformen waar de meting is gestaakt. Slechts de computer en data zal naar het huisje
meegenomen worden om op te laden en uit te lezen.

Voor logistiek tussen het huisje en gebieden A-B zal de auto van Boskalis gebruikt worden.

Voor logistiek tussen het huisje en gebieden D1 en D3 is het plan met een bootje buitenom te varen.
Mocht dit niet lukken dan zal binnendoor gevaren/lopen moeten worden, wat een flink deel van de
werkdag zal betekenen.

Voor logistiek tussen het huisje en de Beschutte oeverzone & C Beschut ondiep zal gevaren worden,
of teruggelopen langs de duinen/zanddammen. Dit hangt sterk af van hoe makkelijk/moeizaam het
verplaatsen op het water gaat.

N202010-10 5 vi
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- Prijs is voor 3 dagen afgegeven. Indien het langer lijkt te gaan duren dan 3 dagen, zijn de
meerkosten eu per dag
— per dag wordt Boskalis op de hoogte gehouden van progress en prognose

+ A-B Beschut ondiep:

-~ 1 dag is schatting van Boskalis.

~ Shore denkt dat dit realistisch is indien varend gemeten kan worden.

— Prijs is voor 1 dan afgegeven. Indien het langer lijkt te gaan duren dan 1 dag, zijn de
meerkosten u per dag

- per dag wordt Boskalis op de hoogte gehouden van progress en prognose

* D1 Beschut ondiep:

— 1dag is schatting van Boskalis.

— Shore denkt dat dit realistisch is indien varend gemeten kan worden.

- Prijs is voor 1 dag afgegeven. Indien het langer lijkt te gaan duren dan 1 dag, zijn de
meerkosten eu per dag

-~ per dag wordt Boskalis op de hoogte gehouden van progress en prognose

Tussentijdse gedeeltelijke demob en standby

Indien tussentijds, bijvoorbeeld door een lange periode van slecht weer, de meetsite wordt verlaten,
wordt voor de logistiek van personen en materialen - in rekening gebracht. Er wordt voor niet
gewerkte dagen tussen het verlaten van de Markerwadden en het terugkomen op de Markerwadden
om de metingen te hervatten, geen standby gerekend.

Indien op de Markerwadden standby dagen zijn (bijvoorbeeld als het slecht weer is voor een dag)
wordt in rekening gebracht per dag voor 2 personen en al het materiaal.

Eventuele eindrapportage
Een eventueel gewenste eindrapportage wordt aangeboden voo
Oplevering

De producten worden binnen drie weken na elke meting opgeleverd. Er wordt gestreefd naar ople-
vering binnen 1 week.

Betaling

Alle kosten worden na oplevering gefactureerd, vermeerderd met 21% BTW.

Voorwaarden

Shore Monitoring & Research BV levert volgens de algemene branche voorwaarden DNR 2011, die
op verzoek toegezonden zullen worden.

[

Uitvoer bij zomerpeil

Haven-/liggelden zijn voor klant

+ Kosten voor accommodatie/verbilijf zijn voor klant

» Regelen van accommodatie door klant

+ Schade aan apparatuur door puin/materiaal van aannemer in gebied zijn voor klant (propellors
op stenen, transducers op stenen/ijzer pijpen onder water etc.)
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4 Lijst met zaken die nodig zijn voor Shore vanuit de klant

1.

oo AN

Huisje nabij de haven met stabiele stroomvoorziening (of anders toestemming voor het gebruik
van een aggregaat om equipment te laden). Zeer van belang: wat zit er wel en niet in het huisje
qua voorzieningen. En, net zo belangrijk, is dit huisje flexibel beschikbaar? De metingen zijn
niet ver van te voren te plannen, omdat ze weersafhankelijk zijn. Op winderige dagen zal het
water troebel zijn, waardoor met SBES nog moeilijker gemeten kan worden. Belangrijk punt
dus, om flexibel toegang te hebben tot het huisje, of in ieder geval de randvoorwaarden qua
beschikbaarheid goed helder te hebben, voorafgaand aan de metingen.

Toegang tot het gebied (vergunningen etc.)

Toestemming en instructies gebruik Boskalis auto

Toestemming om met eigen quad te mogen rijden op de Markerwadden

Aanduiding/kaart van waar wel en niet gereden of gelopen kan worden

Actueel overzicht van waar gaten/doorgangen in de dammen zijn gemaakt. Dit is van belang
voor zowel het bereiken van de meetgebieden langs de dammen en vionders, als ook moge-
lijkheden via het water.

. Kan de RIB van Natuurmonumenten eventueel ingezet worden van transport van wat materieel?

5 Commercieel voorstel

Met Boskalis is een voorlopige raming gemaakt van het aantal dagen per bekken. Wij geven hieron-
der de prijzen per bekken, op basis van een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaat
verplichting. Gezien de onzekerheid van de begaanbaarheid en meetbaarheid van het gebied is dit
de enige mogelijkheid om dit werk aan te nemen. Prijzen ex BTW.

De-/Mobilisatie en verblijisbenodigdheden:

Mobilisatie equipment van Scheveningen naar Markerwadden:
Benzine, eten&drinken wordt per week gebrach

Demobilisatie Markerwadden naar Scheveningen:

Peilen + processing per bekken

+ Beschutte oeverzone, o.b.v. 3 dagen:

— 3 dagen is schatting van Boskalis.

— Shore denkt dat 4 a 5§ dagen realistischer is.

- Prijs is voor 3 dagen afgegeven. Indien het langer lijkt te gaan duren dan 3 dagen, zijn de
meerkosten wu per dag

- per dag wordt Boskalis op de hoogte gehouden van progress en prognose

» C Beschut ondiep, o0.b.v. 2 dagen:

— 2 dagen is schatting van Boskalis.

— Shore denkt dat 3 a 4 dagen realistischer is.

- Prijs is voor 2 dagen afgegeven. Indien het langer lijkt te gaan duren dan 2 dagen, zijn de
meerkosten eu per dag

— per dag wordt Boskalis op de hoogte gehouden van progress en prognose

» D3 beschut ondiep, o0.b.v. 3 dagen:

— 3 dagen is schatting van Boskalis.
— Shore denkt dat 3 dagen realistisch is indien varend gemeten kan worden.
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» Shore bepaalt moment van mob en demob in relatie tot weersomstandigheden, uiteraard wor-
den de wensen van de klant bij de afweging en planning betrokken

+ de geoffreerde items zijn alleen als complete combinatie geldig. Na overeenkomst van het
aangeboden werk, kunnen delen hiervan niet worden geannuleerd.

Geldigheid
Deze offerte is geldig tot 1 mei 2021

Voor eventuele opmerkingen en vragen kunt u ons altijd benaderen via info@shoremonitoring.nl of

Hartelijke groeten van Shore,
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