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1. Vaststellen agenda/mededelingen
De agenda wordt vastgesteld. en zZijn afwezig. We maken een rondje hoe we
erbij zitten.

meldt dat de opname van College Tour verzet is naar volgend voorjaar.

2. Bespreekpunten per veld

Technisch management ( ):

* Memo hoogteligging ziet er goed uit.

e Aangezien de garantietermijn betreffende de hoogteliggen van de moerassen na 15
maanden verloopt, zullen we eind 2021 een besluit moeten nemen over de
hoogteligging..

e Harde rand: zie CM. Schouw van de harde rand is MJO.

e Strand noord: discussie gaat door.

* Weliswaar geen vegetatiebeheer op E-eiland maar wel peilbeheer, vooral tegen wilgen.

Omgevingsmanagement ( ):

. hoorde van een concept nieuwsbericht over het onderzoek uitstootgassen.
zegt dat contactpersoon is. Niet nu al ingaan op mogelijke resultaten in
het persbericht! Nu vinden nulmetingen plaats, later metingen bij holoceen verwerken.

neemt contact op met over afstemming van de communicatie.

e Ervindt morfologisch veldonderzoek plaats door studenten, provincie financiert deels.
Bouwteam is opdrachtgever. Hierover wordt in week 38 gecommuniceerd.

e Afgelopen zaterdag was 1000 soorten dag, weer veel publiciteit, meer soorten dan twee

jaar geleden jaar geteld. Dit vond ook plaats in kader van 2021 soortenjaar van Nationaal

Park Nieuw Land.
e Op 23 september komt de volgende nieuwsbrief uit.

Contractmanagement ( ):

e Eris een rapportage harde rand. Die is degelijk. RWS wil eerst advies inwinnen van
deskundigen/specialisten. Als schade inderdaad een risico van OG is, heteen
denkt, dan kan dat grote financiéle consequenties hebben.

e De kwaliteit van het zand blijft een aandachtspunt, zand MMD is van dezelfde (mindere)
kwaliteit.

. heeft een planning ontvangen van Boskalis, hij zal die verspreiden. Deze gaat
inderdaad uit van werk Boskalis in 2022.
. zal de komende tijd wat vaker met overleggen. Er wordt opgemerkt dat dit

niet naast de formele contract overleggen tot afspraken moet leiden.



Projectbeheersing management ( ):

. heeft begin deze week de definitieve versie van het Opleverdocument verstuurd
binnen het team. verstuurt het naar Stuur- en Projectgroep, verzamelt nog
de handtekeningen.

e Risico’s: iS opnieuw op zoek naar een opvolger van ; twee kandidaten
vertrekken bij RWS.

. meldt dat per 1 oktober de VGR rond moet zijn, hij zal een uitvraag uitdoen voor
ieders bijdrage. Hij denkt aan een zeer beknopte rapportage. denkt dat men bij
PAGW met name geinteresseerd is in de uitgaven. zegt dat er nu is
uitgegeven.

. adviseert in 2023 een accountantsverklaring te laten opstellen over de hele Eerste
fase Marker Wadden.

Kennis & Innovatie (p.m.):

. meldt de dat meetpaal tot eind 2021 blijft staan. Er wordt gezocht naar
financiering.

Raakvlakmanagement ( / ):

. vertelt wat over de doorontwikkeling Marker Wadden. Hij vindt het jammer dat er

niet echt een sterke probleemeigenaar is.
meldt dat het DB verplaatst is naar oktober.

w

Actielijst en rondvraag
Er zijn geen notulen van het vorige bouwteam.
vraagt een ieder zelf naar de actielijst te kijken.

Eerstvolgend BT overleq: dinsdag 21 september 2021, 09.15 — 10.45 uur, bouwkeet
Lelystad.




