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I I lEl I IO Aanpak Noorstrand Marker Wadden 2021

Sinds de aanleg van de zachte randen vormt het Noordstrand een punt van zorg.
Daarom hebben diverse inspanning plaats gehad om meer inzicht in de
morfologische ontwikkeling te krijgen.

In 2020 zijn diverse stranden en zachte randen aangevuld tot een naar Datum
verwachting robuust profiel. Dit is gelukt met uitzondering voor het Noordstrand, 11 oktober 2021
daarnaast staat er nog een kleine afwerkslag op het programma van het

Recreatie- en Zuidstrand.

Met de ervaring van de afgelopen jaren, de masterthese van F. Wellen
(Mastertheses Noordstrand MW 2021) en de evaluatie/analyse van de stranden
Marker Wadden 2021 kan beredeneerd worden dat naar verwachting sprake is
van een robuust geknikt dwarsprofiel als sprake is van:
- een strand van NAP+0,5 flauw aflopend naar waterlijn met een breedte
van enkele tientallen meters;
- een vooroever van tenminste 60 meter breedte op circa NAP-1,0 m met
een talud van ca. 1:7 naar de meerbodem waardoor de golven in
voldoende mate uitdoven.

Omdat de oriéntatie van het Noordstrand niet loodrecht op de overheersende
windrichting ligt, is het profiel in de langsrichting nooit helemaal stabiel.
Langstransport zal blijven optreden van west naar oost. De mate waarin kan
komende jaren worden gevolgd.

De brede vooroever die noodzakelijk is om het langstransport zoveel als mogelijk
te reduceren, is noch in 2016 noch in 2020 aangelegd. In 2016 was het nog geen
onderdeel van het ontwerp. Dit was in 2020 wel de bedoeling maar door slechte
kwaliteit van het zand en uitvoeringsvraagstukken is het toen niet gelukt. Het is
de bedoeling om alsnog tot de gewenste uitgangssituatie te komen.

Wezenlijk is hierbij dat zand van voldoende kwaliteit wordt aangebracht en het
gewenste profiel ook opgebouwd kan worden. Zand zal daarom uit winput 3
moeten komen en niet uit de dichtbij gelegen winput 1.

Vanwege uitvoeringsbeperkingen kan het gewenste profiel op het strand met een

heel flauw talud niet worden gemaakt en zal deze bij benadering het beste
trapsgewijs worden aangelegd.
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Voor het aanbrengen van dit robuuste profiel zal ca. 70.000 m?3 zand bij het
westelijk deel van het Noordstrand in het dwarsprofiel aangebracht moeten
worden in vooroever en op het strand.

De kosten hiervan bedragen ca. (exc. BTW). Deze zullen
voor 50% ten last komen van de Uitvoeringsorganisatie. Boskalis neemt zelf de
andere helft voor haar rekening.

Voor de bekostiging stelt Boskalis voor om deze te dekken uit te ontvangen
gelden voor de levering van een grondstroom uit het project A9. Hier komt ca.
400.000 m3 bij vrij waarvoor aan stortkosten wordt gerekend. Er is
daardoor geen sprake van het aanwenden van de risicopot.

Risico’s:

- er wordt zand van onvoldoende kwaliteit gewonnen/aangebracht, zodat
profiel niet opgebouwd kan worden ---> risico kan beheerst worden door
de bedoeling van de zandaanvulling goed door te spreken.

- de veiligheid van watergebruikers kan niet geborgd worden tijdens
zandtransport (er ontbreekt betonning)--> risico klein: geen vaarroute
voor pleziervaart en beroepsvaart, winterperiode.

Voorstel:

Akkoord gaan met het voorstel om een robuust vooroever- en strandprofiel voor
het Noordstrand aan te brengen, deze te bekostigen uit opbrengsten te
ontvangen grondstroom en daarna de ontwikkeling van het volledige profiel te
volgen (vooroever, strand, duin) met metingen conform de schouwafspraken
conform MJO.
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