Rijkswaterstaat

@2 Natuurmonumenten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Datum
20 oktober 2020

Nummer

Ve rS | a g Verslag van contractvergadering project 29

31091560 ‘Eerste fase Marker Wadden’ gii'age(“)
Omschrijving Contractvergadering
Datum bespreking 20 oktober 2020
Deelnemers (Boskalis), (RWS),

(NM), (RWS),
(RHDHV),

Afschrift aan Deelnemers, (Boskalis),
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1. Opening/mededeling

heeft vakantie.

zal de vergaderingen in MS Teams inplannen en daarbij nagaan of de juiste
deelnemers de uitnodigingenreeks ontvangt.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Korte lijnen met voor het opleverproces, dat is fijn.

Het is heel positief dat ondanks corona de uitvoering doorgaat. geeft aan
dat de uitvoering voorspoedig gaat. Er is gestart op de kop zuidstrand waar naar
verwachting overmorgen de werkzaamheden worden afgerond. geeft ook
aan dat corona wel impact heeft, veel moet georganiseerd worden. Risico blijft:
het kan morgen anders zijn, als 1 iemand besmet is, valt een hele ploeg stil. Het
helpt dat we zo min mogelijk in de keet aanwezig zijn en elkaar toch vinden als
dat nodig is.

2. Verslag projectvergadering
- ondertekening verslag nr 56 en 57
Voorafgaande aan de vergadering zijn de verslagen door en getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 58
Er zijn geen opmerkingen.

- acties
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgangsrapportage

Laatste hand is gelegd aan de afwerking van C en D, nu wordt gewerkt aan
zuidstrand D3. Over paar dagen start de demobilisatie van het natte materieel en
dan volgen ook de kranen. Alleen de moeraskraan blijft langer op het werk.
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Het inmeten volgt snel, zodat tekeningen en afleverdossiers gemaakt kunnen
worden.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

¢ VTWBS8O0 is vandaag ter ondertekening naar gegaan, de
kostenopstellingen zijn eerder al akkoord bevonden.

. bekijkt (vandaag) VTW afwerking AB en zorgt voor afstemming
hierover met en

e Over ca 2 weken gezamenlijk het VTW-logboek doornemen. plant

hiervoor een afspraak in, actie 59.02.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

Loopt, VTW 80 wordt meegenomen bij de eerstvolgende termijn (werk is gereed).

4, Planning
Er komt een nieuwe contractplanning, versie 15.1.

- afwerking eilanden Cen D
Afwerking loopt voorspoedig.

5. Oplevering
e Proces loopt hartstikke mooi.
. verzorgt machtiging t.b.v. DTB, actie 59.03.

* Afleverdossiers: zie planning wanneer dossiers ingediend worden.
gaat na of iedereen gesteld staat voor de toetsing, actie 59.04.

e Opname: stemt met af wanneer opname C en D plaats kan
vinden, actie 59.05.

7. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

Vorige week heeft met het IVD (onderdeel opleverdossier)
besproken.

8. Gebruik eiland A/B
- Aandachtspunten/schades
Geen bijzonderheden.

9. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden

- Onderzoekers

Deltares is op het eiland, vaart mee met crewtender van Boskalis. Contact met
uitvoering is goed.
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