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Omschrijving Contractvergadering
Datum bespreking 17 november 2020
Deelnemers (Boskalis),
(Boskalis), (RWS), (RWS),
(RHDHV),
Afschrift aan Deelnemers, (NM), (NM)

1. Opening/mededeling

Er zijn geen mededelingen.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Er loopt veel, daardoor is het voor Boskalis wat hectisch, alles is
wel onder controle.

2. Verslag projectvergadering
- ondertekening verslag nr 58
zal het verslag ondertekenen en dan ter ondertekening aan sturen.

- bespreking verslag projectvergadering nr 59
Er zijn geen opmerkingen.

- acties
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)
- toelichting voortgangsrapportage
In de rapportage staan mooie foto’s met daarbij toelichting van de
werkzaamheden die zijn (of worden) uitgevoerd:
o Afwerking CD loopt;
e Opspuiten stranden: Tot eind van deze week wordt aan het Noordstrand
gewerkt;
e Schelpenpad op A3 wordt gerealiseerd;
o Herstelwerkzaamheden hoge brug lopen. Als hier steen overblijft, wordt
dat bij de vlaggenmasten verwerkt;
« \Vorige week is de betonning op laatste moment nog goed gekomen. Er
zijn geen extra maatregelen nodig geweest;
« Woensdag 18 november 2020 gaat met mee buiten kijken;
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Datum

s Af- en opleverdossiers: goed op weg. Deze week nog een overleg om de 17 november 2020
proefoplevering te bespreken. De eerste afleverdossiers zijn ter acceptatie |
ingediend; 60

« DTB is getoetst. Hier moeten we er alert op zijn dat er geen energie
verloren gaat aan zaken als ‘vlakken voor de Nederzetting"”.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
Status is doorgenomen: we zijn bij. Alleen VTW voor afwerking AB moet nog door
OG worden opgedragen.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- planning
Versie 15.1 is bij OG ingediend.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
Loopt, geen bijzonderheden.

4, Oplevering

- opnamen 20 november & 15 december

Doel opname is buiten bekijken wat, los van het opleverdossier, wordt opgeleverd.
CD is echter moeilijk bereikbaar, omdat je niet meer kunt rondrijden nu de
dammen zijn afgewerkt. Daarnaast is regelmatig buiten en hij heeft
daardoor al een beeld van het werk.

Opname 20 november wordt dan ook vervangen door een drone-opname. Boskalis
verzorgt de inzet van de drone (kosten zijn geen issue) en deelt de beelden met
OG. OG zal dan aandachtspunten bekijken en conclusie vastleggen.

Opname op 15 december voor de modulen A en B gaat wel door.

- gekalibreerd model

heeft hierover een mail aan gestuurd. De vraag wordt door
opgepakt als onderdeel van een lopende analyse waarbij gekeken wordt naar
meetpunten die sinds begin 2018 betrouwbaar zijn ingemeten (geen verstoring
door bijv. vegetatie).
Bijkomende vraag is of en waar de informatie over het gekalibreerd model in het
opleverdossier landt, gedacht wordt aan B&O-plan of garantiebepalingen.
zal een voorstel doen, actie 60.01.

- reactie op oplevering V&V matrix
gaat na of de door gestuurde mail nog tot vragen leidt.

5. E-eilanden
Vorige week is de scope en het budget besproken. Er spelen onzekerheden over
het budget. Naar verwachting krijgt OG volgende week (week 48) uitsluitsel over
het budget.

¢ UO-model voor de contouren ligt bij . De volumes in dit ontwerp
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komen overeen met de hoeveelheden die-voor ogen had. ?;::,Tmhﬂ 2020
« De haven wordt momenteel verder uitgewerkt. Hiioniias
[ heeft de opmerkingen van Boskalis op de wijzigingsovereenkomst 60

verwerkt en weer gedeeld.
« Opmerkingen van Boskalis op de VSE zullen nog door[[iiiiworden
opgepakt.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA
- V&G incidenten en bijna ongevallen
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

7. Gebruik eiland A/B
- Aandachtspunten/schades
Geen bijzonderheden.

8. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden

9. Grondstromen

Volgende week komt een partij vanuit Amsterdam.

Bij de volgende VGR zal een bijgewerkt overzicht van de hoeveelheden,
grondlevering en winning per put, zitten.

10. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

Arcadis heeft Boskalis geadviseerd over de zachte randen en gaat voor de Arcadis-
website een film maken. Zij zijn hier volgende week voor op het werk.

11. Rondvraag
Geen vragen.
- volgende overleg dinsdag 15 december 2020, 13:00uur-14:

Akko

Contractmanager Rijkswaterstaat manager Boskalis

Actielijst
Actie | Omschrijving Actiechouder | Deadline | Opmerking _
36.05 | Verlenging Noordstrand: | 0.bv. E- | 20-10-20: I en
aanvragen OM- vergunning | ellanden ; pakken dit

E-module waar verlening i ] volgende week op
Noordstrand onderdeel van is | i
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Batunr

wordt dan bijlage bij het
B&O-plan (revisie nov 2020).

In de revisie van het B&O-
plan eind november ook
opnemen:

natuurwaarden van
opgeleverde zandruggen op
de randen (uit actie 52.05)

Revisie B&O-plan wordt

Actie Omschrijving Actiehouder Deadline Opmerking 17 november P020

50.01 Kennismaking met Afhankelijk Bezoek 230kt jl. s, daaL,

(team Boskalis) van corona- ziekte néet
maatregelen. | doorgegaan. Nieuwe
afspraak volgt.

54.02 Voorstel Oktober Gegevens (incl kabel)
vastlegging/tekening duiker 2020 worden door
harde rand + pomp in 1x aangeleverd aan Boskalis
door degene die pomp die e.e.a. opneemt in as-
plaatst afstemmen met built van de duiker.

In DTB / Meridian 1
tekening aan vlak
koppelen.

55.04 Herzien VTW71 oplevering: Oktober- GEREED
reactie op standpunt Boskalis 2020
(volledige

57.01 Peilen ondieptes: nagaan of BOkteber Bij evaluatie proeflevering
in kostenopgave rekening is 2620 bleek dat er
gehouden met 20-11-2020 onduidelijkheid is over het
oorspronkelijke peiling hoe. Actie: zoekt

uit, houdt planning
in de gaten.

58.04 De vraag wat / hoe om te 23-10-2020 Wordt meegenomen in de
gaan met grondstromen na contractwijziging E-
oplevering, wordt eilanden.
meegenomen bij de check op
lopende VTW's.

58.05 OG wil in detail meekijken 30-10-2020 GEREED
met oplossing schade bij Plan is met
brug ivm de hoogteligging besproken en vorige week
van eventuele extra ingediend.
breuksteen, deze moet niet
boven het waterpeil liggen.

59.01 GIS-schaderegistratie wordt November Komt voort uit acties
door bijgewerkt en 2020 52.05, 56.02 en 58.02

GIS kan operationeel
blijven om bepaalde
zaken die we constateren
in vast te leggen.

Vergadering 60:
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Batunr

Actie Omschrijving Actiehouder Deadline Opmerking 17 november P020

nog 1x besproken indien Laatste week noygmber
dat nodig blijkt B&O-plan bespraleen met
(afhankelijk van of er erbij --> inplannen
opmerkingen zijn). overleg is actie

59.02 Bespreking VTW-logboek 30-10-2020 GEREED
inplannen begin november.

59.03 | machtiging t.b.v. DTB 30-10-2020 | GEREED
(oplevering)

59.04 Nagaan of toetsers gereed 30-10-2020 GEREED

staan voor toetsing
afleverdossiers
59.05 Opname C en D inplannen 30-10-2020 GEREED

Zie bespreekpunt 4
vergadering 60.

59.06 Stukken ter voorbereiding 27-10-2020 GEREED
ontwerp- en risicosessie E- (VSE & wijz.)
eilanden op 27-10-2020 30-10-2020
rondsturen (ontwerp)

60.01 Gekalibreerd model: voorstel 15-12-2020

plek in opleverdossier

Besluitenlijst
Besluit | Omschrijving

B1.1 Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit
contractoverleg

B1.2 Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt
getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.

B2.1 Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte
locaties zijn binnen het werkterrein.

B3.1 De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die
aan te leveren wordt daarom geschrapt.

B15.1 Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.

B16.1 V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is

aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief
intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.

B21.1 “Duiken” wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met

een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per
keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.

B46.1 Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein
valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.

B55.01 Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.
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