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Afschrift aan Deelnemers, ‘Boskalis),
(NM)
1. Opening/mededeling

Er zijn geen mededelingen.

- Samenwerking, wat gaat goed wat kan er beter.

Het gaat goed. Ondanks corona is er veel werk verzet. Het werk is doorgegaan,
mede doordat we elkaar en kennen en vertrouwen. benadrukt, zoals ook in
de VGR verwoord, trots te zijn. Op de mannen buiten, de mensen binnen en ook
op het OG-team.

2. Verslag projectvergadering
- ondertekening verslag nr 58+59
zal de verslagen ondertekenen en dan ter ondertekening aan sturen.

- bespreking verslag projectvergadering nr 60
Er zijn geen opmerkingen.

- acties
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)
- toelichting voortgangsrapportage

In de rapportage staan zeer fraaie foto's.
De werkzaamheden die zijn uitgevoerd:

« Aan het (deel)opleverproces wordt hard gewerkt. Het opleverdossier voor
ABCD wordt in 2 delen opgeleverd. Deel 1 op 4 januari en deel 2 op 28
januari.

e Het verkeersbesluit is verlengd.

o Zandsuppletie van het recreatiestrand, zuidstrand en noordstrand heeft
plaatsgevonden. Boskalis stelt een rapport op van wat er aan de stranden
gedaan is. Dit rapport maakt geen onderdeel uit van het opleverdossier.
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e Op het noordstrand is 40.000kuub extra zand opgespoten, omdat de
kwaliteit van het zand te wensen overliet. Dit extra werk moet nog worden
geformaliseerd (verrekening met VTW74 MMD), actie 61.01.

De herstelwerkzaamheden aan de hoge brug zijn uitgevoerd.
Enkele kapotte vionderplanken op A3 zullen nog worden vervangen.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
Wijziging 4 (opleverdatum en deeloplevering) is overeengekomen.

- openstaande VTW'’s
» Ondiepe delen: dient Boskalis in, zie actie 57.01;
s Bewegwijzering (VTW69): nagaan of deze eerder verrekend is. zal
dit nagaan;
e Meerboeien: opnemen als restpunt;
» \Veerstoepen: komen er niet, geen wijziging;
s VTW keet: verlengen;
- stelpost KIMA
Kostenopstelling is door Boskalis ingediend.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- planning
Geen bijzonderheden.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
Loopt, geen bijzonderheden.

4. Oplevering
- gereed melding en aanvaarding en restpunten
De gereed melding is gedaan. De keuring (opname) is door corona niet
doorgegaan. is wel buiten geweest en heeft enkele restpunten geconstateerd.
zal nog naar buiten gaan.

zal de brief voor aanvaarding van het werk met een concept restpuntenlijst op
18-12-2020 versturen. De restpuntenlijst zal in januari in goed overleg definitief
aemaakt worden. Met de brief is Boskalis niet meer verantwoordelijk voor CD.

(beheer) is aangehaakt en staat gesteld om het beheer over te nemen,

zodra de erfpachtovereenkomst is getekend. Ondertekening staat gepland voor 23
december.
Het risico dat er circa een week geen beheer is, is door OG geaccepteerd.

5. E-eilanden
Op 12 januari 2021 staat hiervoor een overleg gepland.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.
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Op het werk heeft niemand corona gehad. Een medewerker is wel van het werk

Datum

) g 17 december 2020
geweest i.v.m. een zieke thuis. S
61
7. Raakviakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;
- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden
- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden
- Onderzoekers, geen bijzonderheden
8. Grondstromen
De putten zijn ingemeten. De meetresultaten zijn bij de CIV ingediend en
geaccepteerd.
9. Vooruitkijken
- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
- Aanwezigheid kerstperiode
Boskalis is 2 weken niet aanwezig. Op het eiland zijn altijd eilandwachters
aanwezig.
In de sociale media zal een deze dagen vanuit Boskalis een film over de Marker
Wadden verschijnen. deelt de film alvast met de deelnemers van de
contractvergadering.
10. Rondvraag
Geen vragen.
- volgende overleg dinsdag 12 januari 2021, 13:00uur-14:30uyr
Akkoord 67 /) P Akkoord 0N/‘f]
Contractmanager Rijkswaterstaat Project ger Boskalis
Actielijst
Actie | Omschrijving | Actiehéuder | Deadline Opmerking
36.05 Verlenging Noordstrand: o.b.v. E-
aanvragen OM- vergunning eilanden
E-module waar verlening
Noordstrand onderdeel van is
50.01 Kennismaking met Afhankelijk
(team Boskalis) van corona-
maatregelen.
54.02 Voorstel 14-01-2021 Gegevens (incl kabel)
vastlegging/tekening duiker worden door
harde rand + pomp in 1x aangeleverd aan Boskalis
door degene die pomp die e.e.a. opneemt in as-
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Batum——
17 december P020

Actie | Omschrijving Actiehouder Deadiine Opmerking

plaatst afstemmen met built van de duikgimmer
(technische docisnenten
van het opleverdossier).
In DTB / Meridian 1
tekening aan vlak
koppelen.

57.01 Peilen ondieptes: ragaan-of z.5.m.

-kt Sdatnd
geherdeR—rn e

eliil "
VTW opstellen

58.04 De vraag wat / hoe om te 23-10-2020 GEREED:
gaan met grondstromen na
oplevering, wordt Wordt meegenomen in de
meegenomen bij de check op contractwijziging E-
lopende VTW's. eilanden.

59.01 GIS-schaderegistratie wordt 4-1-2021 Vergadering 61:
door bijgewerkt en B&0-plan 3.0 komt met
wordt dan bijlage bij het levering opleverdossier 4
B&O-plan (revisie nov 2020). januari 2021.

60.01 Gekalibreerd model / memo 12-01-2021 Vergadering 61:
hoogteligging Memo hoogteligging is

vorige week ingediend.
Wordt onderdeel V&V-
dossier. OG nog nader
bekijken met vraag
gekalibreerd model in
achterhoofd.

61.01 Extra 40.000kuub 12-01-2021 Meenemen in overleg
noordstrand formaliseren (wijz. E-eilanden)
(verrekenen VTW74 MMD)

61.02 Openstaande VTW's

Bewegwijzering (VTW69):
eerder verrekend?;

Meerboeien: opnemen als
restpunt;

VTW keet: verlengen;

stelpost KIMA
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Datum

Besluitenlijst 17 december. 2020

Besluit | Omschrijving

B1.1 Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit 61
contractoverleg

B1.2 Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt
getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.

B2.1 Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte
locaties zijn binnen het werkterrein.

B3.1 De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die

aan te leveren wordt daarom geschrapt.

B15.1 Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1 V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is
aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief
intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.

B21.1 "Duiken” wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met

een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per
keer beoordelen of het vellig is en eventueel specifieke afspraken maken.

B46.1 Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein
valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.

B55.01 | Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.
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