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Datum
9 februari 2021

Ve rs I a g Verslag van contractvergadering project ::mmr

31091560 ‘Eerste fase Marker Wadden’ Spein)
Omschrijving “Contractvergadering
Datum bespreking S februari 2021
Deelnemers (Boskalis),

(Boskalis), (Boskalis)

(Boskalis, agendapunt restpuntenlijst),

(RWS), (NM), (RHDHV),

(NM).

Afschrift aan Deelnemers, . (RWS),

1. Opening/mededeling
is afwezig.
(ecologiestudent RUG) sluit aan. maakt voor zijn afstuderen een
logboek Marker Wadden.

Het provinciaal besluit voor budget is genomen en de
samenwerkingsovereenkomst tussen RWS en Natuurmonumenten is getekend.
Hiermee kan wijziging 5, voor de E-eilanden, verder het tekenproces in. Naar
verwachting is de ondertekening volgende week rond.

2. Verslag projectvergadering

- bespreking verslag projectvergadering nr 61

Het verslag is besproken. Er is één aanpassing m.b.t. de hoeveelheid kuubs. Er
staat een nul teveel: 400.000 moet 40.000 zijn. past het verslag hierop
aan.

- acties

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)

- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

I.v.m. ijsvorming ligt de uitvoering volledig stil. Er zijn echter geen consequenties
voor de Marker Wadden: de moeraskraan was vorige week donderdag klaar.

De haven ligt volledig dicht. Met een ijsbreker zijn de eilanden nog bereikbaar,
maar over een paar dagen ligt het meer mogelijk dicht.

Opvallend dat er wel eilandwachters naar het eiland zijn gebracht. Mocht er iets
gebeuren, dan kan alleen met een helikopter hulp ter plaatse komen.
Verantwoordelijkheid eilandwachters ligt bij Natuurmonumenten. Goed dat
Boskalis het signaal geeft.
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Vergunning voor zandwinning is verlengd tot en met 31 december 2030. De :?::,'zm 2021

verlenging voor de omgevingsverg unning voor het vervolg is aa ngevraagd. S —
62
- Hoogteontwikkeling (de afspraken als bijlage)
De mail van dd 27-01-2021 met onderwerp “memo hoogteontwikkeling” is
helder. De acties zijn binnen Boskalis uitgezet. Naar verwachting is alle gevraagde
informatie medio maart verzameld.
Twee acties zullen op de actielijst van de contractvergadering worden opgenomen:

1. Overleg over korstvorming (onderzoeken op welke wijze korstmetingen

nuttige aanvullende informatie kunnen geven) Actie 62.01¢

2. Overleg over uitvoeringsmethode (‘lessons learned’) Actie 62.01b

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

o Peilen ondieptes: wordt deze week door ON ingediend.

s 69: Wijziging aanbrengen bewijzering en informatieve voorziening:
gaat na of in de begroting hier een waarde aan is gegeven, actie 62.02.

o Meerwerk moeraskraan: betreft ca 2 dagen extra werk op A2.
Stelpost KIMA (situatie 2020, 20217): PV yoor kostenopstelling december
2020 komt een dezer dagen naar ON. Met (Deltares) loopt
afstemming over vervolgactiviteiten 2021. Boskalis zal t.z.t. hierover
worden geinformeerd.

. maakt overzicht van nog gemaakte kosten voor m.n. inzet van de
crewtender. Deze zal eerst met worden afgestemd, omdat niet alle
inzet voor het project is geweest, actie 62.03.

e Actie 61.02: neemt meerboeien en drijfbalk op op de restpuntenlijst,
actie 62.04.

« Verlenging huur keet wil OG in ieder geval t/m einde dit jaar. zal de

VTW hiervoor opstellen, actie 62.05.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV,

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
o Deelbetaling laatste termijn realisatie: zal een voorstel doen, actie

» Bankgarantie: deze kan omgeruild worden voor een bankgarantie met een
lager bedrag. Als wijziging 5 (E-eilanden) is getekend, zal met een
voorstel komen, actie 62.07.

4. Oplevering

- restpuntenlijst

De restpuntenlijst is tijdens de vergadering doorgenomen. Boskalis vult de lijst
verder aan met wat is afgerond en nog uit te voeren acties, actie 62.08. Een
aantal restpunten hebben extra aandacht nodig. Bijv. loswal, aanvoerbuis pomp
dunslib, kop B6. Op de restpuntenlijst staan nu ook punten die meerwerk
betreffen (bijv. bij recreatiestrand). Boskalis zal dit aangeven op de lijst.

- opleverdossier (toetsrapporten bespreken)
De bevindingen vanuit de toetsrapporten waar Boskalis vragen over heeft, zijn
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tijdens de vergadering doorgesproken adhv een PPT. Deze PPT zal door Boskals e [

met OG gedeeld worden, zodat OG deze kan beoordelen. S
Boskalis zal ook de getoonde PPT met het inzicht in de afhandeling van het 62
afleverdossier delen met OG, actie 62.09.

0G vond de memo over de steltioper onvoldoende helder uitgeschreven, de
mondelinge toelichting was noodzakelijk om de memo voldoende te kunnen
begrijpen. Afgesproken is dat een tekstvoorstel maakt voor Boskalis om de
ontbrekende redeneringen vast te leggen. Boskalis zal vervolgens die teksten in de
memo verwerken en versie 3 indienen, acties 62.10.

5. E-eilanden

- Toelichting Voortgang wijziging Module E.

- Documentenlijst nieuw werk E-modules.

Contractwijziging 5 wordt waarschijnlijk eind volgende week ondertekend, tot die
tijd moet er nog geen persbericht uitgaan waarin Boskalis als Opdrachtnemer
wordt genoemd. Tijdens de vergadering blijkt dat Natuurmonumenten al wel een
persbericht heeft verzonden, zoekt dit uit en communiceert hierover met

Boskalis, actie 62.11.

6. Veiligheid en gezondheid / NINA
- V&G incidenten en bijna ongevallen
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

7. Raakviakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;
- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden

- Onderzoekers, geen bijzonderheden

8. Grondstromen
Niet besproken.

9. Vooruitkijken
- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
Geen bijzonderheden.
10. Rondvraag
zal contact opnemen met voor zijn technisch inhoudelijke
vragen m.b.t. de vullingen e.d.
- volgende overleg dinsdag 9 maart 2021, 13:00uur-14:30uur

270 I\
Akkaord OG /7= e Akkoord ON /

Contractmanager Rijkswaterstaat Projectmanager/Begkalis
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9 februari 2021
Actielijst oy
Actie Omschrijving Deadline Opmerking
36.05 Verlenging Noordstrand: o.b.v. E- GEREED:
aanvragen OM- vergunning eilanden Vorige week donderdag
E-module waar verlening 4febr formeel ingediend.
Noordstrand onderdeel van is
50.01 Kennismaking m Afhankelijk
[ (team Boskalis) van corona-
maatregelen.
54.02 Voorstel febr. 2021 Gegevens (incl kabel)
vastlegging/tekening duiker worden doo
harde rand + pomp in 1x aangeleverd aan Boskalis
door degene die pomp die e.e.a. opneemt in as-
plaatst afstemmen met built van de duiker
(technische documenten
F van het opleverdossier).
In DTB / Meridian 1
tekening aan viak
koppelen.
57.01 Peilen ondieptes: ragaan-of 12-02-2021
in-hostenopgaverekening-is
gehouden-met
eorsprenietijie-peiling
VTW opsteilen
59.01 GIS-schaderegistratie wordt 4-1-2021 GEREED
door-bijgewerkt en Gaat mee in toetsrapport
wordt dan bijlage bij het VRV-plan/opleverdossier
B&O-plan (revisie nov 2020).
60.01 Gekalibreerd model / memo 12-01-2021 GEREED
hoogteligging Zie agendapunt
vergadering 62
61.01 Extra 40.000kuub 12-01-2021 GEREED
noordstrand formaliseren
(verrekenen VTW74 MMD)
61.02 Openstaande VTW's GEREED
Bewegwijzering (VTW69): Zle agendapunt
eerder verrekend?; vergadering 62

Meerboeien: opnemen als
restpunt;

VTW keet: verlengen;
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Actie | Omschrijving

stelpost KIMA

—BatunT
Opmerking g fenruan 2001

62.01a | Overleg plannen over
korstvorming (onderzoeken
op welke wijze
korstmetingen nuttige
aanvullende informatie
kunnen geven)

9-3-2021

62.01b | Overleg plannen over
uvitvoeringsmethode (‘lessons
learned’) hoogteontwikkeling

9-3-2021

62.02 Aanbrengen bewijzering en
informatieve voorziening:
nagaan of in de begroting
hier een waarde aan is

gegeven

9-3-2021

62.03 Inzet crewtender afstemmen

met||ivm niet alles

voor project

62.04 meerboeien en drijfbalk
opnemen op restpuntenlijst

9-3-2021

19-2-2021

62.05 VTW verlenging huur keet

9-3-2021

62.06 Voorstel voor deelbetaling
laatste termijn realisatie

62.07 Bankgarantie: voorstel
omruilen als wijziging 5

nd is
62.08 Restpuntenlijst aanvullen
met stavaza en acties
62.09 PTT opleverdossier en
afieverdossiers delen met
0G, zodat OG dit kan
becordelen
62.10 Memo steltloper:
tekstvoorstel aan ON sturen,
tekstvoorstel verwerken in
memo.
62.11 Persbericht E-eilanden door
NM: nagaan en Boskaiis
informeren

9-3-2021

9-3-2021

19-2-2021

19-02-2021

9-3-2021

12-02-2021

Besluitenlijst

Besluit | Omschrijving

contractoverleg

B81.1 Informeel overleg is prima, maar besiuiten worden alleen geformaliseerd in dit
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