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Datum
4 mei 2021
I Nummer
Ve rS a g Verslag van contractvergadering project 65
31091560 ‘Eerste fase Marker Wadden’ :“‘““(“’
Omschrijving Contractvergadering
Datum bespreking 4 mei 2021
Deelnemers SRR (Boskalis),
{Boskalis), T (RWS), (NM),
(RWS);
Afschrift aan Deelnemers, (NM)

1. Opening/mededeling
opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De werkzaamheden voor Module E zijn gestart, dat is goed nieuws.
De PFU op 22 april was met een stukje terugblik, toelichting op werkwijze module
E door ON en het stilstaan bij toprisico’s een succes, alle klokken zijn gelijk gezet.

2. Verslag projectvergadering

- ondertekening verslag projectvergadering nr 62+63

De versiagen zullen in de loop van deze week door worden
getekend.

- bespreking verslag projectvergadering nr 64
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

- acties
De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)
- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)
« Mobilisatie heeft plaatsgevonden en de eerste kuubs uit de winput t.b.v.
Module E zijn gebaggerd.
o De dam aan de Noordzijde van E1 is gesproeid en er is een begin gemaakt
aan de voordam van E1.
. Ondanks de windkracht8a9 vandaag, kan er in de luwte van de andere
eilanden worden doorgewerkt.
« Vanuit gemeente Lelystad waren er nog enkele vragen m.b.t. archeologie.
Deze zijn besproken en in een memo is vastgelegd dat aanvullend
onderzoek t.b.v. Archeologie niet nodig is.
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Datum

- Hoeveelheden vs ontwerp: bespreken bilateraal de 4 mei 2021
wens van OG om iets meer info over hoeveelheden in de VGR op te
nemen. Ook zal dan registraties volgens VCA (veiligheid) worden :;"’““'"
besproken.

. Documenten ter acceptatie: deze week worden de nog niet
geaccepteerde plannen (0.a. PMP) opnieuw ingediend.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging

o Peilen ondiep: zie actie 57.01

« Noordstrand: afstemming heeft plaatsgevonden, de VIW kan worden
opgesteld. De werkzaamheden starten week 24 en duren ongeveer 2
weken. Gedurende circa 1 week zullen er schepen zijn.
Vraag van is of er betonning nodig is. Boskalis heeft hier een
analyse voor gemaakt: omdat het schip tegen het strand aan zal liggen en
binnen de verlenging van de harde rand, is betonning niet nodig. ‘s Nachts
(als er niet wordt gewerkt) zal het schip binnen de betonning worden
gevaren.
Risico vanaf de landkant heeft ook serieus aandacht nodig, zeker nu het
recreatieseizoen weer van start gaat. Afzetting is nodig, zodat bezoekers
worden geweerd. Voorkeur heeft een ‘ruime’ afzetting vanaf begin pad.
L.v.m. broedvrijhouden zal de beheereenheid wel af en toe het dan
afgezette gebied in moeten, afstemming is hier nodig.
Aanpak en ook afweging betonning, al in het werkplan en in de VTW
worden opgenomen, actie 65.01.

« Recreatie- en zuidstrand wordt een VTW o.b.v. regie (achteraf). Afspraken
over de uit te voeren werkzaamheden zijn op hoofdlijnen gemaakt en
worden in het veld verder afgestemd. Het gaat om circa 3 dagen werk.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV,

- termljnstaatﬂfactuur;PWbetalen
Loopt, geen bijzonderheden.

4. Oplevering

- restpuntenlijst

Wordt a.s. donderdag door n hun afspraak meegenomen.
Situatie loswal moet nog door worden bekeken.

In het veld zullen de afgeronde punten worden afgevinkt.

- Verzakkingen
Is opgenomen op de restpuntenlijst (laatste pagina).
Memo met stand van zaken wordt door rondgestuurd. Uitslag van

laboratoriumtest moet nog binnen komen, dan kan de conclusie worden
getrokken. Waarschijnlijk is zetting de voornaamste oorzaak, waardoor kracht op
het doek is gekomen waardoor het is gaan scheuren. Opmerkelijk is dat de
standaard voor de doeklagen nu precies andersom is dan toen het werd
aangebracht.
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Als definitieve conclusie getrokken is, kan oplossing gezocht worden. Bij wie :’::3021

verantwoording ligt (of er een financieel risico voor 0G is) kan nu nog niet worden
gezegd. Herstelwerk zal zeker niet voor de bouwvak plaatsvinden, maar heeft ook
geen haast, omdat het de rand sterk genoeg is.

Nummer
64

- opleverdossier

Eerste “papieren” deel is klaar. Het invoeren in de digitale RWS-systemen loopt.
ON heeft een paar vragen over het ontvangen verslag. Hierover zal met
contact worden opgenomen.

5. Veiligheid en gezondheid / NINA

- V&G incidenten en bijna ongevallen

Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

Met het ON-uitvoeringsteam is in week 16 een NINA-refresh meeting geweest.
Ook is er een kick-off gehouden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
buiten.

Vorige week zijn de veiligheidsplannen (die geaccepteerd zijn) besproken. Er volgt
nog een revisie van het V&G-uitvoeringsplan met daarin een herziening van de
risicoanalyse. De revisie wordt nog deze week ingediend.

Onderwaterdammen: ON heeft waarschuwingsborden (incl. invaarverbod) op
pontons klaar staan. Deze komen net binnen de betonning te liggen.

Primaire reactie op de vraag of OG wil bijdragen aan de kosten voor de
waarschuwingsborden is nee, omdat dit wordt gezien als iets voor de
uitvoeringsorganisatie.

Veel belangrijkere vraag is of met de borden gevoelsmatig voldoende gedaan is
voor de veiligheid. Deze vraag zal worden beantwoord a.d.h.v. het buiten bekijken
van de situatie en de borden en dat l.c.m. het kaartje (voor beroepsmatige
schepen / grondleveranties).

6. Raakviakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Gebruik eiland A/B, geen bijzonderheden

- NM/Eilandwachters, geen bijzonderheden

- Onderzoekers, geen bijzonderheden. In juni zal overlegd worden over de
mogelijkheden van onderzoek op Module E.

7. Grondstromen
maakt na zijn vakantie (volgende week) een kaartje met gewenste
vaarroutes voor beroepsmatige scheepvaart (grondleveranciers), actie 65.02.

Er is zicht op leverantie van keileem. heeft ideeén voor toepassing die met
besproken zullen worden.

8. Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
Geen bijzonderheden.
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9. Rondvraag

o | zal een vakantieplanning in het verslag van de cont
opnemen, actie 65.03. Iedereen zal zijn/haar vakantie aan

doorgegeven.

T
64

Datum
4 mei 2021

Nummer

e [ stuurt uitnodiging voor het bespreken van de V&V-methoden (25

mei 14.30uur).

- volgende overleg dinsdag 1 juni 2021, 13:00uur-14:30uur

Contractmanager Rijkswaterstaat

Akkoord ON

oskalis

Actieho r

Actielijst
Actie Omschrijvi
50.01 | Kennismaking met.
(team Boskalis)

57.01 Peilen ondieptes: VTW
opstellen

62.01b | Overleg plannen over
uitvoeringsmethode (‘'lessons
learned’) hoogteontwikkeling

62.02 Aanbrengen bewijzering en
informatieve voorziening:
nagaan of in de begroting
hier een waarde aan is
gegeven

62.06 Voorstel voor deelbetaling
laatste termijn realisatie

62.07 Bankgarantie: voorstel
omruilen als wijziging 5
getekend is

63.05 PFU: afsluiten ABCD en start
E-eilanden

64.01 Overzicht hoeveelheden ikv
Ontgrondingsvergunning
rondsturen.

Deadline Opmerking

Afhankelijk

van corona-

maatregelen.

9 april 2021 | 4/5: prijs is bekend, nog
opsplitsen naar ON en
0G. Deze week volgt
VTW.

september Gezamenlijk

2021 (als we | voorbereiden.

samen

mogen

komen)

9-3-2021 _In open
begroting.
Meenemen in
totaalafrekening.

9-3-2021 GEREED

9 april 2021 4/5: Ligt bi
N

April 2021 GEREED

(afh. Corona)

4-5-2021 GEREED
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Actie Omschrijving Actiehouder Deadline Opmerking :rr:sl 2021
65.01 Werkplan en VTW 1-6-2021 Nummer
Noordstrand 64
65.02 Kaartje vaarroutes 17-5-2021
beroepsvaart
(grondleveranciers)
65.03 Vakantieplanning opnemen in 1-7-2021
verslag contractvergadering |
Vakantieplanning
! | juni juli augustus september
22 t/m t/m 13
7 tot 12 Hele maand Hele maand
1t/m 29
12 t/m t/m 13
30 t/m t/m 17
. 16 t/m 28 3t/m 24
Besluitenlijst
Besluit | Omschrijving
B1.1 Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit
contractoverleg
B1.2 Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt
getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.
B2.1 Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte
locaties zijn binnen het werkterrein.
B3.1 De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die
aan te leveren wordt daarom geschrapt.
B15.1 Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.
B16.1 V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is
aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief
intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd. .
B21.1 “Duiken” wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met
een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per
keer beocordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.
B46.1 Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein
valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.
B55.01 Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.
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