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Afschrift aan Deelnemers, (Boskalis), (NM-
beheer), (NM)
1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Verslag projectvergadering

- bespreking verslag projectvergadering nr 66

Op pagina 2 wordt het delen van het verslag van de Lessons Learned sessie
expliciet als actie benoemd (actienr 66.00). Er zijn verder geen opmerkingen op
het verslag.

- acties

- restpuntenlijst (zie acties)

De actielijst is besproken en in dit verslag bijgewerkt.
o Afstemming loswal volgt na de vakanties.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)
- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

e Vorige keer is gevraagd om de VGR uit te breiden. Dit is gedaan. OG-team
heeft echter nog wel behoefte aan inzicht in de weekproducties in
tabelvorm (zie actie 66.01).

o Harde rand: stand van zaken is nu niet opgenomen in de VGR. Dat zal de
volgende keer worden toegevoegd (zie actie 66.01).

o OG geeft complimenten voor de VGR: het is een mool, informatief stuk dat
goed beeld geeft van de voortgang!

o Sproelwerk onderwaterdammen s gereed. Vorige week is met het
stortwerk gestart.

e Er zit kwaliteitsverschil in het zand: met sproeien ging het goed, maar nu
met storten wordt er minder voortgang behaald dan verwacht t.o.v. de
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volumes die uit de put worden gehaald. Het is echter te kort dag om te ':; j':: 2021

zeggen of dit alleen een tijdelijk issue is (door bijvoorbeeld aanzanden in —
de put omdat er niet in de put werd gewerkt) of dat er structureel slechte &7
kwaliteit zand zit.
o Boskalis heeft een interne risicosessie gehad.
o Planning: 1 september is niet meer haalbaar, wordt waarschijnlijk tweede
week oktober. De planning wordt komende weken geactualiseerd.
o In 2022 staan nu geen werkzaamheden gepland. Dat verandert mogelijk,
doordat:
o Grote druk op 2023: zo'n 40 weken werk, waardoor weinig ruimte
voor het opvangen van tegenvallers;
o Tijd/ ruimte voor zetting;
o Er toch materieel beschikbaar lijkt te zijn.
Boskalis neemt dit mee in de aan te passen planning.
s De betonning blijft in 2022 liggen, dat is dus geen belemmering voor
werken in 2022.
« Boskalis heeft 2 interne audits uitgevoerd. De verslagen worden aan de

volgende VGR toegevoegd.
e Het afwijkingenregister is separaat met de VGR meegestuurd.
° jeeft aan dat er geen vegetatiebeheer en peilbeheer op de E-

eilanden zal zijn, zoals dat wel op ABCD was. Er wordt bijv. niet ingezaaid
(er dwarrelt genoeg rond). Notitie met achtergrond voor deze keuze volgt
nog. Zeer waarschijnlijk wordt wel een inzet van gevraagd voor
monitoring.

- opleverdossier ABCD

Loopt: Het DTB is goedgekeurd. Voor het BKN staat volgende week een afspraak
gepland tusser

Datadragers met daarop alle gegevens gaal achteraan, actie 67.01.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
e \VTWS85 “Extra zand compartiment E1 en onderwaterdam E2” is akkoord en
ligt bij OG ter ondertekening (zie actie 66.02).
« Peilen ondiep: VTW 82 is akkoord en zal een dezer dagen getekend retour
worden gestuurd (zie actie 57.01).
« Overige nog openstaande VTW's zijn op de restpuntenlijst/actielijst
opgenomen.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen

PV indexering is akkoord en volgt z.s.m.

Nog 1x PV volgens vigerende planning en termijnstaat. Volgende termijn PV o.b.v.
geactualiseerde stukken (zie planning onder toelichting VGR).
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Datum

4. Veiligheid en gezondheid / NINA 29 juni 2021
- V&G incidenten en bijna ongevallen immar
o Erzijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden. 67

« Elke dinsdagochtend heeft Boskalis een uitvoerdersoverleg.

e Eris binnen Boskalis een proefaudit geweest voor certificering voor de
veiligheidsladder trede 4. Het lijkt ambitieus om de certificering te halen.
Officiéle audit is over een paar maanden.

o De door Boskalis geplaatste borden, blijken te werken. Ook al zijn ze op
afstand niet leesbaar, het triggert wel.

o De mailing naar de havens is verstuurd.

5. B&0 / MJO
. 20u deze vergadering aansluiten, maar was verhinderd.
o Herstel paden: heeft over een paar weken werkzaamheden gepland.
Afstemming met is nodig, zodat we elkaar niet in de wegq lopen.

6. Raakviakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;

- Onderzoekers

Er loopt afstemming met Deltares voor het plaatsen van een meetopstelling (3m
hoge mast). Project Marker Wadden is hier niet de OG, mogelijk wel andere
afdeling van RWS, anders Deltares zelf. Op de Rhone installeert Boskalis zelf
meetapparatuur om vrijkomende gassen te meten.

Afspraken over uitwisseling data e.d. zullen nog worden gemaakt.

- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

8. Grondstromen
Singelgracht: loopt, materiaal komt in het Noordstrand.

9, Vooruitkijken

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht

Boskalis ligt een aantal weken stil: week 29 is de stort klaar, week 34 (eind aug.)
wordt weer gestart. werken de zomer door. Er zal m.n. aan de
afleverdossiers worden gewerkt.

10. Rondvraag
- volgende overleg dinsdag xx 13:00uur-14:30uur (MS Teams?):
27 juli
24 aug
21 sept .
De vergadering op 27 juli wordt geannuleerd. 24 augustus gaat door en zal in de
projectkeet zijn. is dan waarschijnlijk terug van vakantie.

Akkoord 0G Akkoord ON

i

Contractmanager Rijkswaterstaat Projectmanager floskalis
2|
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Datum

Actiellist
20-junl-2031—
Actie Omschrijving I Actiehouder Deadline Opmerkin
50.01 | Kennismaking met September | 29/6: In vorm vap Satety |
team Boskalis) 2021 walk in september.
zal voorstel voor datum
sturen.

57.01 Peilen ondieptes: VTW 02-07-2021 29/6: ligt ter

ondertekening bij |

62.02 Aanbrengen bewijzering en 9-3-2021 '~ ""7in open
informatieve voorziening: begroting.
nagaan of in de begroting Meenemen in
hier een waarde aan is totaalafrekening.

_ gegeven maakt een voorstel.

62.07 Bankgarantie: voorstel 9 april 2021 29/06: ligt bij RWS
omrullen als wijziging 5 inkoop
getekend is

65.01 Werkplan en VTW September Aansluitend aan deze
Noordstrand 2021 vergadering presentatle

afstudeeronderzoek.
Daarna het wat
afstemmen en dan kan
VTW worden opgesteld.

66.00 Verslag Lessons Learned Juli 2021
rondsturen

66.01 opnemen in de VGR: 29-6-2021 29/6: weekproducties in
-weekproducties zand en tabelvorm & stavaza
holoceen; harde rand toevoegen aan
- Noordstrand; volgende VGR.

- Harde rand;
- Afwijkingenregister.

66,02 VTWS8S5 “Extra zand 29-6-2021 29/6: ligt ter
compartiment E1 en ondertekening bij
onderwaterdam E2"

67.01 Datadragers oplevering Als data
ABCD oplevering

compleet is.
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Datum

Acties Restpuntenlijst 29 juni 2021
Nr. | Toetsaspect Bevinding / actle Deadline / Status
rikin;
: JE‘
10 | Ondiepe delen Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage. April/mei 2021
11 | Gekalibreerd model | EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de
voorspelling van zetting en consolidatie van de
compartimenten (p4 EMVI boek 4).
Acties:
1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform
afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari
2021)
2) evaluatie uitvoering
12 | Schade paden Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door Kruispunt
2waar materieel en-of zijn dellen ontstaan in de paden. onderdam-+
achterdam A2
zullen we
herstellen (g2
2021).
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3

Loswal

Loswal: de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door
zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor
schuine loswal niet viak is.

StelconAares::

langs de
deks en
we herstellen

indien we een
materieel stuk
ter plaatsen
hebben om de
actie uit te
voeren (q2
2021).

De eerste rij
platen zal
gelicht en
opnieuw gelegd
worden met
evt. een doek
eronder.

Herstel
uitvoeren in
overleg met

QOorzaak van de
schade is nog
niet helemaal
helder
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iq

Afwerken
Recreatiestrand

Herstg! ﬁl%zx

recreatiestrand
naar

zullen we
inplannen,indien
we materieel
beschikbaar
hebben (Q2
2021), overige
punten
meerwerk
opstelling voor
maken.

i6

Landhoofd brede
vionder nabij Al

Herstel in Q2
wanneer er
materieel
aanwezig is.
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25 | Zuidelijke Zuidelijke haventoegangsdam is voor helft niet in profiel lndTrf;']’:,',',' 2021
haventoegangsdam | gebracht. materieelstuk
besch
zullen we dit
afronden Q2-
2021.
Uitvoering
herstel iom
27 | Harde rand Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de
harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht
wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind
week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal
een plan worden gemaakt voor herstel.
29 | Opleverdossier Indienen Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 en Deel 2. medio 2021
- Deel-Opleverdossier ABCD Deel 1 opleverdatum op
04-01-21.
- Deel-Opleverdossier ABCD Deel 2 opleverdatum nader te
bepalen in gesprek met OG door afhankelijkheid van
CIV-DTB proces.
30 | VTW's Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden. Medio 2021
Inmeting ondiepe delen.
Bewegwijzering VTW 69.
Meerboeien, invaarbeperking.
Vakantieplanning
[ [ juni juli augustus september
22 t/m t/m 13
7 tot 12 Hele maand Hele maand
1t/m29
12 t/m t/m 13
30 t/m
16 t/m 28
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Besluiteniijst 20junl 2021,

Besluit | Omschrijving "

Bl.1 Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit &7
contractoverleg

B1.2 Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt
getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.

B2.1 Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte
locaties zijn binnen het werkterrein.

B3.1 De contractueel gevraagde vastmeetschets Is niet zinvol en de contracteis voor ON om die
aan te leveren wordt daarom geschrapt.

B15.1 Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.

B16.1 V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is
aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief
intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.

B21.1 “Duiken” wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met

een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per
keer beoordelen of het veilig Is en eventueel specifieke afspraken maken.

B46.1 Vanaf 1 september 2019 s het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein
valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.

BS5.01 | Schadedossier als onderdeel van B&Q-plan bij oplevering.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 9 van 9






