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Ve rS | a g Verslag van contractvergadering project

31091560 ‘Eerste fase Marker Wadden’

omschrijving Contractvergadering
Datum bespreking 19 oktober 2021
Deelnemers (Boskalis),
(Boskalis), (RWS), (RWS),
(0G)
Afschrift aan Deelnemers, (0G), (NM-beheer),
(NM), (NM)

1. Opening/mededeling

opent de vergadering en heet iedereen welkom. , en zijn
afwezig.

« Aanvullende agendapunten?
Onder punt 8. Vooruitkijken wordt “contract doorgronden” toegevoegd.

2. Verslag projectvergadering
- ondertekening verslag projectvergadering nr 68

- bespreking verslag projectvergadering nr 69

Er is één opmerkingen op het verslag: de laatste zin onder agendapunt 2,
Noordstrand, is onduidelijk. Omdat niet meer kan worden achterhaald wat bedoeld
werd / welk doel de onduidelijke actie beoogde, wordt de zin geschrapt.

- acties
- restpuntenlijst (zie acties)
De actielijst en de restpuntenlijst zijn besproken en in dit verslag bijgewerkt.

3. Voortgangsrapportage (terugkijken)
- toelichting voortgang (adhv voortgangsrapportage)

. legt zijn wens m.b.t de hoeveelheden (uit de put) (nogmaals) uit:
inzicht in contractuele hoeveelheden, voortgang (hoe ver ben je) en wat
nog te gaan. Een tabel zoals in de voorgaande VGR stond, was al een
goede aanzet hiervoor.

o Deze tabel is nu niet opgenomen, omdat er op E-eilanden geen
werkzaamheden zijn uitgevoerd de afgelopen periode. geeft aan ook
dat graag in de VGR terug te zien. M.a.w. ook de (een) tabel opnemen als
er niets is gedaan.

e Bij Markermeerdijken is in de VGR wel de voortgang aangegeven, maar
hoe ver je daarmee bent t.o.v. het contract ontbreekt nog.
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o De Rhone is deze week gestart en is 5 tot 6 weken aan het werk;
o Het opleverdossier ABCD is gereed, alleen de gegevensdrager nog (zie
actie 67.01);

¢ Noordstrand: profiel is vanmorgen door , en
besproken. Er zijn 3 acties afgesproken:
o bepaalt volume o.b.v. laatste peilingen;
o berekent prijs 0.b.v. volume;
o bekijkt beschikbaarheid van materieel.
O.b.v. de dan verkregen informatie kan een besluit worden genomen welke
in een VTW geformaliseerd zal worden. neemt hiervoor het
initiatief, actie 70.01. geeft aan dat het gaat om 2 weken werk dat

naar verwachting nog dit jaar uitgevoerd kan worden.

 Voor survey worden testen gedaan met een autonoom bootje;

o De procestoets die vanmorgen door OG (RWS) is gehouden, is goed
verlopen. Er is één aandachtspunt: hoe (onderwerp en moment) interne
audits gepland worden, is niet aantoonbaar.

- planning en termijnstaat v 17

OG is akkoord met doorwerken in 2022 onder voorwaarde dat tot aan de start

conform eerdere planning het risico op afslag E3 bij ON komt te liggen. Het

verwerken van extern materiaal wordt toegestaan. Deze wijziging zal

kostenneutraal zijn. maakt een voorstel voor de formalisatie, actie 70.02.
verwerkt de reeds ontvangen opmerking op planning 17 en dient de

planning en de termijnstaat opnieuw ter acceptatie in, actie 70.03.

- onderzoek oorzaken schade harde rand

e Er ligt een gedegen analyse, maar de hoofdoorzaak (ijsbelasting) wordt
door OG niet onderschreven.

+ Inhoudelijk overleg over de harde rand staat gepland op 2 november.
Afgesproken wordt om deze fysiek in Haarlem te houden.

« Voorafgaand aan het overleg zal specialist van Boskalis laten weten welke
door OG gemaakte reacties besproken moeten worden en daarmee /of
agendapunten aanleveren.

e 0.b.v. het overleg bepalen hoe verder.

- morsverlies / stortverlies
De in de presentatie opgenomen hoeveelheden, zijn hoeveelheden uit de put.
. licht de hoeveelheden op de eerste dia toe:
1.587 = zou benodigde hoeveelheid moeten zijn
1.588 = gewonnen hoeveelheid
103 = vanuit profiel nog nodig
6.5% verlies is bovenop de 10% waarmee rekening is gehouden bij aanbieding
CWS5: in de 2.750.000 kuub zit 21% zetting en 10% verlies.

e Het totaal tekort (voor E1, E2 en E3) is 178.750 kuub (dia 2): Conclusie is
dus dat o.b.v. de kuubs uit de winput de profielen niet kunnen worden
afgemaakt.

e Eerstvolgende actie is het vullen. Dit wordt maximaal gedaan. Voortgang
wordt in kuubs bijgehouden.

e Er zijn verschillende scenario’s denkbaar:
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o Hoe houden de dammen zich? Mogelijk minder ophoging nodig bij
volgende slag, ook omdat je de dammen weer afschuift;

o Mogelijk komt er een partij grond (levering derden) die verwerkt
kan worden in de dammen;

o Zoveel mogelijk naar binnenkant gespoten, waardoor mogelijk
minder holoceen nodig. Dit kan in april 0.b.v. inmeting en hoe het
er buiten bij ligt, in beeld worden gebracht.

- afwijkingen/voorstellen tot wijziging
A.d.h.v. het VTW-logboek zullen de afwijkingen / VTW de volgende
contractvergadering worden besproken.

- WAV
Er zijn geen bijzonderheden te melden m.b.t. de WAV.

- termijnstaat//factuur/PV/betalen
PV voor termijn 79 wordt deze week door OG getekend en aan ON gemaild.

4, Veiligheid en gezondheid / NINA
- V&G incidenten en bijna ongevallen
Er zijn geen incidenten of bijna ongevallen te melden.

- Toetsverslag audit proces veiligheid

bedankt voor het verslag en geeft aan het jammer te vinden dat het
verslag direct naar de directie binnen RWS is gegaan. geeft aan dat dat
terecht is en biedt zijn excuses hiervoor aan.

geeft aan dat de negatieve bevindingen zo zijn geformuleerd dat duidelijk is

wat de referenties voor de bevindingen zijn. Op de negatieve bevindingen zal

schriftelijk reageren. geeft aan dat een reactie / onderbouwing ook
kan zijn om niets te doen, bijv. omdat het risico als klein is gescoord.

M.b.t. de borging van de ladder, wordt een tijdelijk maatregel genomen. De
definitieve (borgpen) kan worden genomen als de Rhone droog ligt en volgt
daarom in januari wanneer de Rhone voor onderhoud naar de werf gaat.

M.b.t. de RI&E / veiligheidsbladen licht toe dat door verandering in
werkwijze binnen Boskalis de eerste weging niet meer traceerbaar is. Aan het
begin van het project is de PeTRA (project en taak risico analyse) gehouden, die
nu als basis voor keuze van de bladen is gebruikt.

5. B&0 / MJO
- Memo Beheer en Onderhoudsopname 2021 - Samenvatting acties
De memo is rond. Eind van het jaar volgt een herziene versie van het B&O-plan.

- Meetmethode garantiebepalingen

geeft een suggestie voor de meetmethode: tijdens het winterpeil (nu tot
april) o.b.v. luchtfoto’s bepalen wat het oppervlak droog / niet droog is. Bij
vegetatie zal dit lastig te bepalen zijn. mailt de suggestie, zodat ON er
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naar kan kijken en er op kan reageren. Doel is om het tijdig eens te worden over
de meetmethode.

6. Raakvlakken / Afstemming werkzaamheden van Boskalis met;
heeft contact met over de werkzaamheden aan de loswal, beschoeiing

en de stranden. Afstemming over af te zetten delen zal ook met
oppakken.

- Onderzoekers, Deltares is op E1 aan het meten, verder zijn er geen
bijzonderheden

- Eilandwachters (NM), geen bijzonderheden

7. Grondstromen
Zie VGR

8. Vooruitkijken

- Evaluatie oplevering ABCD

Voornaamste is om op te halen en vast te leggen wat we voor oplevering in 2023
moeten onthouden. Onderwerpen waar aan gedacht worden: DTB, levering
technische documenten, algemeen proces. zal vragen om de
evaluatie voor te bereiden, actie 70.04. Voor afstemming kan hij bij

terecht.

- Agenda komende periode / werkbezoeken / toezicht
Geen bijzonderheden

- Contract doorgronden
Actie ligt bij , actie 69.1.

9. Rondvraag
Geen vragen.

Datum
19 oktober 2021

Nummer
70

- volgende overleg dinsdag 16 november 10:30uur-12:00uur, digitaal! past
uitnodiging hier op aan.
Akkoord OG Akkoord ON
Contractmanager Rijkswaterstaat Projectmanager Boskalis
Actielijst
Actie Omschrijving Actiehouder Deadline Opmerking
50.01 Kennismaking met / 26-10-2021 Ingepland op 26-10-2021
(team Boskalis)
62.02 Aanbrengen bewijzering en Okt. 2021 in open
informatieve voorziening: begroting.
nagaan of in de begroting Meenemen in

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 4 van 10




Bad
Dattm

Actie Omschrijving Actiehouder Deadline Opmerking 19 oktober 2021
hier een waarde aan is totaalafrekeningy  ,er
gegeven maakt een voorstel.

62.07 Bankgarantie: voorstel Sept. 2021 29/06: ligt bij RWS
omruilen als wijziging 5 inkoop
getekend is 31/8: niet bekend door

afw.

21-9: ondertekende brief
volgt deze week

19-10: zet stavaza
op de mail

67.01 Datadragers oplevering Als data 19-10: pakt dit op.
ABCD oplevering Zal USB of externe schijf

compleet is. worden.

68.01 Harde rand: , Nov. 2021 19-10: 2 nov overleg
overeenstemming over
verantwoordelijkheden

68.02 CW 5 E-eilanden aanpassen: Okt. 2021 19-10: levert

a) Bruto hoeveelheden (na actie volgende week cpt, daar
b) Herverdeling ook 68.04) zal op reageren.
uitvoeringsfase
c) Start E3 1 maart
2023
d) nav actie 68.04

68.03 Noordstrand: oorzaak Sept. 2021 GEREED
achterhalen verschil
verwachting — uitvoering, en
dan bespreken met

68.04 Beheersmaatregel , Nov. 2021 GEREED
bedenken/afstemmen voor
het risico: wegspoelen
leegstaand compartiment

68.05 CWS5 E-eilanden: nalopen op Allen doorgeven | Sept. 2021 GEREED/afvoeren (dubbel
onduidelijkheden / aan met 68.02)
verbeteringen

69.1 Organiseren bijeenkomst Nov. 2021
contractbegrip +
borrel/etentje

70.01 VTW Noordstrand Nov. 2021

70.02 VTW voorstel doorwerken in Okt. 2021
2022

70.03 Planning + termijnstaat v17: Okt. 2021
aanpassen en opnieuw ter
acceptatie indienen

70.04 Voorstel evaluatie oplevering ( ) Okt. 2021
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Datum

Acties Restpuntenlijst 19 oktober 2021

Nr. | Toetsaspect Bevinding / actie Deadline / Status
opmerkin
10 | Ondiepe delen Inmeten ondiepe delen conform VTW, inclusief rapportage. April/mei 2021 GEREED
11 | Gekalibreerd model | EMVI belofte voor een gekalibreerd model voor de 21-9-21
voorspelling van zetting en consolidatie van de Evaluatie
compartimenten (p4 EMVI boek 4). is in
Acties: oktober
1) aanvullen memo hoogteligging tot versie 2.0 conform gepland.
afspraken (verslag overleg memo hoogteligging januari
2021) 19-10-21:
2) evaluatie uitvoering Verslag
uitvoering
ssessie
definitief
maken
en/of bij
memo
voegen,
dan
gereed.
Voorbereidingsgesprek met is geweest; onderwerpen zijn vulstrategie, creéren
reliéf, dichtheden, aflaten water irt korstvorming en monitoring hoogteligging.
12 | Schade paden Op meerdere plaatsen zijn de paden stuk gereden door Kruispunt 21-9-21:
zwaar materieel en-of zijn dellen ontstaan in de paden. onderdam+ Beheeree
achterdam A2 nheid
zullen we pakt dit
herstellen (q2 op
2021).
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13

Loswal

Loswal: de platen raken (nog steeds) onderspoeld en door
zetting (?) zakt middendeel meer dan rand waardoor
schuine loswal niet vlak is.

5te'C°'f§'§I§E§Q 2021

langs Ige
deksl%"lmz'{'ﬁfen
we herstellen
indien we een
materieel stuk
ter plaatsen
hebben om de
actie uit te
voeren (q2
2021).

De eerste rij
platen zal
gelicht en
ophieuw gelegd
worden met
evt. een doek
eronder.

Herstel
uitvoeren in
overleg met

Oorzaak van de
schade is nog
niet helemaal
helder

21-9-21:
1@ rij
platen
wordt
naar
achteren
gelegd.
Boskalis
zoekt
mogelijkh
eid om
maatregel
tegen
uitspoelen
door
overslagw
ater te
voorkome
n.

19-10-21:
uitvoering
in week
43
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14 | Afwerken Hersteh aie 200q 21-9-21:
Recreatiestrand recreatiestrand Leon en
naar tﬂj'ﬂ's'ﬁ%r
zullen we stemmen
inplannen,indien | samen de
we materieel werkzaam
beschikbaar heden af.
hebben (Q2 Uitvoering
2021), overige wk 41/42
punten
meerwerk 19-10-21:
opstelling voor is ivm met
maken. weer een
week
uitgesteld.
16 | Landhoofd brede Definitief herstel is nodig van de erosieschade Herstel in Q2 21-9-21
vionder nabij Al wanneer er Landhoofd
materieel wordt
aanwezig is. hersteld.
19-10-
2021:
wordt
volgende
week
opgepakt
(als ook
loswal
wordt
aangepakt

)
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25

Zuidelijke

haventoegangsdam

Zuidelijke haventoegangsdam is voor helft niet in profiel
gebracht.

d_ Patui
Indieng ouiober 2021
materjeelstuk

besch%‘b"é'g?r
zullen we dit
afronden Q2-
2021.
Uitvoering
herstel iom

21-9-21:
In
vergaderi
ng zijn de
werkzaam
heden
afgestemd

19-10-
2021:
GEREED

27

Harde rand

Herstellen van de harde rand. Op diverse plekken in de
harde rand zijn verzakkingen ontstaan. Er wordt onderzocht
wat hier de oorzaak van is. De stenen worden gekeurd, eind
week 18 wordt het rapport verwacht. Op basis hiervan zal
een plan worden gemaakt voor herstel.

21-9-21
Zie actie
68.01

30

Stelpost opdracht KIMA werkzaamheden.

Bewegwijzering VTW 69.
Meerboeien, invaarbeperking.

Medio 2021

21-9-21
Inmeting
is
afgerond.
Zie verder
actie
62.02

19-10-
2021:
volgende
contractve
rgadering
op de
agenda
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Datum

Besluitenlijst 10 oktoher 2021
Besluit | Omschrijving .
HHRer—
B1.1 Informeel overleg is prima, maar besluiten worden alleen geformaliseerd in dit 70

contractoverleg

B1.2 Besloten wordt om dingen niet te doen om het doen, maar omdat ze zinnig zijn. Wordt
getwijfeld aan nut en noodzaak van een activiteit dan volgt overleg.

B2.1 Projectplan WSCS-OCE wordt tot nader bericht niet ingediend omdat er geen verdachte
locaties zijn binnen het werkterrein.

B3.1 De contractueel gevraagde vastmeetschets is niet zinvol en de contracteis voor ON om die
aan te leveren wordt daarom geschrapt.

B15.1 Bij toegang vd haven wordt extra rood-wit-rood geplaatst om ongewenst bezoek te weren.

B16.1 V&V-dossier hoeft niet steeds ter acceptatie te worden ingediend wanneer deze is
aangescherpt / nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. De huidige werkwijze, inclusief
intensieve afstemming met OG, wordt gehandhaafd.

B21.1 "Duiken” wordt niet in het bezoekersplan opgenomen. Afspraak is om met
een toolbox te houden (en vast te leggen) (actie 21.02). Bij duikverzoeken vervolgens per
keer beoordelen of het veilig is en eventueel specifieke afspraken maken.

B46.1 Vanaf 1 september 2019 is het compartiment dunslib niet langer werkterrein, het terrein
valt vanaf die datum onder verantwoording van de opdrachtgever.

B55.01 Schadedossier als onderdeel van B&O-plan bij oplevering.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 10 van 10



