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1. ALGEMEEN

1.1. INLEIDING
Dit document is de achtste voortgangsrapportage van 2021. Hierin wordt de voortgang in de afgelopen periode (week 34 t/m
37) van het project Eerste Fase Marker Wadden met zaaknummer 31091560 beschreven.

2. PROJECTMANAGEMENT

2.1. VOORTGANG PROJECT

In de afgelopen weken zijn er weinig werkzaamheden geweest op het eiland. Tot aan de bouwvak zijn er sproei- en
stortwerkzaamheden geweest en vervolgens met het ingaan van de vakantie gestopt. De werkzaamheden met betrekking tot
Module E zullen in Q4 wederom worden opgepakt.

Wat het hoofdeiland betreft wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereiding met betrekking tot het herstellen van alle
restpunten zoals het opnieuw leggen van de stelcomplaten van de loswal in de haven. Daarmaast ligt wordt er nog dagelijks een
externe partij zand gelost in de vooroever van het Noordstrand.

Figuur 1. Marker Wadden

2.2. OP-EN-AFLEVERPROCES
Wat het Meridian vraagstuk betreft zijn de aangepaste DWG tekeningen met de Xrefs inmiddels door de ON bij de OG ingediend.
Dit is ci 6 september door _erzonden en hiervan heeft de ON een ontvangstbevestiging gekregen van
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2.3. BESLUITEN EN ACTIES OPDRACHTGEVER
Besluiten Opdrachtgever:

Donderdag 16 september 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden met OG ( / ), Beheerder () en ON
( / ), inzake het B&O-plan en de eerste monitoringsronde welke voor 2021 heeft plaatsgevonden. In een
constructief overleg en toelichting van zijde ON is OG akkoord gegaan met de door ON gekozen systematiek van aanpak en
vastlegging hiervan, behoudens een aantal actiepunten.

- Vastlegging acties en aanbevelingen in register met resultaten / aanbevelingen vanuit monitoringsronde

- Aanpassingen van het B&O plan voor eind 2021. O.a. aanvullingen over gewijzigde criteria.

- Nader overleg over de randen van de haven ( , , )} Er zijn geen duidelijke criteria, maar we willen

wel de veranderingen monitoren.

- De peiling havendiepte (onderdeel van B&O) zal door Boskalis nog worden gedeeld.

- Nagaan waar de verantwoordelijkheid voor de steigers ligt. (allen)

- Email met opmerkingen van RWS specialisten op de memo’s aan sturen ( )

Nog te nemen besluiten / acties voor Opdrachtgever:
- Goedkeuren Opleverdossier en verstrekken PV ivm facturatie 1%.
- Beoordelen, planning revisie 17.0 is ingediend incl. bijpbehorende herziende termijnstaat, hier dient nog reactie op te
komen.
- Reageren op MEMO Schade incl. Powerpoint van de schade aan de harde rand is met OG gedeeld.
- Opdrachtgever dient nog keuze te maken, wat men wilt tav extra suppletie op het Noordstrand.

3. PROJECTBEHEERSING

3.1. WIJZIGINGEN + RISICO’S

Voor het Wijzigingsregister wordt gezamenlijk tussen OG en ON bijgehouden “Logboek VTW's". Alle betreffende VTW's zijn
opgesteld en ingediend. Tijdens de bouwvergadering waar ook deze Voortgangsrapportage wordt besproken worden de nog
openstaande VTW's behandeld.

Afgeronde VTW's:
- VTW-0082 - Peilen Ondiepe delen = PV inmiddels verkregen en ingediend

Opdrachtnemer heeft een interne risicosessie gehouden waarbij het risicodossier zoals ook is gedeeld met OG opnieuw is
bekeken en gewaardeerd. Een update Risico-register is als bijlage toeggevoegd bij deze VGR.

3.2. VOORTGANG PLANNING

De opdrachtnemer heeft in week 23 de planning opnieuw bekeken. Momenteel lopen we nog conform ingediende planning, we
hebben wel geconstateerd dat de eerste mijlpaal van 1 september “Eerste Vulslag Compartiment E1” niet wordt gehaald. Dit
zoals reeds eerder mondeling gecommuniceerd. Hoofdoorzaak is de vertraging van de definitieve gunning en het daardoor niet
tijdig beschikbaar hebben van materieel. Een herziende versie van de planning (17.0) is inmiddels ingediend bij OG maar nog
niet officieel geaccepteerd.

3.3. ONDERBOUWING HAALBAARHEID BETAALPOSTEN / AFLEVERDOSSIERS
Geen bijzonderheden.
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3.4. KWALITEITSBORGING

Op dinsdag 19 oktober 2021 is er een Externe Audit ingepland die is geinitieerd door OG, en zal worden uitgevoerd door
RWS-ers.

Audit rapport toets Grondstromen inmiddels van OG ontvangen, geen bijzonderheden geconstateerd.

Overzicht opgestelde Afwijkingen:

Code Naam [g):'t‘f:é?d Status Toelichting status

AFW-0010 | Afwijking, keuring word later uitgevoerd | 2021-09-01 = Opgesteld

AFW-0008 | Detailafstemming uitvoeringsplan 2021-05-26 | Opgesteld ' Inmiddels besproken met OG en
spuitpunten verwerkt in Uitvoeringsplan

AFW-0007 | Detailafstemming invaart E2 --> IE4-02 = 2021-05-26 | Opgesteld | Besproken met OG en inmiddels
gerealiseerd.

Overzicht ingediende documenten:

. TA/ . Datum Uiterste
DOC ID Titel TI Versie @ Status Extern ingediend A

44376-AFL-00103 Afleverdossier - Mobilisatie TA 1.0 Ingediend 2021-06-29
en Installatie 1 MWE-001

44376-PLN-00091 Beheer en onderhoudsplan Tl 3.2 2021-06-03
Marker Wadden v3.2 03-06-
2021

44376-REG-00076 | Kans en risicoregister Tl 1.0 Ingediend 2021-04-15
44376-PLA-00074 Planning E-modulen TA 17.0 Ingediend 2021-09-02 2021-09-30
44376-REG-00070 | Vergunningenregister Tl 1.0 Ingediend 2021-04-08
44376-TST-00068 Termijnstaat TA 17.0 Ingediend 2021-09-02 2021-09-30
44376-DMP-00060 | DMP documentmanagement | TI 1.0 Ingediend 2021-04-08
44376-WPL-00059 | Werkplan Realisatie Tl 1.0 Ingediend 2021-04-08

Overzicht verzonden memo's:

- . Status Datum Status Datum
L= Ll Intern definitief Extern ingediend
Memo Onderzoek oorzaken schade harde rand 1.0 Definitief | 2021-09-01 | Ingediend 2021-09-06
Ref. DT0014327-JVDB-0-BBSP-M-002-1
Memo Beheer en Onderhoudsopname 2021 - Zachte = 1.0 Definitief | 2021-06-25 | Ingediend 2021-07-05

randen Marker Wadden
Ref. DT13084-TVIJ-05-MME-M-1

Memo Beheer en Onderhoudsopname 2021 - 1.0 Definitief | 2021-06-22 | Ingediend 2021-07-05
Schouw en keuring harde randen
Ref. DT13084-JVDB-05-BBSP-M-001.B

Memo Hoogteontwikkeling en verificatie eisen 1.0 Definitief | 2021-06-03 | Ingediend 2021-06-03
eilanden A-D

Ref. DT13084-SGCR-05-GEO-M-2

Memo Steltloper deformatie analyse 3.0 Definitief | 2021-03-10 | Ingediend 2021-07-07

Ref. MW-MEM-KEU-0001
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3.5. TEWERKSTELLING VAN VREEMDELINGEN
Geen bijzonderheden.

3.6. INTEGRALE VEILIGHEID

Wat de coronapandemie betreft zijn de meeste COVID-19 regels intussen door de overheid al versoepeld. Echter blijven de
medewerkers de nog geldende regels in acht nemen en wordt er met alle voorzichtigheid gewerkt om zo besmettingen te
voorkomen op de verschillende werklocaties.

Vanuit de Boskalis directie wordt er aan alle medewerkers aandacht gevraagd voor veilig werken, aangezien veiligheid letterlijk
en figuurlijk van levensbelang is. Bijzondere aandacht wordt hieraan verleend middels het NINA-programma. Daarnaast zal het
Management Team een extra impuls geven door iedere maand concrete doelstellingen te creéren. Dit heeft als gevolg dat er
meer acties ondermomen zullen worden vanuit het Management Team om deze doelstelling te bereiken. Zo staat het gebruik
en het maken van meldingen in de SHOC-app voor de komende 4 weken in het daglicht.

Vanuit afdeling SHE-Q van Boskalis is er een persoon aangetrokken die de uitvoering van projecten op en rondom het
Markermeer te ondersteunen met het veiligheidsvraagstuk. Deze persoon zal onder andere de baggerschepen aandoen bij de
zandwinning, maar zal ook wanneer het werk op het eiland van start gaan betrokken worden om o.a. het gesprek aan te gaan
over veiliger werken.

Dinsdag 5 Oktober zal er een procestoets Veiligheid zijn vanuit de Opdrachtgever georganiseerd.

4. OMGEVINGSMANAGEMENT

4.1. KNELPUNTEN OMGEVINGSMANAGEMENT
Geen bijzonderheden.

4.2. COMMUNICATIE MET DERDEN
Geen bijzonderheden.

4.3. KLACHTEN EN MAATREGELEN
Geen bijzonderheden.

5. TECHNISCH MANAGEMENT

5.1. KNELPUNTEN ONTWERP, UITVOERING EN ONDERHOUD
Wat betreft sproei- en stortwerkzaamheden zijn er t.o.v. het vorige VGR geen updates te melden.
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Volumeoverzicht o.b.v. weekproducties zoals reeds eerder vermeld in vorige VGR-rapportage.

Week Zand

Week 17 111468
Week 18 159268
Week 19 -

Week 20 105550
Week 21 84492
Week 22 81398
Week 23 140229
Week 24 130946
Week 25 92888
Week 26 156386
Week 27 152415
Week 28 118162
Week 29 225632
Week 30 67156
Totaal 1625990
5.2. MoDULE E

Op Module E is er door Deltares een CO2 meter geplaatst. Dit is om o.a. te meten hoeveel CO2 er vrijkomt tijdens
baggerwerkzaamheden, met name bij holoceen.

Daarnaast is er onlangs ook een bezoek gebracht aan Module E door personen van R&D ( Boskalis Papendrecht ). Zij zullen
binnenkort een diffuser test doen op de Marker Wadden bij het baggeren. Het e.e.a. zal plaatsvinden i.h.k.v. het Manilla
project op de Filipijnen. De ondergrond van het Markermeer komt overeen met de ondergrond daar. Daarom is het om de test
hier te doen het mooist. Het doel is om het zand met minder snelheid en betere spreiding uit de pijp te krijgen. Verder doen wij
vanuit het project mee, omdat dit ons zeker kan helpen om het stort verlies naar beneden te krijgen. De test modellen zullen
na de proeven ook op E blijven om deze te gaan gebruiken bij E3.

5.3. LossEN EXTERN MATERIAAL
Vanuit Project Singelgracht wordt er zand gelost t.h.v. Noordstrand bij Module A/ B. Het lossen van het zanderige materiaal is
in week 23 van start gegaan.

Figuur 2. Werkrichting vanuit Noordstrand
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Er komen nog steeds houten palen vrij. Voor het opruimen hiervan zijn er 2 nieuwe 6m3's containers op het eiland geplaatst.
Daarnaast zijn 2 personen aangetrokken om de houtresten van de strand op te ruimen. Dit is gebeurd in week 37. Hiervoor is
er een ManiTou ingezet. Helaas, heeft er tijdens de opruimwerkzaamheden een incident plaatsgevonden waarbij de ManiTou
is vast komen te zitten ten oosten van het Noordstrand. De uitvoering is intussen bezig om deze z.s.m. van het eiland af te

voeren.

;Eiguur 3. e hcuen p;"e die op het strand zijn aangespoeld. Deze zijn aanzienlijk minder dan de voorgaande
keer.

ey :

Fr 4. Mani Touvastgee t.r,-'ns pruiingswrkzaamhden

Volume nog te lossen vanuit Project Markermeerdijken is momenteel 650.000m3 van de in totaliteit 850.00m3 gebracht. De
verwachting is dat er nog ca. 150.000m3 gebracht gaat worden de komende jaren. De eerste hoeveelheid van ca. 50.000m3
zal omstreeks begin 2022 worden verwacht.
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5.4. BEHEER- EN ONDERHOUD MODULES A T/M D
Stand van Zaken restpunten;

Week 41/42 gaan we de testen doen voor R&D. dan hebben we materieel op Module E. deze willen we gaan gebruiken om de
restpunten aan te pakken op Module A/B. dit zijn de dam richting Zuidstrand. Hierin is wel de vraag moet deze volgend DO
afgewerkt worden of met flauwere taluds. Op het recreatiestrand wat duinen herstellen en mogelijke wensen van OG.

Bij A1 moet bij een vlonder het landhoofd hersteld worden en gaan we de Stelconplaten op de loswal herstellen. We hebben
een aantal nieuwe platen besteld, omdat er een aantal gescheurd waren. Tevens hebben we op vraag van er
eentje extra besteld. De oorzaak zit hem in de zetting en de 1 meter bij 2 meter platen moeten niet aan de zijde liggen van de
damwand, omdat het lijkt dat door opspattend water het zand tussen de plaat en damwand wat weggespoeld dan. De naad
tussen damwand en platen is groter dan tussen de platen onderling. Dit komt omdat ze vanaf de landzijde zijn gelegd. Dit
willen we nu vanaf de waterzijde doen zo dat er veel minder kans bestaat dat dit probleem zich weer voordoet. De laatste
twee werkzaamheden zullen we uitbesteden aan van Werven die nu ook al wat werkzaamheden voor de beheereenheid doet.

6. INKOOPMANAGEMENT

6.1. INGESCHAKELDE PERSONEN

Geen bijzonderheden.



