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1. ALGEMEEN

1.1. INLEIDING

Voor u ligt de negende voortgangsrapportage van 2020. Deze rapportage is de eerste na de bouwvakantie. Hierin wordt de
voortgang in de afgelopen periode (week 40 t/m week 42) van het project Eerste Fase Marker Wadden met zaaknummer
31091560 beschreven.

2. PROJECTMANAGEMENT

2.1. VOORTGANG PROJECT

Inmiddels is het al midden oktober en zijn de
werkzaamheden wat betreft de afwerking van de modules
C en D in de laatste fase, in week 44 zijn we grotendeels
gereed, op de moeraskraan na.

Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor de start van
de zandsuppletie van de stranden afgerond en zal er in
week 43 een aanvang worden gemaakt met de realisatie
daarvan.

2.2. OP-EN-AFLEVERPROCES

Het af- en opleverproces is in volle gang. Een 3-wekelijkse
stand van zaken overleg met het af- en opleverteam (OG,
RWS-MN en Boskalis Nederland) is ingepland tot de
opleverdatum van 31-12-2020, dit om korte lijnen in de de
communicatie houden.

Tijdens dit overleg worden de verwachtingen en zorgen
naar elkaar uitgesproken In week 40 zijn alle delen van
het proef-opleverdossier (POP) opgeleverd aan RWS. In
de komende weken wordt de reactie van RWS op de POP
geanalyseerd en besproken. Daarna komt er een
evaluatie moment over het proces om het opleveren
proces soepel te laten lopen. Verder is het streven om de
volgende afleverdossiers eind oktober en november 2020
aan RWS ter acceptatie in te leveren.

2.3. BESLUITEN EN ACTIES OPDRACHTGEVER

Gezamenlijk met Opdrachtgever is er een start gemaakt met het voorbereiden van de Contractwijziging voor het realiseren
van Module E. De komende periode wordt hier verder invulling aangegeven.
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3. PROJECTBEHEERSING

3.1. WIJZIGINGEN + RISICO’S
Voor het Wijzigingsregister wordt gezamenlijk tussen OG en ON bijgehouden “Logboek VTW's". Alle betreffende VTW's zijn
opgesteld en ingediend.

Verder moet VTW-0071 “Morfologie” nog worden herzien. Opdrachigever komt terug van gemaakte afspraken tav het af- en
opleverproces. Dit houdt in dat er minder zand geleverd gaat worden op de stranden tijdens de suppletie die vanaf week 43
start.

Top 3 risico’s gewijzigd. Risico 1. Is nieuw toegevoegd, verder is het risico wat op nummer 1 stond “Consolidatie / Microrelief’
verder afgeschaald en komt hierdoor niet terug in top 3.

1. Werkzaamheden niet tijdig gereed door het stilvallen van materieel ivm Covid-19.

2. Gerealiseerd product voldoet niet aan verwachtingen OG.

3. Schades door weersinvloeden

3.2. VOORTGANG PLANNING

De Overall Planning is revisie 15 is nog steeds van toepassing. De werkvolgorde voor het suppleren van de stranden is
gewijzigd. Dit moet nog aangepast worden in de planning. De volgorde is nu, starten op het Recreatiestrand (ca.3 dgn.) en
dan vervolgens naar het Zuidstrand.

3.3. ONDERBOUWING HAALBAARHEID BETAALPOSTEN / AFLEVERDOSSIERS

Ingediende VTW's
- VTW-0079 is ingediend bij Opdrachtgever “Wet BGR” dd. 29-7-2020, deze is inmiddels geaccepteerd.
- VTW-0080 is ingediend bij Opdrachtgever “Divers Meerwerk” dd. 10-9-2020 nog geen reactie OG.

3.4. TEWERKSTELLING VAN VREEMDELINGEN
Geen bijzonderheden.

3.5. INTEGRALE VEILIGHEID

In week 42 heeft de overheid de maatregelen omtrent Corona wederom aangescherpt en is een gedeeltelijke
lockdown aangekondigd. Voor de werkzaamheden op de Marker Wadden verandert er niet veel aangezien er op
meerdere momenten is stilgestaan bij de extra maatregelen die zijn getroffen op het werk, de keet en de crewtender.
De nieuwe groep die actief bezig zal zijn bij de zandsuppletie zal tijdens een kick-off in week 43 worden ingelicht
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over de verschillende maatregelen. Daarnaast hebben de maatregelen van de overheid wel invioed op de
horecasector. Een deel van het personeel blijft in de kost en zal door de sluiting van de horeca niet in een restaurant
hun maaltijden kunnen nuttigen. Vanaf week 43 zal zowel de nachtploeg als de dagploeg in de bouwkeet hun
avondmaaltijd kunnen nuttigen en wel om respectievelijk 17uur en 19uur. Uiteraard met inachtneming van de
COVID-19 maatregels. De eetzaal van de bouwkeet zal hiervoor al zodanig ingericht worden, daarnaast zal ook de
grote zaal worden gebruikt, zodat de onderlinge afstanden gewaarborgd kunnen worden.

4. OMGEVINGSMANAGEMENT

4.1. KNELPUNTEN OMGEVINGSMANAGEMENT
Geen bijzonderheden.

4.2. COMMUNICATIE MET DERDEN
Geen bijzonderheden.

4.3. KLACHTEN EN MAATREGELEN
Er is een klacht gekomen van de betonningsdienst over het niet goed liggen van materieel (drijvende leiding)

buiten de betonning. Dit was echter allemaal afgestemd met RWS, maar waarschijnlijk niet door
gecommuniceerd.

5. TECHNISCH MANAGEMENT

5.1. KNELPUNTEN ONTWERP, UITVOERING EN ONDERHOUD

In week 35 is er gestart met de afwerking van Module C en Module D. De werkzaamheden bevinden zich
inmiddels in de afrondende fase. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er altijd goed overleg geweest
met de OG en die is tevreden.

5.1.1 Compartiment D1
De werkzaamheden bij compartiment D1 zijn reeds afgerond.

5.1.2 Compartiment D2
Ook bij compartiment D2 zijn de werkzaamheden naar tevredenheid van de OG afgerond.

5.1.3. Compartiment D3
Bij compartiment D3 is in de komende periode de moeraskraan nog bezig de kreken te maken. Deze
werkzaamheden verlopen ook viot.
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5.1.4. Module C

Module C is niet in zijn geheel afgewerkt. Dit is in goed overleg met OG afgesproken. Inmiddels is ook de put en
de leiding gelegd voor de pomp die daar nog geinstalleerd moet worden. Deze pomp zal Bij Module C zal
geinstalleerd worden om het waterpeil te kunnen beheren. Een soortgelijke installatie is ook aanwezig op het
hoofdeiland bij de dunslib compartimenten

5.1.5 Palenrijen D2 en D3
De palenrijen op D2 en D3 staan inmiddels op alle plekken in de grond. Niet alle palen hadden dezelfde lengte.

Het was de wens van de OG dat de palen op gelijke hoogte werden gebracht. Met behulp van een kettingzaag is
ervoor gezorgd dat alle palen nu dezelfde hoogte hebben.
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5.2. VOORBEREIDING ZANDSUPPLETIE STRANDEN

Op de Marker Wadden zullen we delen van het huidige Zuidstrand, Recreatiestrand, Noordstrand en de kop
Zuidstrand zand opspuiten als gevolg van afslag van de reeds bestaande stranden. Totaal zullen we rond de
500.000 m3 zand opspuiten. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn in de afgelopen periode van
start gegaan en in week 42 afgerond. De realisatie hiervan zal in week 43 starten.

Voor de realisatie zijn de volgende materieelstukken aangevoerd:
- Shovels
- Hydraulische graafmachines (HMG)
- Bulldozers
- Snijkopzuiger: Rhone
- Winzuiger: Mosa inclusief booster Vijfhuizen
- Multicat
- Drijvende leidingen

Op de volgende afbeelding is het totaaloverzicht te zien van de geplande werkzaamheden.
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Op de volgende afbeelding is de snijkopzuiger Rhone met de drijvende leidingen weergegeven. Deze zijn in week
42 klaargemaakt om in week 43 van start te gaan met de werkzaamheden.

6. INKOOPMANAGEMENT

6.1. INGESCHAKELDE PERSONEN

Er is contact geweest met Flora Nova om te kijken naar een herstel plan voor het verzakken van de brug.



