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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 

informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 

uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren over op Corridorgerichte bediening en begeleiding (CBB) 

van de scheepvaart op de vaarwegen. Van dienstverlening per sluis/brug naar een verbeterde 

dienstverlening op het niveau van een corridor (route). Rijkswaterstaat wil hiermee veilig, vlot en 

betrouwbaar scheepvaartverkeersmanagement bieden, zodat de vaarweg een volwaardig en 

duurzaam alternatief is voor transport over land, met goede internationale aansluiting en in 

samenwerking met de logistieke keten en andere vaarweggebruikers. Daarnaast wordt ervoor 

gezorgd dat de bediening en begeleiding kan rouleren van werkplek, zodat de service vrijwel altijd 

beschikbaar is.  

 

De implementatie van Corridorgerichte begeleiding en bediening (CBB) zal plaatsvinden op de 

corridor Amsterdam/Rotterdam-Duitsland waarbij de verkeersbegeleiding voor het beheergebied 

Amsterdam/Rotterdam-Duitsland gecentraliseerd wordt geleverd vanuit drie locaties: Dordrecht, 

Amsterdam en Nijmegen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Om dit te bereiken worden bestaande verkeersposten gerenoveerd en ongebouwd naar 

verkeerscentrales. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het V&R-programma (Vervanging en 

Renovatie). Deze factsheet betreft het project Renovatie Corridorcentrale Nijmegen. 
De verkeerscentrale Nijmegen bevindt zich aan de rand van Nijmegen, nabij het Maas-Waalkanaal  

op het adres: Winselingseweg 100, 6541 AH Nijmegen. 
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2. Omvang Project 
 

 

 
Renovatie van de Verkeerspost Nijmegen en deze geschikt maken als corridorcentrale waar 
bediening en begeleiding plaatsvindt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De scope van het project CCN betreft de renovatie van de Verkeerspost Nijmegen om inhuizing van 

2 VTS sectoren (Tiel en St. Andries) en toekomstige inhuizing van werkplekken voor de bediening 
van een aantal sluis- en stuwobjecten op afstand mogelijk te maken. De ruimte indeling van het 
gebouw wordt hierop aangepast alsook worden de Gebouw Gebonden Installaties (GGI) en 
luchtbehandeling, energie, beveiliging, data, etc. gerenoveerd. Deze aanpassingen leiden ook tot 
het vervangen/uitbreken van wanden, plafonds en vloeren. Het pand is +/- 1700 m2 bvo. 
 
Naast de renovatie worden er door derden werkzaamheden uitgevoerd aan de VTS systemen 

(Radar, marifoon en CCTV). 
 

De geschatte contractomvang: 5 mio – 15 mio.  
 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 

Naar verwachting zal het zwaartepunt van de realisatie liggen op het ontwerpen en realiseren van 
bouwkundige aanpassingen aan het gebouw (40%), aanpassingen aan de GGI (40%) en de 
realisatie van een tijdelijke huisvesting inclusief consoles en technische voorzieningen (o.a. 
systeemkasten t.b.v. door derden aan te brengen VTS systemen bekabeling voor voeding en data 
voor de VTS systemen en de definitieve, consoles (20%). Het realiseren van de VTS systemen en 
de definitieve consoles wordt uitgevoerd door andere contractpartijen. 

 
Voor de tijdelijke huisvesting worden door Rijkswaterstaat consoles en systeemkasten ter 

beschikking gesteld welke geschikt gemaakt dienen te worden om tijdens de verbouwing de 
Scheepvaartbegeleiding 24/7 ongestoord te kunnen uitvoeren. De technische systeemintegratie 
van zowel de tijdelijke als de eindsituatie vindt plaats onder verantwoording van RWS.  
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4. Eventuele specials 
 

 

 
De overgang naar de tijdelijke situatie mag niet resulteren in functieverlies, waardoor de tijdelijke 
situatie eerst volledig gebruiksklaar moet worden gemaakt alvorens deze in gebruik te kunnen 
nemen. Ook tijdens de verbouwing is een stabiele en rustige werkomgeving voor de functie van de 
Verkeerspost noodzakelijk (Scheepvaartbegeleiding vergt een hoge concentratie van de 
verkeersleiders, het gebruik van marifonie wordt snel verstoord bij geluidsoverlast). 
 

Zodra het gebouw inclusief alle bijbehorende voorzieningen voor de nieuwe gebruiksfunctie is 
gerealiseerd kan het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen, ook hier zonder functieverlies. 
 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 
Onderstaand de voorlopige planning van het project CCN: 

 
Publicatie:  Q2 april 2023  
Selectie:  Q2 mei-juni 2023  
Inschrijving:   Q2 juni-Q3 sept 2023  
Gunning:   Q4 oktober-november 2023  
Realisatie contract:  Q4 2023-Q4 2026  

Opleveren:   Q4 2026-Q2 2027 
 
De definitieve planning zal gepubliceerd worden op TenderNed en kan nog wijzigen. 
 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 

Niet-openbare procedure Europese aanbesteding. De contractvorm wordt een D&C-contract.  
 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 

Deze eisen dienen nog definitief te worden gemaakt. 
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8. BPKV-criteria 
 

 

 
De BPKV-criteria dienen nog definitief te worden gemaakt. 
 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Deze worden momenteel bepaald en dienen nog definitief te worden gemaakt.  

 
 
 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
Deze dienen nog definitief te worden gemaakt.  
 
 

 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 

 
Ten behoeve van het bovenstaande is onderzoek gedaan naar de uitgangsituatie van 
de verkeerscentrale en de aan te sluiten objecten, naar de omvang van de 
werkzaamheden, welke technische aanpassingen moeten worden uitgevoerd in het kader van 
bediening op afstand en is mogelijke hinder in beeld gebracht. Ook is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om de CO2 footprint van de verkeerspost Nijmegen te verkleinen.  

 
Middels de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Perceel 1 is een ‘partner’  
gecontracteerd bij de realisatie van de werkzaamheden van het projectteam van Rijkswaterstaat. 
 
Gedurende de contractbeheersingsfase zal gebruik worden gemaakt van de markt voor de  
uitoefening van SCB. 

 
Door derden worden werkzaamheden uitgevoerd aan de VTS systemen (Radar, marifoon en CCTV). 
 
Het Industriële Automatiseringsbouwblok en het meubilair worden ingekocht door de interne RWS 
afdelingen CIV en CD.  

 
De technische systeemintegratie van zowel de tijdelijke als de eindsituatie wordt afzonderlijk 

ingekocht en vindt plaats onder verantwoording van RWS.  
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12. Link naar projectwebsite 
 

 

 
Niet van toepassing. 
 
 
 


