Heldere
Scope

Robuuste
Planning

Terechte
Kosten
Risico
mitigatie

1378

Procesplanning HR

2019

2020

september oktober

november december

januari februari

maart

Impact op VO niveau

Knelpunten
geinventariseerd

Inventarisatie
100% gereed

Costdrivers op DO
niveau

Knelpunten P85
gemitigeerd

planning

Mitigatie
50% gereed 75%

Mitigatie

Second
opinion

Second
opinion

Second

100% opinion

Mitigatie
100%




