

Date : 26-10-2018 16:11:45
From : " (WVL)"
To : " @rws.nl, " (WVL)"
" @rws.nl, " (PPO)" @rws.nl,
" (PPO)" @rws.nl, "
(PPO)" @rws.nl, " (BS)" @rws.nl
Cc : " (WVL)" @rws.nl
Subject : RE: Stand van zaken Westdijk

Beste

Ja vandaag nog puntjes op i gezet en commentaar aanvullingen op review geleverd

Heb ook nog tussentijds overleg hierover ,daar de neuzen wel dezelfde kant op moeten staan.

Maar men is zich mogelijk niet bewust dat partijonderzoeken in dergelijk materiaal niet zo makkelijk zijn. Tenslotte deden ze soms bij Perkpolder ook 1 dag over 1 boring.

Zie verder vers van de pers(waarbij volgens mij geen rekening wordt houden met nieuwe tarieven voor eventuele storkosten)

<https://www.ad.nl/amersfoort/weghalen-vervuiling-westdijk-kost-20-tot-30-miljoen-euro~a05438ec/>

groet en fijn weekend vast

Van: (WVL); (WVL); (PPO); (PPO); (PPO); (BS)
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 14:35
Aan: (WVL); (WVL); (PPO); (PPO); (PPO); (BS)
CC: (WVL)
Onderwerp: Stand van zaken Westdijk

Beste collega's,

Heb zojuist telefonisch contact gehad met van het HWBP en informatie uitgewisseld over het TGG-dossier.

vertelde me dat Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) een moeizaam traject met RHDHV heeft doorlopen m.b.t. de uitvoering van partijkeuringen t.p.v. de Westdijk. Vanwege knelpunten in personele capaciteit en de beschikbaarheid van de laboratoria zouden de partijkeuringen niet voor maart 2019 afgerond kunnen worden. Dit heeft binnen het WSVV tot veel commotie geleid.

Inmiddels zijn er door het WSVV 2 deskundigen overleggen gepland op 10 december 2018 en 14 januari 2019, waarvoor en ondergetekende namens RWS zijn uitgenodigd. Voor het overleg in januari is geagendeerd: eerste resultaten partijkeuringen.

In het laatste taskforceoverleg is afgesproken dat het wellicht zinvol is om vooruitlopend op de beschikbaarheid van de partijkeuringsresultaten alvast via scenario's na te denken

over hoe om te gaan met de TGG. [REDACTED] vraagt bij het WSVV na wanneer zij dit denken te doen.

