

Date : 27-2-2019 09:39:33
From : [redacted]@vallei-veluwe.nl
To : [redacted]@rhdhv.com
Cc : [redacted] (WVL)"@rws.nl, [redacted]@rhdhv.com, [redacted]@Vallei-
Veluwe.nl, [redacted]@vallei-veluwe.nl
Subject : RE: RHDHV: overleg maandag
Attachment : Verslag overleg partijkeuringen TGG Westdijk 10 december 2018.docx; Verslag overleg partijkeuringen TGG Westdijk 28 januari 2019.pdf; image002.jpg;

Hoi [redacted],

Ik heb er het volste vertrouwen in je achter de schermen samen met [redacted] werkt aan oplossingen om het veld- en laboratoriumonderzoek voor de partijkeuringen weer op de rit te krijgen n.a.v. de constatering van het asbest. Ik zie daar diverse mails over voorbij komen. Echter ik heb er wel behoefte aan om dat scherper te krijgen. De partijkeuringen liggen op het kritische pad van het project, dus uitloop kunnen we ons niet veroorloven. We hebben al te kampen met meerdere tegenvallers (onvoldoende machines beschikbaar, machines kapot, complexiteit afzetmogelijkheden, asbest et.), dus we moeten alle zeilen bijzetten om de planning niet verder uit te laten lopen (aanvankelijk zouden we eind 2018 al klaar zijn, dat wordt nu al bijna een half jaar later!). Wij staan ook nog steeds onder druk om geregeld te krijgen dat de TGG eind 2020 verwijderd is. Een aantal acties n.a.v. eerder overleg over de partijkeuringen d.d. 10 dec. En 28 jan. staan ook nog steeds open en het overleg van 14 jan. is verplaatst naar 28 jan., dus daarom ben ik van mening dat het overleg op 4 maart gewoon door moet gaan (ik heb verder ook nog geen afmeldingen gehad). Als we een nieuwe datum willen gaan prikken, dan zijn we zo weer een paar weken verder. Dat is niet gewenst.

Voor a.s. maandag graag agenderen en voorbereiden:

- Stand van zaken veld- en lab. onderzoek.
- Model ligging TGG o.b.v. controleboringen.
- Constatering asbest: welke mate, beperkingen afzet?, concreet voorstel aangepast veld- en lab. onderzoek (kosten hoeven uiteraard niet in deze vergadering besproken worden, maar zie ik graag separaat tegemoet).
- Stand van zaken materiaalonderzoek COAC (offerte moet ik overigens nog krijgen!).
- Stand van zaken toetsingen (aanpassing LIMS inmiddels gereed?).
- Concept rapportage partijkeuringen.
- Tabel scenario's afzet (ik vraag bij [redacted] zijn bijgewerkte versie op).
- Geactualiseerde planning.

B.v.d.





Van: [redacted]@rhdhv.com>

Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 13:09

Aan: [redacted]@vallei-veluwe.nl>

CC: [redacted] (WVL) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RHDHV: overleg maandag

Ha [redacted],

Ik stel voor om het overleg van maandag niet door te laten gaan. Ik ben druk bezig met Etta om de data goed te krijgen en de zaken rond asbestonderzoek scherp te krijgen, daarnaast ben ik aankomende dagen niet aan het werk (vakantie midden NL). Daarnaast is er niet veel meer te melden behalve dit.

Ik hoor je graag



