

**Date : 1-3-2019 11:57:01**

**From :** [redacted] (WVL)"

**To :** [redacted]@vallei-veluwe.nl

**Cc :** [redacted]@rhdhv.com, [redacted]  
[redacted]@Vallei-Veluwe.nl, [redacted]@vallei-veluwe.nl,  
[redacted]@rhdhv.com

**Subject : RE: RHDHV: overleg maandag**

**Attachment : image001.jpg;**

Beste

Op vrijwel alle punten is te weinig voortgang om hier op dit moment iets zinnigs over te zeggen. De notitie asbest is ook nog niet juist., geen certificaten ,geen complete certificaten, geen toetsingen etc etc

Ik kom maandag niet want voor mij (ook voor Wim sterk en Wouter ) is dit tijdsverspilling

Mvg [redacted].

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@vallei-veluwe.nl]

**Verzonden:** vrijdag 1 maart 2019 8:02

**Aan:** [redacted] (WVL)

**CC:** [redacted]; [redacted]; [redacted]

**Onderwerp:** RE: RHDHV: overleg maandag

Hallo [redacted],

Ik laat het bij voorkeur wel door gaan. Stilstand is achteruitgang, dan helaas nu maar kleine stapjes vooruit. Met name a.g.v. het aantreffen van asbest zijn er nu vragen hoe we verder moeten, wat de impact van de onderzoeksinspanning, gevolgen doorlooptijd en evt. verkrijgen van niet-reinigbaarheidsverklaring/erkend bewijsmiddel voor afzet. [redacted] heeft aangegeven onderstaande punten voor te bereiden:

- Stand van zaken veld- en lab. onderzoek.
- Model ligging TGG o.b.v. controleboringen.
- Constatering asbest: welke mate, beperkingen afzet?, concreet voorstel aangepast veld- en lab. onderzoek (kosten hoeven uiteraard niet in deze vergadering besproken worden, maar zie ik graag separaat tegemoet).
- Stand van zaken materiaalonderzoek COAC (offerte moet ik overigens nog krijgen!).
- Stand van zaken toetsingen (aanpassing LIMS inmiddels gereed?).
- Concept rapportage partijkeuringen.
- Tabel scenario's afzet (ik vraag bij [redacted] zijn bijgewerkte versie op).
- Geactualiseerde planning.



[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 28 februari 2019 19:18  
**Aan:** [REDACTED]@vallei-veluwe.nl>; [REDACTED]  
[REDACTED]@rhdhv.com>  
**CC:** [REDACTED]@rhdhv.com>; [REDACTED]@Vallei-  
Veluwe.nl>; [REDACTED]@vallei-veluwe.nl>  
**Onderwerp:** RE: RHDHV: overleg maandag

Beste

Ik had verzocht even pas op de plaats vanwege asbest veldwerk .Uit de reactie veldwerk is aangegeven dat geen risico is echter :

Het blijkt dat voor losse vezels >10mg/kg ds toch een veiligheidsdeskundige moet worden ingeschakeld om te bepalen of er een gelaatsmasker nodig is . Dit is mogelijk niet bekend bij de veldwerkers . Eerder mogen /kunnen ze niet veilig aan het werk

Ik begrijp dat dit frustrerend is , deze uitloop ,maar zonder asbest onderzoek conform de regels heb je niets aan de partijkeuringen

De emmers met zee fracties gaven aan dat er een indicatie is dat er asbest in zit . Vooraf was dit niet bekend stond immers ook niet op procescertificaat of grondbewijs.

Zoals bekend is de data en toetsing nog niet op orde dus onderwerp resultaten is er nog niet .

Er valt weinig te vergaderen .

Alleen de scenario's .

Keuze is dus tussen tijd maken voor op orde krijgen data en toetsing en op orde krijgen asbest onderzoek

Of een vergadering waarin nog niet veel te bespreken is wat weer verloren tijd is voor een ieder .

Mijn voorkeur is duidelijk;-) Ik heb wel maandag gerveerd maar deze besteed ik dan liever aan bovenstaande issues

Ook andere deelnemers zullen teleurgesteld zijn als hun tijd onnodig wordt belast ,daar er nog weinig nieuws is tov van vorig overleg .(behalve aanwezigheid asbest )

Graag een overweging om deze vergadering af te blazen nogmaals herzien

Mvg [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [[mailto:\[REDACTED\]@vallei-veluwe.nl](mailto:[REDACTED]@vallei-veluwe.nl)]  
**Verzonden:** woensdag 27 februari 2019 9:40  
**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [redacted] (WVL); [redacted]; [redacted]; [redacted]  
**Onderwerp:** RE: RHDHV: overleg maandag

Hoi [redacted],

Ik heb er het volste vertrouwen in je achter de schermen samen met [redacted] werkt aan oplossingen om het veld- en laboratoriumonderzoek voor de partijkeuringen weer op de rit te krijgen n.a.v. de constatering van het asbest. Ik zie daar diverse mails over voorbij komen. Echter ik heb er wel behoefte aan om dat scherper te krijgen. De partijkeuringen liggen op het kritische pad van het project, dus uitloop kunnen we ons niet veroorloven. We hebben al te kampen met meerdere tegenvallers (onvoldoende machines beschikbaar, machines kapot, complexiteit afzetmogelijkheden, asbest et.), dus we moeten alle zeilen bijzetten om de planning niet verder uit te laten lopen (aanvankelijk zouden we eind 2018 al klaar zijn, dat wordt nu al bijna een half jaar later!). Wij staan ook nog steeds onder druk om geregeld te krijgen dat de TGG eind 2020 verwijderd is. Een aantal acties n.a.v. eerder overleg over de partijkeuringen d.d. 10 dec. En 28 jan. staan ook nog steeds open en het overleg van 14 jan. is verplaatst naar 28 jan., dus daarom ben ik van mening dat het overleg op 4 maart gewoon door moet gaan (ik heb verder ook nog geen afmeldingen gehad). Als we een nieuwe datum willen gaan prikken, dan zijn we zo weer een paar weken verder. Dat is niet gewenst.

Voor a.s. maandag graag agenderen en voorbereiden:

- Stand van zaken veld- en lab. onderzoek.
- Model ligging TGG o.b.v. controleboringen.
- Constatering asbest: welke mate, beperkingen afzet?, concreet voorstel aangepast veld- en lab. onderzoek (kosten hoeven uiteraard niet in deze vergadering besproken worden, maar zie ik graag separaat tegemoet).
- Stand van zaken materiaalonderzoek COAC (offerte moet ik overigens nog krijgen!).
- Stand van zaken toetsingen (aanpassing LIMS inmiddels gereed?).
- Concept rapportage partijkeuringen.
- Tabel scenario's afzet (ik vraag bij Wouter zijn bijgewerkte versie op).
- Geactualiseerde planning.

B.v.d.





---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rhdhv.com>

**Verzonden:** dinsdag 26 februari 2019 13:09

**Aan:** [redacted] <[redacted]@vallei-veluwe.nl>

**CC:** [redacted] (WVL) [redacted] <[redacted]@rws.nl>

**Onderwerp:** RHDHV: overleg maandag

Ha [redacted],

Ik stel voor om het overleg van maandag niet door te laten gaan. Ik ben druk bezig met [redacted] om de data goed te krijgen en de zaken rond asbestonderzoek scherp te krijgen, daarnaast ben ik aankomende dagen niet aan het werk (vakantie midden NL). Daarnaast is er niet veel meer te melden behalve dit.

Ik hoor je graag



---

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

---

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.



**Royal  
HaskoningDHV**  
*Enhancing Society Together*