

(WVL)

**Van:** [redacted] (WVL)  
**Verzonden:** dinsdag 12 maart 2019 07:25  
**Aan:** [redacted]; [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: Voortgang inventariserend onderzoek TGG in RWS-werken

> als ik dit lees vraag ik me af of het verstandig is te wachten tot TAUW signaleert, maar actief te helpen. Concreet: bij welke districten staan nu informatievragen uit? En hebben we een beeld van hoe er meegewerkt wordt? Dan ga ik (met die nuance) districtshoofden benaderen, om te activeren, danwel (extra) steun te vragen voor het goede werk.

- > Dat MvO meewerkt is héél mooi;
- > Is het meldpunt echt al helemaal leeggetrokken?
- > Einddatum is wat mij betreft niet heilig. Goede afronding inventarisatie wel;

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 11 maart 2019 15:48  
**Aan:** [redacted] (WVL); [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** Voortgang inventariserend onderzoek TGG in RWS-werken

Beste [redacted] en [redacted],

Heb vandaag even telefonische afstemming gehad met [redacted] van Tauw over de stand van zaken inventariserend onderzoek TGG in RWS-werken.

- Er staan nog veel informatieverzoeken uit bij de RWS-districten. Er moet nog veel informatie binnenkomen. Bij RWS-ZN vertraging t.g.v. de Carnaval vorige week. Heb nogmaals benadrukt dat als wij moeten acteren in het proces, ik dit graag z.s.m. hoor. Deze oproep is door [redacted] ook al doorgegeven aan [redacted] en [redacted].
- Van [redacted] van [redacted] heb ik vanochtend bericht ontvangen dat de directie heeft besloten om de gevraagde TGG-informatie aan RWS te verstrekken. Dit lukt echter niet voor half volgende week. [redacted] zoekt de dossiers bij elkaar. Hierbij wel de kanttekening dat voor projecten ouder dan 7-8 jaar het maar de vraag is of van deze projecten de informatie wel beschikbaar is. De aanlevering van deze informatie geeft mogelijk aanleiding om de opleverdatum d.d. 22 maart 2019 voor het concept eindrapport op te schuiven.
- Tauw maakt binnenkort een afspraak met [redacted] om haar kritiek op het fase 2 rapport te bespreken en te bekijken hoe dit verwerkt moet/kan worden.
- Tauw komt eind deze week met een voortgangsrapportage.