

[REDACTED] (CD)

---

**Van:** [REDACTED] (SDG)  
**Verzonden:** maandag 18 februari 2013 15:07  
**Aan:** [REDACTED] (CD); [REDACTED] (CD)  
**Onderwerp:** FW: Overzicht STAVA Wbr vergunningen

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

**Categorieën:** Categorie Rood

[ter info](#)

---

**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@fastned.nl]  
**Verzonden:** zaterdag 16 februari 2013 18:59  
**Aan:** [REDACTED] (CDR)  
**CC:** [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED] (SDG)  
**Onderwerp:** Re: Overzicht STAVA Wbr vergunningen

Beste [REDACTED],

Dank voor dit overzicht, ik ben er echt heel blij mee dat we dit nu gestructureerd en goed inzichtelijk hebben.

Zoals je weet is Fastned ook steeds dichterbij daadwerkelijke realisatie aan het komen. Dit bijvoorbeeld als het gaat om laders, aannemers, etc. Graag zou ik dan nu ook de stap willen maken om tot een stukje afstemming tussen realisatie en vergunningen te komen. Immers wij hebben nu geen idee wanneer welke vergunningen binnenkomen, het huidige overzicht zegt alleen wat er al gebeurt is.

Daarom zou ik jou willen vragen om de volgende stappen inzichtelijk te gaan maken in dit overzicht.

- 1) Indien de brieven naar de andere concessiehouders zijn verstuurd, wanneer verwacht men deze informele consultatie af te ronden?
- 2) Indien deze consultatiestap bij de huidige concessiehouders afgerond is, wanneer gaat de vergunning dan ter visie en voor hoe lang?
- 3) Hoe lang duurt het na het afronden van de ter visie stap voordat de vergunning binnenkomt?
- 4) Wat is de verwachte datum dat de vergunning in mijn mailbox arriveert?

Ik begrijp heel goed dat het bovenstaande niet een exacte wetenschap is (o.a. ivm bezwaarprocedures e.d.). Maar zo langzamerhand moet er wel echt inzicht komen in deze "black-box". Immers wij moeten helderheid

gaan geven aan aannemers en andere leveranciers als het gaat om de uitrolplanning. Een goed voorbeeld hiervan is "Veluwe" waar de consultatieronde bij de huidige concessiehouders nu al meer dan 2 maanden duurt, met geen idee over wanneer er een vervolgstap wordt ondernomen.

Zou jij je gedachten hier ook eens over kunnen laten gaan? Immers als we dit niet doen gaan er grote teleurstellingen zijn bij vertraging of versnelling aan 1 van de 2 zijden.

Bij voorbaat dank,



On Feb 15, 2013, at 2:30 PM, [REDACTED] (CDR) wrote:

Beste Wbr- vergunningaanvrager,

In de bijlage ontvangen jullie een derde overzicht waarin de stand van zaken per verzorgingsplaats, per aanvrager zichtbaar is. Het is mijn bedoeling om dit overzicht twee wekelijks te verstrekken. Op deze manier kan de voortgang per vergunningaanvraag worden gevolgd. Het overzicht is opgesteld samen met de wegendistricten. Indien je van mening bent dat de status niet goed is weergegeven, wil ik je vragen contact met mij op te nemen. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het heeft als primair doel om de status van de aanvraag weer te geven. Inmiddels zijn 35 concessiehouders aangeschreven, 15 meer dan in het laatste overzicht.

Met vriendelijke groet,



<STAND VAN ZAKEN UITGIFTE WBR VERGUNNINGEN.xls>