

Van: [redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>
Verzonden op: woensdag 29 september 2021 16:40:59
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Agenda uitvoeringssessie

[redacted],
Ik dacht dat [redacted] hier toch ook bij zou aansluiten?

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: woensdag 29 september 2021 13:49
Aan: [redacted] <[redacted]@boskalis.com>; '[redacted]' <[redacted]@boskalis.com>; '[redacted]' <[redacted]@boskalis.com>; '[redacted]' <[redacted]@boskalis.com>; '[redacted]' <info@[redacted].nl>; '[redacted]' <[redacted]@[redacted].nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; '[redacted]' <[redacted]@boskalis.com>; [redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>
CC: [redacted]@qirion.nl; [redacted] <[redacted]@boskalis.com>
Onderwerp: Agenda uitvoeringssessie

Dag Allen,
Hierbij stuur ik jullie de agenda voor de uitvoeringssessie van volgende week in de Bouwkeet

Doel: evaluatie uitvoering ABCD-eilanden en hiervan leren voor de E-eilanden

<u>Agenda</u>	Uitvoeringssessie 5 okt 2021, o.l.v. [redacted]
0 – 5 min	Binnenkomen, koffie en doel van de sessie
5- 20 min	Eindbeeld [redacted] toekomstige eilanden
20 – 70 min	Intro/Discussie over 5 stuurknoppen (inleiding door Boskalis) 1. Vulslag strategie 2. Creëren van Reliëf 3. Dichtheden 4. Aflaten water irt kortvorming en vegetatie 5. Monitoring
70-80	Pauze
80-110 min	Integratie
110-120	Afronding en eventuele afspraken?

(Concept) verslag zal door [redacted] worden rond gestuurd ter aanvulling om tot een definitief verslag te komen. In het verslag zullen de belangrijkste conclusies en afspraken worden vastgelegd.

Met vriendelijk groet,