

Van: [redacted] [redacted] <info@[redacted]>

Verzonden op: vrijdag 30 april 2021 16:37:01

Aan: [redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>; [redacted]
(GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted],
[redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@natuurmonumenten.nl>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>; [redacted]
(WVL) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en stukken BT overleg 4-5-21


Bijlagen: image007.gif, image008.gif, image009.gif, image010.png, image002.png

Beste allemaal,

Ook voor deze BT-vergadering heb ik twee punten:

1. Zandeilandjes in E1. Ter beheersing van het risico dat E1 qua eindresultaat niet naar verwachting OG is, is er een concrete beheersmaatregel voorhanden. Het risico is immers dat door onze vulmethode vanaf de randen er een open plas ontstaat zoals we ook hadden met A2. Door op een drietal plaatsen een zandbult aan te brengen, zorgen we er voor dat we in het midden gegarandeerd 'eilandjes' krijgen. Daarmee wordt de kans dat het landschapsbeeld en daarbij behorende natuurwaarden van E1 niet aansluit bij onze wensen een stuk kleiner. Boskalis brengt dan het zand aan en het kraanschip van De Jong Zuurmond werkt het op tot NAP+1,0m (initieel). De Jong Zuurmond betalen we niet (werk in natura in ruil voor grondontvangst baggerwerk RWS), Boskalis uiteraard wel. Dit komt neer op [redacted] inclusief btw. Dit geld hebben we nog beschikbaar.
2. Vooruitblik op grondontvangsten. Lange tijd hoorde ik niets, nu is het regelmatig raak. Hoewel er nog maar weinig definitief is (de doorlooptijd van dit soort trajecten is vaak een half jaar), is het goed om melding te doen van het feit dat voor ca. 1,2 miljoen kuub aan materiaal prijsaanvragen zijn gedaan waarmee betreffende partij gaat rekenen of toepassing op MW voor hen een aantrekkelijke optie is. In onderstaande tabel staan de hoeveelheden die betreffende partijen hebben aangegeven. Het is allerminst zeker dat deze grondstromen ook daadwerkelijk komen. Mocht het wel het geval zijn, dan is het risico opgelost dat E2 niet tijdig wordt gevuld. Ook zou het een aanzienlijke extra geldstroom genereren.

Met vriendelijke groet,



Van: [redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>

Verzonden: vrijdag 30 april 2021 12:18

Aan: [redacted] ([redacted]@rws.nl) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] ([redacted]@rws.nl)
<[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>;
[redacted] <[redacted]@natuurmonumenten.nl>; [redacted] ([redacted]
<info@[redacted]>; [redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>; [redacted] (WVL)
<[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Agenda en stukken BT overleg 4-5-21

Beste allen,

Hierbij ontvangen jullie de agenda met bijhorende stukken voor het BT overleg van 4 mei a.s., 09.15 – 10.45 via MS Teams.

Zowel [redacted] als ik zijn i.v.m. vakantie afwezig.

Met vriendelijke groet,

