

**Van:** [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

**Verzonden op:** woensdag 29 september 2021 13:49:02

**Aan:** [redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted]  
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted]  
[redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted] [redacted]  
[redacted] <info@[redacted]>; [redacted]@[redacted].nl; [redacted]  
(PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@boskalis.com>; [redacted]  
[redacted] <[redacted]@Natuurmonumenten.nl>

**CC:** [redacted]@qirion.nl; [redacted] <[redacted]@boskalis.com>

**Onderwerp:** Agenda uitvoeringssessie

Dag Allen,

Hierbij stuur ik jullie de agenda voor de uitvoeringssessie van volgende week in de Bouwkeet

Doel: evaluatie uitvoering ABCD-eilanden en hiervan leren voor de E-eilanden

Agenda                      Uitvoeringssessie 5 okt 2021, o.l.v. [redacted]

0 – 5 min	Binnenkomen, koffie en doel van de sessie
5- 20 min	Eindbeeld [redacted] toekomstige eilanden
20 – 70 min	Intro/Discussie over 5 stuurknoppen (inleiding door Boskalis)

1. Vulslag strategie
2. Creëren van Reliëf
3. Dichtheden
4. Aflaten water irt kortvorming en vegetatie
5. Monitoring

70-80	Pauze
80-110 min	Integratie
110-120	Afronding en eventuele afspraken?

(Concept) verslag zal door [redacted] worden rond gestuurd ter aanvulling om tot een definitief verslag te komen. In het verslag zullen de belangrijkste conclusies en afspraken worden vastgelegd.

Met vriendelijk groet,

[redacted]