

Mutatieoverzicht Rijkswaterstaat

Inkoopdomein GWW, Werken > 100 mio

versie 10 november 2020

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage	Geschatte Contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering
V&R Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3)	Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh	31103897	Aanschaf/huur hardware/Aanschaf/ huur software/Werkuigbouw (E-gerelateerd)/Overige installatietechniek	25/10/45/20	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q4 2021
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2021	Q2 2022
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
ZD V&R Renovatie Krammersluizen	renovatie Krammersluizencomplex	31138697	Onderhoud E&M	100	100mio – 500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q3 2021	Q1 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
A27 Houten-Hoopolder	DBM Everdingen-Hoopolder	31127608	Wegverhardingsconstructies/ Verkeerssystemen weginfra/Civiele betonbouw droog	30/3/67	>500mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q2 2021	Q2 2022
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q4 2022	Q4 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
InnovA58	Realisatiecontract InnovA58	31130307	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q1 2023	Q4 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
A1 Apeldoorn - Azelo	realisatiecontract A1 AA fase 2	31156823	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2020	Q3 2021
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
A27 Houten-Hoopolder	A27 deel Houten-Everdingen	31087901	Verkeerssystemen weginfra/Wegverhardingsconstructies/Civiele betonbouw droog	2/8/90	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q4 2021	Q3 2022
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
A2 t Vonderen Kerensheide	D&C A2 Vonderen Kerensheide	31151121	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q4 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
WNZ A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q2 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker	Q2 2024	Q3 2025
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
WOD 2022-2025 perceel West	VO VH&KW 2022 e.v. (WOD)	31159354	Wegverhardingsconstructies	100	100mio – 500mio	E&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker	Q4 2020	Q4 2021
Was op de inkoopplanning juni 2020:										
ZN V&R A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Overige waterbouw	100	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk	Q2 2022	Q1 2023
Geen wijzigingen t.o.v. Inkoopplanning juni 2020										
MN Realisatiebureau intelligente transport systemen (RITS) DVM	RODS Realisatie OV en DVM Systemen	31161924	Weginfrasystemen (IA)	100	100mio – 500mio	E&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4 2020	Q2 2021
Nieuw toegevoegd										
V&R Project Van Brienoord Brug	Van Brienoord Brug: Verv. van de WBB en OBB en ren. van het BBD	31157454	Overige staal- en werktuigbouw/Overige installatietechniek	90/10	100mio – 500mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker	Q1 2022	Q2 2023
Nieuw toegevoegd										

Mate van betrouwbaarheid

Zeker

Redelijk zeker
(afwijking van max. 2 maanden)

Waarschijnlijk
(afwijking van max. 6 maanden)

Onzeker