

Verslag ingelast overleg stikstof 21 februari 2020

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted], [redacted]
(vervanger [redacted]), [redacted])

Op verzoek van [redacted] een ingelast overleg.

1. Definitie B&O buiten scope Wob verzoek



2. Voortoets Hoevelaken



3. Regeling stikstofbank (spoedwet)

- [redacted] geeft een korte toelichting hoe dit werkt:
- Verdeling van depositieruimte snelheidsverlaging: Op hexagoonniveau een reservering. Maximale reservering is het saldo op de stikstofbank.
 - Overleg met partners (bv provincie) is nodig voor reservering. Woningbouw heeft voorrang.
 - Als er voldoende ruimte is voor ene habitatype, dan blijft dat buiten de ADC-toets.
 - Omvang van het banksaldo is niet groot. 1-3 mol. Kan meer worden met andere maatregelen, bv vrijwillige uitkoop veehouderijen, maar dat gaat nog een hele tijd duren.
 - Voor Ring Utrecht is genoeg ruimte voor het ene prioritair habitatype dat ze hebben, maar niet voor de rest. Daarmee vervalt wel de verplichting tot advies van Brussel.
 - Risico: Brussel stelt zich de vraag: zijn maatregelen al autonoom niet nodig voor instandhouding? We moeten dus geloofwaardige maatregelen voor natuurherstel hebben.
 - Veiliger is zelf je hele projecteffect compenseren of mitigeren. Extra mitigatie gaan regelen voor onze projecten.
-
- Hoe kunnen we het project een natuurplus geven? Zodanig dat voor natuurorganisaties doorgaan beter is dan stoppen? Opdracht geven aan projecten? En politieke en financiële dekking hiervoor? Bestuursovereenkomst naast TB? Dit gaan we bespreken met DGMO. In eerste instantie voor Ring Utrecht. Actie: [redacted] maakt tekst die verhaal spoedwet vertaalt naar de Ring Utrecht. Laten zien dat we het heel anders doen. [redacted] meenemen. En [redacted], HBJZ, DGMO, ...
 - Link met impulsprogramma biodiversiteit?

4. Nota Kustlijnzorg





5. Heisessie



Actielijst

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	Natuurimpuls projecten Tbv aantonen dat we werk maken van natuurherstel. Eerst Ring utrecht	[Redacted]		
	<ul style="list-style-type: none">• Vertalen spoedwet naar Ring Utrecht• Mogelijkheden afstemmen met DGMO	[Redacted]		