

Van: (MN)
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 09:52
Aan: (MN)
CC: (BS); (BS)
Onderwerp: FW: toepassing NRM2020 t/m AERIUS Ring Utrecht

ter onderstreping van het belang goede afspraken tussen jou en de onderstaande mailwisseling ter info over de oplevering van gegevens voor de stikstofbank naar DGMO. Onzekerheid over welke berekeningen wanneer klaar met uitgangspunten, afstemmingsproblemen tussen projecten en mensen die in het weekend dingen moeten doen. Dit is wat er gebeurt als DGMO onderlangs rechtstreeks afspraken maakt. Ik heb een concept mail voor voor jou klaar staan welke nog even bij ligt ter afstemming.
Met vriendelijke groet,

Van: (WVL) <>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 09:42
Aan: (MN) <>
CC: (MN) <>; (MN) <>
Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS Ring Utrecht

Hoi
Vrijdag moet in elk geval duidelijk zijn welk scenario het gaat worden en waar we als IenW/RWS voor willen gaan, omdat dat voorstel door DGMO moet worden goedgekeurd (en wil er ook wat van vinden). Het bestand zelf kan ik zelf wel in het register plaatsen in het weekend, dat is het probleem niet.
Afstemming tussen Hoevelaken en RU lijkt me erg verstandig dus die call vrijdag is prima.
Groet,

Van: (MN) <>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 07:06
Aan: (WVL) <>
CC: (MN) <>

Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS Ring Utrecht
Hoi, kun je nog even reageren op de vraag van of eventueel het weekend nog soelaas biedt, als vrijdag onverhoopt niet mocht lukken. Ik heb gisteren gesproken en we verwachten als de koppelingen goed verlopen vrijdag wel de resultaten, maar het zou handig zijn als we dan ook nog even kunnen bellen wat we hiermee doen, ook in het licht van de scenario's die je schetste. Ik heb gisteren ook nog gesproken; jij hebt hem ook bijgepraat. Ook die relatie (met Hoevelaken) moeten we natuurlijk even bespreken.
Ik kan voor vrijdag alvast een call inplannen?
Laat je het even weten?
Dank alvast, gr,

Van: <>
Verzonden: maandag 6 april 2020 09:21
Aan: (MN) <>; (MN) <>; (MN) <>; (MN) <>; (MN) <>
CC: (WVL) <>; (WVL) <>
Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS Ring Utrecht

Hallo
Ik zag ook de mail van mbt oplevering.
Het knijpt dus aan twee kanten.
Huidige status nu is dat we vandaag de verrijksnotitie obv NRM2020 en ALG2019 opstellen, die morgen kan bekijken.
Misschien is onderweg ombouwen naar ALG2020 snel te doen (maar zeker weten we dat nu nog niet), maar dat is dan wel ongetoetst.
(wordt vervolgd)
Als het vrijdag niet lukt, zouden jullie dan wel iets kunnen met resultaten die je zaterdag of zondag krijgt?
Groet,

Van: (MN) <>
Verzonden: maandag 6 april 2020 08:07
Aan: (MN) <>; (MN) <>; <> <>; (MN) <>
CC: (WVL) <>; (WVL) <>
Onderwerp: FW: toepassing NRM2020 t/m AERIUS Ring Utrecht

Dag
Zie bericht van
ALG2020 verschijnt morgen al waarschijnlijk!
Kunnen daar toch niet beter op wachten?
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: (WVL) <>
Verzonden: 5 apr. 2020 20:40
Naar: (WVL) <>; (MN) <>; (GPO) <>; (MN) <>
<>
Cc: <>
Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS A6 Lelystad

Beste allen,

Groet,

Van: (WVL) <>
Verzonden: 3 apr. 2020 12:03
Naar: (MN) <>; (WVL) <>; (GPO) <>; (MN) <>
<>
Cc: <> <>
Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS A6 Lelystad

Dag,

Groet,

Van: (MN) <>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 09:10
Aan: (WVL) <>; (WVL) <>; (GPO) <>; (MN) <>
<>
CC: <> <>
Onderwerp: RE: toepassing NRM2020 t/m AERIUS A6 Lelystad

Hoi

Vr.groet,