

Van: [REDACTED] (MN)
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 12:40
Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (MN)
CC: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (MN)
Onderwerp: SSRS nieuwe vertraging

Beste [REDACTED], [REDACTED]

Ik kreeg een belletje van [REDACTED] van DGMO dat de termijn voor de berekeningen voor woningbouw wegens oa rekenproblemen weer uitgesteld wordt. Deze keer naar 1 juli. Let wel: als die termijn wel gehaald wordt, moet volgens de regels vervolgens nog ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats vinden over knelpunten. De kans dat voor de zomer een definitieve verdeling van stikstofruimte uit het SSRS plaats vindt neemt af evenals de kans op snelle oplossingen voor dan nog steeds op te lossen knelpunten.

Voor onze eigen berekeningen gebaseerd op het concept verdelingsadvies voor onze eigen projecten, dat in eindconcept bij [REDACTED] ligt, geldt dat onze berekeningen dus ruim op tijd komen.

Het betekent ook opnieuw uitstel van duidelijkheid voor de Ring, Hoevelaken en A6. Er wordt momenteel intern DGMO overlegd over een verzoek aan RWS (via [REDACTED] om overleg te starten met Gelderland om nu toch reeds hexagonen met prioritaire habitat te reserveren voor de Ring en Hoevelaken. Oost Nederland staat stand-by. We wachten het verzoek even af.

Met Flevoland samen proberen we daarnaast nu reeds ambtelijk overleg te initiëren over het Naardermeer.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)