



Minister en Staatssecretaris IenW  
CC FMC, HBJZ, DGMO, DGWB, DGLM

**RWS Bestuursstaf**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
T 088 797 0050  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**



# nota ter informatie

Update 8 oktober - gevolgen corona, PFAS en stikstof  
op projecten

**Datum**

12 oktober 2020

**Kenmerk**

RWS-2020/47601

## Inleiding

Hierbij ontvangt u de maandelijkse update over de gevolgen van de coronamaatregelen, PFAS en de stikstofproblematiek op de projecten van Rijkswaterstaat.

## Algemeen

In de nota is onderscheid gemaakt tussen corona, PFAS en stikstof.

Corona **buiten scope**

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]

verruiming van de Werkbare Uren. Ook bij het merendeel van de D&C contracten gaat het werk wel gewoon door.

**Datum**  
12 oktober 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/47601

PFAS buiten scope



Stikstof buiten scope



De problematiek bij de aanlegprojecten houdt aan. Diverse overheden beschikken inmiddels over stikstofrechten of zijn bezig met verwerving van stikstofrechten welke ook voor ons een deel van de oplossing zouden kunnen zijn. Beeld is dat er terughoudendheid is bij bijvoorbeeld de provincie Gelderland en Overijssel om stikstofruimte te delen, ook waar er ruimte onbenut blijft. Dergelijke ruimte zou restproblemen bij de Ring Utrecht oplossen maar zou ook de problematiek voor andere projecten met effecten in Gelderland of Overijssel kunnen verlichten. Daarbij komt bij dat er in Gelderland geen concreet zicht is op (medewerking aan) extern salderen, waardoor wellicht voor de Ring en Hoevelaken alsnog een stikstofopgave overblijft. Voor de Ring Utrecht worden momenteel verschillende alternatieve mogelijkheden bekeken om nog dit jaar het TB te kunnen nemen. U bent over de stand van zaken m.b.t. de Ring separaat geïnformeerd.

[Redacted text block]

buiten scope

[Redacted text block]

p.4-8 buiten scope Wob verzoek