



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Rijkswaterstaat Bestuursstaf
Mevr. drs. M.C.A. Blom
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Bedrijfsvoering
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-7971111
F
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Rob van der Plaat
Adviseur projectsturing

minuut

Aanbieding TB en scopeformulier A27/A12 Ring Utrecht

GETYPT DOOR / PARAAF Rob van der Plaat (MN)	VERVOLG OP
VERGELEKEN DOOR / PARAAF Eelco Negen (GPO)	RAPPELDATUM 10 november 2020
VERZONDEN DOOR / PARAAF	VERZENDDATUM 10 november 2020
ONDERTEKENING DOOR / PARAAF Louis Schouwstra	VERZENDEWIJZE email

Datum
10 november 2020

Ons kenmerk
RWS-2020/50312

Bijlage(n)
2

Digitaal ondertekend door Eelco
Negen
DN: cn=Eelco Negen, c=NL,
o=RWS, ou=PPM GPO,
email=eelco.negen@ews.nl
Datum: 2020.11.09 13:54:12 +01'00'

Eelco
Negen

MEDEWERKING VAN / PARAAF Eric Diepstraten (MN) Chris Naus (GPO) Jean Luc Beguin (GPO)	NA VERZENDING RETOUR AAN Eric Diepstraten 10-11-2020	Digitaal ondertekend door Eric Diepstraten DN: cn=Eric Diepstraten, c=NL, o=Rijkswaterstaat, ou=Midden Nederland, email=eric.diepstraten@rws.nl Reden: Ik ga akkoord met de begrippen door de plaatsing van mijn handtekening op dit document Datum: 2020.11.09 14:26:51 +01'00'
AFSCHRIFT AAN Bas Hoogeboom (DGMO) Anita Besselsen (BS) Eelco Negen (GPO) Chris Naus (GPO) Michiel Brokamp (GPO) Rob van der Plaat (MN) Marjan van den Dungen (PVP) Larissa Bakker (PVP)	ADRES	



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Rijkswaterstaat Bestuursstaf
Mevr. P.M. Zorko MPA
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Bedrijfsvoering
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088-7971111
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Rob van der Plaats
Adviseur projectsturing

Ons kenmerk
RWS-2020/50312

Bijlagen: 2
1. Brief D2-D1 aanbidding TB
2020 A27/A12 Ring Utrecht
2. Scopeformulier A27/A12
Ring Utrecht

Datum 10 november 2020
Onderwerp Aanbidding TB en scopeformulier A27/A12 Ring Utrecht

Geachte mevrouw Zorko, beste Patricia,

U heeft met uw brief van 25 augustus 2020 met kenmerk RWS2020/13250 mij verzocht om voor het project A27/A12 Ring Utrecht met een nieuw Tracébesluit (TB) te komen, gebaseerd op het Ontwerp Tracébesluit uit 2016. Hierbij bied ik u met gepaste trots het Tracébesluit (TB) en het geactualiseerde scopeformulier voor het project A27/A12 Ring Utrecht aan.

Ik verzoek u:

- De aanbiddingsbrief bij het Tracébesluit door te sturen naar DGMO.
- DGMO te verzoeken aanvullende middelen van € 263,106 mln toe te voegen aan het taakstellend budget, zodat het taakstellend budget wordt verhoogd tot € 1.488,464 mln (prijspeil 2020) exclusief nog te verkrijgen VenR-budget voor de vervanging tuien, de bypasses en de hulpbrug.
- DGMO te verzoeken voor de vervanging tuien Galecopperbrug € 16,847 mln en voor de bypasses € 8,470 mln te reserveren op het V&R-budget en beschikbaar te stellen bij aanvraag van het uitvoeringsbesluit.
- De kosten voor de hulpbrug van € 2,027 mln te dekken uit de bestaande reservering voor V&R en beschikbaar te stellen bij aanvraag van het uitvoeringsbesluit.
- DGMO te verzoeken het gereserveerde MJPB budget te actualiseren naar € 42,976 mln.
- Na vaststelling van het TB het bijgevoegde geactualiseerde scopeformulier Ring Utrecht vast te stellen.

In deze brief ga ik in op het voorliggende TB, de stand van zaken met betrekking tot de Galecopperbrug, de actualisatie van de scope en de planning.

Tracébesluit 2020

Het TB is opgesteld conform de werkwijze die Rijkswaterstaat hanteert en is inhoudelijk getoetst door de betrokken diensten van RWS, Landsadvocaat en HBJZ. Hierbij is geconcludeerd dat de producten van kwalitatief voldoende niveau zijn voor ondertekening van het TB.

Na de vernietiging van het TB in 2019 zijn voor de vervolgaanpak in nauwe samenwerking tussen RWS en DGMO, HBJZ en de Landsadvocaat meerdere scenario's tegen het licht gehouden. De minister heeft gekozen voor een zo snel mogelijk juridisch houdbaar TB (RWS-2019/39573). Als basis dient de scope van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) uit 2016.

In de bijlage van deze brief treft u de brief (D2-D1) 'Aanbieding TB en scopeformulier A27/A12 Ring Utrecht.' In die brief treft u de verdere toelichting op het TB inclusief aandachtspunten en resterende risico's.

Galecopperbrug

Het project Ring Utrecht wordt in drie contracten aanbesteed: de Galecopperbrug, contract Zuid (met de verdiepte ligging (folieconstructie) en de verbreding A12 en als derde contract Noord waar onder andere de werkzaamheden aan knooppunt Rijsweerd in zitten. Voor de marktbenadering van het contract Galecopperbrug is in oktober een Gate Review doorlopen. Het resultaat van deze Gate Review is groen. Na vaststelling van het Tracébesluit wordt voor het contract Galecopperbrug per ommegaande een partieel uitvoeringsbesluit aangevraagd waarna de marktbenadering zal plaatsvinden op 26 januari 2021.

Actualisatie scopeformulier

Na vaststelling van het vorige scopeformulier (september 2017) zijn de volgende mutaties doorgevoerd:

- V&R-opgave voegen en opleggingen Galecopperbrug;
- Afdracht AIRBIM;
- IBOI 2019 en IBOI 2020
- Correctie verschil budget begroting – MC budget

Alle projectmutaties die tussen de peildatum van het vorige scopeformulier middels brieven zijn geformaliseerd in de OG-lijn, zijn opgenomen in het bijgevoegde geactualiseerde scopeformulier. Een toelichting op het budget, de kostenraming en het kasritme zijn opgenomen in de D2-D1-aanbiedingsbrief.

Vervolg / planning

Na vaststelling van het TB volgt de beroepstermijn en zal na zitting bij de RvS naar verwachting het besluit eind 2021 onherroepelijk worden. Na vaststelling van het TB zal voor de marktbenadering van het contract Galecopperbrug een partieel uitvoeringsbesluit aangevraagd worden. In 2021 zal in aanloop naar de marktbenadering van contract Zuid voor het gehele project Ring Utrecht een uitvoeringsbesluit worden aangevraagd. In 2022 wordt gestart met de realisatiefase. Naar verwachting wordt de Ring Utrecht in 2029 opengesteld.

**Rijkswaterstaat Midden-
Nederland**
Bedrijfsvoering

Datum
10 november 2020

Ons kenmerk
RWS-2020/50312

Tot slot wil ik nogmaals aangeven zeer verheugd te zijn dat we het Tracébesluit kunnen aanbieden. Het is een resultaat van zeer intensieve samenwerking en afstemming tussen de verschillende verantwoordelijken en betrokkenen binnen het ministerie. Ondanks de speciale situatie waarin we sinds afgelopen maart moeten samenwerken en met wisselende uitgangspunten, onder andere op het gebied van verkeer en stikstof is het met deze gezamenlijke inspanning gelukt om binnen de gestelde kaders te komen tot een tijdig Tracébesluit.

Met vriendelijke groet,

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland

**ir. L.P.
Schouwstra**

Digitaal ondertekend door ir. L.P.
Schouwstra
DN: cn=ir. L.P. Schouwstra, c=NL,
o=Rijkswaterstaat, ou=Midden-Nederland,
email=kous.schouwstra@rws.nl
Reden: ik keur dit document goed
Datum: 2020.11.10 12:56:57 +01'00'

ir. L.P. Schouwstra