
UITVOERINGSPROGRAMMA

WATERWINNING NIEUWEGEIN - C. BIEMOND

2014-2021



Colofon

Uitgave
Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Datum
30 januari 2014

Status
Definitief

Auteurs
Paul Kok (Rijkswaterstaat)
Michael Schreuder (Rijkswaterstaat)
Eddy Yedema (Waternet)
Laurens van Miltenburg (gemeente Nieuwegein)
Julia van Beukering (provincie Utrecht)
John Hin (Rijkswaterstaat)

Met medewerking van
Marianne Langenhoff (gemeente Utrecht)
Jelle Mulder (Veiligheidsregio Utrecht)
Paul Molleman (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Nanko de Boorder (provincie Noord-Holland)
Marco Harms (gemeente Houten)
Bert Bellert (Rijkswaterstaat)

Inlichtingen bij
Paul Kok (Rijkswaterstaat)
T. 06 520 777 52
E. paul.kok@rws.nl

Adresgegevens
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Postbus 24094, 3502 MB Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl



Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein – C. Biemond 2014-2021

1

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting.................................................................................................................2
1. Inleiding..........................................................................................................................................3

1.1. Aanleiding................................................................................................................................3
1.2. Doel uitvoeringsprogramma.....................................................................................................3
1.3. Totstandkoming uitvoeringsprogramma ..................................................................................3
1.4. Relatie met waterwinning Nieuwersluis ...................................................................................4
1.5. Leeswijzer................................................................................................................................4

2. Kader ..............................................................................................................................................5
2.1. Belangrijkste uitkomsten van het gebiedsdossier .....................................................................5
2.2. Actoren en verantwoordelijkheden..........................................................................................5

3. Maatregelen ...................................................................................................................................6
3.1. Overzicht maatregelen.............................................................................................................6
3.2. Beschrijving maatregelen.........................................................................................................6

1. Agenderen en volgen problematiek bij juiste partijen............................................................7
2. Onderzoek naar invloed van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Houten.............................9
3. Onderzoek naar omvang problematiek rondom waterkwaliteit ...........................................10
4. Verkennen risico’s scheepvaart ...........................................................................................11
5. Protocollen bediening Beatrixsluis.......................................................................................12
6. Beperken risico’s op verontreinigingen tijdens werkzaamheden bij Beatrixsluis ..................13
7. Voortzetten milieucontroles scheepvaart............................................................................14
8. Onderzoek naar de gevolgen van calamiteiten bij bedrijven ................................................15
9. Onderzoek naar vergunningverlening Waterwet .................................................................16
10. Voorlichting over aanwezigheid innamepunt.....................................................................17
11. Ruimtelijke ontwikkelingen nabij innamepunt toetsen en volgen ......................................18
12. Voortzetten Rijnalarmmodel .............................................................................................19
13. Onderzoek intrekgebied grondwaterwinning.....................................................................20

4. Bijlagen.........................................................................................................................................21
Bijlage 1. Samenvatting gebiedsdossier.........................................................................................21
Bijlage 2. Overzicht maatregelen gebiedsdossier...........................................................................24
Bijlage 3. Actoren en verantwoordelijkheden................................................................................30



Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein – C. Biemond 2014-2021

2

Managementsamenvatting

De duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt in de Drinkwaterwet
aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar belang. De overheid draagt hier zorg voor.
Een belangrijk onderdeel van deze zorg betreft de beschikbaarheid van bronnen en de bescherming
daarvan tegen verontreiniging. Om hier verdere invulling aan te geven zijn in het Nationaal
Wateroverleg (NWO) op 16 juni 2010 met betrokken partijen landelijke afspraken gemaakt over de
realisatie van de gebiedsdossiers. In een gebiedsdossier worden de risico’s voor een specifieke
waterwinning inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn om deze
risico’s te beperken.

Het gebiedsdossier voor de waterwinning Nieuwegein – C. Biemond is op 10 oktober 2012 gereed
gekomen en vormt de basis van dit uitvoeringsprogramma. Uit het gebiedsdossier is gebleken dat
door de ligging van de waterwinning in stedelijk gebied, langs druk bevaren water en met een groot
achterland een groot scala aan risico’s aanwezig is. In dit programma staat beschreven welke
maatregelen in de komende jaren daadwerkelijk worden opgepakt om deze risico’s te beheersen.

Bij de afweging van de te nemen maatregelen zijn alle relevante partijen actief betrokken geweest
via een gebiedsgesprek en schriftelijke consultatie. Dit proces heeft geleid tot de onderstaande
maatregelen, met tussen haakjes de trekkende partijen:
1. Agenderen en volgen problematiek bij juiste partijen (Rijkswaterstaat, Waternet);
2.  Onderzoek naar invloed van de rwzi te Houten (Rijkswaterstaat);
3.  Onderzoek naar omvang problematiek rondom waterkwaliteit (Waternet);
4.  Verkennen risico’s scheepvaart (Rijkswaterstaat);
5.  Protocollen bediening Beatrixsluis (Rijkswaterstaat);
6.  Beperken risico’s op verontreinigingen tijdens werkzaamheden Beatrixsluis (Rijkswaterstaat);
7.  Voortzetten milieucontroles scheepvaart (Rijkswaterstaat);
8.  Onderzoek gevolgen van calamiteiten bij bedrijven (gemeenten Nieuwegein en Utrecht,

provincie Utrecht);
9.  Onderzoek naar vergunningverlening Waterwet (Rijkswaterstaat);
10.  Voorlichting over aanwezigheid innamepunt (Waternet);
11.  Ruimtelijke ontwikkelingen nabij innamepunt toetsen en volgen (gemeenten Nieuwegein en

Utrecht);
12.  Voortzetten Rijnalarmmodel (Rijkswaterstaat);
13.  Onderzoek intrekgebied grondwaterwinning (Waternet).

Bij de uitvoering van de maatregelen worden de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken
organisaties volledig in acht genomen. Iedere organisatie voert die taken uit, die ook voortkomen uit
de reguliere taken en verantwoordelijkheden van de betreffende organisatie. Er vindt dus geen
overdracht van taken en/of verantwoordelijkheden plaats in het kader van de realisatie van dit
uitvoeringsprogramma. Partijen dienen ook zelf voor de benodigde capaciteit en, zo nodig, het
benodigd budget te zorgen.
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
In artikel 2 van de Drinkwaterwet is opgenomen dat de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening geldt als een dwingende reden van groot openbaar belang. Alle bestuurs-
organen dragen zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Een
belangrijk onderdeel van deze zorg betreft de beschikbaarheid van bronnen en de bescherming
daarvan tegen verontreiniging. De wettelijke basis voor deze zorg wordt gevormd door de Waterwet
(implementatie Kaderrichtlijn Water, KRW), de Wet milieubeheer en de Drinkwaterwet. Op landelijk
niveau is afgesproken dat voor kwetsbare grondwaterwinningen en oppervlaktewaterwinningen in
2012 gebiedsdossiers worden opgesteld. De provincie Utrecht heeft zich hieraan gecommitteerd.
Daarom is in 2012 door Royal Haskoning in opdracht van Provincie Utrecht een gebiedsdossier
opgesteld voor de waterwinning Cornelis Biemond te Nieuwegein. In bijlage 1 is een samenvatting
opgenomen van het gebiedsdossier.

Doelen van het gebiedsdossier:
In het gebiedsdossier worden de risico’s voor de waterwinning op gestructureerde wijze inzich-
telijk gemaakt,
De in het gebiedsdossier benoemde risico’s vormen de basis voor de afweging voor welke risico’s
aanvullende maatregelen en/of afspraken nodig zijn om deze voldoende te beheersen,
In het gebiedsdossier worden de mogelijke maatregelen en/of afspraken vastgelegd.

1.2. Doel uitvoeringsprogramma
Dit document vormt het uitgangspunt voor het beschermingsbeleid van de waterwinning op de
locatie C. Biemond voor de komende jaren. In dit uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen
vastgesteld die nodig zijn om de waterwinning duurzaam veilig te stellen. Daarnaast is in dit
document opgenomen welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering van elk van de
maatregelen.

Met de maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de KRW. De doelstellingen
van de KRW zijn in Nederlandse wetgeving overgenomen via het Besluit kwaliteitseisen en
monitoring water 2009 (Bkmw). De KRW stelt dat met de bestaande zuivering drinkwater moet
kunnen worden gemaakt dat voldoet aan de geldende normen. Daarnaast moeten waterlichamen
beschermd worden om uiteindelijk het niveau van zuivering voor de productie van drinkwater te
verlagen.

1.3. Totstandkoming uitvoeringsprogramma
Dit uitvoeringsprogramma geeft nadere invulling aan het uitwerken van de maatregelen die voorge-
steld zijn in het gebiedsdossier. Niet alle maatregelen, die voorgesteld zijn in het gebiedsdossier, zijn
in dit uitvoeringsprogramma terug te vinden. In het gebiedsdossier worden in totaal 40 risico’s
benoemd, die met 58 maatregelen beheerst kunnen worden. Een aantal van deze maatregelen
worden gevat in bestaand beleid, of zijn al uitgevoerd (bijv. locatieonderzoek ’t Klooster). Voor de
overige maatregelen geldt dat er een afweging is gemaakt op basis van de risico’s, die samenhangen
met de maatregelen. De risico’s met de hoogste prioriteit zijn daarbij leidend geweest.
Het programma bestaat uit 13 samengevoegde maatregelen. De 13 maatregelen vormen samen de
gehele opgave voor de periode 2014-2021. In bijlage 2 is de koppeling gelegd tussen deze 13
maatregelen en de oorspronkelijke lijst van 58 maatregelen uit het gebiedsdossier.

De maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn onder regie van Rijkswaterstaat tot stand gekomen
door samenwerking tussen verschillende organisaties. De betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat,
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provincie Utrecht, Waternet, gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht, provincie Noord-Holland en gemeente Houten. De
eerstgenoemde zeven partijen zijn ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderstaande
maatregelen. Over de uitvoering van de 13 maatregelen en de kosten die daarmee samenhangen zijn
afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen. Voor het borgen van de maatregelen is waar
mogelijk aangesloten bij de bestaande sporen in het huidige beleid van de betrokken actoren.

1.4. Relatie met waterwinning Nieuwersluis
Langs hetzelfde waterlichaam (Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand) is nog een waterwinpunt voor de
drinkwaterbereiding gelegen. Het betreft het innamepunt Nieuwersluis, dat wordt ingezet wanneer
de winning van kwelwater uit de Bethunepolder niet toereikend is. Vanwege de ligging van beide
innamepunten aan hetzelfde waterlichaam zijn er een aantal overlappende risico’s voor deze
innamepunten aanwezig. De met de betreffende risico’s samenhangende maatregelen zijn daardoor
ook eensluidend. In het gebiedsdossier Bethunepolder en Nieuwersluis (deel B: Nieuwersluis) wordt
daarom verwezen naar onderhavig uitvoeringsprogramma voor maatregelen die betrekking hebben
op de overlappende risico’s. In § 3.1 van dit uitvoeringsprogramma is kort benoemd welke
maatregelen ook voor innamepunt Nieuwersluis van belang zijn.

1.5. Leeswijzer
In hoofdstuk twee van dit uitvoeringsprogramma is het kader opgenomen waarbinnen de uitvoering
van de maatregelen plaatsvindt. Hoofdstuk drie geeft vervolgens een beschrijving van de uit te
voeren maatregelen en de planning hiervan.
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2. Kader

2.1. Belangrijkste uitkomsten van het gebiedsdossier
De urgentie voor het nemen van maatregelen komt voort uit de inhoudelijke analyse, die in het
gebiedsdossier is uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit het gebiedsdossier zijn daarom hier kort
opgenomen.

Uit het dossier blijkt dat door de ligging van het innamepunt in stedelijk gebied, langs druk bevaren
water en met een groot achterland een groot scala aan risico’s aanwezig is. De grootste risico’s
betreffen:
1. Bovenstroomse aanvoer van verontreinigingen. De structurele en incidentele verontreiniging van

Rijn en Lek vormen het grootste risico voor de waterwinning. Voor een drietal stoffen wordt bij
Nieuwegein de Bkmw streefwaarde overschreden, voor elf stoffen de kwaliteiteisen van de
Drinkwaterregeling en voor achttien stoffen de streefwaarden van het Donau, Maas, Rijn memo-
randum.

2. Calamiteiten bij nabijgelegen bedrijven en scheepvaart. Ongevallen kunnen leiden tot verontrei-
niging van het oppervlaktewater met bluswater en/of bulkgoederen.

3.  Ruimtelijke ontwikkelingen binnen de beschermingszone. Vestiging van bepaalde typen bedrijven
kan het risico op incidenten met gevaarlijke stoffen vergroten.

2.2. Actoren en verantwoordelijkheden
In 2010 zijn in het Nationaal Wateroverleg met de betrokken partijen afspraken gemaakt over het
opstellen van een gebiedsdossier. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Utrecht de regierol op
zich genomen om tot een gebiedsdossier te komen. Omdat Rijkswaterstaat de betrokken waterkwali-
teitsbeheerder is, hebben de twee partijen hierin, samen met Waternet (het betrokken drinkwater-
bedrijf), nauw samengewerkt.
In overleg heeft Rijkswaterstaat de regierol overgenomen na oplevering van het gebiedsdossier.
Daarmee is Rijkswaterstaat verantwoordelijk geworden voor het actueel houden van het gebieds-
dossier, het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het monitoren van de voortgang van de
vastgestelde maatregelen. In dit uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen, die nodig
zijn om de waterwinning bij het innamepunt C. Biemond te Nieuwegein duurzaam veilig te stellen.

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma is een projectgroep opgericht, waarin Rijkswater-
staat samenwerkt met de provincie Utrecht en Waternet. De projectgroep heeft op basis van de
benoemde risico’s een eerste selectie gemaakt van de maatregelen. De overige partijen hebben in
een gebiedsgesprek een bijdrage geleverd aan het proces. De betrokken partijen en hun relevante
verantwoordelijkheden zijn in bijlage 3 beschreven.
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3. Maatregelen

3.1. Overzicht maatregelen
 In onderstaande tabel worden alle maatregelen benoemd, met daarbij verantwoordelijke partijen en
planning.

Nr. Maatregel Planning  Trekker Betrokken partijen

1.
Agenderen en volgen problematiek bij
juiste partijen

2016
Waternet,
RWS

2. Onderzoek naar invloed rwzi Houten 2014 RWS Waternet, HDSR

3.
Onderzoek naar omvang problematiek
rondom waterkwaliteit

Continu  Waternet

4. Verkennen risico’s scheepvaart 2016 RWS Waternet, VRU

5. Protocollen bediening Beatrixsluis 2015 RWS Waternet, VRU

6.
Beperken risico’s op verontreinigingen
tijdens werkzaamheden Beatrixsluis

2017 RWS Waternet

7.
Voortzetten milieucontroles
scheepvaart

Continu RWS

8.
Onderzoek naar de gevolgen van
calamiteiten bij bedrijven

2014
PU, Utrecht,
Nieuwegein

RWS, VRU, HDSR

9.
Onderzoek naar vergunningverlening
Waterwet

2016 RWS

10.
Voorlichting over aanwezigheid
innamepunt

2015 Waternet
RWS, PU, Utrecht,
Nieuwegein, HDSR

11.
Ruimtelijke ontwikkelingen nabij
innamepunt toetsen en volgen

Continu
Nieuwegein,
Utrecht

Waternet, PU, RWS

12. Voortzetten Rijnalarmmodel Continu RWS Waternet

13.
Onderzoek intrekgebied
grondwaterwinning

2014 Waternet PU, Nieuwegein

RWS: Rijkswaterstaat; PU: provincie Utrecht; VRU: Veiligheidsregio Utrecht; HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uit bovenstaande tabel zullen de maatregelen met nummers 1, 3, 4, 7, 9 en 12 ook van belang zijn
voor het innamepunt te Nieuwersluis.

3.2. Beschrijving maatregelen
Op de volgende pagina’s worden de maatregelen afzonderlijk beschreven. Daarbij wordt aandacht
geschonken aan de noodzaak van de maatregel, het eindresultaat, de eventuele kosten, de planning
en de verantwoordelijkheden per betrokken partij.
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1. Agenderen en volgen problematiek bij juiste partijen

Noodzaak
De concentraties van diverse stoffen overschreden in de afgelopen jaren de gestelde kwaliteitseisen
uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) en de Drinkwaterregeling. Belangrijke
bronnen van verontreinigingen zijn de landbouw (nutriënten, bestrijdingsmiddelen), effluenten van
rwzi’s (nutriënten, complexvormers, geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen) en de
onkruidbestrijding op verharde oppervlakken.

Er zijn bij het innamepunt te Nieuwegein geen stoffen die de richtwaarden uit het Bkmw
overschrijden. Wel zijn er enkele stoffen die de streefwaarden uit het Bkmw overschrijden, namelijk
barium, mangaan en thermotolerante coli bacteriën. Rijkswaterstaat is als waterkwaliteitsbeheerder
verplicht zich in te spannen om aan deze milieunormen te voldoen. De structurele aanpak van
probleemstoffen loopt primair via generiek beleid, dat is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma
Diffuse Bronnen (2007). Daarnaast wordt door Rijkswaterstaat al ingezet op terugdringen van
verontreinigingen in het Rijnstroomgebied voor stoffen die de richtwaarden uit het Bkmw
overschrijden. Het is hierbij van belang om de aanpak van verontreinigingbronnen, zowel nationaal
als internationaal, te blijven agenderen.
Voor barium, mangaan en thermotolerante bacteriën is het echter de vraag of deze normen op dit
niveau gehandhaafd moeten blijven, aangezien ze voor de drinkwaterproductie geen probleem
vormen. Er zal afstemming plaats moeten vinden tussen de normering uit het Bkmw en de
Drinkwaterregeling. Dit onderwerp dient daarom bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
geagendeerd te worden.

Verder is gebleken dat kwaliteitseisen uit de Drinkwaterregeling worden overschreden. Het gaat hier
om de stoffen zoals EDTA, DTPA, DEHP, MTBE en glyfosaat. Ook worden er streefwaarden uit het
DMR-memorandum overschreden. Het gaat om diverse stoffen, waaronder EDTA, DCA, TCA,
geneesmiddelen (oa. diclofenac), farmaceutische middelen en chemische bestrijdingsmiddelen (oa.
glyfosaat). Deze streefwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn voor de drinkwaterbedrijven
wel van belang, aangezien betreffende stoffen lastig uit het water zijn te verwijderen. Tenslotte
wordt niet altijd voldaan aan het Infiltratiebesluit (ontheffing nodig van de provincie Noord-Holland),
vanwege de tijdelijke aanwezigheid van enkele bestrijdingsmiddelen.
Het drinkwaterbedrijf moet er voor zorgen dat het ingenomen water voldoet aan de genoemde
eisen. Artikel 7 van de Drinkwaterwet legt aan de drinkwaterbedrijven een aantal taken op, die mede
verband houden met de bescherming van de bronnen. Zo is het voor drinkwaterbedrijven een
belangrijke taak om de risico’s voor de drinkwatervoorziening gemotiveerd onder de aandacht van
bestuursorganen te brengen, opdat dit als dwingende reden van groot openbaar belang wordt
meegewogen in het ruimtelijk beleid.
Verder blijft het noodzakelijk om te achterhalen waar de verschillende verontreinigingen vandaan
komen. Indien dit duidelijk is kan ook bij de juiste gremia worden aangeklopt om daar iets aan te
doen. Daarbij wordt dan niet alleen nationaal, maar ook internationaal gekeken en overlegd.

Het gebruik van glyfosaat zal in komende jaren worden aangepakt. Het kabinet heeft op basis van
onderzoeken geconstateerd dat onkruidbestrijding met niet-chemische middelen haalbaar en
betaalbaar is, mits er uitzonderingen mogelijk blijven. De staatssecretaris heeft op 3 september 2013
per brief aangekondigd vanaf 2015 het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
(waaronder glyfosaat) voor onkruidbestrijding op verhardingen in de openbare ruimte, behoudens
enkele uitzonderingen, te verbieden. Daarnaast is in de brief voor 2017 een verbod op het toepassen
van onder meer glyfosaat voor sport- en recreatieterreinen aangekondigd. Ook het particuliere
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt volgens de brief per 2015 verboden. Dit zou
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voldoende moeten zijn om de overschrijdingen van glyfosaat op de innamepunten een halt toe te
roepen.

Maatregel en eindresultaat
Deze maatregel bestaat uit het agenderen van (structurele) verontreiniging en normering op
(inter)nationaal niveau. Het gaat voor Rijkswaterstaat concreet om de volgende onderwerpen:
- aanvoer bovenstrooms in het Rijngebied van stoffen die de Bkmw richtwaarde overschrijden,

agendering bij DGRW en via DGRW bij de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
(ICBR);

- afstemmen van normering Bkmw met Drinkwaterregeling, agendering bij DGRW (Ministerie van
I&M;

- aanvullende onderwerpen, zoals genoemd in het document “Regio-overstijgende aanvulling
gebiedsdossiers Rijndelta” (2013, Rijkswaterstaat/RIWA), worden geagendeerd bij DGRW
(Ministerie van I&M).

Voor Waternet gaat het om de volgende onderwerpen:
- aanvoer bovenstrooms in het Rijngebied van stoffen die de kwaliteitseisen uit de Drinkwater-

regeling en het DMR memorandum overschrijden, agendering via RIWA-Rijn, Vewin en EUREAU
(European Federation of National Associations of Water Services) bij bovenstroomse partijen;

- zorg dragen voor duidelijke normering van geneesmiddelen, agendering via RIWA-Rijn bij het
Rijk;

- benoemen probleemstoffen m.b.t. infiltratiebesluit, agendering via RIWA-Rijn bij het Rijk;
- gebruik glyfosaat door particulieren en commerciële doeleinden, volgen van implementatie van

aangekondigd verbod op gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen volgens bijbehorend tijdspad:
professioneel gebruik op 1) verhardingen: verbod 2015, 2) sport- en recreatieterreinen: verbod
2017, 3) overige terreinen, zoals parken: verbod 2017; particulier gebruik: verbod 2015.

Eindresultaat: Door bij de juiste gremia de aandacht te blijven vestigen op de problematiek m.b.t. de
waterkwaliteit bij het innamepunt kunnen maatregelen worden afgedwongen ter verbetering van de
waterkwaliteit in het gehele Rijnstroomgebied. Het Rijk is hierbij verantwoordelijk voor zaken die
buiten de bevoegdheden vallen van de bij dit uitvoeringsprogramma betrokken partijen.

Kosten
Er moet rekening gehouden worden met beperkte extra capaciteit voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat en Waternet zijn verantwoordelijk voor het agenderen van de problematiek bij de
juiste actoren, zoals hierboven aangegeven. Waternet kan daarvoor steun zoeken bij de RIWA en
Vewin.
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2. Onderzoek naar invloed van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Houten

Noodzaak
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Houten ligt relatief dicht bij het innamepunt te Nieuwegein.
Via de effluentlozing kunnen allerlei stoffen, zoals geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen,
complexvormers en bestrijdingsmiddelen, in het oppervlaktewater terecht komen. Sommige van
deze stoffen overschrijden bij het innamepunt nu al de kwaliteitseisen uit de Drinkwaterregeling (zie
maatregel 1). Op dit moment is onbekend wat de effluentlozing van de rwzi Houten bijdraagt aan de
water- en stoffenbalans op het innamepunt. Gezien de nabijheid van het innamepunt in Nieuwegein
is het goed mogelijk dat de waterkwaliteit ter plaatse van het innamepunt wordt beïnvloed door de
lozing. Om te kunnen bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn, dienen de risico's inzichtelijk te
worden gemaakt door middel van een onderzoek.

Maatregel en eindresultaat
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de lozing van het effluent van de rwzi op de
waterkwaliteit van het Lekkanaal ter hoogte van het innamepunt in Nieuwegein. Dit onderzoek zal
door Rijkswaterstaat aan een marktpartij worden gegund. Deze partij zal, zoveel mogelijk op basis
van bestaande meetgegevens van de RWZI in Houten of gegevens uit metingen bij andere RWZI’s,
een uitspraak doen over de invloed van de lozing van het effluent op de waterkwaliteit en de daaruit
voortvloeiende risico’s voor het innamepunt. Hierbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van de
stapsgewijze aanpak uit het Handboek Imissietoets, met effluenttoets, triviaaltoets, significantie-
toets, kwaliteitstoets en plantoets.

Eindresultaat: Inzicht in de invloed van het effluent uit de RWZI op de waterkwaliteit in het Amster-
dam-Rijnkanaal en het Lekkanaal ter hoogte van het innamepunt. Op basis hiervan dient te worden
beoordeeld of er extra maatregelen noodzakelijk zijn met betrekking tot de effluentlozing van de rwzi
Houten op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de mogelijkheid om bestaande monitoringsgegevens te gebruiken. De
kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek door een externe partij worden gedragen door
Rijkswaterstaat.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek. Rijkswaterstaat zal
gegevens aanleveren over het watersysteem; de beheerder van de rwzi in Houten,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dient informatie aan te leveren over het effluent.
Waternet wordt betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.
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3. Onderzoek naar omvang problematiek rondom waterkwaliteit

Noodzaak
Van verschillende stoffen worden de kwaliteitseisen overschreden in het oppervlaktewater. Het
drinkwaterbedrijf is wettelijk verplicht (Drinkwaterwet, Hoofdstuk III) om de hoedanigheid/kwaliteit
van het water dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater te monitoren. De kwaliteitseisen
die daarbij gelden zijn opgenomen in bijlage 5 van de Drinkwaterregeling. Bij overschrijden van de
kwaliteitseisen uit de Drinkwaterregeling bestaat er namelijk een verbod om uit dat
oppervlaktewater drinkwater te bereiden, tenzij een ontheffing wordt verleend door de inspectie.
Hiermee wordt voorkomen dat de slechte kwaliteit van het bronwater de volksgezondheid in gevaar
brengt. Indien de kwaliteitseis wordt overschreden voor een signaleringsparameter uit de
Drinkwaterregeling, vormt dat overigens niet direct een aanwijzing dat sprake is van een risico voor
de volksgezondheid. Er dient dan echter wel nader onderzoek naar de stof plaats te vinden.

Maatregel en eindresultaat
Het gebiedsdossier geeft aan dat nader onderzoek, wegens overschrijding van de kwaliteitseisen
voor een signaleringsparameter, nodig is voor de volgende stoffen: MTBE, EDTE, DTPA, DEHP en
glyfosaat.
Ter hoogte van Nieuwegein zijn er daarnaast 25 stoffen die de DMR-streefwaarde overschrijden. Dit
vormt geen direct probleem voor de drinkwaterproductie door de extra zuivering in de Leiduin. Een
overschrijding is echter niet wenselijk. Om maatregelen te kunnen treffen dient inzichtelijk te zijn
welke stoffen een risico vormen en wat de herkomst van deze stoffen is. Onderzoek kan hier
uitsluitsel over geven en een startpunt vormen voor toekomstige maatregelen.

Eindresultaat: Duidelijk beeld van de risico’s van de voor de drinkwaterproductie problematische
stoffen. Op basis hiervan kunnen, indien nodig, maatregelen ter vermindering van de risico’s worden
geformuleerd.

Kosten
Kosten bestaan uit personele inzet van Waternet namens de NV WRK.

Verantwoordelijke partij
Waternet is als drinkwaterbedrijf (wettelijk) verantwoordelijk voor het onderzoek naar de omvang
van de problematiek rondom de waterkwaliteit (onttrokken water ten bate van drinkwater-
productie). Waternet werkt hierbij samen met o.a. RIWA (onderzoekstak), KWR (BTO-onderzoeken),
Het WaterLaboratorium en met de drinkwaterbedrijven die ook de Rijn als bron gebruiken voor hun
drinkwaterbereiding, Dunea en PWN (DPW-onderzoeken).
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4. Verkennen risico’s scheepvaart

Noodzaak
Het innamepunt is gelegen aan het Lekkanaal, onderdeel van de drukke vaarwegverbinding tussen
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Over het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal worden
allerlei stoffen vervoerd. Het gaat veelal om relatief onschadelijke stoffen, zoals zand en grind, maar
ook om gevaarlijke stoffen, zoals brandstoffen en nafta.
Het transport van gevaarlijke goederen over de Nederlandse binnenwateren is geregeld via het
verdrag van de “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Inland Waterways” (ADN), dat vanaf 1 januari 2011 wordt toegepast in Nederland. Het verdrag
omvat procedures en voorschriften om een veilig binnenvaarttransport te bevorderen. Als dit
verdrag wordt nageleefd zijn de risico’s van de beroepsscheepvaart onder normale omstandigheden
minimaal. Calamiteiten met schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn echter niet uit te sluiten.
Indien het oppervlaktewater binnen de beschermingszone verontreinigd raakt als gevolg van een
dergelijke calamiteit kan de verontreiniging het innamepunt in minder dan 6 uur bereiken.

Maatregel en eindresultaat
Rijkswaterstaat zet de feiten op een rij over de risico’s van scheepvaart bij de innamepunten voor
drinkwater. Hierbij wordt minimaal aandacht besteed aan de volgende aspecten: aantal en type
schepen; ladingen die vervoerd worden; overzicht van reeds genomen maatregelen om calamiteiten
met gevaarlijke ladingen te voorkomen; wettelijke regelingen voor het omgaan met de ladingen;
ervaringen met handhaving van deze wettelijke regelingen; evaluatie van incidenten uit het verleden.
Daarnaast wordt door Rijkswaterstaat op een rij gezet aan welke preventieve en curatieve maat-
regelen gedacht kan worden om de risico’s van calamiteiten met de scheepvaart verder te beperken.
De resultaten van deze verkenning worden besproken met Waternet en de Veiligheidsregio Utrecht.
Daarna worden eventuele vervolgacties afgesproken.

Eindresultaat: De verkenning dient inzichtelijk te maken in hoeverre scheepvaartcalamiteiten een
risico vormen voor het innamepunt in Nieuwegein. Daarnaast zal worden bekeken welke preventieve
en curatieve maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s van calamiteiten met de scheep-
vaart verder te beperken.

Kosten
Kosten bestaan uit personele inzet van betrokken organisaties en de kosten voor het uitbesteden van
het verkennend onderzoek. Kosten voor het onderzoek worden gedragen door Rijkswaterstaat.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verkenning. Input wordt gevraagd aan
Waternet en de Veiligheidsregio Utrecht.
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5. Protocollen bediening Beatrixsluis

Noodzaak
De toename van het vrachtvervoer over water is een ontwikkeling die de komende jaren door zal
zetten. Door de toename van het vervoer (en de daaraan gerelateerde bouw van de derde sluiskolk)
neemt ook het risico op calamiteiten toe. Om met de risico’s om te kunnen gaan zijn door de
verschillende beheerders calamiteitenplannen opgesteld. Hierin wordt het handelen beschreven in
geval van verschillende calamiteiten. Voor specifieke situaties zijn er ook specifieke protocollen
opgesteld. De verandering van de situatie geeft aanleiding tot het controleren van de aanwezige
calamiteitenplannen en de daarmee samenhangende protocollen. Met alle betrokken partijen moet
bekeken worden of protocollen aangepast dienen te worden.

Maatregel en eindresultaat
Bij het herzien van de protocollen dient de afstemming tussen de verschillende betrokken partijen
centraal te staan. Bij calamiteiten rond de Beatrixsluis dienen de belangen van de waterwinning
meegewogen te worden in de reactie op een calamiteit. Door rekening te houden met het belang
van de waterwinning kan een andere handelswijze worden ontwikkeld zonder dat dit direct de
veiligheid van de Beatrixsluis in gevaar brengt. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die
optreden bij een incident. Een voorbeeld is het dichthouden van de deuren van de sluis, indien er
een incident is met verontreinigende stoffen (het dichthouden van de sluisdeuren is overigens niet
verstandig indien er licht ontvlambare of explosieve stoffen betrokken zijn bij het incident.) In
bedieningsprotocollen dient het drinkwaterbelang daarom meegenomen te worden en duidelijkheid
gegeven te worden hoe te handelen. Door heldere afspraken tussen Rijkswaterstaat en de
Veiligheidsregio Utrecht dient het drinkwaterbelang geborgd te worden zonder dat dit ten koste gaat
van de veiligheid in de Beatrixsluis.

In het Ontwerp-Tracebesluit derde kolk Prinses Beatrixsluis, deelrapport Externe veiligheid, is een
risico-analyse opgenomen, waaruit is op te maken dat de risico’s door de aanleg van de derde kolk
niet toenemen. Rijkswaterstaat is voornemens om na de realisatie van de derde kolk een analyse uit
te voeren naar het optreden van calamiteiten om dit oordeel in de praktijk te toetsen. Op basis
hiervan kunnen zonodig de protocollen worden geëvalueerd. Deze analyse is hier niet opgenomen,
omdat dit buiten de termijn van dit uitvoeringsprogramma valt.

Eindresultaat: Het drinkwaterbelang wordt geborgd doordat in de actuele protocollen rekening is
gehouden met de eventuele effecten van de beschreven handelswijze op de waterkwaliteit bij het
innamepunt. Tevens is bij actualisatie van de calamiteitenplannen het drinkwaterbelang expliciet
meegenomen.

Kosten
Aan deze maatregel zijn in eerste instantie alleen de kosten verbonden voor de inzet van het eigen
personeel van Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Utrecht. Het is ook mogelijk hier een externe
partij bij te betrekken; de kosten van een uitbesteding zullen gedragen moeten worden
Rijkswaterstaat.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat is als beheerder van zowel de Beatrixsluis als het omliggende oppervlaktewater
eindverantwoordelijk voor deze maatregel. Aanpassing van protocollen en calamiteitenplannen zal
worden besproken met de Veiligheidsregio Utrecht. Waternet zal de mogelijkheid worden geboden
om commentaar te leveren op de voorstellen.
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6. Beperken risico’s op verontreinigingen tijdens werkzaamheden bij Beatrixsluis

Noodzaak
Tijdens de bouw van de derde sluiskolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal
bestaat het risico op (tijdelijke) verontreiniging van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld vertroebeling
van het oppervlaktewater. Wanneer hier van te voren geen maatregelen voor zijn getroffen, vormt
deze verontreiniging een risico voor het innamepunt, dat op minder dan een kilometer van de
Beatrixsluis ligt en pal tegenover de aan te passen oever van het Lekkanaal. De opdrachtnemer dient
zich, bij de bouw van de derde kolk, bewust te zijn van de aanwezigheid van het innamepunt en de
gevolgen van verontreiniging voor de drinkwatervoorziening. De risico’s dienen inzichtelijk te zijn en
waar nodig dienen preventieve maatregelen getroffen te worden om verontreiniging te verkomen.

Maatregel en eindresultaat
Het inventarisaren van de risico’s voor de waterkwaliteit, voortkomend uit de aanleg van de derde
sluiskolk en de verbreding van het Lekkanaal, is al gebeurd. In het Ontwerp-Tracebesluit (OTB) derde
kolk Prinses Beatrixsluis, deelrapport Waterkwantiteit en waterkwaliteit, staat aangegeven dat de
realisatie van de derde sluiskolk naar verwachting geheel afgeschermd van het Lekkanaal kan
plaatsvinden en daarom geen effecten op de waterkwaliteit zal hebben. Bij de verbreding van het
Lekkanaal zal de oude dijk met damwandconstructie worden verwijderd, wat kan leiden tot opwer-
veling van slib en bodemmateriaal. Bovendien zullen de werkzaamheden naar verwachting met
machines vanaf een ponton worden uitgevoerd, waardoor het risico bestaat op verontreinigingen
door lekkage van brandstof of olie. Ook kunnen er onvoorziene gebeurtenissen optreden, waardoor
er verontreinigingen in het oppervlaktewater terecht komen. Om deze risico’s te beperken worden
de volgende mitigerende maatregelen voorgesteld:
- afstemmen van werkzaamheden door aannemer met Waternet;
- in communicatieplan van aannemer specifieke aandacht voor drinkwaterbelang;
- aanbrengen voorzieningen om verspreiden van verontreinigingen te voorkomen;
- calamiteitenplan aannemer laten beoordelen door Rijkswaterstaat en Waternet;
- in specifieke gevallen tijdelijk stopzetten van de inname.

Eindresultaat: De risico’s met betrekking tot de verontreiniging van het oppervlaktewater door de
werkzaamheden aan het Lekkanaal en de derde kolk van de Beatrixsluis zijn inzichtelijk gemaakt voor
de aannemer. Rijkswaterstaat zal er op toezien dat door de aannemer in het plan van aanpak
maatregelen worden opgenomen om de risico’s voor het innamepunt zo veel mogelijk te beperken
door in het contract met de aannemer eisen hiervoor op te nemen. Waternet wordt betrokken bij
het opstellen van het contract.

Kosten
Het beperken van de risico’s op verontreinigingen tijdens de aanlegfase van de derde kolk en verbre-
ding Lekkanaal is een integraal onderdeel van de aanbesteding. De kosten worden gedragen door het
project realisatie derde sluiskolk.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat zal bij de aanbesteding de aandacht vestigen op de ligging van het innamepunt en de
benodigde bescherming van de waterkwaliteit en er op toezien dat hiervoor mitigerende maat-
regelen worden genomen. De aannemer dient de risicobeperkende maatregelen te nemen. De maat-
regelen zullen worden afgestemd met Waternet.
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7. Voortzetten milieucontroles scheepvaart

Noodzaak
Illegale lozingen van bilgewater en -olie zorgen voor verontreiniging van het oppervlaktewater en
behoren daarmee tot een risico voor het innamepunt. Mede doordat Rijkswaterstaat nu al veelvuldig
controles uitvoert aan boord van binnenvaartschepen heeft het innamepunt hier over het algemeen
weinig last van. Het blijft wel van belang deze lozingen tot een minimum te beperken. Regelmatige
milieucontroles aan boord van schepen dragen hieraan bij.

Maatregel en eindresultaat
Voortzetten milieucontroles aan boord van schepen door Rijkswaterstaat op de rijksvaarwegen.
Streven is om alle binnenvaartschepen tenminste éénmaal per jaar te controleren. Het verdient
aanbeveling om de inspecteurs te voorzien van aanvullende informatie over de ligging van de
innamepunten en het belang van de inspecties voor drinkwaterproductie.

Eindresultaat: De scheepsmilieucontroles, zoals deze nu al door Rijkswaterstaat plaatsvinden, aan
boord van schepen worden gehandhaafd. De verontreiniging van het oppervlaktewater door illegale
lozingen van bilgewater en -olie wordt hiermee beperkt.

Kosten
Het betreft hier de voortzetting van bestaande werkzaamheden. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de milieucontroles op de rijkswateren.
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8. Onderzoek naar de gevolgen van calamiteiten bij bedrijven

Noodzaak
Langs de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal bevinden zich in de nabijheid van het
innamepunt een aantal bedrijven. Deze bedrijven houden zich bezig met diverse activiteiten, zoals
verwerking van afval, opslag van brandstof, productie van betonmortel en asfalt. Bij deze bedrijven
vinden ook op- en overslagactiviteiten plaats. Bij deze activiteiten kunnen, vooral bij optredende
incidenten en calamiteiten, verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit
kunnen producten en grondstoffen zijn, maar ook bluswater. Het is van groot belang dat de
betreffende bedrijven adequate maatregelen treffen om de gevolgen van calamiteiten zoveel
mogelijk te beperken.

Maatregel en eindresultaat
Door middel van een onderzoek bij de bedrijven binnen de beschermingszone in kaart brengen wat
de mogelijke gevolgen van calamiteiten zijn voor het innamepunt. Hierbij tevens in kaart brengen 1.
welke calamiteitenprocedures zijn vastgelegd bij de bedrijven, en 2. welke voorzieningen de
bedrijven hebben getroffen om effecten van calamiteiten te beperken. Bij het vaststellen van de
mogelijke gevolgen dient ook de opvang van bluswater en de verspreiding van het bluswater
wanneer de bluswateropvang vol is, meegenomen te worden.

Het gaat hierbij om de voor het innamepunt meest risicovolle bedrijven:
- Van Vliet Groep, Grote Wade, Nieuwegein;
- Basal Hanson Utrecht, Vrije Wade, Nieuwegein;
- Argos Energies, Gelderlantlaan, Utrecht.

Na het onderzoek bij bovenstaande bedrijven kunnen ook afspraken worden gemaakt voor het
uitvoeren van het onderzoek bij de andere bedrijven, zoals genoemd in het gebiedsdossier:
- Schietsportvereniging Ultrajectum, Heemsteedsebrug, Nieuwegein;
- Groenrecycling Nieuwegein, Structuurbaan, Nieuwegein;
- Asfalt Centrale Utrecht, Groenewoudsedijk, Utrecht;
- Nedal Aluminium, Groenewoudsedijk, Utrecht.

Eindresultaat:
Het onderzoek moet een helder beeld geven van de gevolgen van mogelijke calamiteiten bij de
bedrijven langs het Amsterdam-Rijnkanaal voor de waterwinning. Op basis van de resultaten van het
onderzoek kan, indien nodig, worden bekeken hoe de gevolgen kunnen worden beperkt.

Kosten
Voor het uitvoeren van het onderzoek zal personele capaciteit benodigd zijn bij betrokken partijen.
Naar verwachting zal deze inzet beperkt blijven tot enkele dagen per te onderzoeken bedrijf,
aangezien de activiteiten gekoppeld kunnen worden aan de reguliere toezichtactiviteiten.

Verantwoordelijke partijen
Gemeenten Utrecht en Nieuwegein en provincie Utrecht zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de onderzoeken bij de verschillende bedrijven, die onder hun bevoegd gezag vallen. Indien de
bevoegde gezagen de toezichtsactiviteiten hebben belegd bij een regionale uitvoeringsdienst of een
andere partij, dan dienen de bevoegde gezagen opdracht te geven aan deze partij om de maatregel
uit te voeren. Partijen die betrokken dienen te worden bij het onderzoek zijn de Veiligheidsregio
Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat.
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9. Onderzoek naar vergunningverlening Waterwet

Noodzaak
Bij het verlenen van vergunningen dient het belang van de openbare drinkwatervoorziening, gegeven
de Drinkwaterwet, een prominente plek te krijgen. Immers, de directe lozingen kunnen een grote
invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De lozingen binnen de beschermingszone
dienen hierbij extra aandacht te krijgen, maar ook de lozingen verder stroomopwaarts mogen hierbij
niet worden vergeten. Op dit moment is het niet geheel duidelijk of dit in de praktijk ook gebeurt en
of dit procedureel goed is geregeld. Het is daarom van belang om dit inzichtelijk te krijgen en er voor
te zorgen dat dit in de toekomst op de juiste wijze geschied.
Hierbij dient ook te worden bekeken of het huidige instrumentarium voor de toetsing van
bovenstrooms van de beschermingszone gelegen lozingen voldoende handvaten biedt om de
bescherming van het innamepunt vorm te kunnen geven. Indien dit niet het geval is, zal moeten
worden bezien op welke wijze het toetsproces op dit punt kan worden verbeterd.

Maatregel en eindresultaat
Onderzoeken of er bij het verlenen van vergunningen voor lozingen binnen en stroomopwaarts van
de beschermingszone voldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van het
innamepunt. Binnen het onderzoek zal een afbakening van het onderzoeksgebied gemaakt worden.
In dit onderzoek worden ook de huidige vergunningen voor rwzi’s getoetst. Wanneer deze
vergunningen worden herzien, zal opnieuw getoetst moeten worden of het drinkwaterbelang
voldoende is meegenomen bij het verlenen van de vergunning.

Eindresultaat: Op basis van het onderzoek is er een helder beeld of er bij het verlenen van vergun-
ningen voldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van het innamepunt. Wanneer dit niet
het geval blijkt te zijn kunnen er naar aanleiding van dit onderzoek vervolgmaatregelen worden
benoemd om de waterkwaliteit bij het innamepunt beter te borgen.

Kosten
Voor het uitvoeren van het onderzoek zal personele capaciteit benodigd zijn.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat zal dit onderzoek zelf uitvoeren.
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10. Voorlichting over aanwezigheid innamepunt

Noodzaak
Om bij het verlenen en het handhaven van vergunningen rekening te kunnen houden met de
aanwezigheid van het innamepunt, dient de aanwezigheid van het innamepunt wel bekend te zijn bij
betrokkenen. Dit geldt niet alleen op het gebied van milieuvergunningen, maar ook binnen de ruim-
telijke ordening. Er moet aandacht geschonken worden aan de uitwerking van de regels die opgeno-
men staan in de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) met betrekking tot de bescherming van
het innamepunt. Het is gebleken dat men niet bij alle betrokken instanties zich voldoende bewust is
van de aanwezigheid van het innamepunt. Daardoor wordt bij het verlenen van vergunningen soms
onvoldoende rekening gehouden met de risico's voor het innamepunt. Om de risico's zo veel moge-
lijk te beperken is het van belang dat betrokkenen goed worden voorgelicht over dit onderwerp.

Maatregel en eindresultaat
Bewustzijn creëren onder vergunningverleners, handhavers en ruimtelijke planvormers met betrek-
king tot de aanwezigheid van het innamepunt. Dit kan door het geven van voorlichting aan alle
betrokkenen bij gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en waterschap. Handhavers kunnen deze
kennis overbrengen naar bedrijven, zodat de bedrijven ook weten dat extra aandacht voor de kwali-
teit van het oppervlaktewater geboden is.
Om de voorlichting effectief te laten zijn dient dit tenminste eens in de drie jaar te gebeuren. Tevens
dient er overleg tussen Rijkswaterstaat, waterschap en provincie plaats te vinden over de
doorvertaling van de beschermingszone en toetsing van lozingen in de beschermingszone.

Eindresultaat: De kennis over de aanwezigheid van het innamepunt is onder alle betrokken organi-
saties geborgd en er wordt bij het verlenen van vergunningen en het handhaven hiervan rekening
gehouden met de aanwezigheid van het innamepunt. De organisaties geven zelf voorlichting aan hun
medewerkers en relevante bedrijven over de aanwezigheid van het innamepunt.

Kosten
Er zijn geen extra kosten aan deze maatregel verbonden. Wel moet er rekening gehouden worden
met extra capaciteit om de voorlichting te organiseren.

Verantwoordelijke partij
Waternet neemt het initiatief voor deze maatregel door het aanleveren van relevante informatie aan
betrokken partijen in een bruikbare vorm, zoals bijv. een factsheet. De gemeenten, provincie,
waterschap en Rijkswaterstaat zullen zelf tijd beschikbaar moeten maken voor het geven van de
voorlichting. Hier zijn alle partijen zelf verantwoordelijk voor.



Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein – C. Biemond 2014-2021

18

11. Ruimtelijke ontwikkelingen nabij innamepunt toetsen en volgen

Noodzaak
In de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein maakt de bescher-
mingszone van het innamepunt geen onderdeel uit van het ruimtelijke plan. Hierdoor is de water-
winning onvoldoende beschermd tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Dit komt mede
doordat de beschermingszone relatief nieuw is en er tot voor kort geen wettelijk plicht bestond om
deze op te nemen in beleid of plannen. Een uitzondering op voorgaande is het uitwerkingsplan van
het bedrijventerrein het Klooster. Op verzoek van Waternet is een lijst toegevoegd aan het plan,
waarop bedrijven staan vermeld die zich niet zonder meer mogen vestigen op het bedrijventerrein.
Inmiddels wordt de bescherming van de oppervlaktewaterwinningen genoemd in artikel 4.1.3
‘beschermingszone drinkwaterwinning’ van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS). Gemeen-
ten worden geacht in hun bestemmingsplan regels op te nemen ter bescherming van het waterwin-
belang bij functiewijziging.  Op grond van artikel 2.2 van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV)
is dit beleidsartikel bindend voor de gemeenten.
Het waterschap en Rijkswaterstaat kunnen via de watertoets invloed uitoefenen op ruimtelijke
plannen van provincies en gemeenten. Door het uitvoeren van de watertoets worden het
waterhuishoudkundige en het ruimtelijke beleid goed op elkaar afgestemd. De bescherming van het
innamepunt wordt hiermee echter niet verankerd in het bestemmingsplan.

Maatregel en eindresultaat
Met deze maatregel wordt beoogd in bestemmingsplannen de bescherming van de waterwinning
juridisch te borgen. Op de kaart van de provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 is de beschermings-
zone van de waterwinning aangegeven. Deze loopt door de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Van
deze gemeenten wordt verwacht dat bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan (of actua-
lisering van een bestaand) in wiens plangebied de beschermingszone is gelegen, of vestiging van
bedrijven mogelijk maakt op bedrijventerreinen in de directe nabijheid van deze zone, dat:

Op de plankaart de ligging van de beschermingszone aangegeven wordt,
Een ruimtelijk plan bestemmingen en regels bevat die het waterwinbelang beschermen bij
functiewijzingen,
De toelichting op een ruimtelijk plan een beschrijving bevat van het door de gemeente te voeren
beleid ter zake en de wijze waarop met het waterwinbelang rekening is gehouden.

Kosten
Naar verwachting zijn de extra kosten die gepaard gaan met deze maatregel relatief gering en kun-
nen gefinancierd worden uit de reguliere budgetten voor bestemmingsplannen van de gemeenten.

Verantwoordelijke partijen
Gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de beschermings-
zone met bijbehorende planregels en toelichting in geval van nieuwe bestemmingsplannen voor hun
eigen gemeenten. Hiervoor is wel overleg en afstemming noodzakelijk met de provincie, Waternet
en eventueel Rijkswaterstaat.
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12. Voortzetten Rijnalarmmodel

Noodzaak
Een deel van het water in het Lekkanaal is afkomstig uit de Rijn. Stoffen die vrijkomen bij
calamiteiten en incidenten op de Rijn bereiken daardoor ook het innamepunt in Nieuwegein. Door
middel van het Rijnalarmmodel kunnen deze stoffen vroegtijdig worden gesignaleerd. Aan de hand
hiervan kan bepaald worden of er maatregelen noodzakelijk zijn ter hoogte van het innamepunt.

Maatregel en eindresultaat
De maatregel behelst het voortzetten van het Rijnalarmmodel door Rijkswaterstaat. Berichtgeving
over voorkomende incidenten, calamiteiten en verontreinigingen binnen het Rijnstroomgebied
worden ook in de toekomst via het systeem verspreid naar belanghebbende instanties, waaronder
Waternet.

Eindresultaat: Rijkswaterstaat zal het gebruik van het Rijnalarmmodel continueren. De gegevens die
verspreid worden via het systeem blijven beschikbaar voor alle relevante partijen. Hiermee worden
de risico’s voor het innamepunt als gevolg van vervuiling van het oppervlaktewater in de Rijn
geminimaliseerd.

Kosten
Er zijn geen extra kosten aan deze maatregel verbonden.

Verantwoordelijke partij
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het voortzetten van het model en het delen van de
gegevens.
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13. Onderzoek intrekgebied grondwaterwinning

Noodzaak
Op dit moment is het intrekgebied van de grondwaterwinning onbekend. Hierdoor kan formeel geen
relatie worden gelegd tussen bedreigende activiteiten aan het maaiveld en de betreffende grond-
waterwinning.

Maatregel en eindresultaat
Door middel van een geohydrologisch model kan het intrekgebied bepaald worden. Op deze manier
kan beter de relatie worden gelegd tussen bedreigde activiteiten aan het maaiveld en de
calamiteiten winning.

Eindresultaat: Duidelijkheid over het intrekgebied ten bate van de grondwaterwinning. Het resultaat
kan eventueel gebruikt kunnen worden voor het laten instellen door de provincie van een
zogenaamde beschermingszone zoals dat wordt bedoeld in de Provinciale Milieuverordening.

Kosten
Kosten bestaan uit personele inzet van Waternet namens de NV WRK.

Verantwoordelijke partij
Waternet zal het intrekgebied gaan bepalen aan de hand van een geohydrologisch model
(Hydromedah).
Zoals eerder aangegeven kunnen de berekeningen ook gebruikt worden voor het onderzoek om een
beschermingszone in te laten stellen voor de grondwaterwinning. Dit zal in overleg moeten gaan met
de meest belanghebbende instantie te weten de gemeente Nieuwegein. Het is aan de provincie om
te beslissen of een bepaalde beschermingszone ingesteld kan gaan worden. De keuze hiervoor hangt
af van het feit of nut en noodzaak van zo’n beschermingszone al dan niet zwaarder zal worden
gewogen dan de (mogelijke) activiteiten van de gemeente Nieuwegein die deels (zullen) vallen in een
nog nader te bepalen beschermingszone.
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4. Bijlagen

Bijlage 1. Samenvatting gebiedsdossier
Bron: Gebiedsdossier Nieuwegein – C. Biemond, provincie Utrecht, 10 oktober 2012

Wat is dit gebiedsdossier?
In dit gebiedsdossier is informatie opgenomen die van belang is voor de bescherming van de water-
kwaliteit ter plaatse van het oppervlaktewater innamepunt voor de bereiding van drinkwater in
Nieuwegein ter plaatse van waterproductielocatie Cornelis Biemond. Daarnaast is in het gebieds-
dossier ook een hoofdstuk gewijd aan de grondwaterwinning Cornelis Biemond die Waternet in het
geval van calamiteiten inzet. Het gebiedsdossier is een belangrijk communicatie-instrument bij de
gebiedsgerichte bescherming van het innamepunt en de grondwaterwinning. In het gebiedsdossier is
een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige risico’s voor het innamepunt en de grondwaterwin-
ning. Vervolgens zijn maatregelen gepresenteerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater en
grondwater te verbeteren en te beschermen.

Hoe is dit gebiedsdossier tot stand gekomen?
Het gebiedsdossier is opgesteld door adviesbureau Royal Haskoning in opdracht van de provincie
Utrecht en Rijkswaterstaat in samenwerking met de projectgroep die verder bestond uit Waternet en
de provincie Noord-Holland. Daarnaast hebben de gemeentes Nieuwegein, Utrecht en Houten,
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht informatie aangeleverd.
Deze informatie is deels verkregen door het houden van interviews. Er zijn twee gebiedsgesprekken
georganiseerd waarbij de analyse van risico’s en maatregelen is voorgelegd aan alle betrokkenen.

In welke mate voldoet de huidige situatie?
De feitelijke situatie van het innamepunt C. Biemond is beschreven aan de hand van acht beleids-
indicatoren welke zijn weergegeven in een signaleringsdiagram. Het diagram geeft een indicatie van
de actuele en toekomstige risico’s voor de winning en de stand van zaken met betrekking tot de
bescherming. De score op de acht beleidsindicatoren zijn in het kader beschreven.

Effect/resultaat (risico's) Actie/prestaties (risicobeheersing)

Effect/resultaat (risico's) Actie/prestaties (risicobeheersing)

1. Planologische
bescherming mbt
bovengrondse
functies

2. Milieuregelgeving /
handhaving

4. Aanpak
bovenstroomse
bronnen

5. Kwaliteit
ruwwater
(incidenteel)

6. Kwaliteit ruwwater
(structureel)

7. Zuiveringsinspanning

3. Aanpak regionale
bronnen

8. Risico op
verontreiniging door
huidige functies

Signaleringsdiagram met de score van het innamepunt C. Biemond.
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1) Planologische bescherming
Er ligt een beschermingszone rond het innamepunt. Deze beschermingszone is zeer beperkt verankerd in
wet- en regelgeving.

2) Milieuregelgeving/handhaving
Er liggen veel risicovolle inrichtingen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De handhaving verloopt in principe
adequaat volgens bestaande milieuregelgeving. Vanuit bestaande wet- en regelgeving hoeft er beperkt
rekening gehouden te worden met het innamepunt.

3) Aanpak regionale bronnen
Het oppervlaktewater ter plaatse van het innamepunt is verontreinigd (zie indicator 5 en 6 over water-
kwaliteit). Diverse bronnen in Nederland en verder bovenstrooms in Duitsland en Zwitserland zijn
hiervoor verantwoordelijk: industriële lozingen, toepassen van bestrijdingsmiddelen op verhardingen en
in de agrarische sector, afvalwater van RWZI’s (met name medicijnresten en farmaceutische middelen).
Het is niet voldoende bekend wat de relatieve invloed is van de regionale bronnen op de waterkwaliteit.

4) Aanpak bovenstroomse bronnen
Het is niet bekend of de aanpak van bovenstroomse knelpunten door landelijk beleid en internationale
verdragen op een redelijke termijn tot een verbetering leidt van de waterkwaliteit en vermindering van
normoverschrijdingen, innamevermindering + inzet grondwater en innamestops. Dit behoeft aandacht.

5) Kwaliteit ruwwater (incidenteel)
Incidentele verontreinigingen (t.g.v. calamiteiten) kunnen leiden tot innamestops als het ingenomen
water na voorzuivering in Nieuwegein niet aan het infiltratiebesluit voldoet. Voor enkele bestrijdings-
middelen die vaker voorkomen in verhoogde gehaltes, is een tijdelijke ontheffing verleend door de
provincie Noord-Holland. In de afgelopen 5 jaar zijn er 2 innamestops geweest, waarbij de duur 1- 2 dagen
was.

6) Kwaliteit ruwwater (structureel)
Bij het meetpunt Nieuwegein wordt de Bkmw streefwaarde voor barium, mangaan en thermotolerante
coli overschreden. Daarnaast zijn er 11 stoffen die de kwaliteitseisen van de Drinkwaterregeling over-
schrijden en 18 stoffen die de streefwaarden in het Donau, Maas, Rijn memorandum overschrijden. De
voornaamste stoffen zijn medicijnresten en farmaceutische middelen, complexvormers (EDTA) en gehalo-
geneerde zuren (DCA en TCA). De kwaliteit van het ruwwater bij Nieuwegein wordt sterk beïnvloedt door
het Rijnwater. Er is een duidelijke relatie met de kwaliteit van het toestromende water bij het meetpunt
Lobith. Hierdoor is duidelijk dat de stoffen die de normen overschrijden veelal een structurele oorzaak
hebben en dat deze verontreinigingen al in het water aanwezig zijn als de Rijn Nederland binnenkomt. De
kwaliteit van het oppervlaktewater is niet voldoende.

7) Zuiveringsinspanning
Op waterproductiebedrijf C. Biemond vindt basiszuivering plaats zodat het water in de Amsterdamse
Waterleidingduinen kan worden geïnfiltreerd. De zuivering die in Nieuwegein plaatsvindt, kan beschouwd
worden als eenvoudige zuivering die nodig is voor oppervlaktewater. De zuivering in Leiduin is uitgebrei-
der, zodat structurele verontreinigingen worden verwijderd en ook bepaalde incidentele verontreini-
gingen. Op de locatie Leiduin zijn geen uitbreidingen van de zuivering voorzien.

8) Risico’s op verontreiniging door huidige functies
Het Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal zijn drukke vaarroutes. Daarnaast is een aantal grote industriële
bedrijven gevestigd langs de kanalen. Deze vormen een risico op met name incidentele verontreinigingen
door calamiteiten. Binnen de beschermingszone vormen de huidige functies bedrijven en scheepvaart
daarom de grootste risico's. Echter, uit ervaringen van de laatste jaren blijkt dat deze risico's toch niet zo
groot zijn. Illegale olielozingen komen regelmatig voor in het ARK, maar het innamepunt heeft daar weinig
last van. De belangrijkste structurele en incidentele verontreinigingen komen van de rivier (Rijn/Lek).
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Voorgestelde maatregelen
In  het  gebiedsdossier  zijn  40  risico’s  omschreven.  Bij  elk  risico  is  een  maatregel  omschreven.  De
maatregelen richten zich op de volgende onderwerpen:

Verbeteringen huidige waterkwaliteit met betrekking tot stoffen die momenteel de normen
overschrijden;
Maatregelen om de kans op calamiteiten te verminderen (bv. risico analyses en controles) en in
het geval van een calamiteit snel te handelen;
Structurele verbeteringen om de bedreigingen voor de waterkwaliteit te verminderen;
Aandachtspunten vanuit lopende ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de verbreding van het
Lekkanaal, het realiseren van de derde sluiskolk bij de Beatrixsluizen en een eventuele haven op
het terrein van Het Klooster;
Onderzoeksmaatregelen om meer grip te krijgen op de risico’s voor de grondwaterwinning.

De maatregelen zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7. Na het opstellen van dit gebiedsdossier
volgt een traject waarin de gebiedsactoren de voorstellen tot maatregelen verder uitwerken. Hierin
zal ook – op basis van het voorliggende gebiedsdossier - bepaald worden, welke organisatie de
regierol op zich neemt in dit proces. In overleg besluiten de gebiedsactoren welke maatregelen
daadwerkelijk worden uitgevoerd, door wie en wie de kosten voor de maatregelen gaat dragen.
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Bijlage 2. Overzicht maatregelen gebiedsdossier

In deze bijlage staan de risico's met bijbehorende maatregelen, zoals in het gebiedsdossier voorgesteld, vermeld per
samengestelde maatregel. Onderaan de tabel staan de maatregelen, die niet in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

Maatregel 1. Agenderen en volgen problematiek bij juiste partijen
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel uit gebiedsdossier

1 Overschrijdingen van de Bkmw
streefwaarde voor de stoffen
barium, mangaan en
thermotolerante coli bacteriën.

RWS Rijk,
Waternet &
RIWA

Voor barium en mangaan is het de vraag of deze normen op
dit niveau gehandhaafd moeten blijven. Daarom is als
aanvullende maatregel opgenomen het afstemmen van de
normen Bkmw en drinkwaterregeling en dit onderwerp te
agenderen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2 Overschrijdingen van de
kwaliteitseisen van de
Drinkwaterregeling. Veel stoffen
worden af en toe aangetroffen,
de stoffen EDTA en DTPA komen
structureel voor.

Waternet RIWA agenderen knelpunten m.b.t. glyfosaat (t.g.v. commercieel
gebruik) voor de productie van drinkwater uit
oppervlaktewater bij het Rijk

2 Overschrijdingen van de
kwaliteitseisen van de
Drinkwaterregeling. Veel stoffen
worden af en toe aangetroffen,
de stoffen EDTA en DTPA komen
structureel voor.

Waternet Rijk,
gemeenten,
VEWIN &
Ctgb

Beperken gebruik glyfosaat door gemeenten en
particulieren. Dit kan middels een verbod, gevolgd door
handhaving en uitvoering van dit verbod. Een andere optie is
het stimuleren van duurzame onkruidbestrijdingsmethoden,
zoals de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Noot:
gemeente Utrecht, Houten en Nieuwegein gebruiken geen
bestrijdingsmiddelen, gezien het wijdverspreide probleem
van glyfosaat is dit een landelijk actie.

5 Overschrijding DMR norm DCA en
TCA

Waternet RWS & RIWA In overleg blijven met bovenstroomse partijen over de
aanpak van DCA en TCA verontreiniging.

7 Overschrijding DMR norm
geneesmiddelen en
farmaceutische middelen

Waternet Rijk, Vewin
en RIWA

Normen voor geneesmiddelen staan ter discussie. Als
beoordeeld wordt op toxiciteit zouden veel hogere normen
worden toegestaan. Toch zijn medicijnresten in drinkwater
niet gewenst. Maatregel is zorgen dat er duidelijke en
gedragen normen komen.

8 Niet altijd voldoen aan het
Infiltratiebesluit (ontheffing
nodig)

Waternet RWS Probleemstoffen identificeren en agenderen bij RIWA en
RWS.

9 Gegevens toetsing aan het
Infiltratiebesluit ontbreken.

Waternet Toetsen aan het Infiltratiebesluit.

19 Aanvoer van verontreinigingen
(structureel) van bovenstrooms
in het Rijngebied (breed
spectrum van verontreinigingen)

RWS Binnen het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
(BPRW) 2010-2015 wordt al ingezet op terugdringen van
verontreinigingen in het Rijnstroomgebied voor stoffen die
de Bkmw richtwaarde overschrijden. Voor Nieuwegein zijn
geen overschrijdingen van de richtwaarde geconstateerd,
daarom geen specifieke maatregel.

26 Gebruik van glyfosaat door
particulieren en commerciële
partijen

Waternet RIWA Agenderen knelpunten m.b.t. glyfosaat (t.g.v. commercieel
gebruik) voor de productie van drinkwater uit
oppervlaktewater bij het Rijk
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Maatregel 2. Onderzoek naar invloed RWZI Houten
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

1 Overschrijdingen van de Bkmw
streefwaarde voor de stoffen
barium, mangaan en
thermotolerante coli bacteriën.

RWS HDSR Inspanningsverplichting RWS om de streefwaarde te
bereiken. RWS legt dit vast in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) en de
stroomgebiedbeheerplannen. Het gaat om stoffen (barium
en mangaan) en bacteriële parameters (thermotolerante
coli bacteriën) die overal in Nederland voorkomen in het
oppervlaktewater. De oorzaak van de overschrijding met
thermotolerante coli bacteriën, kan mogelijk gezocht
worden in de RWZI van Houten die nabij is gelegen.

2 Overschrijdingen van de
kwaliteitseisen van de
Drinkwaterregeling. Veel stoffen
worden af en toe aangetroffen, de
stoffen EDTA en DTPA komen
structureel voor.

Waternet HDSR, RWS Onderzoeken of de besmetting van het oppervlaktewater
met bacteriën van de coligroep en Escherichia coli een
lokale oorzaak heeft in de RWZI Houten.

20 Lozingen van effluent van RWZI
Houten vanwege de nabije ligging.

RWS HDSR Inzicht ontbreekt in de bijdrage van deze RWZI op de
water- en stoffenbalans. Evalueren effect bestaande
lozingen (water- en stoffenbalans opstellen, analyse van
waterkwaliteitsgegevens effluent).

Maatregel 3. Onderzoek naar omvang problematiek rondom waterkwaliteit
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

3 Overschrijding
Signaleringswaarden MTBE, EDTA,
DTPA en DEHP

Waternet RWS Nader onderzoek naar de overschrijdingen van MTBE,
EDTE, DTPA en DEHP.

4 Overschrijding DMR norm EDTA Waternet RWS Zie risico 2 en 3

5 Overschrijding DMR norm DCA en
TCA

Waternet RWS & RIWA De oorzaak van de DCA en TCA verontreiniging is niet
eenduidig. Onderzoek uitvoeren naar oorzaak
verontreiniging.

7 Overschrijding DMR norm
geneesmiddelen en
farmaceutische middelen

Waternet Vewin Het is onduidelijk welke stoffen de drinkwatersector
beschouwd als een risico. Maatregel is prioriteren van
probleemstoffen.

Maatregel 4. Verkennen risico's scheepvaart
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

10 Calamiteiten die optreden
bovenstrooms in de Rijn in het
buitenland of in Nederland

RWS Waternet Bovenstroomse calamiteiten evalueren, zodat procedures
aangescherpt kunnen worden en eventuele structurele
calamiteiten opgespoord worden.

12 Calamiteiten scheepvaart in
Amsterdam-Rijnkanaal of
Lekkanaal

RWS VRU, Rijk,
waterschappen
& Waternet

Calamiteiten evalueren, zodat procedures aangescherpt
kunnen worden en eventuele vaker voorkomende
calamiteiten opgespoord worden.

12 Calamiteiten scheepvaart in
Amsterdam-Rijnkanaal of
Lekkanaal

RWS VRU, Waternet Onderzoek naar aard en ernst risico’s calamiteiten door
scheepvaart in de beschermingszone en naar mogelijke
preventieve en curatieve maatregelen.
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Maatregel 5. Protocollen bediening Beatrixsluis
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

11 Onduidelijk is of alle mogelijke
optredende calamiteiten adequaat
kunnen worden afgehandeld.

RWS VRU Overleg Rijkswaterstaat en veiligheidsregio over
specifieke risico’s voor de drinkwaterwinning.
Belangrijk is het bespreken van de risico’s van
bluswater.

14 Mogelijk niet afsluiten Beatrixsluis bij
verontreiniging in de sluiskolk als dit
functie waterkering bedreigt.

RWS VRU,
Waternet

Protocol uitwerken wanneer de sluis wel en
wanneer de sluis niet opengezet wordt.

31 Ruimtelijke ontwikkeling verbreding
Lekkanaal en aanleg derde sluiskolk en
ligplaatsen

RWS Uitvoeren risicoanalyse met aandacht voor optreden
van calamiteiten als gevolg van scheepsdrukte.
Indien aantal incidenten toeneemt aanpassingen in
procedure met aanvaren, wachtplaatsen en
schutten.

Maatregel 6. Beperken risico's op verontreinigingen tijdens werkzaamheden Beatrixsluis
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

32 Het uitvoeren van de werkzaamheden
derde sluiskolk

RWS Witteveen en
Bos

Werkzaamheden vormen een risico voor tijdelijke
verontreiniging van oppervlaktewater. Uitvoeren
van risicoanalyse met aandacht voor waterkwaliteit
tijdens aanleg sluiskolk en verbreding kanaal
(vertroebeling).

Maatregel 7. Voortzetten milieucontroles scheepvaart
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

13 Illegale lozingen van schepen in het
Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal

RWS Voortzetten regelmatige milieucontroles aan boord
van schepen. Wellicht controles intensiveren in de
buurt van innamepunten voor drinkwater.

Maatregel 8. Onderzoek naar calamiteitenprocedures bij bedrijven
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

15 Calamiteiten bij bedrijven, o.a.
vrijkomen van bluswater

n.t.b. VRU, RWS,
gem.Ut,
gem.Ng,
ODRU &
provincie

In kaart brengen hoe bluswater opvang is geregeld
bij bedrijven. Daarna bepalen hoe bluswater zich
verspreid als de bluswateropvang vol is. Maatregel
voor alle BRZO bedrijven en bedrijven in
milieucategorie 4 (10 relevante bedrijven). Op basis
van dit onderzoek maatregelen nemen voor
compartimentering.

16 Ongeval bij het overslaan van goederen
bij loswal. En daarnaast het illegaal
overslaan van goederen.

n.t.b. VRU, RWS,
gem.Ut,
gem.Ng,
ODRU &
provincie

In kaart brengen wat de procedure is bij specifiek de
bedrijven Van Vliet, Basal Hanson, North Sea Group
en ACU in de beschermingszone.
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Maatregel 9. Onderzoek naar vergunningverlening
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

20 Lozingen van effluent van RWZI’s in
gehele stroomgebied

RWS Rijkswaterstaat is vergunningverlener voor RWZI’s
die lozen op Rijkswater. Toetsen van nieuwe
lozingen of herziening van bestaande vergunningen
aan beschermingszone innamepunt.

36 In vergunningverlening voor lozingen op
het ARK (buiten beschermingszone)
wordt mogelijk onvoldoende rekening
gehouden met de aanwezigheid van het
innamepunt aan het Lekkanaal.

RWS Onderzoeken of er bij het verlenen van
vergunningen buiten de beschermingszone
voldoende rekening wordt gehouden met de
aanwezig van het innamepunt.

Maatregel 10. Voorlichting over aanwezigheid innamepunt
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

15 Calamiteiten bij bedrijven, o.a.
vrijkomen van bluswater

Provincie
Utrecht

RWS,
provincie,
gem.Ut,
gem.Ng

Voorlichten van bedrijven over ligging nabij
innamepunt (10 bedrijven) en het risico van illegale
lozingen en calamiteiten. Voorlichting regelmatig
herhalen.

28 Het vestigen van nieuwe bedrijven in
het gebied rondom beschermingszone
leidt potentieel tot extra risico bij het
innamepunt

RWS Gem.Ut,
gem.Ng &
Waternet

Voorlichten vergunningverleners en ruimtelijke
planvormers voor overige bedrijventerreinen.

29 Bewustzijn vergunningsverleners en
handhavers op aanwezigheid
innamepunt is slechts beperkt

RWS RWS, gem.Ut,
gem.Ng,
provincie,
HDSR &
Waternet

Bewustzijn vergunningsverleners en handhavers op
aanwezigheid innamepunt. Organiseren van
voorlichting voor alle betrokken
vergunningverleners en handhavers van
gemeenten, provincie, RWS en waterschappen.
Voorlichting regelmatig laten terugkomen.

30 Geen rekening houden met
beschermingszone bij lozingen op lokale
oppervlaktewatersystemen

RWS Rijk,
waterschappen
& HDSR

Beleid vormen op Rijksniveau voor het toetsen van
lozingen op lokale watersystemen. Bewustwording
waterschappen van aanwezigheid
beschermingszones. Overleg tussen RWS en
waterschappen over doorvertaling
beschermingszones.

30 Geen rekening houden met
beschermingszone bij lozingen op lokale
oppervlaktewatersystemen

RWS Rijk,
waterschappen
& HDSR

Vooruitlopend op eventueel rijksbeleid, kunnen
HdSR, provincie en RWS al afspraken maken over
het toetsen van lozingen in de beschermingszone.

Maatregel 11. Ruimtelijke ontwikkelingen nabij innamepunt toetsen en volgen
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

28 Het vestigen van nieuwe bedrijven in
het gebied rondom beschermingszone
leidt potentieel tot extra risico bij het
innamepunt

provincie Gem.Ut,
gem.Ng, HDSR
& Rijk

Toetsing van nieuwe bedrijven die zich willen
vestigen in het gebied rondom de
beschermingszone op risico voor innamepunt.

28 Het vestigen van nieuwe bedrijven in
het gebied rondom beschermingszone
leidt potentieel tot extra risico bij het
innamepunt

gem.Ng Waternet Samenwerking tussen Waternet en gemeente
Nieuwegein bij vestiging van bedrijven op Het
Klooster die door Waternet als risicovol worden
ervaren. Komt voort uit bestemmingsplan.

37 Geen bescherming innamepunt via
ruimtelijk beleid.

provincie Rijk Het Rijk kan ruimtelijk beleid opnemen in de Nota
Ruimte, de provincie inde Ruimtelijke Structuurvisie
en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De PRV
heeft een doorwerking naar bestemmingsplannen
van gemeenten. De beschermingszone (100 m
landzone) wordt mogelijk opgenomen in de PRS en
PRV 2012-2028, die begin 2013 wordt vastgesteld.
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Maatregel 12. Voortzetten Rijnalarmmodel
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

10 Calamiteiten die optreden
bovenstrooms in de Rijn in het
buitenland of in Nederland

RWS Waternet Voortzetten Rijnalarmeringsmodel

Maatregel 13. Onderzoek intrekgebied grondwaterwinning
Gegevens uit gebiedsdossier

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel

39 Intrekgebied grondwaterwinning is
onbekend

Waternet provincie Middels geohydrologisch model intrekgebied
bepalen. Op basis hiervan kan geen uitspraak
gedaan worden over risico’s vanaf maaiveld. Kan
worden meegenomen in het kader van het
actualiseren van de vergunning van de
calamiteitenwinning.

-----------------------------------------------------

Maatregelen vanuit het gebiedsdossier die geen onderdeel vormen van het uitvoeringsprogramma

Nr. &
prioriteit

Risico Trekker Betrokkenen Maatregel Motief

2 Overschrijdingen van de
kwaliteitseisen van de
Drinkwaterregeling. Veel stoffen
worden af en toe aangetroffen, de
stoffen EDTA en DTPA komen
structureel voor.

Waternet Voor het verhoogde gehalte zwevend stof zijn
geen maatregelen nodig. Waternet heeft al
maatregelen genomen doordat er op de locatie C.
Biemond een voorzuivering aanwezig is.

6 Overschrijding DMR norm chloride Waternet Geen maatregelen nodig, trend is al jaren sterk
aan het dalen, betreft incidenten.

17 Ongevallen bij wegen of bruggen provincie RWS, gem.Ut,
gem.Ng

Onderzoeken of er specifieke risicovolle locaties
zijn, bijvoorbeeld waar vangrails ontbreekt,
gevaarlijke bocht, geen afvoersysteem voor
hemelwater.

18 Calamiteiten met leidingen Geen maatregelen voorzien.

19 Aanvoer van verontreinigingen
(structureel) van bovenstrooms in het
Rijngebied (breed spectrum van
verontreinigingen)

RWS Rijk De structurele aanpak van probleemstoffen loopt
primair via generiek beleid dat is vastgelegd in het
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen zoals dat
in 2007 door het kabinet is vastgesteld.

19 Aanvoer van verontreinigingen
(structureel) van bovenstrooms in het
Rijngebied (breed spectrum van
verontreinigingen)

RWS Rijk, RIWA &
Waternet

Verontreinigingbronnen blijven agenderen ook
internationaal.

20 Lozingen van effluent van RWZI’s in
gehele stroomgebied

RWS Waterschappen Landelijk wordt zuivering steeds verder uitgebreid
naar bijvoorbeeld 4e trapszuivering. Dit is een
autonome ontwikkeling.

21 Lozingssituatie ACU/KWS ODRU Gem.Ut, HDSR Oplossen problematiek huidige lozingssituatie van
ACU op lokaal oppervlaktewater en indirect ARK.

22 Toekomstig aandachtspunt: lozing
BASF op Leidsche Rijn te lozen (zijtak
ARK).

HDSR Waakzaam zijn voor mogelijke toekomstige lozing
van BASF op Leidsche Rijn.
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23 Mengzone ligt mogelijk niet geheel
binnen beschermingszone

RWS Onderzoek naar invloed ARK ten oosten van
Lekkanaal, buiten de huidige beschermingszone.
Eventueel uitbreiden beschermingszone t.b.v.
toetsing nieuwe lozingen door waterbeheerder

24 Risico op uitloging van stoffen van
beroeps- en recreatievaart, met name
antifouling

RWS Stoffen zijn veelal verboden, geen maatregel
nodig. Voor illegale toepassingen van stoffen
kunnen controles een maatregel zijn.

25 Uitloging van diverse chemische
stoffen uit bouwmaterialen

RWS Waternet &
Vewin

Landelijk agenderen problemen met uitloging van
bouwmaterialen.

26 Gebruik van glyfosaat door
particulieren en commerciële partijen

Waternet Rijk Uitwerking van de motie van de Tweede Kamer in
beleid, voor verbod glyfosaat gebruik voor niet-
commerciële doeleinden.

27 Interne risico’s terrein Waternet Waternet Risico evaluatie uitvoeren met name gericht op de
opslag en overslag van gevaarlijke stoffen en het
uitbreken van brand.

33 Ruimtelijke ontwikkeling gebied Het
Klooster en aanleg haven

gem.Ng RWS, provincie,
Waternet

Uitvoeren risicoanalyse van effecten van nieuwe
haven met containerterminal.

33 Ruimtelijke ontwikkeling gebied Het
Klooster en aanleg haven

gem.Ng RWS, provincie,
Waternet

Locatieonderzoek haven aan het ARK of
Lekkanaal.

33 Ruimtelijke ontwikkeling gebied Het
Klooster en aanleg haven

gem.Ng RWS, provincie,
Waternet,
ODRU

Afspraken maken over het soort goederen dat in
de nieuwe haven overgeslagen wordt, dan wel op
de kade wordt gebruikt.

34 Project verbreden Galecopperbrug RWS Kan tijdens de werkzaamheden leiden tot risico
op verontreiniging van Amsterdam-Rijnkanaal.
Risico analyse uitvoeren voorafgaand aan
werkzaamheden.

35 Risico bij baggerwerkzaamheden RWS Kans op vertroebeling en vrijkomen gebonden
stoffen. Waternet tijdig inlichten en in overleg
met Waternet nagaan of bij baggerwerken extra
eisen gesteld kunnen en moeten worden aan de
vertroebeling.

38 Geen bescherming
grondwaterwinning

provincie Waternet Evalueren mogelijkheid van het instellen van een
beschermingszone voor de grondwaterwinning in
de PMV. Kan worden meegenomen in het kader
van het actualiseren van de vergunning van de
calamiteitenwinning.

40 Er zijn bodemverontreinigingen in de
omgeving van de grondwaterwinning,
het risico hiervan is onbekend

provincie Waternet, gem.
Ht, gem. Vn,
gem. Ng &
Vitens

Informatie bodemverontreinigingen verdiepen en
beoordelen op risico voor drinkwatervoorziening.

Kleurcodes prioriteit maatregelen Kleurcodes motief afvallen maatregel

Kleur Prioriteit Kleur Motief

Laag Klein risico

Normaal Autonome ontwikkeling

Hoog Maatregel reeds uitgevoerd
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Bijlage 3. Actoren en verantwoordelijkheden

Betrokkenen Specifieke verantwoordelijkheden
Rijkswaterstaat Regierol bij opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma

Nautisch beheerder van Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal
Als waterkwaliteitsbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor het
monitoren van de oppervlaktewaterkwaliteit en binnen haar
bevoegdheden voor het treffen van maatregelen (inclusief
maatregelen bij calamiteiten) als het oppervlaktewater niet aan de
kwaliteitseisen voldoet.
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving van
directe lozingen op het Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal

Provincie Utrecht Regierol bij het opstellen van het gebiedsdossier
Strategische beleidsbepaler voor inrichting van de fysieke
leefomgeving d.m.v. structuurvisie en ruimtelijke verordening
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving van
grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterproductie
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving risicovolle
bedrijven
Bevoegd gezag voor aanpak bodemverontreinigingen binnen de
provincie (uitgezonderd gemeenten Utrecht en Amersfoort)

Waternet Verantwoordelijk waterwinbedrijf
Verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater en het borgen
van de kwaliteit van het geleverde drinkwater
Verantwoordelijk voor de bescherming van de productielocatie

Gemeenten Nieuwegein,
Utrecht en Houten

Opstellen van bestemmingsplan en toets op ruimtelijke
ontwikkelingen
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving voor de
Wet milieubeheer en indirecte lozingen
Bevoegd gezag voor aanpak bodemverontreinigingen (uitsluitend
gemeente Utrecht)

Veiligheidsregio Utrecht Ondersteuning gemeenten bij alle aspecten van crisisbeheersing
Coördinerende rol bij calamiteiten

Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden

Verantwoordelijk voor het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het
regionale oppervlaktewater
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving van
directe lozingen op het regionale oppervlaktewater
Beheerder van rwzi Houten

Provincie Noord-Holland Regierol bij het opstellen van het gebiedsdossier van de winning
Amsterdamse Waterleidingduinen, waar het voorgezuiverde water
wordt geïnfiltreerd
Bevoegd gezag voor vergunningverlening voor infiltratie van het
voorgezuiverde water


