Casus afzet TGG uit de Westdijk Bunschoten-Spakenburg

Wat is er aan de hand?

In de dijkverbetering van de Westdijk (2,1 km) is in 2016 ca. 74.000 m3 (127.500 ton) TGG
toegepast in de binnendijkse steunberm. De TGG heeft mede t.g.v. de grote zetting in bodem
(veenlaag) een nieuwe grondwaterverontreiniging (ze metalen boven interventiewaarden) en
opperviaktewater verontreiniging veroorzaakt en bevoegd gezag Wbb eist dat de verontreiniging
wordt verwijderd. Het bevoegd gezag heeft daartoe een LOD opgelegd aan het Waterschap Vallei
en Veluwe (WSVV). De uitvoering van de sanering moet op 1 november 2020 gereed zijn.

Het AB van WSVV heeft reeds in juli 2018 een voorgenomen besluit genomen over de
voorkeursvariant (VKA) dat alle TGG verwijderd moet worden en vervangen door ‘schoon’
ophoogmateriaal. De kosten van deze maatregel worden geraamd tussen de €. Ongeveer
de helft van dit bedrag is geraamd voor de afzet van de vrijkomende TGG.

Het AB van het WSVV wil in november 2019 een definitief besluit nemen over het
voorkeursalternatief. Daaraan voorafgaand moet het HWBP een goedkeurend besluit nemen.

Herkomst en kwaliteit TGG

De TGG die is toegepast in de Westdijk is geproduceerd door ATM (Moerdijk). Er zijn sinds 2017
vele onderzoeken naar de kwaliteit van de TGG uitgevoerd in opdracht van het WSVV. Het laatste
onderzoek betreft 65 in-situ partijkeuringen van 2.000 ton per keuring. Dit ter voorbereiding van
een aanvraag voor een niet-reinigbaarheidsverklaring. Het eindoordeel van dit onderzoek is dat 64
van de 65 gekeurde partijen als niet toepasbaar zijn beocordeeld in een GBT. Alle 65 partijen
voldoen niet aan de richtlijn van ILT/DCMR. In deze partijen is cok aanzienlijk meer dan 20%
bodemvreemd materiaal aantroffen(steenslag.puin.slakken en asfaltdeeltjes).

In de TGG zijn te hoge concentraties zouten (chloride, bromide en sulfaat), metalen (nikkel,
chroom) en vluchtige verbindingen (o.a. benzeen) aangetroffen. Diverse stoffen logen uit boven de
toegestane emissiewaarden(o.a. vanadium, antimoon ,chroom en molybdeen). PFAS is ook
aangetroffen maar daarbij wordt de tijdelijke norm (RIVM) niet overschreden. Gebromeerde
brandvertragers (BDE) zijn gemeten boven de bepalingsgrens en deze partijen worden
geclassificeerd als niet toepasbaar.

Gemiddeld is er 46,5% bodemvreemd materiaal aangetroffen in de TGG. Het gemetergemiddelde
percentage zit net onder de grens van 50% die Bodem+ hanteert. Partijen met meer dan 50%
worden niet gekwalificeerd als grond. Voor dergelijke partijen worden geen niet-
reinigbaarheidsverklaringen afgegeven. Dit is dus kantje boord!

Juridisch proces

Vanwege de ontstane problemen met de TGG is het uitgevoerde werk niet opgeleverd door de
ingebrekestelling van de aannemerscombinatie voor een deel van de contractuele verplichtingen.
Conform de BRL 9335 is de aannemer verantwoordelijk van beraging tot eind van het werk. |Dit
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Het is aannemelijk dat het juridische proces nog een lange looptijd kent terwijl de uitkomst
ongewis is en het maar de vraag is of de liguiditeit van de aangeklaagde aannemerscombinatie
toereikend is om de schade te kunnen vergoeden.

Onderzochte bestemmingen vrijkomende TGG

Door WSVV zijn verschillende scenario’s onderzocht voor afzet van de vrijkomende TGG. Indien
door Bodem+ een niet reinigbaarheidsverklaring wordt afgegeven kan de TGG bij een private
stortplaats worden aangeboden. Hiervoor zijn concrete locaties verkend. |Het is echter nu nog
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afvalstoffenbelasting. En in de scenario’s is gerekend met wel/niet tijdelijke opslag en wel/niet van
het deels reinigen van de TGG.



In het kader van de marktbenadering voor de uitvoering van het VKA wil het WSVV de afzet van de
vrijkomende TGG in concurrentie uit te vragen bij afvalverwerkers. Daarbij wordt de afzet van de
TGG contractueel losgeknipt van de uitvoering van het herstelwerk. Het is nog onduidelijkketd in
hoeverre de afvalverwerkers de vrijkomende TGG ook echt kunnen accepteren i.v.m. de
aanwezigheid van niet-genormeerde stoffen die de TGG bevat. De bestemming van de vrijkomende
TGG is momenteel een onbeheerst toprisico_en elk van de mogelijke scenario’s kenmerkt zich door
uiteenlopende onzekerheden.Het storten van gebromeerde brandvertragers is formeel niet
vergund bij storplaatsbeheerders.Dus in hoverere storten mogelijk is is eveneens onbekend.

Kan ATM de TGG niet terugnemen?

Als beheersmaatregel voor de bestemming van de TGG is ter overweging om ATM te verzoeken het
materiaal terug te nemen. Hierover is bij aanvang van de juridische procedure door WSVV ook al
een gesprek gevoerd, echter ATM heeft toen afgezien van terugname.

Er is geen discussie mogelijk over de kwaliteit van de verwerkte TGG. De uitgevoerde
partijkeuringen geven een duidelijke conclusie. De keuringsmethode en de grootte van de

Voordelen terugname TGG door ATM

* FEris op voorhand een afnemer voor de hele partij TGG. Dit bespaart het WSVV een lastige
inkoopprocedure met de daarmee samenhangende onzekerheden.

* ATM kan met de terugname van de TGG een positief signaal afgeven naar de maatschappij en
potentiéle initiatiefnemers van werken dat zij hun verantwoordelijkheid nemen betreffende de
toegepaste gediskwalificeerde partijen TGG. Dit kan bijdragen aan de imagoverbetering van
ATM.

* Misschien is overeen te komen dat indien ATM de terugname van de TGG voor zijn rekening
neemt en de aannemerscombinatie aan WSVV een schadevergoeding betaalt ter grootte van de
levering van 75.000 m3 zand die nodig is voor de uitvoering de herstelwerkzaamheden (VKA).

* Na het overeenkomen van de voorgaande afspraken kan het WSVV alsnog het werk
aanvaarden en daarmee de weg vrijmaken voor de start van de inkoopprocedure voor de
uitvoering van de herstelwerkzaamheden conform het VKA.

* FEen grote kostenbesparing voor het HWBP en WSVV als het gaat om de uitvoering van de
herstelwerkzaamheden via het VKA.

* Een belangrijke beheersmaatregel voor het eerder genoemde toprisico voor de kostenraming
en voor de planning.

Risico's

* Het sluiten van een deal met ATM en de aannemerscombinatie kan de positie van WSVV
verzwakken als het gaat om de juridische procedure in verband met de aansprakelijkstelling
van de partijen. Maar dit is ter beoordeling van de juridische adviseurs die WSVV
ondersteunen.

* ATM mag de partij TGG niet terugnemen vanwege de aanwezigheid van niet-genormeerde
stoffen die niet reinigbaar zijn. Zo zijn de gebromeerde brandvertragers alleen te verwijderen
bij zeer hoge temperaturen.
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