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Bijlage: Bevindingennotitie voorkeursalternatief Overdiepse Polder

Inleiding

Ten behoeve van het te nemen SNIP 2a-besluit is het voorkeursalternatief voor Overdiepse
Polder door PDR getoetst op afspraken, die in het programma van eisen uit de
bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn verwerkt in een toetsingskader, dat is
samengesteld uit de volgende punten: scope, hydraulica, ruimtelijke kwaliteit, kosten, grond,
planning, markt en aanbestedingen, vergunbaarheid, risico's, MER-toets, beheer en onderhoud,
vastgoed, veiligheid en juridische haalbaarheid. Getoetst is of voor genoemde punten voldoende
informatie van goede kwaliteit beschikbaar is in de planstudie en achterliggende documenten,
waarop een gedegen keuze voor het voorkeursalternatief kan worden gebaseerd. Tevens is bij de
toets rekening gehouden met aanbevelingen voor de vervolgfase richting SNIP 3. Gedurende de
fase richting SNIP 3 wordt dit voorkeursalternatief uitgewerkt tot een project, resulterend in een
projectbesluit door de Stas V&W.

Resultaat toetsing keuze voorkeursalternatief

De toets resulteert in een aantal opmerkingen t.a.v. de variantkeuze, die hieronder kort uiteen
zijn gezet. PDR is van mening dat verwerking van deze opmerkingen niet resulteert in een andere
variantkeuze en onderschrijft daarom de variantkeuze van de initiatiefnemer.

Kostenraming:
De kostenraming is van het niveau dat vereist is voor SNIP 2a. Alle alternatieven valien binnen
het taakstellend budget uit de bestuursovereenkomst.

Scope:

Er zijn verschillen tussen de scope uit de PKB en de scope die het project Overdiepse Polder

hanteert. Die verschillen zijn:

o Inde PKB is een kleinere stroomluwe zone aangegeven dan in de alternatieven van de
initiatiefnemer voor de Overdiepse Polder;

o Deinde PKB aangegeven verlaging van bestaande wegen en veerdam tot NAP +0,80 heeft
in het project geen navolging gekregen.

Aangezien de hydraulische taakstelling met het voorkeursalternatief wordt gehaald, zijn

bovenstaande punten per saldo verbeteringen ten opzichte van de PKB. Vanzelfsprekend zal PDR

hierop in de detaillering richting SNIP 3 bijzonder blijven letten.

Veiligheid en rivierkunde:
Recent zijn vraagtekens rondom de hydraulische uitgangspunten en modellen opgelost. Uit de

Adviesnota SNIP 2a blijkt dat de hydraulische taakstelling voor Overdiepse Polder volledig kan
worden bereikt met het creéren van een overlaat.
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In de Adviesnota zijn de dijken gedimensioneerd op een Ievensduur van 100 jaar. De Leidraad
Rivieren gaat uit van een levensduur van 50 jaar. Van deze levensduur kan alleen worden
afgeweken, indien blijkt dat dit in het kader van robuust ontwerpen benodigd is en/of nut en
noodzaak is onderbouwd met een heldere kosten-batenanalyse. De initiatiefnemer beoogt een
positief besluit over de 100 jaar dijk op grond van een kosten-batenanalyse.

In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat de provincie de rivierkundige
compensatieverplichting ten gevolge van de bouw van de keersluis Kromme Nol overneemt van
de waterschappen en deze combineert met rivierverruiming volgens het project Overdiepse
Polder. Het is wenselijk dat tijdens SNIP 3 de initiatiefnemer meer inzichtelijk heeft gemaakt, hoe
zij de compensatieverplichting heeft meegenomen in haar rivierverruimingsplannen.

Ruimtelijke kwaliteit:

De ruimtelijke kwaliteit zal in de polder met name verbeteren door de duurzamere inrichting van
het gebied voor agrariérs en de hoogwaterveiligheid. De uitdaging is om hier een prachtig, wijds
Brabants terpenlandschap te maken (het eerste in zijn soort!), als icoon van een klimaatbestendig
Nederland. Dit gedachtegoed is voldoende meegenomen in de adviesnota. Het Q-team heeft
n.a.v. haar bezoek d.d. 17 november adviezen richting initiatiefnemer afgegeven, die in de
vervolgfase richting SNIP 3 zullen worden verwerkt.

Grond:
Het voorkeursalternatief heeft t.o.v. de andere alternatieven een goede, zij het niet gesloten,

grondbalans. Richting SNIP 3 geeft PDR aanbevelingen, om na te gaan of nog een betere
grondbalans mogelijk is.

Juridische haalbaarheid:

Op beleidsniveau wordt discussie gevoerd over schadevergoeding bij inundatie van de polder.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft aangegeven op korte termijn behoefte te hebben
aan duidelijke kaders voor de wijze waarop zij de schadevergoeding en waardedaling kan
invullen. PDR steunt deze vraag van de regio. Voor het behoud van het draagvlak voor het

voorkeursalternatief onder bewoners en regionale bestuurders is een goede regeling
noodzakelijk.
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Uit de toetsing komen aanbevelingen en aandachtspunten naar voren voor de vervolgfase
richting SNIP 3, die van belang zijn voor de toetsing op dat moment. Hieronder zijn de punten
kort weergegeven.

Kostenraming:
Voor SNIP 3 is een verfijndere PRI-raming nodig.

Planning:

Ten behoeve van het SNIP 3 advies is een gedetailleerde planning benodigd, conform afspraken
in de voortgangsrapportage over de 2e helft van 2006. De planning moet voldoen aan de eisen
uit paragraaf 5.3 van het Basismodel Beheersing Grote Projecten, daarnaast voldoende
detailniveau hebben en een doorkijk naar de realisatiefase. Het is nuttig om voldoende hoofd- en
tussenmijlpalen hierin op te nemen, zodat de planning goed kan worden gestuurd.

PDR onderschrijft in haar brief d.d. 9 maart 2007 (kenmerk RvdR/2007/10465) de
aanbevelingen die het Q-team n.a.v. haar bezoek d.d. 17 november 2006 richting initiatiefnemer
heeft gedaan. Het Q-team heeft tevens initiatiefnemer verzocht om aan te geven hoe zij het

proces vormgeeft ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling. Ook dit punt ondersteunt
PDR.

Opstuwing:

Tijdens SNIP 3 is behoefte aan inzicht in de mate van opstuwend effect benedenstrooms van het
voorkeursalternatief. Tevens wordt hierbij inzicht gevraagd in hoe deze opstuwing zoveel
mogelijk is te voorkomen.

Compensatieverplichting keersluis Kromme Nol:
PDR beveelt aan om in het inrichtingsplan aan te geven hoe de compensatieverplichting van 17
mm (bestuursovereenkomst artikel 8) in het gehele plan is meegenomen.

Beheer en onderhoud:

Ontwikkelingen in de Overdiepse Polder, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de huidige dijk tot
een kade, kunnen gevolgen hebben voor de bestaande dijken. In overleg met het waterschap
kunnen de consequenties worden nagegaan.
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Gedurende het vervolgtraject zullen tevens de volgende punten door de riviertakmanager

worden kort gesloten met de projectleider en belanghebbenden:

o Om erosie tegen te gaan en voor de standzekerheid van de kade tijdens het overstromen is
het van belang dat de verlaagde kade goed overstroombaar is;

o Inverband met de beheersgrens is de aansluiting van de terpen op de waterkering van
belang;

PDR adviseert om in de vervolgfase nader te onderbouwen waarom een nieuw gemaal in de

plannen is opgenomen.

Grond en vastgoed:

Het Bouwstoffenbesluit voor Grond en bagger wordt, naar alle waarschijnlijkheid in 2007,
vervangen door het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). In dat geval moeten ten behoeve van het SNIP
3-besluit de grondstromen helder in beeld zijn gebracht, uitgaande van het nieuwe Bbk.

Het bodemonderzoek binnen het westelijke depot is afdoende, maar bodemonderzoek ter
plaatse van de overlaat en de dijkversterking langs het Oude Maasje ontbreekt. Ten tijde van
SNIP 3 is het wenselijk dat het bodemonderzoek ook voor laatst genoemden heeft plaats
gevonden en als input heeft gediend voor een geactualiseerde grondbalans, waarin inzicht is
gegeven in de kwaliteit van vrijkomende en benodigde grond in het gebied en de beoogde
bestemming van de grond binnen en buiten het plangebied. Daarbij kunnen de terpen een rol
spelen bij het afzetten van grond (bijvoorbeeld uit de overlaat).

Vastgoed:

De waardedaling van vastgoed zal in goed overleg met de Commissie Taxatie & Vastgoed in het
vervolgtraject nader worden gespecificeerd. Naar aanleiding hiervan kunnen taxatierapporten
worden opgesteld, aan de hand waarvan de prognose nog kan worden aangepast.

MER:

Het concept-MER biedt een goede basis voor het te nemen SNIP 2a-besluit. PDR wil desondanks
een aantal aanmerkingen geven richting initiatiefnemer t.b.v. het definitieve MER. De
riviertakmanager zal deze aan de initiatiefnemer overbrengen.

Natuurwetgeving:

Voor de SNIP 2a-fase is een gedegen inventarisatie uitgevoerd naar de risico's 0.b.v. de
natuurbeschermingswetgeving. Tijdens de vervolgfasen van het project zal dit onderzoek niet
meer actueel zijn, bijvoorbeeld zodra details van de dijk langs het Oude Maasje zijn uitgewerkt,
of het project in de uitvoeringsfase komt. PDR beveelt aan de inventarisatie in de vervolgfasen
geregeld te actualiseren.



