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Rijkswaterstaat

T.a.wv & Vergunningsverlening wegendistricten
Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Onderwerp: Termijnverlening WBR vergunningen Fastned
Amsterdam, 08.04.2015

Geachte en vergunningverleners,

Afgelopen week kregen wij van vergunningverlening in het district Zeeland de vraag hoe het staat met
de realisatie van de laadstations, waarbij men specifiek verwees naar de in de vergunningen
genoemde streeftermijn van realisatie binnen anderhalf jaar na vergunningverlening. Deze vraag
verbaasde mij ietwat, aangezien wij centraal met periodiek de voortgang ten aanzien
van alle locaties bespreken. Om te voorkomen dat hier misverstanden over ontstaan en om te zorgen
dat vergunningverleners van de wegendistricten ook op de hoogte zijn van de belangrijkste punten van
de voortgangsgesprekken die wij voeren stuur ik deze korte brief naar iedereen.

De voortgang van de bouw van de Fastned stations, wordt voornamelijk gedicteerd door het tempo
waarmee Rijkswaterstaat de WBR vergunningen uitgeeft, de diverse gemeenten zorgen voor de
benodigde omgevingsvergunningen, RVOB de huurovereenkomsten opmaakt en de netbeheerder
zorgt voor de realisatie van de netaansluitingen. Naast deze afhankelijkheid van overheidsinstanties
en overheidsbedrijven zijn er uiteraard ook bedrijfsmatige elementen zoals financiering en capaciteit
bij aannemers en leveranciers. De knelpunten bij deze bedrijfsmatige aspecten zijn - zien wij nu -
meestal gemakkelijker en in een kortere periode weg te nemen dan knelpunten bij de afhankelijkheid
van de verschillende overheidsinstanties en overheidsbedrijven.

De uitgifte van WBR vergunningen bij Rijkswaterstaat is inmiddels goed op gang en er zijn nu 124 WBR
vergunningen uitgegeven en er liggen er nog eens 16 momenteel ter visie. Het samen met
Rijkswaterstaat ervoor zorgdragen dat er uiteindelijk voor alle 201 Fastned locaties een WBR
vergunning wordt uitgegeven, blijft een enorme uitdaging waar we met velen van jullie nog steeds
dagelijks hard aan werken.

Na de uitgifte van de WBR vergunning - immers pas vanaf dat moment is het plan vastgesteld - kan
het dossier voor de omgevingsvergunning worden opgemaakt en worden de gesprekken met de
betrokken gemeente geinitieerd. De noodzaak van omgevingsvergunningen is helaas nooit voorzien bij
de consultatie gesprekken tussen Rijkswaterstaat en Fastned voor de Staatscourant publicatie op 20
december 2011. De doorlooptijd van een omgevingsvergunning bedraagt procedureel tussen de 8
weken (verkorte procedure] en 6 maanden (uitgebreide procedure], hier komt uiteraard de
voorbereidingstijd vanuit Fastned en de voorbereidende gesprekken van Fastned met de gemeente
bovenop. Wij vinden het ontzettend vervelend dat deze processtap noodzakelijk blijkt, zowel vanwege
de bijkomende kosten als de werkverschaffing, maar het is niet anders. Momenteel zijn er in totaal 72
omgevingsvergunningen verkregen door Fastned en hier komt er grofweg wekelijks een bij.

FASTNED B.V. / AMSTELDIJK 166 / 1079 LH / AMSTERDAM
WWW_FASTNED.NL / CONTACTGFASTNED.NL / +31 [0]20 715 53 16 1



FAeceTAaIrErm

cn ) IV bt

Voordat de laadstations gebouwd kunnen worden, is er ook een huurovereenkomst van de ROVB
benodigd. Fastned heeft hier herhaaldelijk druk op gezet, maar in verband met de toen lopende
juridische procedures van de VPR tegen de Staat, was de RVOB van mening dat een ‘normale’
huurovereenkomst alleen mogelijk was nadat deze juridische procedures met positief gevolg tot een
einde waren gekomen. RVOB heeft getracht om een huurovereenkomst onder andere voorwaarden te
maken, maar dat voorstel was voor Fastned geen optie vanwege de daarin opgenomen forse risico’s
en aansprakelijkheid voor Fastned. Momenteel ligt er - na de winst in het hoger beroep van december
afgelopen jaar - een door beide partijen akkoord bevonden standaard huurovereenkomst. Voor uitgifte
van de huurovereenkomst voor een specifieke verzorgingsplaats heeft de RVOB de
omgevingsvergunning van de gemeente en een onderzoek van de grond op locatie (nul situatie meting)
nodig. Met als gevolg dat de huurovereenkomst pas volgt na de omgevingsvergunning. De RVOB heeft
aangegeven dat nu de standaard overeenkomst rond is, zij snel verder kan met de afgifte van
huurovereenkomsten voor de verzorgingsplaatsen ten aanzien waarvan Fastned al beschikt over de
benodigde vergunningen. Zodoende kan de RVOB de opgelopen achterstand hopelijk snel gaan

inhalen.

Noot: alle tot nu toe gebouwde 28 Fastned locaties zijn dus een gevolg van een zeer voortvarende
uitrol van Fastned en het oogluikend toestaan hiervan zonder huurovereenkomst door de RVOB.

Zodra alle bovenstaande stappen zijn doorlopen is bekend dat het plan toestemming heeft van alle
organen en kan de netaansluiting van de netbeheerder worden aangevraagd. Dit overheidsbedrijf
heeft hiervoor een wettelijke realisatie termijn van 18 weken. Helaas blijkt dat deze termijn in de
praktijk eigenlijk nooit wordt gehaald en inmiddels is het dan ook al een aantal keer het geval geweest
dat het station van Fastned al gebouwd is, maar vervolgens enkele maanden moet worden gewacht op
stroom. Aangezien de gevolgen van een ‘powerloss’voor de apparatuur op locatie groot zijn, betekent
dit dat de locaties in zo'n periode moeten worden gevoed met een noodstroom generator, terwijl laden
niet mogelijk is. Dit is niet kosten efficiént, niet duurzaam en dus niet wenselijk. Fastned probeert
daarom nu zoveel mogelijk om locaties pas op de bouwplanning te zetten nadat bekend is dat de
netaansluiting op locatie aanwezig is en werkt.

Concluderend, Fastned werkt samen met Rijkswaterstaat met man en macht aan de uitrol van
laadstations. Inmiddels staan er al 28 laadstations en daar komen wekelijks stations bij. De eerder
gezamenlijk bekrachtigde termijn van realisatie binnen anderhalf jaar blijkt in de praktijk met de beste
wil van de wereld onhaalbaar. Dit is ook herhaaldelijk besproken met , en bij dezen
hoop ik ook jullie hier voldoende van op de hoogte te hebben gesteld. Ook zou ik jullie dan ook willen
vragen de “anderhalf jaarstermijn” voor de al afgegeven WBR vergunningen waar nodig te verlengen.
Mochten jullie vragen hebben dan ben ik hiervoor uiteraard bereikbaar, mijn telefoonnummer is

‘Met harteliike aroet.
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