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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 

kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 

uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

Algemeen 
De Koninginnensluis is een sluizencomplex liggend in het Merwedekanaal benoorden de Lek. Het 
complex wordt gebruikt door overwegend recreatief scheepvaartverkeer en bevat een tweetal 
oeververbindingen (de Emmabrug en Wilhelminabrug) voor lokaal wegverkeer. De 
Koninginnensluis is onderdeel van de primaire waterkering en is een Monument. De Renovatie 
Koninginnensluis deel A, waarbij de eb- en vloeddeuren van het buitenhoofd zijn gerenoveerd, is 
door urgentie vooruitlopend op de grote renovatie in de eerste helft van 2021 uitgevoerd. 

De huidige Renovatie Koninginnensluis heeft een multidisciplinair karakter en omvat de disciplines 
Civiel, Werktuigbouw, Bouwkundig, Elektrotechniek en Industriële Automatisering. Het doel van de 
renovatie is het verlengen van de levensduur van het object met 50 jaar voor civiel, 25 jaar voor 
elektrotechnisch en werktuigbouwkundig (E&W) en 15 jaar voor bediening en besturing (B&B). 
Hierbij moet het object blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de 

Machinerichtlijn).   
 

 
Objecten: 
 
Koninginnensluis: 

 Alle sluishoofden 
 Wilhelminabrug 

 Emmabrug 
 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 

 
Voor de uitvoering van het project is een twee-fasen-aanpak gekozen. Deze aanpak doet recht aan 
de multidisciplinaire opgave, de onzekerheden op het gebied van het areaal, de ligging en de 

bijzondere status van het object. Momenteel wordt een portfolio aanpak d.m.v. een 
herhalingsopdracht overwogen, waarbij de renovatie van een extra sluis kan worden toegekend. 
 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 
De renovatie betreft een multidisciplinair project bestaande uit de volgende technische disciplines: 

• IA (industriële automatisering) 
• E&W (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) 
• Civiele techniek 

• Bouwkundig 
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4. Eventuele specials 
 

 
 

Niet van toepassing 
 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 
Planning  
Publicatie: Q1 2023 

Aanmelding: Q1 2023 
Gunning: Q4 2023 
Oplevering: Q1 2026 
 
 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 

Concurrentiegerichte dialoog light  
De concurrentiegerichte dialoog light betreft 3 fasen: 

- Aanmeldingsfase; 
- Dialoogfase; 
- Inschrijvingsfase. 

 

Contractvorm  
De contractvorm is een twee-fasen-contract. 
 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 
Aanmeldingsfase  

Toets op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen  
 
Dialoogfase  
Trechtering en dialoog op basis van een trechteringproduct en dialooggesprekken. Deze fase 
bestaat uit twee onderdelen:  

- Indienen trechteringproduct welke wordt beoordeeld; 
- Dialooggesprekken met 4 gegadigden, die op basis van het trechterproduct zijn 

geselecteerd. 
 
Inschrijvingsfase 
Beoordeling en gunning op basis van EMVI-BPKV 
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8. BPKV-criteria 
 

 

 
Op dit moment wordt nog geïnventariseerd welke BPKV criteria het meest geschikt zijn voor deze 
opgave. 
 
 
 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
Belangrijke risico’s zijn:  
 

 Onzekerheid in scope door onvolledigheid (areaal-)informatie;  
 

 CE (Conformité Européenne) markering kan mogelijk niet worden afgegeven;  
 

 Mogelijke (onverwachte) vondsten: ‘ontplofbare oorlogsresten’ (O&O)/ archeologie/ natuur 
/ verontreiniging vanwege ontbreken gegevens.  

  
Gezamenlijk bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer de eigenaar van de risico’s. Uitgangspunt 
hierbij is dat een risico toebehoort aan de partij die het risico het beste kan beheersen. Uiteraard 
werken opdrachtgever en opdrachtnemer samen in de beheersing van de risico’s. 
 
 

 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 

 
Met klant en opdrachtnemer werken we samen om te komen tot een optimaal ontwerp en optimale 
realisatie waarin ruimte is voor innovatieve oplossingen. Zo zal de opdrachtnemer worden 
gestimuleerd om mee te denken over onder andere duurzame oplossingen. 
 
 

 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
Communicatieadvies:    31164862 
Systeemgerichte Contractbeheersing(SCB): 31177147 
Vergunningeninventarisatie:   31177679 
Projectbeheersing:     31162091 

 

 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Niet van toepassing. 
 


