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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport ter afsluiting van mijn opleiding Bestuurskunde & 

Overheidsmanagement. In dit voorwoord wil ik u in het kort vertellen hoe ik de totstandkoming van dit 

rapport heb ervaren en wil ik graag de personen bedanken die mij hebben geholpen bij mijn 

afstudeertraject.  

De afgelopen vier jaar heb ik toegewerkt naar dit afsluitende moment van mijn leerproces als student 

bestuurskunde & overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie. Het studeren is voorbijgevlogen, 

en ik kan mij lastig inbeelden hierna genoeg geleerd te hebben. Want wat kan ik nou eigenlijk. 

Deze laatste fase van mijn afstuderen was ik daarom erg gemotiveerd om zoveel mogelijk van 

professionals te leren hoe ik mijn kennis in de toekomst zou kunnen toepassen. Het afstuderen heb ik 

ervaren als een moment waarop ik voldoening moest vinden in de kennis die heb kunnen verzamelen 

over het werken voor en het werken met de overheid en zo voor mijzelf helder te maken welke rol hierin 

bij mij zou passen.  

De afstudeeropdracht die ik hiervoor heb mogen uitvoeren heeft mij ontzettend geholpen in dit proces. 

Het heeft mij zeer waardevolle inzichten en ervaringen gebracht die ik graag in mijn toekomst met mij 

meeneem.  

Dit rapport had ik niet kunnen schrijven zonder begeleiding van de heer M. Hoekstra die mij tijdens het 

afstudeerproces wist bij te sturen en te motiveren en mij zo ontzettend heeft geholpen bij de 

totstandkoming van dit rapport. Ook wil ik mevrouw P. Esser bedanken voor haar input en feedback ten 

behoeve van dit onderzoeksrapport. Tenslotte wil ik beide mevrouw P. Esser en de heer M. Hoekstra 

bedanken voor de ruimte en flexibiliteit die zij mij hebben gegeven waardoor ik zelf mijn leerproces heb 

kunnen vormgeven.  

Verder wil ik beide de heer M. Overkamp en de heer E. Haijtink bedanken voor de kans die zij mij hebben 

geboden om te leren over het werken in de infra- sector.  

In het bijzonder wil ik de heer M. Overkamp bedanken voor zijn begeleiding gedurende mijn 

afstudeeronderzoek bij Rijkswaterstaat. 

Tenslotte wil ik graag alle personen bedanken die mij middels hun inzichten hebben geholpen bij het 

vinden van een antwoord op mijn onderzoeksvraag. En zo hebben bijgedragen aan mijn leerproces.  

Ik heb dit rapport met veel plezier kunnen schrijven. Het proces heb ik als erg leerzaam en inspirerend 

ervaren. Ik wens u veel leesplezier toe.  

Famke Stienstra 

Vijfhuizen, juli 2022 

 

  



   

 

   

 

Samenvatting 

Dit onderzoeksrapport is geschreven naar aanleiding van het kennisvraagstuk over de toepassing van het 

concept Public Value bij de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het programma Strategische 

Verkenning heeft geconstateerd dat de invloed van het concept Public Value een infra-opgave van de 

toekomst is; het is op dit moment een concept waarvan Rijkswaterstaat onvoldoende ervaring en kennis 

heeft om er mee aan de slag te kunnen. Daarom is de hoofdvraag opgesteld: “Op welke wijze kunnen de 

beginselen van het concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten 

van Rijkswaterstaat?”.  Dit is onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek en (semigestructureerde) 

diepte-interviews. De eerste deelvragen zijn opgesteld om de individuele concepten uiteen te zetten. De 

vervolgende deelvragen dienen om deze uiteengezette concepten met elkaar samen te brengen. 

Vanwege de nadruk van het onderzoek op het verzamelen van gezichtspunten, ervaringen en de visie op 

aansluiting van werkwijzen op het concept ‘Public Value’ is er voor een kwalitatieve onderzoeksopzet 

gekozen. 

Voor het concept ‘Public Value’ is de theorie van Mark H. Moore als hoofdbron gebruikt. Het begrip 

Public Value duidt op de waarde van een activiteit of organisatie voor de maatschappij. De theorie over 

het concept Public Value kenmerkt zich door de behoefte uit de maatschappij te identificeren waarin niet 

door de markt of de overheid wordt voorzien. De strategische driehoek laat de wisselwerking tussen 

‘legitimiteit en steun’, ‘operationeel vermogen’ en ‘publieke meerwaarde’ zien, die nodig is om publieke 

waarde te kunnen creëren. Om publieke waarde te kunnen creëren is het noodzakelijk dat alle drie de 

elementen uit de strategische driehoek met elkaar in balans worden gebracht. Tenslotte geldt als 

voorwaarde dat er pas publieke waarde wordt gecreëerd als de geïdentificeerde behoefte naar 

tevredenheid wordt voldaan vanuit het oogpunt van de behoeftigen. 

Het is voor de beantwoording van de hoofdvraag relevant gevonden een beeld te vormen van de 

projectprocessen van Rijkswaterstaat. Het is duidelijke geworden dat Rijkswaterstaat drie soorten 

projecten categoriseert. De eerste categorie zijn projecten ‘beheer & onderhoud’. Dit projecttype omvat 

onder andere het snoeien van planten en het onderhouden van gebouwen. Deze projecten verlopen 

programma gestuurd.  De tweede categorie zijn projecten ‘Vervanging & renovatie (V&R)’. Deze 

projecten betreffen de verjonging en het behoud van bestaande objecten en kunstwerken. Deze 

projecten doorlopen een traject bestaande uit vier fase: objecten in beeld, regioanalyse, planfase en 

realisatie. Gedurende dit traject passeert een project verschillende beslismomenten waarbij het 

Ministerie van I&W een bepalende rol heeft. Tenslotte is er een derde categorie projecten dit zijn 

projecten: ‘Meerjarige investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT)’.  Hierbij gaat het om nieuwe 

functionaliteiten die worden gecreëerd. Ook deze projecten doorlopen verschillende fase namelijk: 

“verkenning, planfase en realisatiefase”. Een van belangrijkste verschillen tussen V&R en MIRT projecten 

is dat het bij MIRT gaat om het toevoegen van nieuwe functies in een gebied terwijl het bij V&R gaat om 

het behoud van een al bestaande functie, het tweede verschil is dat MIRT processen ook gestart kun 

worden vanuit een ander Ministerie dan het Ministerie van I&W.   

In de projectprocessen van de projecten van Rijkswaterstaat zijn vanuit de literatuur en respondenten 

verschillende aanknopingspunten aangewezen die geschikt zouden kunnen zijn voor het werken volgens 

de principes van het concept Public Value. Vanuit de literatuur is dit het moment waarop een 

tekortkoming wordt geïdentificeerd, en wanneer er gezocht wordt naar een geschikte oplossing. Vanuit 

het perspectief van de respondenten werd het belangrijk gevonden dat het concept Public Value een 

plaats zou krijgen binnen de gehele projectsomloop van de projecten van Rijkswaterstaat. In het 

bijzonder werden de fase van regioanalyse en de planfase (V&R) en de verkennende fase van het MIRT 

aangewezen als geschikte momenten voor het toepassen van het Public Value concept.  In beide 

processen werd ook het moment van de scopebepaling hiervoor relevant gevonden.  



   

 

   

 

 

Ook kwam naar voren dat er bij de medewerkers behoefte is voor een verbeterde wisselwerking en 

terugkoppeling tussen het Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat over de geschiktheid van 

oplossingsrichtingen en alternatieven. Daarbij gaven zij aan dat hiervoor meer beroep kan worden 

gedaan op de expertise en gebiedskennis van Rijkswaterstaat. Daarvoor zou er plaats moeten worden 

gemaakt voor een discussieruimte tussen beide partijen over de oplossingsrichtingen wat tot de 

ontwikkeling van een betere en efficiëntere opdracht kan leiden.  

Het is volgens de marktpartijen noodzakelijk om het concept Public Value vast te leggen in het 

aanbesteden van de projecten door het zowel een gunningscriteria te maken als door beter te kijken naar 

welke projectleider past bij een type project. Daarbij werd benoemd dat Rijkswaterstaat al wel bewust 

bezig is met het selecteren van de juiste projectleider, maar dat wanneer er personele wisselingen zijn 

gedurende een project dit selectieproces helaas niet opnieuw wordt doorlopen. Verder wordt tet werken 

met het concept Public Value gezien als cultuurverandering waarin Rijkswaterstaat als opdrachtgever een 

aanjagersrol heeft. Om dit concept en de invloed hiervan op de sector beter in beeld te kunnen krijgen is 

het voor de marktpartijen belangrijk dat Rijkswaterstaat meer duiding geeft aan de betekenis van het 

werken met het concept Public Vale zodat de marktpartijen hierover een concreter beeld kunnen 

vormen. 

Het begrip Public Value werd door de respondenten niet eenduidig geassocieerd, er werden meermaals 

bestaande werkwijze en projecten als voorbeeld aangehaald. Ook waren er verschillende perspectieven 

over de publieke waarde in de infrasector. Enerzijds werd benoemd dat infrastructuur zorgt voor 

mobiliteit en verbinding en in toenemende mate bijdraagt aan verduurzaming en de energietransitie, 

anderzijds werd benoemd dat de waarde ook negatief was doordat de infrasector overlast en vervuiling 

veroorzaakt. Tenslotte werd benoemd dat de waarde van de sector lastig aan te tonen was doordat het 

ook veelal gaat om bijvoorbeeld onderhoud. Er werd geconstateerd dat gebruikers over het algemeen 

pas de waarde van de infrastructuur ervaren wanneer deze niet op orde is.  

Het werken met het concept Public Value werd wel als positieve invloed gezien voor de samenwerking 

met marktpartijen. De dialoog tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen over de publieke waarde van een 

project zou kunnen bijdragen aan het gezamenlijk begrip over de achterliggende opgave. Ook zouden de 

marktpartijen graag meedenken in de ontwikkeling van oplossingen, inplaats van enkel bij de uitvoering 

van een project betrokken te zijn. Als voorbeeld van een positieve ervaring van marktpartijen met een 

alternatieve uitvraag van Rijkswaterstaat werd een eerder project genoemd waarbij veel transparantie 

bestond over de positie van Rijkswaterstaat en de te realiseren opgaven. Dit werkte voor de 

marktpartijen motiverend. Ook werd gedacht dat meer inzicht in de vraagstukken van Rijkswaterstaat 

kan leiden tot creatievere oplossingen vanuit de marktpartijen. Er is ruimte voor het ontwikkelen van een 

gelijkwaardigere samenwerking tussen ongelijke partners.  

De bijeengebrachte resultaten leidde uiteindelijk tot de beantwoording van de hoofdvraag: Op welke 

wijze kunnen de beginselen van het concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling en 

uitvoering van projecten van Rijkswaterstaat ?  

De beginselen van het concept Public Value zouden in de projectprocessen van Rijkswaterstaat gebruikt 

kunnen worden door het creëren van publieke waarde hiervan als doel te stellen. Dit kan de organisatie 

realiseren door meer kennis en expertise uit de regio’s over de gebieden in te zetten voor het bepalen 

van de oplossingsgeschiktheid van een beoogde oplossing, en door ruimte te creëren voor de dialoog 

over de oplossingsrichtingen tussen het Ministerie en Rijkswaterstaat. Daarin zouden ook de 

marktpartijen willen meedenken over de oplossing. Rijkswaterstaat zou daarom niet alleen de elementen 

uit de strategische driehoek in balans moeten brengen, maar ook balans moeten vinden in het 

samenwerken aan infrastructurele vraagstukken op gelijkwaardige manier tussen ongelijke partners.  

 



   

 

   

 

 

Daarom wordt naar aanleiding van het gedane onderzoek aanbevolen om te onderzoeken waar in het 

proces van besluitvorming van het Ministerie van I&W de oorzaak ligt waardoor medewerkers van 

Rijkswaterstaat ervaren dat niet de beste oplossing voor een probleem wordt gevonden. In het verlengde 

daarvan zou de onderzoeker willen aanbevelen te onderzoeken waar in het proces van ,met name V&R,  

projecten de uitwisseling van kennis en expertise van de regionale afdelingen over het gebied kan 

worden verbeterd zodat hier beter gebruik van gemaakt kan worden.  Verder zou de onderzoeker 

aanbevelen voor Rijkswaterstaat om in samenwerking met het Ministerie van I&W te definiëren welke rol 

de organisatie kan aannemen in de totstandkoming van publieke waarde met de toepassing van het 

concept Public Value. Tenslotte zou de onderzoeker adviseren te onderzoeken wat de meerwaarde kan 

zijn van het betrekken van marktpartijen in vroegere fase van een projectproces.  
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1 Inleiding 
De organisatie Rijkswaterstaat (RWS) is in de 18e eeuw opgericht en draagt zorg voor de aanleg, beheer 

en onderhoud van rivieren, kanalen en waterkeringen. In verloop van tijd is het takenpakket van RWS 

uitgebreid met taken zoals de aanleg en onderhoud van bruggen en wegen, maar ook het ontwikkelen 

van maatregelen die het verkeer veiliger moeten maken en opzetten van een natuur- en milieubeleid 

(Rijkswaterstaat, Onze historie, z.d- a). De organisatie maakt het mogelijk dat gebruikers van de 

infrastructuur veilig van A naar B komen, maar lost ook complexe vraagstukken op zodat iedereen droge 

voeten houdt. De missie van de organisatie luidt: Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. Dat is Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat, Missie Rijkswaterstaat, z.d- b).  

De organisatie is een belangrijke schakel voor onze alsmaar veranderende samenleving.  

Het belang van de organisatie maakt dat de organisatie voortdurend onderzoekt naar hoe zij het beste 

kan mee ontwikkelen met haar alsmaar veranderende taakomgeving.  

In dit onderzoek wordt ingegaan op de beginselen van het concept Public Value en de impact hiervan op 

de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in de infra sector. Het onderzoeksprogramma van 

Rijkswaterstaat heeft namelijk opgemerkt dat de ontwikkeling van het concept Public Value in de 

publieke sector van impact kan zijn voor de organisatie.  

1.1 Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is de verkenning van het programma Strategische Verkenningen naar 
de infra- opgave van de toekomst waaruit is gebleken dat de opkomst van het concept Public Value van 
impact kan zijn voor Rijkswaterstaat. Daaruit constateerde het programma Strategische Verkenningen te 
weinig kennis te hebben over de mogelijke veranderingen die het gevolg kunnen zijn van het werken 
volgens de beginselen van het concept Public Value.  

1.2 Probleemanalyse 
In 2019 heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met onderzoeksbureau McKinsey & Company onderzocht 
of de organisatie haar maatschappelijke opgave – Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden – ook 
in de toekomst succesvol kan blijven vervullen. Ze constateerden dat het noodzakelijk is voor de 
organisatie om te veranderen, wil zij ook in de toekomst een vitale infrasector kunnen onderhouden  
(Rijkswaterstaat, Op weg naar een vitale infrasector, z.d-c). Het rapport van McKinsey & Company 
beschrijft de noodzaak voor een transitie naar een vitale organisatie die in staat is te innoveren en te 
verbeteren en daardoor op lange termijn bij te dragen aan het realiseren van de complexe opgave van de 
sector. Onderzoeksbureau McKinsey adviseert Rijkswaterstaat om voor de toekomstige maatschappelijke 
opgave samenwerking in de hele keten gericht op de opgave na te streven  (Rijkswaterstaat, 
Achtergronden, 2019). 
Als reactie op deze bevindingen heeft Rijkswaterstaat een plan van aanpak opgesteld met daarin een 
aanzet tot een gezamenlijk transitieproces. De inzet voor deze transitie is het verbeteren van drie 
condities voor een vitale infrasector: 
 

1. Samenwerking in de hele keten gericht op de opgave; 
2. Financiële gezondheid van de sector waarin beheerst met risico’s wordt omgegaan en; 
3. Voldoende ruimte voor innoveren en leren. 

 
De transitie richt zich vooral op de wijze waarop Rijkswaterstaat in samenwerking met externe partijen 

infrastructuur gerelateerd projecten realiseert. Een belangrijk aspect van de transitie is dat er veel belang 

wordt gehecht aan het verbeteren van de samenwerking met marktpartijen (Rijkswaterstaat, 

Achtergronden, 2020).  
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Vanuit dit plan van aanpak is het programma strategische verkenningen, het programma van 

Rijkswaterstaat dat permanent onderzoek doet naar trends en ontwikkelingen binnen de samenleving en 

de mogelijke impact ervan voor Rijkswaterstaat, een verkenning gestart naar de infra-opgave van de 

toekomst (Rijkswaterstaat, Strategische Verkenningen, z.d-d). Er is onderzocht welke complexe 

maatschappelijke opgaven mogelijk van impact kunnen zijn voor het uitvoeren van de missie van de 

organisatie, nu en in de toekomst. Het programma doelt op een wendbare en innovatieve organisatie die 

door het tijdig in kaart brengen van de impact van dit soort trends een vitale infrasector kan 

onderhouden (Bijlage I, Groslijst). Het tijdsperspectief van deze verkenning beslaat een periode van 

middellange en lange termijn van 2030 tot grofweg 2050.  Voor deze periode is gekozen vanwege de 

tijdsintensiviteit om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, en omdat de kortere termijn line of sight al 

relatief goed belegd is in bestaande programma’s en beleidslijnen van Rijkswaterstaat (Bijlage I, Groslijst).  

In deze verkenning is ook kennis opgedaan naar trends die in het verlengde liggen van de drie condities 

die zijn opgenomen in het eerdergenoemde plan van aanpak. Een van de trends die in deze verkenning 

aan bod komen beslaat de opkomst van het concept Public Value in de publieke sector. Het concept 

Public Value wordt gezien als een mogelijke nieuwe sturingsfilosofie voor uitvoeringorganisaties van de 

Rijksoverheid (Bijlage I, Groslijst).  

Vanuit de verkenning naar de infra opgave van de toekomst is gesignaleerd dat het samenwerken van 

Rijkswaterstaat met de markt nu en in de toekomst kansen biedt of zelfs noodzakelijk kan gaan zijn. 

Rijkswaterstaat heeft momenteel te weinig kennis over het werken met het concept Public Value om 

vanuit de beginselen hiervan met de markt samen te kunnen werken. Daarom wil Rijkswaterstaat te 

weten komen op welke wijze de beginselen van het concept Public Value gebruikt kunnen worden bij de 

ontwikkeling en uitvoering van projecten van de organisatie.  

1.3 Doelstelling 
Het onderzoek draagt primair bij aan het verbreden van de kennis en inzichten van Rijkswaterstaat over 

het werken met het concept Public Value waarbij de inzichten van werknemers van Rijkswaterstaat en 

bedrijven uit de infrasector een belangrijke input vormen. Het secundaire doel van dit onderzoek is om 

op kwalitatieve wijze bij te dragen aan het vergroten van de kennis en inzichten van Rijkswaterstaat over 

de infraopgave van de toekomst.  

Doormiddel van de verzamelde kennis in dit onderzoek over de infraopgaven kan Rijkswaterstaat in 

samenwerking met het RWS dienstonderdeel NOVA verdere invulling geven aan het werken met het 

concept Public Value door hier onderzoek naar te doen en ermee te experimenteren.   

Om aan de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever te voldoen is het belangrijk om in het 

onderzoek nadrukkelijke aandacht te besteden aan de visie over samenwerking met marktpartijen bij 

toepassing van het concept Public Value. De organisatie zou verder graag een beeld vormen over de 

mogelijke veranderingen die werken met het concept Public Value bij uitvoering van 

projectwerkzaamheden van de organisatie zal vragen. 

 

1.4 Hoofd- en deelvragen  
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:  

Op welke wijze kunnen de beginselen van het concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling 

en uitvoering van projecten van Rijkswaterstaat? 

1. Wat wordt verstaan onder het concept Public Value en wat zijn de kenmerken? 

2. Welke projecten voert Rijkswaterstaat uit? 

3. Hoe ziet het projectproces eruit bij Rijkswaterstaat? 

4. Waar in het projectproject proces liggen aanknopingspunten voor het werken met het concept 

Public Value? 
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5. Welke publieke waarden’ vinden de respondenten belangrijk in het in projectproces? 

6. Wat betekent het werken met het concept Public Value voor de samenwerking van 

Rijkswaterstaat met marktpartijen uit de infrasector? 

1.5 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek naar de wijze waarop de beginselen van het concept Public Value gebruikt kunnen worden 

bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten van Rijkswaterstaat, is gedaan op kwalitatieve 

verkennende wijze (Baarda, et al., 2018). Hiervoor is gebruik gemaakt van kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Er is informatie verzameld doormiddel van literatuuronderzoek in de vorm van 

desk- research (Baarda, et al., 2018). Ook zijn er gesprekken gevoerd waarmee organisatie specifieke 

informatie is verzameld. Deze gesprekken zijn gevoerd doormiddel van half gestructureerde interviews 

(Baarda, et al., 2018). De respondenten van deze gesprekken zijn gekozen op basis van hun functie- en 

kennisprofiel binnen Rijkswaterstaat. Tenslotte is er kwalitatieve informatie verzameld doormiddel van 

afname van interviews over het werken met het concept Public Value. Om de informatie uit de 

gesprekken te analyseren zijn de interviews getranscribeerd en gecodeerd. 

1.6 Leeswijzer 
Het onderzoek is op de volgende wijze ingericht. Nadat in het eerste hoofdstuk een inleiding op het 

vraagstuk is gegeven wordt in het tweede hoofdstuk het theoretisch kader behandeld. Hierin worden 

relevante theorieën en begrippen voor dit onderzoek toegelicht. In het derde hoofdstuk wordt de 

methodologische aanpak van dit onderzoek toegelicht, hierin wordt per deelvraag beschreven welke 

methoden zijn toegepast. In het vierde hoofdstuk van dit onderzoek worden per paragraaf de resultaten 

van de deelvragen gepresenteerd. Dit gebeurt op volgorde van de deelvragen (Wat wordt verstaan onder 

concept Public Value en wat zijn de kenmerken-  welke projecten voert Rijkswaterstaat uit- hoe ziet het 

projectproces eruit bij Rijkswaterstaat-  waar in het projectproject proces liggen aanknopingspunten voor 

het werken volgens de principes van het concept Public Value- welke ‘publieke waarden’ vinden de 

respondenten belangrijk in het in projectproces-  wat betekend het werken met het concept Public Value 

voor de samenwerking van Rijkswaterstaat met marktpartijen). Tenslotte wordt in het vijfde hoofdstuk 

de beantwoording van de conclusie gegeven. Het zesde hoofdstuk bevat de aanbevelingen naar 

aanleiding van het gedane onderzoek.  
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Theoretisch kader 
Voor het onderzoek en het kunnen opstellen  van conclusies en aanbevelingen is een wetenschappelijk 

fundament nodig. In dit theoretisch kader zijn relevante theorieën en concepten toegelicht en zijn de 

kernbegrippen die in dit onderzoek van toepassing zijn gedefinieerd.  

2.1 Kernbegrippen 
Infrastructuur 

Het kernbegrip infrastructuur kent in de literatuur meerdere definities. Deze zijn hieronder beschreven. 

Het algemeen Nederlands Woordenboek omschrijft infrastructuur als “Het geheel van primaire 

voorzieningen en installaties voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik in een bepaald land of gebied, 

maar ook in een bepaalde bedrijfstak, die voor de samenleving en het functioneren ervan van belang 

zijn.” (Encyclo, z.d.). 

Daarnaast definieert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  infrastructuur in haar studie 

als ‘Sturen op sociale waarde van infrastructuur’ als “Een verzameling van systemen die ons beschermen 

tegen overstromingen (en droogte), ons voorzien van water, energie, communicatie- en 

verplaatsingsmogelijkheden (van personen, goederen en data) en zorgen voor hygiënische verwijdering 

van afval en afvalwater” (Idenburg & Weijnen, 2018). Deze definitie is gehanteerd bij de verkenning naar 

de infra-opgave van de toekomst door Rijkswaterstaat en zal daarom gehanteerd worden bij het 

uitvoeren van dit onderzoek.  

Opgave 

Dit onderzoek gaat ook over de opgaven en projecten van Rijkswaterstaat. Deze opgaven zijn datgene op 

het gebied van maatschappelijke opgave zoals veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid die de 

organisatie nastreeft om te realiseren (Rijkswaterstaat, Toekomstige infra-opgave: nieuwe kennis, kunde 

en samenwerking gevraagd!, 2021). Deze definitie is in dit onderzoek gehanteerd omdat het de definitie 

van de opdrachtgever zelf is.  

Projecten 

Dit onderzoek gaat tot slot ook over de opgaven en projecten van Rijkswaterstaat. Deze opgaven zijn 

datgene wat de organisatie nastreeft om te realiseren op het gebied van maatschappelijke opgaven zoals 

veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De projecten zijn de acties die de organisatie uitvoert om haar 

verantwoordelijkheden te vervullen (Rijkswaterstaat, Toekomstige infra-opgave: nieuwe kennis, kunde en 

samenwerking gevraagd!, 2021). Omdat in de hoofdvraag ook betreft hoe projecten van Rijkswaterstaat 

verlopen is een definitie van projecten essentieel. De definitie die dit het beste omvat , en is gehanteerd 

in dit onderzoek, is: “projectmatig werken is een werkvorm waarbij personen met de juiste competenties 

in teamverband volgens een geplande en gefaseerde methode ingezet worden om een concreet en uniek 

eindresultaat te bereiken”(House Of Control, z.d).   

2.2 Relevante theorieën  
Vanwege de aard van de probleemstelling is er een relevante theorie uiteen te zetten, de theorie over 

het concept Public Value van Mark H. Moore. In een notendop geformuleerd gaat het bij het concept 

Public Value om het werken vanuit het idee dat overheidsorganisaties hun bestaan en activiteiten alleen 

kunnen rechtvaardigen als ze doelen nastreven die de samenleving ten goede komen (Moore, 1995). Ze 

moeten daarom publieke waarde creëren doormiddel van haar activiteiten. In het geval van 

Rijkswaterstaat kan dat betekenen dat een dorp leefbaarder wordt door de aanleg van een fietspad, of 

juist het verplaatsen van een weg. Er worden publieke waarde gecreëerd door op zoek te gaan naar een 

oplossing die het beste aansluit bij de behoefte van de maatschappij.  

De invulling van de theorie over het concept Public Value is gedaan door de bedenker, Mark H. Moore. 

Deze theorie is ook de leidraad voor een aantal recente overheidspublicaties over de opkomst van het 

concept Public Value binnen de overheid. Zo wordt de theorie aangehaald in de expeditie RwS 2050, een 
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onderzoek-document van Rijkswaterstaat. In dit document staan toekomstige veranderingen die 

(mogelijk) van invloed zijn op de werkzaamheden en de organisatie van Rijkswaterstaat benoemd. 

Daarnaast staat ook de Public Value theorie benoemd in het rapport “IBO Agentschappen: Samen werken 

aan publieke waarde” dat in 2021 is gepubliceerd door het Ministerie van Financiën (Kockelkoren, 2021) .  

Mark Moore stelt publieke waarde als hoofddoelstelling van handelen van de overheid (Moore, 1995). 

Om publieke waarde te kunnen genereren is het volgens Mark Moore nodig dat de publieke waarde in 

samenhang gebracht wordt met de legitimerende omgeving en het operationeel vermogen van de 

organisatie (Moore, 1995). De relevantie van deze theorie is dat deze ook handvaten biedt voor de 

realisatie van publieke waarden. Mark Moore heeft namelijk een bijbehorend model ontworpen, 

genaamd de strategische driehoek van Mark Moore (Moore, 1995). De strategische driehoek toont de 

noodzakelijk de wisselwerking tussen ‘legitimiteit/steun’, ‘de mogelijkheden en middelen (operationeel 

vermogen)’ om iets uit te voeren en ‘de te creëren maatschappelijke waarde’ (Van den Berg, Van der 

Steen, & Tummers, 2021). Het onderstaande figuur geeft weer hoe de eerdergenoemde concepten 

onderling afhankelijk van elkaar zijn.   

 

 

Figuur 4.1 De strategische driehoek  

De Strategische driehoek bestaat uit drie van elkaar afhankelijke elementen dit zijn:  

De doelstelling: welke publieke een activiteit of organisatie wil toevoegen/ creëren, 

legitimiteit: de noodzakelijke steun uit de omgeving, waarbij het gaat om een duurzame samenwerking 

tussen stakeholders van wie de steun noodzakelijk is dit kunnen zowel publieke private als derde partijen. 

En tenslotte het derde element: capaciteit, dit bestaat uit middelen, werknemers maar ook kennis 

(Benington & Moore, 2011).  
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Een andere theorie over het concept Public Value, welke ook wordt benoemd in het rapport ‘samen 

werken aan publieke waarden’ (Kockelkoren, 2021) is de theorie van Barry Boozeman. Deze stelt dat de 

publieke waarden van een samenleving de waarden zijn die “een normatieve consensus genereren wat 

betreft de rechten, voordelen en voorrechten die een burger (al dan niet) toekomen”. Maar ook de 

verplichtingen van burgers aan de staat en omgekeerd aan elkaar. Tenslotte stelt hij dat de principes 

waarop bestuur en beleid gebaseerd dienen te zijn onderdeel zijn van de publieke waarden (Kockelkoren, 

2021).  De kern van publieke waarde is echter de bevrediging van de behoeften van de maatschappij. 

Zoals te is te zien in het onderstaande figuur leiden activiteiten, input en output dan ook pas tot 

uitkomsten van publieke waarde als deze de behoeften van de gebruikers bevredigen (Benington & 

Moore, 2011). 

 
Figuur 4.2 Publieke waarde stroom 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de onderzoeker de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek 

heeft  beantwoord. Aandacht is hiervoor uitgegaan aan de verschillende deelvragen en 

interviewmethode.  

Voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit rapport is er onderzoek gedaan op kwalitatieve 

verkennende wijze (Baarda, et al., 2018). Er is met open vizier een inzicht gevormd over de opvattingen 

die er bestaan over het werken met het concept Public Value vanuit de literatuur over dit onderwerp 

enerzijds ,en doormiddel van interviews gehouden met interne en externe betrokkenen van 

Rijkswaterstaat anderzijds. 

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat in dit onderzoek de nadruk ligt op het verzamelen van 

ervaringen en gezichtspunten van betrokkenen ten aanzien van het vraagstuk over het concept Public 

Value (Boeije, 2016). De hoofvraag van dit onderzoek is: Op welke wijze kunnen de beginselen van het 

concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten van 

Rijkswaterstaat? Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het verbreden van de kennis en 

inzichten van Rijkswaterstaat over het werken met het concept Public Value. Daarnaast kan doormiddel 

van de verzamelde kennis in dit onderzoek over de infra-opgaven kan Rijkswaterstaat, in samenwerking 

met het onderzoeksbureau NOVA, verdere invulling geven aan het werken met het concept Public Value 

naast dat hier verder onderzoek naar gedaan kan worden en hiermee geëxperimenteerd kan worden.  

In de volgende alinea’s is per deelvraag  toegelicht wat het doel van deze deelvraag is. Daarnaast is 

toegelicht op welke wijze de onderzoeker deze deelvraag heeft beantwoord.  

Deelvraag1) 
Het doel van de eerste deelvraag is om de theorie over het concept ‘Public Value’ uiteen te zetten. Om 

antwoord te geven op de eerste deelvraag “Wat wordt verstaan onder het concept Public Value en wat 

hiervan de kenmerken?” is gebruik gemaakt van deskresearch naar bestaand materiaal (Baarda, et al., 

2018). De eerste deelvraag is op beschrijvende wijze beantwoord. 

Deelvraag 2) 
Het doel van de tweede deelvraag was om te onderzoeken wat voor type projecten Rijkswaterstaat 

uitvoert en welke verschillen er tussen de projecten zijn. De eerste deelvraag: Welke projecten voert 

Rijkswaterstaat uit? Deze deelvraag is van beschrijvende aard. Hiervoor is kwalitatief onderzoek gedaan 

in de vorm van een gehouden (half gestructureerd) interview (Baarda, et al., 2018). De respondent van 

dit interview betrof een medewerker van Rijkswaterstaat met veel kennis over het onderwerp: projecten 

van Rijkswaterstaat en respondent is gekozen op basis van advies van de begeleider.  

Deelvraag 3) 
De derde deelvraag van dit onderzoek gaat over het projectproces van Rijkswaterstaat. Het doel van de 

derde deelvraag is om te onderzoeken welke stappen projecten van Rijkswaterstaat doorlopen. De derde 

deelvraag is “Hoe ziet het projectproces eruit bij Rijkswaterstaat?” Om deze deelvraag te beantwoorden 

is gebruik gemaakt van deskresearch naar bestaand materiaal (Baarda, et al., 2018). Ook is een interview 

gehouden met een werknemer van Rijkswaterstaat die betrokken is bij projecten van Rijkswaterstaat het 

gaat om dezelfde respondent als in de tweede deelvraag. Hiervoor is kwalitatief onderzoek gedaan in de 

vorm van een gehouden (half gestructureerd) interview (Baarda, et al., 2018). De respondent van dit 

interview betrof een medewerker van Rijkswaterstaat met veel kennis over het onderwerp: projecten 

van Rijkswaterstaat. De respondent is gekozen op basis van advies van de begeleider.  
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Deelvraag 4) 
De vierde deelvraag van dit onderzoek is: “Waar in het projectproject proces liggen aanknopingspunten 

voor het werken volgens de principes van het concept Public Value?” Deze deelvraag vormt een 

verbinding tussen de voorgaande deelvragen en brengt de verschillende onderzochte onderwerpen bij 

elkaar. Zo is onderzocht hoe en waar de principes van het werken volgens het de beginselen van het 

concept public value zouden kunnen passen binnen de huidige projectvorm van de projecten van 

Rijkswaterstaat.  Voor deze beantwoording van deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van zowel 

deskresearch als fieldresearch. Voor de deskresearch is gebruik gemaakt van literatuur en digitale 

bronnenonderzoek. De fieldresearch bestaat uit de gehouden interviews over het onderwerp werken 

met het concept Public Value. De toegepaste werkwijze van de gehouden interviews staat beschreven in 

de volgende paragraaf. De transcripten van de gehouden interviews zijn beschikbaar via bijlage II.  

Deelvraag 5) 
De vijfde deelvraag van dit onderzoek is: “Welke ‘publieke waarden’ vinden de respondenten  belangrijk 

in het in projectproces?” Nadat in de eerste en tweede deelvraag is onderzocht wat de kernbegrippen 

van dit onderzoek precies inhouden, is met de derde deelvraag onderzocht wat medewerkers van 

Rijkswaterstaat en medewerkers van marktpartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten 

weten en denken van het werken met het concept Public Value. Wanneer Rijkswaterstaat met het 

concept Public Value aan de slag zou gaan, is de kans groot dat deze verandering uiteindelijk ook in 

aanraking komt met de marktpartijen waarmee de organisatie samenwerkt aan de realisatie van infra 

projecten. De vraag is daarom van belang om erachter te komen wat de visie van de medewerkers van 

markpartijen en medewerkers van Rijkswaterstaat is ten aanzien van het concept Public Value. Aan welke 

waarden deze organisaties zelf van het meeste belang hechten en hoe zij het werken met het concept 

Public Value voor zich zien. Voor deze beantwoording van deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van 

zowel deskresearch als fieldresearch. Voor de deskresearch is gebruik gemaakt van literatuur en digitale 

bronnenonderzoek. De fieldresearch bestaat uit de gehouden interviews over het onderwerp werken 

met het concept Public Value. De toegepaste werkwijze van de gehouden interviews staat beschreven in 

de volgende paragraaf. De transcripten van de gehouden interviews zijn beschikbaar via bijlage II.  

Deelvraag 6) 
De zesde deelvraag van dit onderzoek is: Wat betekent het werken volgens de beginselen van het 

concept Public Value voor de samenwerking van Rijkswaterstaat met marktpartijen? Dit is onderzocht 

doormiddel van analyse van interviews, welke gehouden zijn aan de hand van een interview protocol. De 

respondenten zijn gekozen in samenwerking met de begeleider vanuit Rijkswaterstaat, om zo de 

respondenten te kiezen die de organisatie het meeste van belang acht. Het zal gaan om een half 

gestructureerd interview, het meeste van belang is om een verkennende indruk op te doen van de ideeën 

van de respondenten. Er is uitgegaan van een doelgroep van tenminste acht respondenten, bestaande uit 

medewerkers van Rijkswaterstaat en medewerkers van verschillende marktpartijen die beide betrokken 

zijn bij de projecten van Rijkswaterstaat.  

Operationalisatie 

Voor de operationalisering van de onderzoeksmethode is de keuze uitgegaan naar het verzamelen van 

informatie door middel van half gestructureerde diepte interviews op basis van literatuuronderzoek. Het 

concept van Public Value vormt het onderwerp van beide gekozen onderzoeksmethoden. De 

literatuurstudie over Public Value is gestart met de werken van Hoogleraar Mark H. Moore, die het 

concept bedacht heeft. Dit is aangevuld met Nederlandstalige literatuur die ook het concept Public Value 

behandelen gebaseerd op het gedachtengoed van Mark H. Moore. Op basis van deze informatie zijn 

interviews afgenomen over het onderwerp: werken met het concept Public Value, welke zijn gehouden 

ten behoeve van het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek (Op welke wijze kunnen de 

beginselen van het concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten 

van RWS).  
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De respondenten van de interviews zijn gekozen op basis van hun perspectief en kennis over de 

projecten van Rijkswaterstaat, er is sprake geweest van een theoretische steekproeftrekking (Boeije, 

2016). De doelgroep bestond uit medewerkers van Rijkswaterstaat en medewerkers van markpartijen uit 

de infrasector die vanuit hun betrokkenheid bij projecten van Rijkswaterstaat inzichten zouden kunnen 

toevoegen ten aanzien van werken met het concept Public Value.  

In totaal zijn er twaalf respondenten geïnterviewd, waarvan vijf respondenten medewerkers van 

marktpartijen en zeven respondenten medewerkers van Rijkswaterstaat waren ten tijde van de 

interviews. Het onderzoek wordt als theoretisch verzadigd geacht, in acht nemende: de zes tot acht 

bronnen die het basisboek kwalitatief onderzoek aanraadt, de onwaarschijnlijkheid dat meer interviews 

nieuwe inzichten zal opleveren en de volgende relevante variatie aan gegevens over de respondenten 

(Baarda, et al., 2018). Er is bewust voor gekozen om de onderzoeksgroep tot deze twee variabelen te 

beperken vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was. Met beperking tot deze twee type 

respondenten is voldaan aan de doelstelling van de opdrachtgever, namelijk om inzichten te verzamelen 

over werken met het concept Public Value vanuit het perspectief van marktpartijen van Rijkswaterstaat 

en vanuit Rijkswaterstaat zelf.  

Voor het vinden van de respondenten is de snowball-techniek toegepast (Baarda, et al., 2018). Het 

vertrekpunt voor het snowball-proces was een medewerker van Rijkswaterstaat die op basis van kennis 

van de organisatie potentiële respondenten heeft aangewezen. Deze medewerker is benaderd met de 

vraag over respondenten op aanraadde van de opdrachtgever. Vanaf de daaruit volgende interviews is de 

snowball-techniek toegepast, wat inhoudt dat de respondenten na afloop van het interview is gevraagd 

of dat zij naar aanleiding van het interview personen zouden aanbevelen aan de onderzoeker om ook te 

benaderen voor een interview over hetzelfde onderwerp.  

De interviews zijn gehouden vanuit een synchrone benadering en zijn gehouden via Microsoft-teams. Er 

is gekozen voor half gestructureerde interviews waarvan de vragen vooraf zijn vastgelegd, wel is ruimte 

gelaten voor doorvragen (Baarda, et al., 2018). Respondenten hebben vooraf aan het interview geen 

overzicht ontvangen van de vastgelegde vragen. Alle respondenten zijn geïnterviewd aan de hand van 

dezelfde vragenlijst. De vragen van de interviews zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar 

de theorie over het concept Public Value. Daarnaast heeft de onderzoeker het belangrijk gevonden 

doormiddel van de interviews een beeld te vormen van de functie van de respondenten. Hierdoor heeft 

de onderzoeker geprobeerd het perspectief van de respondent in beeld te brengen. De interviews zijn 

naderhand getranscribeerd en geanalyseerd. De getranscribeerde interviews zijn eerst op openwijze 

gecodeerd waarna axiale codering is toegepast (Baarda, et al., 2018).  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de beantwoordde deelvragen gepresenteerd.  

4.1 De kenmerken van het concept Public Value 
Public Value is een breed en algemeen begrip daarom is in deze paragraaf doormiddel van 

literatuuronderzoek een inzicht gegeven van wat wordt verstaan onder de term Public Value en wat 

hiervan de belangrijkste kenmerken zijn.  

4.1.1 Relevantie van het concept Public Value 
De ideeën over Public Value zijn in de jaren 90 onder aandacht gekomen door de theorie over het 

concept Public Value van Mark H. Moore, Hoogleraar aan de Harvard Universiteit (Van den Berg, Van der 

Steen, & Tummers, 2021). Het concept Public Value draait om de publieke waarde van een organisatie of 

activiteit voor de maatschappij (Benington & Moore, 2011). De theorie van Mark Moore bracht de 

aandacht terug naar de rol van publieke managers bij de ontwikkeling van beleid. Volgens Mark Moore 

zou de focus van publieke organisaties moeten liggen bij het creëren van publieke waarde (Benington & 

Moore, 2011). Het kan voor de hand liggend lijken in deze tijd dat publieke organisaties vooral bezig zijn 

met het creëren van publieke waarde. Maar in de periode dat de theorie van Mark H. Moore werd 

ontwikkeld bestond vooral het gevoel dat overheidsorganisaties hun doel passeerden, want door zowel 

praktische procedures als regels en doelstellingen waren organisaties vooral bezig om aan de 

administratieve verplichtingen te voldoen en verwaterde de taak om publieke meerwaarde te creëren 

(Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021) .  

De maatschappij wordt steeds vaker geconfronteerd met “wicked problems”, ook wel bekend als 

ongestructureerde problemen (Benington & Moore, 2011). Deze problemen kenmerken zich doordat er 

geen eenduidige of gezaghebbende oplossingen voor handen is. Deze complexe vraagstukken zijn vaak 

niet een enkel vraagstuk, maar overlappen elkaar en omvatten vele kleine vraagstukken. Het gebrek aan 

een eenduidige of gezaghebbende oplossing ontstaat veelal doordat er geen objectiveerbare informatie 

beschikbaar is. Ook is er geen consensus is over de normen die bij de probleemoplossing gehanteerd 

moeten worden (de afweging van keuzes is niet neutraal en objectief) en zijn de problemen en 

oplossingen dynamisch (het probleem en de oplossing veranderen in de loop van de tijd) (de Bruijn, ten 

Heuvelhof, & in 't Veld, 2012).  Mark H. Moore beschrijft dat verschillende overheidssystemen op van 

elkaar verschillende manieren omgaan met deze ongestructureerde problemen. Zo wordt beschreven dat 

vanuit een traditioneel gestuurde overheid wordt verondersteld dat de overheid weet welke 

vraagstukken en problemen zij moet oplossen, en dat de oplossing hiervoor algemeen bekend is. Vanuit 

een overheid gestuurd door het New Public Management wordt ervan uitgegaan dat problemen zich 

vanzelf kenbaar maken, en dat deze problemen worden opgelost doormiddel van het marktmechanisme 

(Benington & Moore, 2011). Het is kenmerkend voor het concept Public Value dat als eerste belang wordt 

gehecht aan het herkennen van de complexiteit van een probleem. De complexiteit van het vraagstuk 

kenmerkt zich doordat het gaat om een behoefte vanuit het individu waarin niet door de markt dan wel 

de overheid wordt voorzien. Dit wordt mede duidelijk doordat eerdere gestructureerde oplossingen 

vanuit de overheid nog geen (opmerkbare) daadwerkelijke verbetering of oplossing hebben geboden, 

maar er tegelijkertijd ook nog geen alternatieve of betere oplossingen gevonden zijn (Benington & 

Moore, 2011).  De noodzaak van het concept Public Value ontstaat doordat individuele behoefte niet 

bevredigd kan worden door de private, competitieve, markt. Dit komt doordat de individuele behoefte 

niet voldoende vertaalt kan worden in een effectieve vraag, want de individuen zelf hebben onvoldoende 

koopkracht om de behoefte tot stand te kunnen laten komen.  
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De behoefte kan niet worden ondergebracht bij de markt zonder dat de staat risico investeringen moet 

doen namens de individuen (Benington & Moore, 2011).  Maar tegelijkertijd kan de ook overheid in deze 

individuele behoefte niet voorzien omdat deze behoeft buiten de traditionele overheidstaken valt 

(Benington & Moore, 2011). De traditionele taken van de overheid omvatten de voorziening in niet 

uitsluitbare en laag tot niet rivaliserende goederen (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021).  Het 

public value concept kenmerkt zich doordat het zich richt op het identificeren van de maatschappelijke 

behoeften van individuen die niet, of onvoldoende, door de overheid of de markt zijn bevredigd. De 

publieke waarde ontstaat door het bijeenbrengen producenten en consumenten om een onvervulde 

behoefte te voldoen (Benington & Moore, 2011).  

4.1.2 Het creëren van publieke waarde 
Vanuit het concept Public Value is het om het vraagstuk op te kunnen lossen noodzakelijk dat 

overheidsbeleid ruimte biedt voor de overheidsorganisaties om de dialoog over zowel het probleem als 

over de achtergrond van het probleem aan te gaan met stakeholders van het probleem.  De oplossing 

vanuit het concept Public Value moet zoveel mogelijk aansluiten op wat de maatschappij behoeft 

(Benington & Moore, 2011).  Vanuit het concept Public Value gaat het niet alleen om het oplossen van 

een probleem, Public Value kan ook worden gecreëerd door dat wat al goed ging te vermeerderen of 

verbeteren en daardoor de bestaande publieke waarde van een organisatie of activiteit vergroten (Van 

den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021).  Het begrip Public Value gaat verder dan alleen economische 

overwegingen en kan ook de behoeften uit het sociale, politieke en ecologische perspectief belichamen. 

De publieke managers dragen daarin zorg voor het maken van de juiste keuzes in het algemeen belang, 

en hebben ook een rol bij een legitieme implementatie van de beleidskeuzes met als doel een betere 

“outcome” voor het algemeen belang (Benington & Moore, 2011).  

Zoals te is te zien in het onderstaande figuur leiden activiteiten, input en output pas tot uitkomsten van 

publieke waarde als deze de behoeften van de gebruikers bevredigen (Benington & Moore, 2011). 

 
Figuur 1 Publieke Waarde stroom 

Mark H. Moore beschrijft in zijn boek, Public Value- Theory and Practise , dat publieke waarde in de 

publieke sector op veel manieren kan worden gecreëerd. Hij beschrijft dat het belangrijk kan zijn om 

eerst te kijken naar het proces waarop een product uit de publieke sector tot stand komt. Door naar dat 

proces te kijken vanuit het uitgangspunt hoe er doormiddel van de totstandkoming van dit product 

publieke waarde kan worden gecreëerd en hoe de publieke waarde van het product in de toekomst zou 

kunnen toenemen ontstaan er kansen voor het creëren van publieke waarde (Benington & Moore, 2011).   
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De bureaucratische werkomgeving waarin publieke managers opereren is veelal strak georganiseerd en 

verbonden aan regelgeving. De organisaties waar deze professionals werken zijn veelal bestemd voor een 

bepaald doel en de missie van de publieke manager is strak vastgelegd. Daarom is het voor publieke 

managers niet voor de hand liggend of zelfs gewenst om in alternatieve oplossingen denken, of om af te 

wijken van wat de organisatie altijd al heeft gedaan (Moore, 1995). In het perspectief van het concept 

Public Value zou de publieke manager wel breder mogen denken over de vraag op welke manier de 

middelen van een organisatie ingezet kunnen worden om meer tegemoet te kunnen komen aan wat de 

maatschappij verlangt, of wel hoe de organisatie meer publieke waarde kan toevoegen aan haar 

activiteit. Ten behoeve daarvan zijn vanuit het perspectief van het concept Public Value de budgetten van 

een organisatie niet onveranderbaar vastgelegd, en zijn de taken van de publieke manager flexibeler 

uitvoerbaar. De publieke manager heeft ruimte nodig om adaptief op de omgeving te reageren en te 

denken als een entrepreneur (Moore, 1995).  

Deze kracht is datgene waar ontwikkeling in de private sector omdraait namelijk de kracht om adaptief 

en efficiënt om te gaan met wat de omgeving vraagt. Doordat een private manager ruimte heeft om op 

adaptieve wijze het inzicht in de (opkomende) vraag van de maatschappij te kunnen verbinden met de 

operationele capaciteit van de private sector kan deze waarde blijven creëren voor zijn organisatie. 

Wanneer de Publieke Managers of organisaties waarin deze opereren geen of onvoldoende ruimte wordt 

geboden om te adaptief te functioneren wordt deze daardoor een belangrijke kracht ontnomen (Moore, 

1995). 

 

4.1.3 De strategische Driehoek 
Mark H. Moore stelt het creëren van publieke 

waarde als hoofddoelstelling van het handelen 

van de overheid (Moore, 1995). De strategische 

driehoek is ontworpen door Mark H. Moore en 

toont de noodzakelijk wisselwerking tussen 

legitimiteit/steun, het operationeel vermogen 

(de mogelijkheden en de middelen om iets uit 

te voeren) ten behoeve van het creëren van 

publieke meerwaarde. Deze drie elementen 

moeten in een samenhangend perspectief 

gebracht worden om publieke waarde te 

kunnen creëren. Publieke waarde kan worden 

gecreëerd door de overheid, maar ook door de 

markt of de gemeenschap (Van den Berg, Van 

der Steen, & Tummers, 2021).  

Figuur 2 Strategische Driehoek 
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De Strategische driehoek bestaat uit drie van elkaar afhankelijke elementen dit zijn: 

1. (Value) De doelstelling: welke publieke waarde een activiteit of organisatie wil creëren of wil 

toevoegen aan een bestaande publieke waarde (Benington & Moore, 2011). Een organisatie 

moet haar publieke meerwaarde bepalen en hoe de organisatie deze in de toekomst kan 

vergroten. Dit kunnen nieuwe publieke waarden zijn, maar het kan ook gaan om het 

vermeerderen van een bestaande publieke waarde (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 

2021).   

2. (Legitimacy and support) de noodzakelijke steun uit de omgeving waarbij het gaat om een 

duurzame samenwerking tussen stakeholders van wie de steun noodzakelijk is dit kunnen zowel 

publieke private als derde partijen (Benington & Moore, 2011). Voor de totstandkoming van 

publieke meerwaarde moet de organisatie zich afvragen welke bronnen van legitimiteit en steun 

zij hiervoor nodig heeft hoe ze de steun en legitimiteit van haar bestaan/ activiteiten in de 

toekomst kan vergroten (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021). De legitimiteit en 

steun voor het creëren van publieke meerwaarde komt uit de politieke en maatschappelijke 

omgeving van de te creëren publieke waarde (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021).  

3. (Operational capabilities) operationele capaciteit van de organisatie (Benington & Moore, 

2011). Wanneer een organisatie wel voor ogen heeft welke publieke waarde zij wil toevoegen en 

hiervoor de juiste steun/ legitimiteit heeft maar een onvoldoende operationele capaciteit kan zij 

uiteindelijk de beoogde publieke waarde niet leveren (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 

2021).  De operationele capaciteit van een organisatie wordt bepaald door de mate waarin een 

organisatie de benodigde kennis, menskracht, procedures, programma’s en middelen in huis 

heeft om publieke waarde te kunnen creëren en deze in de toekomst te kunnen verbeteren (Van 

den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021).  

Deze drie elementen moeten in een samenhangend perspectief gebracht worden om publieke waarde te 

kunnen creëren (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 2021). 

In deze paragraaf zijn de resultaten gepresenteerd ter beantwoording van de eerste deelvraag. De eerste 

deelvraag van dit onderzoek was “Wat wordt verstaan onder het concept Public Value en wat zijn hiervan 

de belangrijkste kenmerken”. Doormiddel van de beantwoording is naar voren gekomen dat Public Value 

de publieke waarde van een organisatie of activiteit voor de maatschappij is. Het concept Public Value 

kenmerkt zich door de behoefte te definiëren van individuen in de maatschappij die eerder niet 

voldoende bevredigd zijn door zowel de markt als de overheid. De publieke waarde ontstaat wanneer 

input, activiteiten en output tot de voldoening van de behoefte van de gebruikers leiden. Tenslotte heeft 

Mark H. Moore een strategische driehoek ontworpen ten behoeve van het concept Public Value. Deze 

driehoek laat de noodzakelijke wisselwerking tussen de doelstelling, de legitimiteit en steun en het 

operationeel vermogen van een organisatie zien die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van 

publieke waarde.  

In de volgende paragraaf worden de resultaten gepresenteerd ter beantwoording van de tweede 

deelvraag van dit onderzoek. Deze gaat over het type projecten dat wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat.  
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4.2 De projectcategorieën van Rijkswaterstaat  
In deze paragraaf is beschreven welke projecten Rijkswaterstaat uitvoert. Belangrijke verschillen tussen 

projecttypes zijn worden benoemd om een beeld te vormen van het onderscheid dat de organisatie maakt 

tussen projecten.  

4.2.1 Projectmatig werken bij Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat categoriseert drie type projecten. Deze categorieën benadrukken wat de oorzaak is voor 

de initiatie van een project (H. Stoop, persoonlijke communicatie, 24 maart 2022). De drie type projecten 

van Rijkswaterstaat zijn:  

 Projecten Beheer & Onderhoud; 

 Projecten Vervanging en Renovatie; 

 Projecten Meerjarige Investeringsprogramma Ruimte en Transport. 

4.2.2 Projecten Beheer & Onderhoud 

Projecten die onder de categorie Beheer & Onderhoud vallen zijn projecten die systematisch terugkeren 

en gaan om het beheer en onderhoud van objecten en/of kunstwerken1  van Rijkswaterstaat. Voor de 

projecten van Beheer en onderhoud is Rijkswaterstaat zelf de opdrachtgever (Janssen. J, 2022). 

Voorbeelden van beheer en onderhoud zijn het snoeien van bomen langs wegen of het verven van een 

brug (H. Stoop, persoonlijke communicatie, 24 maart 2022). 

4.2.3 Projecten Vervanging en Renovatie 

De projecten die vallen onder de noemer Vervanging & Renovatie zijn projecten waarvan het Ministerie 

van I&W de opdrachtgever is. Ook gaat het over keuzes die gaan over opgave van Vervanging of 

Renovatie, welke moeten worden voorgelegd aan het Ministerie van I&W (Janssen. J, 2022).  

Dit type projecten ontstaat wanneer een object of kunstwerk het einde van de levensduur nadert. Het 

einde van de technische levensduur betekent dat een object de vooraf vastgestelde termijn waarover het 

veilig gebruik van een object gegarandeerd kan worden, heeft bereikt. Het doel van Vervanging en 

Renovatie is het borgen van de veiligheid van de infrastructuur en het behoud van de functie van een 

object of kunstwerk door tijdig noodzakelijke verjonging (vervangen of renoveren) van objecten die aan 

het einde van hun technische levensduur zijn, uit te voeren (Dooren. K, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Wanneer Rijkswaterstaat spreekt over bijvoorbeeld (vaar)wegen, bruggen en tunnels die onder de 
taakverantwoordelijkheden van de organisatie vallen noemen zij deze objecten en/of kunstwerken (E. Haijtink, 
persoonlijke communicatie 3 augustus 2022). 
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4.2.4 Projecten Meerjarige Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) 
Het MIRT omvat projecten van diverse ministeries zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Laane. W, 2020). Bij het MIRT gaat het over 

projecten en programma’s waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van 

Nederland (Rijkswaterstaat, Het MIRT, z.d). Projecten die worden gecategoriseerd als Meerjarige 

Investeringsprogramma Ruimte en Transport zijn te omschrijven als eenmalige projecten. Het zijn 

projecten waarbij nieuwe objecten of kunstwerken worden aangelegd. Dit heet ook wel: “het toevoegen 

van nieuwe functionaliteiten”. Het gaat daarom niet om het vervangen van een oude brug met een 

nieuwe brug, maar om het plaatsen van een brug waar eerder geen brug of overgang was (H. Stoop, 

persoonlijke communicatie, 24 maart 2022). 

Kortom uit de resultaten van de beantwoording van de tweede deelvraag van dit onderzoek is gebleken 

dat Rijkswaterstaat drie type projecten categoriseert en dat deze categorieën benadrukken wat de reden 

is voor de totstandkoming van een project. De organisatie maakt onderscheidt tussen projecten zoals 

‘Beheer & Onderhoud’, ‘Vervanging & Renovatie’ en  ‘Meerjarige Investeringsprogramma Ruimte en 

Transport (MIRT)’. Ook is naar voren gekomen dat bij projecten van Vervanging & Renovatie een 

opdrachtgever en opdrachtnemersrelatie bestaat tussen het Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat en 

dat bij MIRT projecten zelfs meerdere ministeries betrokken zijn.  

In de volgende paragraaf zijn de resultaten van de beantwoording van de derde deelvraag gepresenteerd. 

De volgende paragraaf gaat over de vraag hoe de projectprocessen van Rijkswaterstaat eruitzien 
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4.3 De projectprocessen van Rijkswaterstaat 
In de vorige paragraaf is beschreven wat voor type projecten Rijkswaterstaat onderscheidt. In dit 

hoofdstuk wordt het proces van de verschillende type projecten van Rijkswaterstaat beschreven. Hierdoor 

ontstaat een beeld van de fasen die een project doorloopt en op welke manier de beschreven stakeholders 

hieraan te pas komen.  

4.3.1 Proces projecten Beheer & Onderhoud 
Deze projecten worden programma gestuurd beheerd en uitgevoerd. Dit houdt in dat projecten 

systematisch terugkeren. 

4.3.2 Proces projecten Vervanging & Renovatie 
Het doel van projecten Vervanging en Renovatie is het borgen van de veiligheid van de infrastructuur en 

het behoud van de functie van een object of kunstwerk door tijdig noodzakelijke verjonging (renoveren), 

of vervanging van objecten die aan het einde van hun technische levensduur zijn uit te voeren (Dooren. K, 

2022). Het proces van projecten Vervanging & Renovatie bestaat uit vier fase zoals is afgebeeld in figuur 

3. 

Fase Object in beeld 
Om te kunnen bepalen of er een V&R proces gestart moet worden is het de taak van de regionale 

organisatiedelen van Rijkswaterstaat om doormiddel van assetmanagement in kaart te brengen welke 

objecten het einde levensduur naderen, dit doet de organisatie per district. Deze fase heet “Fase object 

in beeld”. Het is de taak van de regionale organisatiedelen van Rijkswaterstaat om de opgave op lange en 

korte termijn in beeld te brengen door middel van een prognose rapport. Verder onderzoekt 

Rijkwaterstaat welke opgaven geprioriteerd moeten worden en waar mogelijk gecombineerd kunnen 

worden (Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 2022). Hierna volgt het agenderen van de 

opgave, Rijkswaterstaat draagt hierin zorg voor een overzicht van te agenderen opgaven (en al 

geagendeerde opgave), een overzicht van het benodigde onderzoek en een schatting van de kosten van 

de opgaven in de realisatiefase. Dit doen de regionale organisatiedelen van Rijkswaterstaat doormiddel 

van een agenderingsbrief aan de regio hoofdingenieur-directeur (HID) deze agendeert het object/project 

bij de landelijke afdeling vervanging en renovatie (Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 

2022).  

Wanneer de landelijke afdeling vervanging en renovatie van Rijkswaterstaat het geconstateerde 

technisch einde levensduur als voldoende onderbouwt beoordeeld neemt deze de opgave op in de 

semesterrapportage van Rijkswaterstaat aan Beleid (Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 

2022).  

Fase Regioanalyse 
Hierna gaat het proces van de projectontwikkeling door naar de volgende fase. Deze fase heet de 

‘Regioanalyse’. In deze fase wordt verder onderzocht en onderbouwd of het project dat zich op dat 

moment in de fase van regio analyse bevindt uiteindelijk verder kan gaan naar de planfase.  In de fase van 

de regioanalyse worden naast de eindelevensduur en kosten ook afwegingen op het gebied van 

duurzaamheid, omgeving en functies en (toekomstige) ontwikkelingen meegenomen. 

Oplossingsmogelijkheden worden ontwikkeld en afgewogen (Rijkswaterstaat, VenR werkproces 

(doorklikplaat), 2022). Ook wordt er duiding gegeven aan de scope van het project, hiervoor wordt 

gekeken naar het doel van het project, de relatie van het project met andere projecten en organisaties, 

de projectafbakening en de uitgangspunten. Al deze informatie wordt geanalyseerd worden ook 

stakeholders betrokken. Welke stakeholders dit zijn is afhankelijk van de aard en de complexiteit van de 

opgave. In de doorklikplaat over het werkproces van V&R projecten worden enkel interne stakeholders 

en andere publieke organisaties aangewezen (Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 2022).  
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Nadat deze stappen zijn doorlopen wordt op basis van de informatie door het regionale organisatiedeel 

van Rijkswaterstaat aangegeven wat de voorkeurs oplossingsrichting(en) zijn. Op basis van het regio 

advies dient de HID een aanvraag in voor een eerste beslismoment bij de Directeur Generaal. Bij een 

positief besluit van het Ministerie van I&W gaat het project door naar de planfase (Rijkswaterstaat, VenR 

werkproces (doorklikplaat), 2022).  

Fase Plananalyse 
Tijdens de planfase worden de beoogde oplossingsrichtingen nauwkeuriger uitgewerkt daarbij kan 

gedacht worden aan een stakeholderanalyse, inkoopplan, validatieplan en het uitvoeren van de 

ruimtelijke toets (toets omgevingsplan/bestemmingsplan). In deze fase wordt een voorkeurs 

oplossingsrichting gekozen en deze wordt uitgewerkt in een scopebepaling voor de realisatiefase 

(Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 2022). Deze fase wordt afgesloten met een tweede 

beslismoment van het Ministerie waarna kan worden overgegaan op de realisatiefase.  

In sommige situaties zijn er wensen uit de omgeving zoals gemeenten, waterschappen of omwonende 

burgers deze wensen worden gevat in meekoppelkansen (H. Stoop, persoonlijke communicatie, 24 maart 

2022).  Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een brug, bestemd voor autoverkeer, toe is aan renovatie. Het 

kan voorkomen dat de gemeente waarin de brug ligt, graag een fietsstrook zou hebben aan deze brug 

zodat er voor fietsverkeer een makkelijkere verbinding komt. 

In deze situatie gaat Rijkswaterstaat in gesprek met de andere partij en vinden er vaak onderhandelingen 

plaats over de mogelijkheden. Ook wordt onderhandeld over de verdeling van kosten. In de situatie van 

de gewenste fietsbrug kan het bijvoorbeeld zo zijn dat Rijkswaterstaat de kosten voor de renovatie 

betaalt maar de gemeente de kosten voor het toevoegen van een fietsstrook (H. Stoop, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2022). 

In deze fase van de ontwikkeling van een project kan ook besloten worden om over te gaan op de 

ontwikkeling van een MIRT project. Het grootste verschil tussen MIRT projecten en Vervanging & 

Renovatie is dat bij de laatste de huidige functie van een object het uitgangspunt is (Rijkswaterstaat, 

VenR werkproces (doorklikplaat), 2022).  

 

    

Figuur 3 Projecten Vervanging & Renovatie 

 

Fase realisatie 
Tenslotte wordt het project “naar de markt gebracht”. Deze markt bestaat uit aannemers die het project 

zouden kunnen uitvoeren. Deze aannemers variëren van grote bedrijven die ook werken voor gemeente 

en in sommige gevallen ook werkzaam zijn in andere landen tot kleinere aannemers (H. Stoop, 
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persoonlijke communicatie, 24 maart 2022).  

In sommige gevallen wordt er aan één of meerdere aannemers gevraagd om een voorstel te maken voor 

de uitvoering van het project. Ook engineersbureaus kunnen in deze fase om advies gevraagd worden De 

keuze voor de aannemer wordt gemaakt op basis van kosten en kwaliteit (H. Stoop, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2022). 

4.3.3 Projecten Meerjarige Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) 
Projecten die worden gecategoriseerd als Meerjarige Investeringsprogramma Ruimte en Transport zijn te 

omschrijven als eenmalige projecten. Het zijn projecten waarbij nieuw objecten of kunstwerken worden 

aangelegd. Dit heet ook wel het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Het verloop van dit type project 

is vergelijkbaar met de projecten van Vervanging & Renovatie. Het verschil is dat er meerdere partijen 

zijn die aanleiding kunnen geven voor de start van een project. Zo kan bijvoorbeeld de Rijksoverheid 

belangrijke knelpunten signaleren en Rijkswaterstaat vragen een oplossing te zoeken. Maar kunnen ook 

gemeenten of Provincie aanleiding geven om een project te starten (H. Stoop, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2022).  Ook kan tijdens een projectproces dat in gang was gezet voor de 

ontwikkeling van een V&R project worden besloten over te gaan op MIRT. Het grootste verschil tussen 

MIRT projecten en Vervanging & Renovatie is dat bij de laatste de huidige functie van een object het 

uitgangspunt is (Rijkswaterstaat, VenR werkproces (doorklikplaat), 2022).  

Projecten die vallen onder de categorie MIRT doorlopen de volgende fasen: 

Fase Verkenning 
De verkenning van een MIRT project bestaat uit vier stappen. Het hoofddoel van deze verkenning is om 

tot een definiëring en afbakening te komen van het aangewezen probleem of de geziene kans en het 

proces. De kern van deze fase is het trechteringsproces: van veel oplossingsrichtingen naar een 

voorkeursbeslissing met één voorkeursalternatief (Laane. W, 2020). De verkenningsfase wordt afgesloten 

met een voorkeursbeslissing door de Minister van I&W (Waterstaat, z.d).   

De verkenning begint met de uitwerking van een plan van aanpak waarin staat beschreven welke stappen 

worden gezet tijdens de MIRT- verkenning dit resulteert in een startbeslissing. Hierna volgt de stap 

analyse. Doormiddel van analyse worden alternatieven uitgewerkt en worden betrokkenen uit de 

omgeving gevraagd om mee te denken. De alternatieven worden voorzien van een expertbeoordeling. 

Het resultaat van deze stap is een beperkt aantal kansrijke alternatieven. Hierna volgt de beoordeling van 

de MIRT-verkenning. De mogelijke effecten van de kansrijke ideeën worden inbeeld gebracht en er wordt 

een kosten-baten analyse uitgevoerd. Het doel van deze stap is het leveren van objectieve 

beslisinformatie op basis waarvan in een volgende stap een beslissing genomen kan worden. De volgende 

stap is de besluitvorming. Alle informatie uit de gehouden verkenning wordt samengebracht en wordt op 

basis hiervan door de Minister van I&W een voorkeursbeslissing genomen. Hiermee is de verkenningsfase 

afgesloten en kan worden overgegaan op de planuitwerking (Waterstaat, z.d).  
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Fase planuitwerking 
In deze fase wordt de voorkeursbeslissing voorbereid die de realisatie van het voorgenomen (deel)project 

wettelijk en financieel mogelijk maakt. Tenslotte wordt de projectbeslissing gemaakt (Laane. W, 2020). 

Fase Realisatie 
Nadat de projectbeslissing is genomen start de realisatiefase, deze fase wordt afgerond met een 

opleveringsbeslissing (Laane. W, 2020).  

Uit de resultaten van de beantwoording van de derde deelvraag van dit onderzoek is gebleken dat zowel 

projecten Vervanging & Renovatie als MIRT projecten uitgebreide voorbereidende fase doorlopen waarin 

oplossingsrichtingen worden afgewogen. Het is duidelijk geworden dat in beide projectprocessen 

Rijkswaterstaat zorg draagt voor het in kaart brengen van de juiste informatie en dat in beide 

projectprocessen het Ministerie op basis van de aangeleverde informatie beslissingen neemt over de te 

realiseren projecten. De beschreven projectprocessen van zowel V&R als MIRT projecten laten zien dat 

Rijkswaterstaat een belangrijke rol heeft in het verzamelen van kennis over de te realiseren voor het 

Ministerie van I&W. Omdat het Ministerie op basis van de aangeleverde informatie beslissingen neemt 

over de te realiseren projecten. 

In de volgende paragraaf worden de resultaten van de beantwoording van de vierde deelvraag 

gepresenteerd. Deze resultaten gaan over de vraag waar in het projectproces van Rijkswaterstaat 

aanknopingspunten liggen voor het werken met het concept Public Value.  
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4.4 Aanknopingspunten voor het werken volgens de principes van het 
concept Public Value  
In de vorige paragraaf is de derde deelvraag van dit onderzoek beantwoord over de projectprocessen van 

Rijkswaterstaat. In deze paragraaf wordt de vierde deelvraag van dit onderzoek beantwoord deze gaat 

over waar in het project proces van Rijkswaterstaat aanknopingspunten liggen voor het werken volgens 

de principes van het concept Public Value. 

Doormiddel van de beantwoording van de eerste deelvraag van dit onderzoek zijn meerdere beginselen 

naar voren gekomen die van belang zijn voor het werken met het concept Public Value. Voor de 

beantwoording van deze deelvraag gekeken naar waar in het projectproces van Rijkswaterstaat de 

maatschappelijke behoeften van de maatschappij worden geïdentificeerd. Ook is het relevant gevonden 

om te kijken naar waar in het projectproces consumenten en producenten bijeen worden gebracht. 

Publieke waarde ontstaat door het bijeenbrengen producenten en consumenten om een onvervulde 

behoefte te voldoen doormiddel van co- creatie. In het proces van het creëren van publieke waarden 

leiden de activiteiten tussen input en output pas tot uitkomsten van publieke waarde als deze de 

behoeften van de gebruikers bevredigen (Benington & Moore, 2011). Tenslotte was een belangrijk 

element voor het kunnen uitvoeren van de principes van het concept Public Value, het aanwezig zijn van 

voldoende ruimte in het overheidsbeleid voor zowel publieke managers om adaptief op de omgeving te 

reageren en te denken als een entrepreneur als voor overheidsorganisaties om de dialoog over zowel het 

probleem als over de achtergrond van het probleem aan te gaan met stakeholders van het probleem 

(Moore, 1995).  

De ruimte voor het creëren van publieke waarden en het toepassen van het concept Public Value 

ontstaat daar waar de organisatie binnen maatschappelijke behoeften identificeert. Bij V&R projecten 

worden tijdens zowel de fase van regioanalyse als de planfase behoeften geïdentificeerd uit de regio. In 

eerste instantie bij de publieke stakeholders en in een latere stap bij de directe omgeving van het 

beoogde project. De organisatie bepaald met de afbakening van de scope van een project in hoeverre zij 

“meekoppelkansen” en andere behoeften van een regio meeneemt in de uitvoering van een project. In 

deze fase worden dus keuzes en afwegingen gemaakt die gaan over welke waarde de organisatie op dat 

moment besluit te realiseren. Vanwege de betrokkenheid van de omgeving in deze fase van het project 

zou dit ook het moment kunnen zijn waarop de consumenten en producenten met elkaar ingesprek gaan 

over de gewenste oplossing.  

Uit de interviews is naar voren gekomen dat bij de afweging over het betrekken van meekoppelkansen 

geld een bepalende rol speelt en dat de scope vaak mede daarom erg klein wordt gehouden (Respondent 

2, persoonlijke communicatie, 25 mei 2022). Daardoor worden geïdentificeerde behoefte uit de 

omgeving uit eindelijk niet meegenomen in de eindprojecten en werd er volgens de respondent te veel 

gekeken naar het eigenbelang (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 25 mei 2022). Een oplossing 

die hiervoor werd genoemd was het omdraaien van de budget- en scope bepaling (Respondent 2, 

persoonlijke communicatie, 25 mei 2022), een andere respondent noemde dit geld zoeken bij een project 

in plaats van een project zoeken bij het budget (respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 juni 2022). 
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Wanneer gekeken wordt naar het proces van een MIRT project vindt de identificatie van behoeften in 

sommige gevallen plaats nog voordat er sprake is van een MIRT proces. Andere overheden kunnen 

namelijk ook aanleiding geven voor het starten van een MIRT proces op basis van door hen gesignaleerde 

problemen of kansen. Wanneer het MIRT overgaat naar de verkennende fase worden betrokkenen uit de 

omgeving gevraagd om mee te denken (Waterstaat, z.d). Dat zou een moment kunnen zijn voor het 

identificeren van de behoeften van de omgeving, maar kan ook een moment zijn voor co-creatie tussen 

producenten en consumenten van het te realiseren product. Net als in het projectproces van V&R beslist 

ook in het MIRT proces het Ministerie van I&W uiteindelijk het eindproject op basis van de informatie uit 

de verkennende fase, en wordt er in dit proces een afweging gemaakt er wordt gesproken over 

oplossingsalternatieven en een kosten- baten analyse.Aanpak 

Respondenten van de interviews hebben aangegeven dat de ruimte om publieke waarde te creëren zich 

vooral aan de voorkant van een project bevindt. Meerdere keren werd de fase van scopebepaling 

genoemd, en ook de belemmering die een vastgestelde scope vormt wanneer deze rigide is (Respondent 

1, persoonlijke communicatie 23 mei 2022), (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 25 mei 2022). 

Door een rigide scope kunnen kansen en verbeteringen die later in het projectproces aan het licht komen 

weinig of niet worden meegenomen. Voldoende ruimte voor entrepreneurship zoals deze wordt 

omschreven in de theorie over het Public Value concept ontbreekt daardoor. Wanneer met het concept 

Public Value gewerkt gaat worden zou er meer sprake van terugkoppeling moeten zijn over de scope 

tussen de organisatie en het Ministerie van I&W. Want ook later in het projectproces worden door 

medewerkers kansen gezien om de publieke waarde van een project te vergrootten.  (Respondent 1, 

persoonlijke communicatie 23 mei 2022).  “Als je meer wilt doen met kansen moet je minder rigide met 

scope kunnen omgaan (Respondent 1, persoonlijke communicatie 23 mei 2022).” 

Het werken met het concept Public Value zou het beste een rol krijgen binnen de gehele projectsomloop 

en een doelstelling vormen binnen dit project, de respondent noemde het werken met concept Public 

Value een cultuurverandering (respondent 3, persoonlijke communicatie 1 juni 2022). Het is daarom ook 

van belang om aandacht te besteden aan de keuze voor een projectmanager want deze heeft een 

belangrijke rol het realiseren van een cultuur en de waarden binnen een project (Respondent 12, 

persoonlijke communicatie, 30 mei 2022), (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022). 

Wat uit de interviews naar voren komt is dat er bij medewerkers van Rijkswaterstaat behoefte bestaat 

om meer betrokken te zijn bij de opdrachtontwikkeling van het Ministerie. De kennis en expertise van 

Rijkswaterstaat en Provinciën kan daardoor beter benut worden om tot de beste oplossingen te komen. 

De ideeën van de verschillende partijen moeten daarvoor wel in een discussie ruimte kunnen komen met 

om een goede afweging te kunnen maken. Er werd opgemerkt dat beleidsmakers wel het beleid kunnen 

formuleren maar dat deze zelf onvoldoende expertise en gebiedskennis in huis hebben om een passende 

oplossing aan te kunnen dragen. Daarom zou er al bij de agendavorming intensiever met gebiedspartners 

overlegd moeten worden over hoe een gebied vanuit het perspectief van de gebiedsfuncties het beste 

ingericht kan worden. Zodat er ook integraal beleid kan worden gevormd. (respondent 4, persoonlijke 

communicatie, 6 juni 2022). Een andere respondent heeft benoemd dat het creëren van publieke waarde 

onderdruk komt te staan door de sturing vanuit verschillende beleidsthema’s en stapeling van 

doelstellingen.  

“Het zou een hoop schelen als er op beleidsniveau een samenvoeging van de thema’s/ doelstelling opgang 

wordt gezet. En dus ook een soort gebundelde financiering opgang komt. Om in een gebied meerdere 

doelstellingen te kunnen realiseren. En dat je dus ook budgetwijs wat ruimte krijgt om mee te bewegen 

(Respondent 7, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022).” 
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In plaats van de gefragmenteerde doelstellingen zou gekeken moeten worden naar welke thema’s in een 

gebied voorrang zouden moeten krijgen (Respondent 7, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022).  

Vanuit de marktpartijen bestond er behoefte om eerder bij projecten betrokken te worden. Niet alleen 

vanwege de technische input, maar ook om mee te denken hoe bepaalde opgave goed met elkaar 

gecombineerd zouden worden. Daarbij zouden de marktpartijen ook mee kunnen denken over 

bijvoorbeeld innovatievere oplossingen op het gebied van circulariteit maar ook over 

omgevingsmanagement (Respondent 10, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022). De marktpartijen 

zouden graag meedenken in de ontwikkeling van oplossingen, inplaats van enkel bij de uitvoering van een 

project betrokken te zijn. Ook kan er gekeken worden naar het gezamenlijk inrichten van een IPM-team 

als alternatief voor de huidige IPM-teams die worden georganiseerd per betrokken partij (Respondent 11, 

persoonlijke communicatie 17 juni 2022).  

Wat ook werd benoemd was dat wanneer gewerkt wordt vanuit het concept Public Value dit er toe kan 

leiden dat de uitvraag in de richting van marktpartijen veranderd. In de zin dat er niet gevraagd wordt om 

een brug maar om bijvoorbeeld een verbinding. Het denken vanuit de vraag “doe mij maar een 

oplossing” werd gezien als een kans om publieke waarde te creëren  (Respondent 1, persoonlijke 

communicatie, 23 mei 2022). Een marktpartij benoemde dat op deze manier de kracht van de aannemer 

beter zou worden benut (Respondent 12, persoonlijke communicatie, 30 mei 2022).  

“Je zou dan een opgave kunnen krijgen waarbij de vraag is: we hebben niet voorgeschreven hoeveel 

werken beton je moet gebruiken of welke materialen. Maar er moet een verbinding komen, kom met een 

oplossing (Respondent 12, persoonlijke communicatie, 30 mei 2022). 

Als voorbeeld van een positieve ervaring van marktpartijen met een alternatieve uitvraag van 

Rijkswaterstaat werd een eerder project genoemd waarbij veel transparantie bestond over de positie van 

Rijkswaterstaat en de te realiseren opgaven. Dit werkte voor de marktpartijen motiverend om opzoek te 

gaan naar manieren waarop zoveel mogelijk gedaan kon worden met het beschikbare budget 

(Respondent 10, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022).  Door het delen van de opgave waarvoor 

Rijkswaterstaat staat kan de creativiteit van de markt beter worden benut (Respondent 11, persoonlijke 

communicatie, 17 juni 2022).  

In het geval van vragen om de beste oplossing kan het zijn dat dit niet de beste oplossing is voor 

Rijkswaterstaat, maar wel de beste oplossing vanuit het perspectief van een gebied. Een suggestie was 

daarom om te werken met een publieke gunning, waarbij een commissie wordt samenstelt uit mensen 

van Rijkswaterstaat lokale overheden en misschien wel inwoners die dan bepalen wat de beste oplossing 

is (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 25 mei 2022). Anderzijds werd benoemd dat de rol van het 

stakeholdermanagement van toenemend belang wordt (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 1 juni 

2022).  Er werd door respondenten opgemerkt dat het werken met het concept Public Value duidt op 

meer invloed van de omgeving bij projecten. Het stakeholdermanagement heeft daarin een belangrijke 

rol. Het werken met het concept Public Value vraagt daarom misschien om stakeholderdengagenment in 

plaats van het huidige stakeholdermanagement (Respondent 1, persoonlijke communicatie 23 mei 2022). 

Wanneer er goede gebiedskennis bestaat en de waarde van een omgeving bekend zijn, komen de na te 

streven waarde vanzelf ook naar voren (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 juni 2022).  

Als kanttekening werd ook benoemd dat in het geval van technische oplossingen vaak veel mogelijk is, 

maar dat het de financiële beperkingen zijn die uiteindelijk de belemmering vormen. Om te voorkomen 

dat aannemers vanwege budgettaire krapte opzoek gaan naar creatieve, maar meer risicovolle 

oplossingen zou Rijkswaterstaat daarom concreet moeten maken voor zichzelf, ook als het gaat om de 

financiële impact van deze verandering, hoe zij met het concept Public Value aan de slag zouden gaan 

(Respondent 8, persoonlijke communicatie, 8 juni 2022).  
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Het vastleggen van het concept Public Value in projecten werd ook door marktpartijen als noodzaak 

beschouwt. Deze benoemde dat wanneer het geen criterium is voor de gunning van een project, een 

aannemer het niet zal toevoegen aan zijn project en bijbehorende Plan Van Aanpak, omdat dit de kosten 

van een project verhoogd en daarmee de kans dat een aannemer een project gegund zal krijgen verkleind 

(Respondent 12, persoonlijke communicatie, 30 mei 2022). Het zou kunnen helpen als Rijkswaterstaat 

standaarden formuleert het werken met het concept Public Value, zoals Rijkswaterstaat dit ook op 

andere dossiers als bijvoorbeeld duurzaamheid doet (Respondent 9, persoonlijke communicatie, 8 juni 

2022). Anderzijds werd benoemd dat institutionalisering ervoor zorgt dat het optimum bereikt wordt, 

vanuit het perspectief van Rijkswaterstaat, wanneer een minimum wettelijk wordt vastgelegd. Daardoor 

ontstaat het risico dat alleen wordt gedaan wat wettelijk noodzakelijk is. Dat leidt ertoe dat niet naar 

‘meer’ publieke waarde gestreefd zal worden (Respondent 5, persoonlijke communicatie 16 juni 2022). 

In deze paragraaf zijn de resultaten gepresenteerd ter beantwoording van de vierder deelvraag van dit 

onderzoek. Hierdoor is duidelijk geworden dat het concept Public Value een plaats zou moeten krijgen 

binnen de gehele projectsomloop van de projecten van Rijkswaterstaat. In het bijzonder werden hiervoor 

de fase van regioanalyse en de planfase van V&R projecten aangewezen en de verkennende fase van het 

MIRT. Er werd benoemd dat een belangrijke plaats voor het creëren van publieke waarden in projecten 

de scope bepaling is, en dat het een scope een belemmering kan vormen voor het ontwikkelen van 

kansen binnen projecten wanneer de scope rigide is.  Ook is naar voren gekomen dat er ruimte nodig is 

voor wisselwerking en terugkoppeling van informatie over geschikte oplossingen tussen Rijkswaterstaat 

en het Ministerie van I&W. Er werden kansen gezien voor het toepassen van het concept Public Value in 

de manier waarop Rijkswaterstaat uitvraag doet voor de aanbesteding van projecten richting de markt. 

Het werken met het concept Public Value wordt gezien als cultuurverandering.  

In de volgende paragraaf van dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag welke publieke waarden de 

respondenten van de interviews over het werken met het concept Public Value belangrijk vinden in het 

projectproces van Rijkswaterstaat.  
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4.5 Belangrijke publieke waarden in het project volgens de respondenten  
In deze paragraaf worden de resultaten van de vijfde deelvraag gepresenteerd. Deze paragraaf gaat over 

welke publieke waarden de respondenten van de interviews belangrijk hebben gevonden in het 

projectproces van Rijkswaterstaat. Hiervoor is gekeken naar welke publieke waarde respondenten van de 

interviews identificeerde als de publieke waarde van infrastructuur en Rijkswaterstaat.  

In de theorie van Mark H. Moore over het concept Public Value wordt het begrip Public Value beschreven 

als de publieke waarde van een activiteit of organisatie voor de maatschappij (Benington & Moore, 2011). 

De ruimte voor het creëren van publieke waarde ontstaat door de sociale behoefte van individuen te 

identificeren die niet door de overheid of de markt zijn bevredigd. Maar het begrip Public Value gaat 

verder dan alleen economische overwegingen en kan ook de behoeften uit het sociale, politieke en 

ecologische perspectief belichamen (Benington & Moore, 2011).  

De respondenten van de interviews over het werken met het concept Public Value is gevraagd op welke 

manier zij bekend zijn met het concept Public Value. Hieruit kwam naar voren dat een enkeling eerder 

met de beginselen in aanraking is gekomen maar dat de meeste respondent vage kennis hadden over de 

betekenis van het concept Public Value.  

Respondenten associeerde het begrip Public Value met: doen wat de maatschappij zelf niet kan oplossen 

(Respondent 1, persoonlijke communicatie, 23 mei 2022), doelstelling ruimtelijke kwaliteit (Respondent 

7, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022), beste waarde voor je geld (Respondent 6, persoonlijke 

communicatie, 8 juni 2022),  ‘Social Return of Investment’ (Respondent 12, persoonlijke communicatie, 

30 mei 2022), voorzien in de mobiliteitsbehoefte (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 16 juni 

2022), en de waarde van een proces (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 juni 2022).  

De respondenten is gevraagd wat voor hen de publieke waarde van de infrastructuur is, daaruit is het 

volgende gebleken. De respondenten benoemden dat de infrastructuur zorgt voor verbinding. Deze 

verbinding is betekenisvol want het gaat niet zo zeer om het daadwerkelijk gebruik van (vaar)wegen maar 

waar het kunnen gebruiken van deze wegen toe leidt, de verbindingen zorgen voor mobiliteit. Het kan 

zijn dat de verbinding ervoor zorgt dat gebruikers naar hun werk kunnen, of dat zij anderen kunnen 

ontmoeten maar ook dat zij vervolgens gebruik kunnen maken van woongelegenheid. In een regio zorgen 

de verbindingen ervoor dat gebiedsfuncties worden versterkt, de waarde van de woon- en 

werkgelegenheid in een regio nemen toe naarmate deze beter verbonden zijn met andere functies in een 

gebied (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 juni 2022). Maar Rijkswaterstaat faciliteert niet 

alleen werkgelegenheid, want Rijkswaterstaat creëert deze zelf ook door het in de markt zetten van 

projecten (Respondent 9, persoonlijke communicatie, 8 juni 2022). Het gebruik van de verbindingen van 

Rijkswaterstaat zorgt ook voor economische waarde daarvoor valt te denken aan goederenvervoer via de 

havens en (vaar)wegen (Respondent 11, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022).   

Er werden ook waarden genoemd met betrekking tot duurzaamheid, energievoorziening, natuur behoud- 

en ontwikkeling (Respondent 2, Persoonlijke communicatie, 25 mei 2022). Ook werd benoemd dat 

Rijkswaterstaat als natuurbeheerder verantwoordelijk is voor gebruikerswaarde zoals visserij, recreatie 

en drinkwaterfunctie (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 16 juni 2022). 

Anderzijds werd benoemd dat de waarde van de infrastructuur op zichzelf negatief is, want de 

infrastructuur zorgt voor overlast, het neemt ruimte in en het leidt tot vervuiling (Respondent 4, 

persoonlijke communicatie, 6 juni 2022), (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 16 juni 2022). De 

daadwerkelijke verbindingen van Rijkswaterstaat zijn beperkt, eigenlijk gaan deze maar van afslag tot 

afslag (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 8 juni 2022). Vanuit het perspectief van een van de 

respondenten werd benoemd dat de publieke waarde enigszins onzichtbaar is, in de zin van dat de 

waarde pas zichtbaar worden wanneer er iets niet goed gaat dan wel niet beschikbaar is (Respondent 7, 

persoonlijke communicatie, 1 juni 2022). 
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Het werd ook benoemd dat het lastig kan zijn om waarde af te wegen, want de waarde van infrastructuur 

zijn constant veranderend en voor iedereen verschillend (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 8 

juni 2022).  Volgens een van de respondenten worden de waarden duidelijk door de behoeften uit de 

omgeving, daardoor kun je een afweging maken (respondent 4, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022). 

Dit werd anders ook benoemd door een andere respondent die aangaf dat het een belangrijke taak is 

voor het stakeholdermanagement om gesprekken aan te gaan met de omgeving en daardoor de waardes 

te weten te komen (respondent 3, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022).  

Vanuit de markt wordt het werken met het concept Public Value gezien als iets wat de sector goed kan 

liggen, maatschappelijke toegevoegde waarde is voor de sector van groot belang. De sector zet zich 

bijvoorbeeld ook actief in voor duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie. Daarvoor kan de sector 

haar kennis ook goed gebruiken. Rijkswaterstaat werd ook gezien als een toonaangevend opdrachtgever 

voor de infra, waardoor Rijkswaterstaat enigszins de richting bepalen in de sector (Respondent 9, 

persoonlijk communicatie, 8 juni 2022). Rijkswaterstaat zet het werk op de markt, en schept daarmee de 

voorwaarde waarlangs het werk gewonnen kan worden.  In de ontwikkeling van de toepassing van het 

concept Public Value in de infra sector heeft Rijkwaterstaat daarom een aanjagersrol. (Respondent 12, 

persoonlijke communicatie, 30 mei 2022). De marktpartijen hebben aangegeven een meer concrete 

duiding nodig te hebben van de betekenis van het concept Public Value voor Rijkswaterstaat om hier 

vanuit het perspectief van de markt verdere invulling aan te kunnen geven (Respondent 8, persoonlijke 

communicatie, 8 juni 2022). Als het gaat om het vaststellen van de publieke waarde van Rijkswaterstaat 

wordt aangeraden dit als Rijkswaterstaat zelf te doen, maar om daarna zo snel mogelijk ook de markt te 

consulteren. Het is daarbij voor de markt relevant om ook perspectief te hebben op bijvoorbeeld een 

pilot project (Respondent 10, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022). Er werd verwacht dat het 

vormgeven van het werken met het concept Public Value op papier geen probleem zou zijn. Maar er 

werd verwacht dat wanneer deze werkwijze in de praktijk zou worden gebracht, duidelijk zou worden 

waar de schoen wringt (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 8 juni 2022).  

In de theorie van Mark H. Moore wordt gesproken over een strategische driehoek waarin drie van elkaar 

afhankelijke elementen met elkaar in balans moeten worden gebracht om publieke waarde te kunnen 

creëren. Het gaat hierbij om de doelstelling, de legitimiteit /en steun en het operationeel vermogen van 

een organisatie (Benington & Moore, 2011). De theorie beschrijft dat een organisatie een doelstelling 

moet bepalen van de beoogde publieke waarde en hoe de organisatie deze in de toekomst kan vergroten 

(Benington & Moore, 2011).  Voor de totstandkoming van publieke waarde moet de organisatie zich 

afvragen welke bronnen van legitimiteit en steun zij hiervoor nodig heeft hoe ze de steun en legitimiteit 

van haar bestaan/ activiteiten in de toekomst kan vergroten (Van den Berg, Van der Steen, & Tummers, 

2021). Uit de interviews komt naar voren dat de respondenten positief kijken naar de gevolgen van het 

werken met het concept Public Value voor de legitimiteit en steun. Zij gaven aan dat de rol van de 

omgeving belangrijker zal worden en dat er anders omgegaan zal moeten worden met invloed 

(Respondent 1, persoonlijke communicatie, 23 mei 2022).  

“Ik denk dat wij veel minder weerstand zouden kunnen gaan krijgen in onze projecten. Als wij de publieke 

waarden weten verzilveren en te communiceren. Zodat het ook voor anderen duidelijker wordt wat en 

waarom we iets gaan doen en daardoor dat anderen er ook positiever in kunnen staan (Respondent 2, 

persoonlijke communicatie, 25 mei 2022).”  

Het werken met het concept Public Value is ook van invloed op interne steun, zo werd aangegeven dat er 

een knel wordt ervaren tussen twee verschillende perspectieven van waaruit de organisatie kan 

opereren. Enerzijds als sectoraal gestuurde organisatie die vooral bezig is met mobiliteit en 

infrastructuur, en anderzijds als een maatschappelijk georiënteerde organisatie die luistert naar de 

problemen uit de maatschappij en probeert daar doormiddel van expertise, activiteiten en netwerken in 

te helpen (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 juni 2022).  



Onderzoeksrapport afstudeerscriptie F. Stienstra 

34 

 

Er werd benoemd dat er intern te weinig steun gevoeld kan worden wanneer het ministerie categoriaal 

naar projecten kijken en Rijkswaterstaat deze integraal aanpakt. Dit zou verbeterd kunnen worden door 

te functioneren als een tweebenige organisatie waarbij het ene been wordt gevormd door een duidelijk 

doel en duidelijke projecten die beheerst uitgevoerd moeten worden, en het andere been bestaat uit 

flexibel zijn om mee te kunnen bewegen met onverwachte situaties en stromingen in de omgeving 

(Respondent 7, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022).  

Tenslotte is er nog de operationele capaciteit van de organisatie. Er werden door de respondenten 

voornamelijk risico’s gezien in de financiële gevolgen van het werken met het concept Public Value. Het 

werken met het concept Public Value werd als kosten opdrijvend gezien (Respondent 5, persoonlijke 

communicatie, 16 juni 2022). Ook werd benoemd dat technisch gezien vaak veel alternatieve oplossingen 

mogelijk zijn maar dat de financiële beperkingen ervoor zorgen dat deze uiteindelijk toch niet uitvoerbaar 

zijn (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 8 juni 2022).  

In deze paragraaf zijn de resultaten met betrekking op de vijfde deelvraag van dit onderzoek 

gepresenteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de respondenten van de gehouden interviews 

verschillende associaties hebben met het begrip Public Value. Verder is gebleken dat de respondenten 

van de interviews zowel positieve als negatieve waarden van de infrastructuur definiëren. Ook kwam 

naar voren dat respondenten vanuit de markt een aanjagersrol voor Rijkswaterstaat zien in het toepassen 

van het concept Public Value in de infrasector. Tenslotte is duidelijk geworden dat het werken met het 

concept Public Value van Rijkswaterstaat verlangt om een doelstelling te definiëren als het gaat om het 

creëren van publieke waarde. Daarbij moeten ook de legitimiteit/ steun en het operationeel vermogen 

van de organisatie met deze beoogde doelstelling in balans gebracht worden.  

In de volgende paragraaf worden de resultaten van de zesde deelvraag gepresenteerd. De volgende 

paragraaf gaat over de betekenis van het werken met het concept Public Value voor de samenwerking 

van Rijkswaterstaat met marktpartijen.  
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4.6 De betekenis van het werken met het concept Public Value voor de 

samenwerking van Rijkswaterstaat met marktpartijen.  
In deze paragraaf staan de resultaten beschreven die een antwoord vormen op de zesde deelvraag. De 

zesde deelvraag was “wat betekent het werken met het concept Public Value voor de samenwerking van 

Rijkswaterstaat met marktpartijen”. Voor de beantwoording van deze deelvraag zijn de resultaten uit de 

gehouden interviews over het onderwerp werken met het concept Public Value gebruikt.  

De invloed van het werken met het concept Public Value op de samenwerking van Rijkswaterstaat met 

marktpartijen werd vooral positief gezien, deze zou hierdoor kunnen verbeteren. Dit komt met name 

doordat er vanuit het concept Public Value een dialoog kan ontstaan over het waarom achter de opgave. 

Deze dialoog geeft ruimte voor het erkennen van gedeelde motivatie en gedeelde zorgen over 

maatschappelijke opgaven tussen beide partijen (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022). 

Wat naar voren kwam uit de resultaten van de interviews was dat er bij marktpartijen behoefte bestaat 

om niet alleen bij te dragen aan de uitvoering van een project maar om ook mee te denken over de 

oplossing, en dus al eerder in het projectproces betrokken te raken (Respondent 10, persoonlijke 

communicatie, 17 juni 2022).  

Daarnaast werd gedacht aan de ruimte waarin meer gezamenlijk aan oplossingen gewerkt kan worden. 

De uitvraag en mate van transparantie zijn van invloed op de manier waarop een marktpartij een 

samenwerking instapt. De ervaring bij een eerder project in het natte areaal leerde dat een openhouding 

in de richting van oplossingsalternatieven en transparantie over het uitgangspunt en de beperkingen van 

Rijkswaterstaat eraan bij heeft gedragen dat marktpartijen minder opportunistisch een projectproces 

instapten. De gezamenlijke motivatie werd om te denken uit het perspectief: hoe kunnen we zoveel 

mogelijk oplossen met wat er beschikbaar is. Deze manier van samenwerken werd zeer positief ervaren 

(Respondent 10, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022). Er werd benoemd dat vanuit het perspectief 

van het concept Public Value meer samengewerkt zou moeten worden vanuit partnerschap (Respondent 

11, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022). “Ik geloof dat als wij meer zicht krijgen in wat er speelt bij 

Rijkswaterstaat, dat het bij ons meer zal stimuleren om de creativiteit op te zoeken. Om tot andere 

oplossingen te komen, dan de oplossingen die je zou vinden wanneer je vraagstukken vooral voor jezelf 

houdt” (Respondent 11, persoonlijke communicatie, 17 juni 2022).  

Vanuit Rijkwaterstaat werd benoemd dat het passender zou kunnen zijn over opdrachtpartner te spreken 

inplaats van de huidige opdrachtgever en opdrachtnemer benaming (Respondent 7, persoonlijke 

communicatie, 17 juni 2022).  “Het roept de vraag op hoe je gelijkwaardig moet samenwerken tussen 

ongelijke partners (Respondent 7, persoonlijke communicatie, 1 juni 2022). “ 

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de respondenten positief kijken naar de invloed van het 

werken met het concept Public Value op de samenwerkingsrelatie van Rijkswaterstaat met marktpartijen. 

Naar voren is gekomen dat de dialoog over de publieke waarde kan bijdragen aan het begrip over de 

achterliggende opgave. Verder zouden marktpartijen ook willen bijdragen in eerdere fase van de 

projectontwikkeling en dan met name het ontwerpen van de meest geschikte oplossing. Tenslotte is naar 

voren gekomen dat het werken met het concept Public Value de vraag oproept hoe er op gelijkwaardige 

manier samengewerkt kan worden tussen ongelijke partners.  

In het volgende hoofdstuk zal de conclusie en beantwoording van de hoofdvraag worden gepresenteerd.  
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5 Conclusie 
In hoofdstuk vijf worden de conclusies van het onderzoek weergeven. Aan de hand van deze conclusies 

wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. 

Op welke wijze kunnen de beginselen van het concept Public Value gebruikt worden bij de ontwikkeling 

en uitvoering van projecten van Rijkswaterstaat? 

Deelvraag 1: Wat wordt verstaan onder het concept Public Value en wat zijn de kenmerken? 

De beantwoording van de eerste deelvraag leidde tot inzichten over de kenmerken van de theorie over 

het concept Public Value. Daaruit werd duidelijk dat het begrip Public Value de publieke waarde van een 

organisatie of activiteit betekend. De publieke waarde ontstaat wanneer behoefte(n) uit de maatschappij 

worden geïdentificeerd waarin niet door de markt of de overheid is voldaan en welke niet realiseerbaar 

zijn door het individu zelf. Tenslotte is een kenmerk van het concept Public Value dat er pas sprake is van 

publieke waarde als de maatschappelijke behoefte individu/ consument is voldaan.  Een organisatie moet 

de drie van elkaar afhankelijke elementen uit de strategische driehoek met elkaar in balans brengen voor 

de realisatie van publieke waarde. Daarvoor moet een organisatie als eerste haar publieke meerwaarde 

bepalen en hoe de organisatie deze in de toekomst kan vergroten. Voor de totstandkoming van publieke 

waarde moet de organisatie zich afvragen welke bronnen van legitimiteit en steun zij hiervoor nodig 

heeft, en hoe ze de steun en legitimiteit van haar bestaan/ activiteiten in de toekomst kan vergroten. 

Tenslotte is het belangrijk dat een organisatie voldoende operationeel vermogen in huis heeft om de 

publieke waarde te kunnen creëren en deze in de toekomst te kunnen verbeteren. Deze drie elementen 

zouden door Rijkswaterstaat in balans gebracht moeten worden om uiteindelijk voor totstandkoming van 

publieke waarde te kunnen zorgen.  

Deelvraag 2: Welke projecten voert Rijkswaterstaat uit? De beantwoording van de tweede deelvraag 

leerde dat Rijkswaterstaat drie type projecten categoriseert namelijk projecten Beheer & Onderhoud, 

Vervanging & Renovatie en MIRT.  

Deelvraag 3: Hoe ziet het projectproces eruit bij Rijkswaterstaat? Vanuit de derde deelvraag is meer 

duiding van de processen rondom de projecttype gevormd. Het werd duidelijk dat de projecten Beheer & 

Onderhoud programma gestuurd zijn en systematisch plaatsvinden. De projecten uit de categorie V&R 

hebben betrekking op het verjongen van bestaande functionaliteiten van kunstwerken en objecten van 

Rijkswaterstaat. Deze projecten doorlopen verschillende fase waarin het Ministerie van I&W een 

beslissende rol heeft. De vier fase van deze projecten (object in beeld, regio analyse, planfase en 

realisatiefase) zorgen ervoor dat het te realiseren project steeds concreter in beeld wordt gebracht er 

wordt als het ware getrechterd. De processen van MIRT projecten doorlopen vergelijkbare fase namelijk 

de fase verkenning, fase planuitwerking en fase realisatie.  In het MIRT proces is een nadrukkelijkere rol 

voor de omgeving vormgegeven doordat de omgeving ook alternatieve oplossingen mag aandragen. De 

beschreven projectprocessen van zowel V&R als MIRT projecten lijken aan te tonen dat er sprake is van 

een eenrichtingsverkeer als het gaat om informatie uitwisseling vanuit Rijkswaterstaat naar het 

Ministerie van I&W. 

Deelvraag 4: Waar in het projectproject proces liggen aanknopingspunten voor het werken volgens de 

principes van het concept Public Value? Hierna volgde de beantwoording van de vierde deelvraag. 

Hierdoor is duidelijk geworden dat het concept Public Value een plaats zou moeten krijgen binnen de 

gehele projectsomloop van de projecten van Rijkswaterstaat. In het bijzonder werden hiervoor de fase 

van regioanalyse en de planfase van V&R projecten aangewezen en de verkennende fase van het MIRT. 

Er werd benoemd dat een belangrijke plaats voor het creëren van publieke waarden in projecten de 

scope bepaling is, en dat het een scope een belemmering kan vormen voor het ontwikkelen van kansen 

binnen projecten wanneer de scope rigide is.  Ook is naar voren gekomen dat er ruimte nodig is voor 

wisselwerking en terugkoppeling van informatie over geschikte oplossingen tussen Rijkswaterstaat en het 

Ministerie van I&W.  
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Er werden kansen gezien voor het toepassen van het concept Public Value in de manier waarop 

Rijkswaterstaat uitvraag doet voor de aanbesteding van projecten richting de markt. Namelijk door het 

concept Public Value vast te leggen in de gunningscriteria.  Het werken met het concept Public Value 

wordt gezien als cultuurverandering. Waarin Rijkswaterstaat als opdrachtgever een aanjagersrol heeft 

om het werken met het concept Public Value in de infrasector een plaats te geven.  

Deelvraag 5: Welke publieke waarden vinden de respondenten belangrijk in het in projectproces? 

De beantwoording van de vijfde deelvraag leidde tot een beeldvorming over welke publieke waarde de 

respondenten van de interviews belangrijk vinden in het project proces. De respondenten identificeerde 

zowel toegevoegde publieke waarde als ook negatieve publieke waarde. Tenslotte is duidelijk geworden 

dat het werken met het concept Public Value van Rijkswaterstaat verlangt om een doelstelling te 

definiëren als het gaat om het creëren van publieke waarde. Daarbij moeten ook de legitimiteit/ steun en 

het operationeel vermogen van de organisatie in balans gebracht worden.  

Deelvraag 6: Wat betekent het werken met het concept Public Value voor de samenwerking van 

Rijkswaterstaat met marktpartijen uit de infrasector? 

Tenslotte is doormiddel van de beantwoording van de zesde deelvraag naar voren gekomen dat het 

dialoog tussen marktpartijen en Rijkswaterstaat over de publieke waarde kan bijdragen aan het 

gezamenlijke begrip over de achterliggende opgave. Verder zouden marktpartijen ook willen bijdragen in 

eerdere fase van de projectontwikkeling en dan met name het ontwerpen van de meest geschikte 

oplossing. Een meer open houding van Rijkswaterstaat richting marktpartijen over de uitgangspunten van 

een project draagt bij aan een gezamenlijke motivatie om te denken uit het perspectief: hoe kunnen we 

zoveel mogelijk doen met wat er beschikbaar is. Er ontstaan zo nieuwe wegen om het gelijkwaardig 

samenwerken tussen ongelijke partners te verkennen.  

De bovengenoemde conclusies van de beantwoordde deelvragen van dit onderzoek uiteindelijk tot een 

beantwoording van de hoofdvraag: Op welke wijze kunnen de beginselen van het concept Public Value 

gebruikt worden bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten van Rijkswaterstaat ?  

De beginselen van het concept Public Value zouden in de projectprocessen van Rijkswaterstaat gebruikt 

kunnen worden door het creëren van publieke waarde als doel te stellen. Dit kan de organisatie doen 

door meer kennis en expertise uit de regio’s over de gebieden in te zetten voor het bepalen van de 

oplossingsgeschiktheid van een beoogde oplossing, en door ruimte te creëren voor het dialoog over de 

oplossingsrichtingen tussen het Ministerie en Rijkswaterstaat. Daarin zouden ook de marktpartijen willen 

meedenken over de oplossing. Rijkswaterstaat zou daarom niet alleen de elementen uit de strategische 

driehoek in balans moeten brengen, maar ook balans moeten vinden in het samenwerken aan 

infrastructurele vraagstukken op gelijkwaardige manier tussen ongelijke partners.  
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6 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de toepassing van de beginselen van het concept Public Value 

heeft de onderzoeker de volgende aanbevelingen opgesteld.  

 De onderzoeker zou aanbevelen om te onderzoeken waar in het proces van besluitvorming van 

het Ministerie van I&W, de oorzaak ligt waardoor medewerkers van Rijkswaterstaat ervaren dat 

niet de beste oplossing voor een probleem wordt gevonden. In het verlengde daarvan zou de 

onderzoeker aanbevelen te onderzoeken waar in het proces van ,met name V&R,  projecten de 

uitwisseling van kennis en expertise van de regionale afdelingen over het gebied kan worden 

verbeterd zodat hier beter gebruik van gemaakt kan worden.   

 Verder zou de onderzoeker aanbevelen voor Rijkswaterstaat om in samenwerking met het 

Ministerie van I&W te definiëren welke rol de organisatie kan aannemen in de totstandkoming 

van publieke waarde met de toepassing van het concept Public Value.  

 Te overwegen valt om te kijken in hoeverre er onbewust al gewerkt wordt volgens de principes 

van het Public Value. Voorbeelden uit de interviews die onbewust elementen van het concept 

Public Value laten zouden hiervoor input kunnen vormen. Te denken valt aan voorbeelden uit de 

volgende interviews: Respondent 3, Respondent 6, Respondent 7, Respondenten 10 & 11.  

 Tenslotte zou de onderzoeker adviseren te onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van het 

betrekken van marktpartijen in vroegere fase van een projectproces.  
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7 Discussie 
Over de uitvoering van dit onderzoek zijn enkele zwakten te benoemen. Deze zijn tijdens de uitvoering 
van het onderzoek aan het licht gekomen. De invloed die dit heeft op de validiteit van de conclusies en 
aanbevelingen is hierbij genoemd. Afrondend is een voorstel voor een vervolgonderzoek geformuleerd.  

Om te beginnen bestaat de gehele respondentengroep uit twaalf respondenten, wat gewoonlijk 
aangemerkt kan worden als ‘theoretisch verzadigd’. Baarda et al stelt hier tegenover dat dit niet valide is 
vanwege de verdeling van de respondenten over extern en intern, waarin de groep extern onvoldoende 
vertegenwoordigd is. Het perspectief vanuit de marktpartijen is daardoor minder sterk vertegenwoordigd 
dan gewenst, en strikt genomen invalide. Wel is er voldoende informatie verzameld om antwoord te 
geven op de deelvragen en is er daarmee in praktijk voldoende theorie voor het formuleren van 
conclusies en aanbevelingen. Aanvullend is het goed te benoemen dat aanvullende resultaten kunnen 
leiden tot nieuwe inzichten.  

Ook is het tijdens de interviews gebleken dat verschillende respondenten vanuit hun ervaringen 
verschillende interpretaties hebben van het concept ‘Public Value’. Voor de consistentie van het 
onderzoek heeft de onderzoeker in het interviewprotocol een eenduidige definitie gehanteerd. Ondanks 
dat deze definitie met iedere respondent is gedeeld, blijkt uit de resultaten dat hun beelden bij het 
concept sterk uiteenlopen. De invulling van het begrip is daarom niet altijd hetzelfde geweest, wat het 
vormen van zeer specifieke aanbevelingen bemoeilijkt.  

Uit de interviews is tevens gebleken dat het ministerie I&W ook een rol speelt bij de ontwikkeling van het 
concept Public Value. Omdat er geen respondenten zijn geïnterviewd vanuit het ministerie als onderdeel 
van dit onderzoek ontbreekt dat perspectief. De rol van het ministerie blijkt in de interviews niet een 
significante rol te hebben maar meer een kader stellende rol voor Rijkswaterstaat. Waar input hierover 
wel bij had gedragen is het niet zwaarwegend voor de totstandkoming van aanbevelingen voor de 
opdrachtgever.  

Tenslotte is er vanuit het perspectief van  ‘beheer en onderhoud’ weinig input naar voren gekomen over 
het concept Public Value. Dit vormt een zwakte van dit onderzoek, omdat er slechts minimaal inzicht is 
gecreëerd over de werkzaamheden ten opzichte van dit onderzoek.  
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Bijlage I Transcripten   
De transcripten van de gehouden interviews zijn beschikbaar per aanvraag via: famkefs@gmail.com 
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Bijlage II Interview protocol 
Bijlage III Interviewprotocol  

De interviews over het onderwerp werken met het concept Public Value zijn gehouden aan de hand van 

de vooraf bepaalde interviews vragen zoals weergeven in de onderstaande tabel. 

De respondenten van de gehouden interviews hebben vooraf aan het interview de volgende informatie 

ontvangen via mail.  

Over het concept Public Value:  
Public Value is de publieke waarde van een organisatie of activiteit voor de maatschappij 
Vanuit het concept Public Value is het, om het vraagstuk op te kunnen lossen, noodzakelijk dat 
overheidsbeleid ruimte biedt voor de overheidsorganisaties om het dialoog over zowel het probleem als 
over de achtergrond van het probleem aan te gaan met stakeholders en inwoners. De oplossing vanuit het 
Public Value moet eigenlijk zoveel mogelijk aansluiten op wat de maatschappij wil. De strategische 
driehoek toont de noodzakelijk de wisselwerking tussen legitimiteit/steun, de mogelijkheden en middelen 
(operationeel vermogen) om iets uit te voeren en de te creëren publieke meerwaarde ( Mark H. Moore).  
 
Een indruk van de vragen die ik doormiddel van het interview hoop te beantwoorden: 
(Op welke manier denkt u dat uw organisatie zou kunnen bijdragen aan de publieke waarde van de 
infrastructuur 
Op welke manier denkt u dat Rijkswaterstaat publieke waarde zou kunnen creëren in samenwerking met 
de omgeving voor de infrastructuur 
Op welke manier denkt u dat het werken met publieke waarden de werkzaamheden van uw organisatie 
zouden kunnen veranderen 

- Op welke manier denkt u dat het werken met publieke waarden werkzaamheden zouden 
vergemakkelijken 

- In hoeverre denkt uw dat het werken met publieke waarde werkzaamheden zouden kunnen 
bemoeilijken? 

- Op welke manier denkt u dat samenwerkingsrelaties met Rijkswaterstaat zou kunnen veranderen 
wanneer de organisatie gaat werken volgens de principes van het Public Value? 

- Wat zou deze verandering voor u/ uw organisatie kunnen betekenen? 
 
 
Mocht u onbekend zijn met het Public Value dan is dat geen probleem, gedurende het interview geef ik 

hier meer uitleg over. Het interview zal worden gebruikt voor het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de 

infra opgave van de toekomst. De transcripten van het interview zullen met u gedeeld worden voor 

controle. Hopelijk geeft dit u voldoende inzicht in wat u van het interview kunt verwachten. 

Mocht vragen hebben over dit verzoek dan beantwoord ik deze natuurlijk graag.  
Ik hoor graag zo spoedig mogelijk van u terug.  
Ik ben ook bereikbaar via 0618132475.  
 
Met vriendelijke groet,  

Famke Stienstra 

Stagiair Programma strategische verkenningen (RWS, WVL) 

0618132475 

Vooraf aan het interview is bij de respondenten toestemming gevraagd voor het maken van opname van 

het interview ten behoeve van het verwerken van de resultaten doormiddel van transcripten. De 

transcripten zijn ter controle gedeeld met de respondenten.  

Gedurende de interviews is niet meer duiding gegeven aan het begrip Public Value zoals beschreven in de 

informatie die de deelnemers vooraf aan het interview hebben ontvangen.  



Onderzoeksrapport afstudeerscriptie F. Stienstra 

44 

 

Tabel interviewvragen 

 Vraag Onderwerp 

1 Op welke manier bent u vanuit uw rol betrokken bij de 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat 
 

Betrokkenheid 

2 Op welke manier is uw organisatie betrokken bij de 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat 
Op welke manier geeft u/ uw organisatie input voor projecten 
 

Betrokkenheid 

   

3 In hoeverre bent u bekend met het concept public value 
 

Visie op Public Value 

4 Wat is volgens u de publieke waarde van de infrastructuur 
 

Visie op Public Value  

5 Wat is voor u de publieke waarde van Rijkswaterstaat Visie op Public Value 

6 Op welke manier denkt u dat uw organisatie bijdraagt aan de 
publieke waarde van de infrastructuur 
 

Visie op Public Value 

   

7 Op welke manier denkt u dat u/ uw organisatie zou kunnen 
bijdragen aan het creëren van publieke waarde van de 
infrastructuur 
 

Mogelijkheden voor Public Value 

8 Op welke manier denkt u dat u vanuit uw rol zou kunnen bijdragen 
aan het creëren van publieke waarde in de infrastructuur 
 

Mogelijkheden voor Public Value 

9 Op welke manier denkt u dat het werken met publieke waarden de 
werkzaamheden van uw organisatie zouden kunnen veranderen 
 

Mogelijke veranderingen door 
Public Value 

10 Op welke manier denkt u dat het werken met publieke waarden 
uw werkzaamheden zouden vergemakkelijken 
 

Mogelijke positieve 
veranderingen door Public Value 

11 In hoeverre denkt u dat het werken met publieke waarde (uw) 
werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken? 
 

Mogelijke negatieve 
veranderingen voor Public Value 

   

12 Op welke manier denkt u dat samenwerkingsrelaties met 
Rijkswaterstaat zou kunnen veranderen wanneer de organisatie 
gaat werken volgens de principes van het Public Value? 
 

Mogelijke veranderingen 
samenwerking door Public Value 

13 Wat zou deze verandering voor u/ uw organisatie kunnen 
betekenen? 
 

Mogelijke veranderingen 
samenwerking door Public Value 

14 Wat zou deze verandering voor uw werkzaamheden kunnen 
betekenen? 
 

Mogelijke veranderingen 
samenwerking door Public Value 

   

15 Wat zou volgens u de juiste manier zijn voor Rijkswaterstaat om te 
werken volgens de beginselen van het Public Value? 

Uitvoering Public Value 
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Tabel 7.1 Interviewvragen 

 

 


