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Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving  
De stroefheid van voegovergangen in bogen kan motorrijders een onveilig gevoel geven. Rijkswaterstaat is een 
praktijkproef gestart hoe de stroefheid van een voegovergang SMART gedefinieerd, geverifieerd en gevalideerd 
te maken. Bestaande proeven zijn niet toereikend in het aantonen van de stroefheid van voegovergangen.  
Het doel van de proef is een indruk te krijgen van de beleving van een motorrijder bij het passeren van 
voegovergangen met verschillende stroefheden.  

Scope 
Op 24 maart van 24:00 tot 08:15h wordt de verbindingsboog van de A2 naar de A10 afgesloten. Rijkswaterstaat 
voert 16 test runs uit over voegovergangen met verschillende profileringen. Na elke rit worden de motorrijders 
geïnterviewd om zo hun beleving vast te leggen. Tevens wordt de stroefheid gemeten met conventionele 
methoden.  Onderstaande tabel geeft de betrokken organisaties  weer. 
 

Bedrijf: Activiteit: 

GPO  Interview stuntteam en MAG 

M+P Geluidsmetingen 

Edilon)(sedra contracting  Watervoorziening, leveren, (de)monteren dekplaten 

Aveco de Bondt Stroefheidsmetingen  86%-slip 

Stuntteam Film en runs met 70km/h en 100km/h 

MAG Runs met 70km/h en 100km/h 

KIWA-KOAC Stroefheidsmeting SRT 

VKM Afsluiten VWh / vrijgeven VWh 

 
 
De activiteiten die in de nacht uitgevoerd worden, zijn uiteengezet in een planning. Deze planning is 
opgenomen in bijlage 2. Toelichting op de planning is als volgt: 
 

- Om 00.00 uur verzamelen de betrokken organisaties zich IXAS locatie La Place aan de 
Muntbergweg 22 te 1101 ED  Amsterdam-Zuidoost (zie bijlage IXAS locatie La Place); 

- IXAS verzorgt de afsluiting van de verbindingsboog conform bijlage 3; 
- IXAS geeft een melding als de afzetting vrijgegeven is; 
- Betrokken organisaties rijden de afzetting in en parkeren hun voertuigen binnen de afzetting 

aan de linkerzijde tegen de vangrail voor het kunstwerk. Inrijden met zwaailampen, voertuigen 
voorzien van bordje werkverkeer; 

- IXAS plaatst een kunststof barrier vanaf de eerste voeg over ca 120 meter als 
veiligheidsmaatregel (vallende motorrijders); 

- Conform planning worden eerst diverse meetactiviteiten uitgevoerd. ESC zal zorgen voor: 
o Pionnen waar de motorrijders tussendoor moeten rijden – meetposities op aangeven 

dhr. Kuijper; 
o Verlichten van de voegovergangen; 
o Nat sproeien van de voegovergangen (1 IBC water (1000 l), pomp en sproeiers + 

gieters aanwezig; 
o In de vrachtauto zijn tafel en stoelen aanwezig t.b.v. overleg en administratie; 

- Na de metingen aan de huidige situatie zal Edilon)(sedra Contracting (ESC) de sinusplaten 
vervangen conform het gestelde in hoofdstuk “werkzaamheden vervangen sinusplaten”; 

- Na de tweede serie metingen zullen de oorspronkelijke voegplaten weer teruggeplaatst 
worden.  

- Tijdens het terugplaatsen van de oorspronkelijke voegplaten wordt eveneens de barrier 
verwijderd en de meetapparatuur opgeruimd. 

- Uiteindelijk verwijderd IXAS de verkeersmaatregelen en geeft de weg vrij. 
 

Locatie 

Uit verschillende voorstellen is de onderstaande proeflocatie bepaald. De verbindingsboog van de 

A2 naar de A10 HM30,9 Links h.  



Projectnaam: Stroefheidstest RWS 

Projectnummer: nvt Datum uitgave: 22-03-2017 Documentnr.: 3160225-UO-FVE Werkplan ESC 

 

4 
 

 

Werkzaamheden vervangen sinusplaten 

De metingen aan de voegovergangen vinden plaats op rijstrook 2. Nadat de metingen aan de 

oorspronkelijke voeg zijn uitgevoerd zullen de aangepaste platen worden gemonteerd.  
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Ter plaatse van voeg 1, rijstrook 2 worden platen met wybertjes gemonteerd. Conform onderstaande tekening. 

 
 
Ter plaatse van voegovergang 2 worden platen gemonteerd met groeven haaks op de voegsponning.  
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
Risico’s 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe binnen dit projectplan ervoor wordt gezorgd dat deze ongewenste 
gebeurtenissen niet optreden. Het Integraal Veiligheidsplan omvat uitgebreidere handelingen en mogelijke 
gebeurtenissen.  
 

Ongewenste gebeurtenis Maatregelen (object specifiek) 

Werken in de nabijheid (op / langs) autoweg Wegafzettingen ontwerpen, plaatsen en onderhouden 
conform CROW 96 A/B door een daartoe 
erkend/bevoegd bedrijf. 
In- en uitvoegen op autoweg door werkverkeer 
voorzien van een bord met opschrift ”werkverkeer”. 
Geen toegang voor personenwagen van 
bouwplaatspersoneel. 

Verstoring veilige berijdbaarheid openbare weg Bebording aanbrengen voor werkverkeer en 
medewerkers instrueren 

Veiligheid, personeel zorgt voor onveilige situaties Houden aan voorschriften werktijden ( 9-uurs lijst) 

Omgeving, Milieucalamiteit als gevolg van 
werkzaamheden 

Controle houden op te gebruiken / te verwijderen 
materiaal / materieel/ stoffen. 

Vallen motorrijders Kunststof barrier in de buitenbocht over een lengte 
van 100 meter vanaf voeg 1. 

 
Per object staan de specifieke VGM risico’s vermeld voor de betreffende activiteiten. Voor dit object is tevens 
bekeken of de VGM risico’s van de ene activiteit in combinatie met de VGM risico’s van een andere activiteit 
leiden tot nieuwe risico’s of een verhoogde kans van optreden van een risico. De uit te voeren activiteiten 
worden serie matig uit gevoerd waarbij er geen combinatie risico’s ontstaan. 
 
Voorlichting en Instructie 
Vóór de start van de werkzaamheden binnen het object, wordt door de uitvoerder een Kick-off bespreking  
gehouden. Hierbij dienen alle betrokken werknemers die binnen het object werkzaamheden gaan verrichten 
aanwezig te zijn. De vastlegging van dit overleg gebeurd op het startwerk instructie formulier. In het overleg 
worden specifieke risico’s verduidelijkt door veiligheid gerelateerde werkinstructies toe te voegen. Deze 
werkinstructies worden door de voorman / uitvoerder toegelicht bij het personeel op de werkvloer. 
 



Projectnaam: Stroefheidstest RWS 

Projectnummer: nvt Datum uitgave: 24-2-2017 Documentnr.: 3160225-UO-FVE Werkplan ESC 

 

 

Hoofdgroep Groep Aktiviteit Risico/Gevaar Geborgd in Opmerking

Hoofdgroep E B W R V I CB IB Maatregelen E B W RR
Algemeen Wegverkeer Bereiken werkplek via  

openbare weg (werken in 

werkvak)

Aanri jdgevaar
7 6 3 126 3

3. Correct gebruik zwaailamp, bordje "werkverkeer", instructie inrijden 

werkvak 7 0,5 0,5 1,8
ESC VGM-

instructieboekje

Algemeen Bouwplaats inrichting Bouwverkeer op de 

bouwlocatie

Aanri jdgevaar
7 3 5 105 1 2 3 4

4. Dragen retroreflecterende kleding (vest of jas icm. broek)
7 0,5 3 11

Algemeen Bouwplaats inrichting Inrichten/opruimen 

werkplek

Aanri jdgevaar
1 6 3 18 1 2 3 4

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie.
1 2 1 2

ESC VGM-

instructieboekje

Algemeen Bouwplaats inrichting Opstel len (mobiele) 

kranen en ander groot 

materieel

Aanri jdgevaar

3 1 0,5 1,5 1 2 3 4

3. Materieel voorzien van retroreflecterende signalering

3 0,5 0,5 0,8

Algemeen Bouwplaats inrichting Opstel len en gebruiken 

s teiger/hulp- en 

ondersteuningsconstructi

es

Aanri jdgevaar

3 1 0,5 1,5 1 2 3 4

3. Transportroutes aanpassen

3. Steigerconstructies voorzien van retroreflecterende signalering
3 0,5 0,2 0,3

Algemeen Bouwplaats inrichting Opstel len en gebruiken 

s teiger/hulp- en 

ondersteuningsconstructi

es

Bedelving

15 2 0,2 6 1 2 3 4

2. Steigerconstructies laten verzorgen door erkend steigerbouwbdrijf

15 2 0,1 3
ESC VGM-

instructieboekje

Algemeen Bouwplaats inrichting Werken binnen va lbereik 

van ti jdel i jke constructies  

en/of 

funderingsmachines

Letsel  t.g.v. va l lend materieel

7 1 3 21 1 2 3 4

2. Niet boven elkaar werken;

3. Instructie van personeel;

3. Looproutes buiten de trefzone;

4. Helmplicht instellen;

4. Correct gebruik PBM;

4. LMRA uitvoeren;

3 1 0,5 1,5 Toolbox

Algemeen Bouwplaats Inrichten/opruimen 

werkplek

Slechte bereikbaarheid voor 

hulpverlenende instanties . 

Vertraging bi j noods i tuaties   

door obstakels  en/of afzettingen

15 0,5 3 22,5

2. Werkplek / bouwlocatie opruimen

2. Zorgen voor een goede bereikbaarheid

2. Regelmatig overleg instanties ;

2. Zorgen voor obstakel  vri je toegang;

15 0,5 0,1 0,8
ESC VGM-

instructieboekje

Algemeen Bouwplaats Toegang bouwlocatie 

door onbevoegden

Schade/letsel  door ongeval  of 

vandal isme
7 1 0,5 3,5

2. Bouwplaats  afs lui ten dmv. hekwerk

2. Toegangspoorten afs lui ten wanneer geen toezicht aanwezig i s
7 0,5 0,2 0,7

Algemeen Weer Werken in perioden  met 

vorst, veel  neers lag en 

wind

Fys iek belasting

1 1 1 1

In de planning rekening houden met vertraging van de ui tvoering 

door weersomstandigheden; 1 0,5 0,2 0,1

Algemeen Weer Werken in perioden  met 

vorst, veel  neers lag en 

wind

Kantelen en vastri jden materieel

1 1 1 1

In de planning rekening houden met vertraging van de ui tvoering 

door weersomstandigheden; 1 0,5 0,2 0,1

Algemeen Weer Werken in perioden  met 

vorst, veel  neers lag en 

wind

Aanri jdgevaar, ui tgl i jden, va l len

1 1 1 1

In de planning rekening houden met vertraging van de ui tvoering 

door weersomstandigheden; 

Werkomgeving regelmatig controleren, s trooien  van zand en/of 

zout op verharde aanvoerwegen;

1 0,5 0,2 0,1

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Fys ieke belasting

3 3 5 45 1 2 3 4

2. Goed hanteerbaar gereedschap (twee handvaten, 

terus lagbevei l l iging; 

2. Mechanische hulpmiddelen; 

2. Voorl ichting en onderricht;

2. Juis te werkmethode;

3. Taakroulatie; 

3 1 1 3

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Stof (inademing)

3 6 5 90 1 2 3 4

2. Apparatuur voorzien van watertoevoer;

2. Apparatuur voorzien van lokale stofafzuiging;

2. Scherp gereedschap (kortere bewerkingsduur en minder stof);

2. Bi j gebruik pneumatisch gereedschap, pers lucht terugleiden naar 

compressor (opwaaien s tof);

3. Industriestofzuiger voorzien van fijnstof filter voor opruimen van stof;

3. Stof en gruis regelmatig opruimen (tenminste einde werkdag);

3. Bevochtigen materiaa l  om blootstel l ing aan s tof te beperken;

3. Veel  s tof veroorzakende werkzaamheden ui tvoeren op een 

moment dat zo weinig mogel i jk personen worden blootgesteld;

3. Bij binnenwerk goede (zo nodig mechanisch) ventilatie;

4. Ademhalingbescherming buiten tenminste P2 in combinatie met 

afzuiging;

4. Bij buitenwerk bij voorkeur helm of kap met aangedreven gefilterde 

lucht;

3 2 1 6

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Oogletsel

7 6 5 210 1 2 3 4

3.Correct gebruik gekeurd gereedschap incl. voorzieningen (beschermkap); 

4.Instructie gebruik machines en PBM;

4.Correct gebruik PBM (Veiligheidsbril, gelaatscherm);

7 0,5 0,2 0,7

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Hand- en arm tri l l ingen

3 3 5 45 1 2 3 4

2.Gebruik trilling gedempte machines;

3 1 0,5 1,5

Kwantificering RestrisicoRisicobeheersing

Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie 



Projectnaam: Stroefheidstest RWS 

Projectnummer: nvt Datum uitgave: 24-2-2017 Documentnr.: 3160225-UO-FVE Werkplan ESC 

 

 

 

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Geluid (schadel i jk, hinderl i jk)

3 10 5 150 1 2 3 4

3.Bi j lawaai  >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstel l ing te 

minimal iseren;

4.Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4.Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

1 10 0,2 2

Betonreparatie Handmatig repareren Saneren beton

(electrisch of 

pneumatisch hakken)

Knappen, s langen of kabels
7 1 1 7 1 2 3 4

2.Jaarlijkse keuring uitvoeren

4.Dragen beschermende kleding;
7 0,5 0,2 0,7

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Geluid (schadel i jk, hinderl i jk)

3 2 5 30 1 2 3 4

3.Bi j lawaai  >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstel l ing te 

minimal iseren;

4.Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4.Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

1 0,5 0,2 0,1

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Stof (inademing)

1 2 5 10 1 2 3 4

3.Correct gebruik gekeurd gereedschap;

4.Instructie gebruik machines en PBM;

4.Correct gebruik PBM met vereiste beschermingsfactoren.

1 0,5 0,2 0,1

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Tri l l ingsbelasting

1 1 1 1 1 2 3 4

2.Gebruik tri l l ing gedempte machines ;

2.Werken met tri l lend gereedschap zoveel  mogel i jk voorkomen;

3.Voldoende rustpauzes  inlassen;

3.Taakroulatie;

4.Doeltreffende voorlichting en instructie.

1 0,5 1 0,5

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Struikelgevaar
3 1 3 9 1 2 3 4

3.collega's informeren/opnemen in startwerkinstructie;

3.collega (aanwezig bij straalketel) toezicht laten houden.
3 0,5 0,2 0,3

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Communicatie probleem 3 1 3 9 1 2 3 4 3.collega (aanwezig bij straalketel) toezicht laten houden. 3 0,5 0,2 0,3

Betonreparatie Handmatig repareren Stra len beton Knappen van s langen onder druk
7 1 1 7 1 2 3 4

2.Jaarlijkse keuring uitvoeren

4.Dragen beschermende kleding;
7 0,5 0,2 0,7

Betonreparatie Handmatig repareren Betonreparatie met 

reparatiemortel

Fys ieke belasting

3 3 5 45 1 2 3 4

2. Maak gebruik van in hoogte verstelbare s teiger en/of 

werkplateau's ;

2. Kies voor verpakkingen van maximaal 20kg; 

2. Gebruik voor het mengen geen boormachine maar een speciale 

daarvoor bedoelde  boortol met twee handvaten;

3. Zorg voor een taakroulatie;

3. Zorg voor een vlakke/opgeruimde ondergrond en looproutes;

4. Gebruik kniebescherming

1 3 1 3

Betonreparatie Betonreparatie met 

reparatiemortel

Gevaarl i jke s toffen
3 10 1 30

4.Gebruik PBM's; handschoenen en lange mouwen bij verwerken van 

reparatiemortel
1 10 1 10

Betonreparatie Betonreparatie met 

reparatiemortel

Inademen of contact met 

schadel i jke s toffen 3 10 1 30 1 2 3 4

2.Instructie werken volgen de richtlijnen van de producent van de te 

gebruiken producten;

4.Correct gebruik PBM's met vereiste beschermingsfactoren.

1 10 1 10

Betonreparatie Handmatig repareren Betonreparatie met 

reparatiemortel

Oogletsel

3 10 1 30 1 2 3 4

2.Instructie werken volgen de richtlijnen van de producent van de te 

gebruiken producten;

4.Correct gebruik PBM's met vereiste beschermingsfactoren.

1 10 1 10

Betonreparatie Handmatig repareren Betonreparatie met 

reparatiemortel

Werkhouding
3 6 5 90 1 2 3 4

2.Gebruik juist materieel;

2.Toepassen goede bereikbaarheid.
1 2 5 10

Betonreparatie Handmatig repareren Betonreparatie met 

reparatiemortel

Inademing
3 0,5 0,2 0,3 1 2 3 4

Ris ico nihi l , geen extra  ri s icobeheers ing noodzakel i jk
3 0,5 0,2 0,3

Betonreparatie Handmatig repareren Reinigen gereedschap Irri tatie huid, longen, ogen

1 6 5 30 1 2 3 4

2.Reinigingsmiddelen gebruiken welke onschadelijk zijn voor de 

gezondheid;

3.Zorgen voor voldoende venti latie / in open lucht;

4.Correct gebruik PBM met  vereis te beschermingsfactoren.

1 6 0,1 0,6

Betonreparatie Conserveren beton Reinigen hoge druk Oogletsel 7 2 0,5 7 1 2 3 4 4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril 3 2 0,5 3

Betonreparatie Conserveren beton Reinigen hoge druk Kwetsuur of letsel  van de huid
7 2 0,5 7 1 2 3 4

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie

4. Correct gebruik PBM's, lange mouwen/broek
3 2 0,5 3

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen verflagen Irri tatie huid, longen, ogen

7 2 3 42 1 2 3 4

1. Gebruik oplosmiddelvrij conserveringsmiddel

3. Oplosmiddelhoudende conserveringsmiddelen alleen gebruiken bij 

voldoende ventilatie of in de open buitenlucht

4. Correct gebruik PBM's , adembescherming

1 2 3 6

Betonreparatie Conserveren beton Handmatig schuren en 

ontstoffen ondergrond

Irri tatie huid, longen, ogen
7 2 5 70 1 2 3 4

3. Schuren met water

4. Correct gebruik PBM's, stofmasker
1 2 5 10

Betonreparatie Conserveren beton Handmatig ontvetten van 

de ondergrond met 

oplosmiddel

Irri tatie door huidontvetting

7 2 5 70 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, handschoenen

1 2 0,2 0,4

Betonreparatie Conserveren beton Handmatig ontvetten van 

de ondergrond met 

oplosmiddel

Irri tatie van de longen door 

dampen 7 2 3 42 1 2 3 4

3. Oplosmiddelhoudende ontvettinsmiddelen alleen gebruiken bij 

voldoende ventilatie of in de open buitenlucht

4. Correct gebruik PBM's, adembescherming

1 2 3 6
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Betonreparatie Conserveren beton Handmatig ontvetten van 

de ondergrond met 

oplosmiddel

Irri tatie van de ogen door 

spatten 7 2 0,5 7 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril

3 2 0,5 3

Betonreparatie Conserveren beton Verwi jderen van 

loszi ttende verf met 

s teekmes, bikhamer en 

s ta len borstel

Huidbeschadiging

1 2 1 2 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek

1 2 0,5 1

Betonreparatie Conserveren beton Verwi jderen van 

loszi ttende verf met 

s teekmes, bikhamer en 

s ta len borstel

Oogletsel

3 2 1 6 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril

3 2 0,5 3

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (synthetische verf, 

b.v. a lkydverf))

Huidirri tatie

1 2 5 10 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek

1 2 1 2

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (synthetische verf, 

b.v. a lkydverf))

Irri tatie van de longen door 

dampen
7 2 3 42 1 2 3 4

3. Oplosmiddelhoudende verf alleen gebruiken bij voldoende ventilatie of 

in de open buitenlucht

4. Correct gebruik PBM's, adembescherming
1 2 3 6

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (synthetische verf, 

b.v. a lkydverf))

oogletsel

7 2 0,5 7 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril

3 2 0,5 3

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (2-

componentenverf, b.v.  

Epoxy of Polyurethaan)

Huidirri tatie

1 2 5 10 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek

1 2 1 2

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (2-

componentenverf, b.v.  

Epoxy of Polyurethaan)

Irri tatie van de longen door 

dampen

7 2 3 42 1 2 3 4

3. Oplosmiddelhoudende verf alleen gebruiken bij voldoende ventilatie of 

in de open buitenlucht

4. Correct gebruik PBM's, adembescherming 1 2 3 6

Betonreparatie Conserveren beton Aanbrengen van de 

verflagen met verfrol  en 

borstel  (2-

componentenverf, b.v.  

Epoxy of Polyurethaan)

Oogletsel

7 2 0,5 7 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril

3 2 0,5 3

Betonreparatie Betonspuiten Het spuiten van beton Fys ieke belasting

3 1 3 9 2 3

1. Spuitwerk ui tvoeren met een spuitrobot; 

2. Ergonomisch vormgegeven, l i chtgewicht spuitpis tool  en s lang;

2. Draagband waaraan spuitpis tool  kan worden bevestigd;

2. Steigers of werkplateau's om een goede werkhouding te kunnen voeren;

3. Zorg voor aanwezigheid hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken;

3. Regelmatig pauzes inlassen;

3. Spuitwerk afwisselen met andere aktiviteiten/taakroulatie;

3. Extra personeel voor dragen/verplaatsen slangen;

1 1 0,5 0,5

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Gevaarl i jke s toffen (s tofvorming)

3 1 10 30 2 3 4

2. Gebruik waar mogel i jk een spuitrobot (afs tand tussen bediener 

en vri jkomende nevel );

2. Gebruik spuittechniek met een zo gering mogel i jke mate van 

nevelvorming;

3. Zorg voor goede hygienische voorzieningen;

4. Gebruik onafhankel i jke adembescherming met toevoer schone 

lucht;

1 1 5 5

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Lawaai

3 1 10 30 2 3 4

2. Gebruik waar mogel i jk een spuitrobot (afs tand tussen bediener 

en de lawaaibron); 

2. Geluidgedempte menger/compressor; 

2. Geluidarm spuitpis tool ;

3. Scheiden van rustige en lawaaiige werkzaamheden;

4. Correct gebruik PBM's, gehoorbescherming

1 1 5 5



Projectnaam: Stroefheidstest RWS 

Projectnummer: nvt Datum uitgave: 22-03-2017 Documentnr.: 3160225-UO-FVE Werkplan ESC 

 

15 
 

 
 

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Oogletsel 7 1 10 70 4 4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril 1 1 10 10

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Struikelgevaar 3 1 1 3 3 3. collega's informeren/opnemen in startwerkinstructie; 3 1 1 3

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Knappen van s langen onder druk
3 1 0,5 1,5 3

3. Werken met gecertificeerd en jaarlijks gekeurd materieel
3 1 0,2 0,6

Betonreparatie Betonspuiten Betonspuiten Werkhouding 3 1 3 9 2 2. taakroulatie 3 0,5 3 4,5

Betonreparatie Injecteren Het injecteren van  beton Aanraking met huid 3 3 5 45 1 2 3 4 4. Gebruiken PBM's handschoenen, lange mouwen/broek 3 3 0,2 1,8

Betonreparatie Injecteren Het injecteren van  beton Oogletsel 7 3 1 21 1 2 3 4 4. Gebruiken PBM's veiligheidsbril 3 3 0,2 1,8

Betonreparatie Injecteren Het injecteren van  beton Werkhouding 3 3 3 27 1 2 3 4 2. Taakroulatie 3 1 3 9

Betonreparatie Injecteren Het injecteren van  beton Knappen van s langen onder druk
3 3 0,5 4,5 1 2 3 4

2. Werken met gecertificeerd en jaarlijks gekeurd materieel
3 3 0,2 1,8

Betonreparatie Injecteren Het injecteren van  beton Inademing 3 0,5 0,2 0,3 1 2 3 4 Ris ico nihi l , geen extra  ri s icobeheers ing noodzakel i jk 3 0,5 0,2 0,3

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Mil ieuschade 3 0,5 1 1,5 2 2. Afschermen gebied; 1 0,5 1,5 0,8

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Geluid (schadel i jk, hinderl i jk)

3 3 10 90 3 4

3. Bi j lawaai  >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstel l ing te 

minimal iseren;

4. Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

1 3 10 30

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Oogletsel
7 3 3 63 4

4. Toepassen PBM's, veiligheidsbril
3 3 0,2 1,8

ESC VGM-

instructieboekje

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Gevaarl i jke s toffen (s tofvorming)
7 3 10 210 2 4

2. Stofafzuiging

4. Gebruik PBM's stofmasker
1 3 3 9

ESC VGM-

instructieboekje

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Wegspattend voorwerpen of s tof
7 3 3 63 4

4. Toepassen PBM's, veiligheidsbril
3 3 0,2 1,8

ESC VGM-

instructieboekje

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Knappen van s langen onder druk
3 3 0,5 4,5 2 4

2. Jaarlijkse keuring uitvoeren

4. Dragen beschermende kleding;
7 0,5 0,2 0,7

Rai l infra Harmelen Overweg Stra len spoorstaven Tri l l ingsbelasting belasting 3 3 10 90 2 2. taakroulatie 3 2 3 18

Rai l infra Harmelen Overweg Primeren spoorstaven Mil ieuschade 3 0,5 1 1,5 2 2. Afschermen gebied; 1 0,5 1,5 0,8

Rai l infra Harmelen Overweg Primeren spoorstaven Werkhouding
3 3 10 90 2 4

2. Taakroulatie

4. Gebruik PBM's kniebeschermers
1 2 0,2 0,4

Rai l infra Harmelen Overweg Primeren spoorstaven Huidirri tatie
1 2 5 10 1 2 3 4

4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek
1 2 1 2

product, gebruikers  

instructie

Rai l infra Harmelen Overweg Primeren spoorstaven Inademen of contact met 

schadel i jke s toffen 3 10 1 30 1 2 3 4

2. Instructie werken volgen de richtlijnen van de producent van de te 

gebruiken producten;

4. Correct gebruik PBM's met vereiste beschermingsfactoren.

1 10 1 10
product, gebruikers  

instructie

Rai l infra Harmelen Overweg Ondergrouten HOW Geluid (schadel i jk, hinderl i jk)

3 3 10 90 3 4

3. Bi j lawaai  >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstel l ing te 

minimal iseren;

4. Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

1 3 10 30

Rai l infra Harmelen Overweg Ondergrouten HOW Huidirri tatie 1 2 5 10 1 2 3 4 4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek 1 2 1 2

Rai l infra Harmelen Overweg Ondergrouten HOW Oogletsel 7 3 1 21 4 4. Toepassen PBM's, veiligheidsbril 3 3 0,2 1,8

Rai l infra Harmelen Overweg Ondergrouten HOW Knappen van s langen onder druk
3 3 0,5 2 4

2. Jaarlijkse keuring uitvoeren

4. Dragen beschermende kleding;
7 0,5 0,2

Rai l infra Harmelen Overweg Reinigen gereedschap Irri tatie huid, longen, ogen

1 6 5 30 2

2. Reinigingsmiddelen gebruiken welke onschadelijk zijn voor de 

gezondheid;

3. Zorgen voor voldoende venti latie / in open lucht;

4. Correct gebruik PBM met  vereis te beschermingsfactoren.

1 6 0,1 0,6

Rai l infra Harmelen Overweg Insta l latie ERS Omgevingsaspecten 3 0,5 1 1,5 2 2. Afschermen gebied; 1 0,5 1,5 0,8

Rai l infra Harmelen Overweg Insta l latie ERS Geluid (schadel i jk, hinderl i jk)

3 3 10 90 3 4

3. Bi j lawaai  >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstel l ing te 

minimal iseren;

4. Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

1 3 10 30

Rai l infra Harmelen Overweg Insta l latie ERS Huidirri tatie 1 2 5 10 1 2 3 4 4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek 1 2 1 2

Rai l infra Harmelen Overweg Insta l latie ERS Oogletsel 7 3 1 21 4 4. Toepassen PBM's, veiligheidsbril 3 3 0,2 1,8

Rai l infra Harmelen Overweg Insta l latie ERS Struikelgevaar
3 1 3 9 3

3. collega's informeren/opnemen in startwerkinstructie;

3. zorgen voor een opgeruimde werkplek;
3 0,5 0,2 0,3

ESC VGM-

instructieboekje
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Hoofdstuk 2: Bijlage  
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Planning meetprogramma  
  



Projectnaam: Stroefheidstest RWS 

Projectnummer: nvt Datum uitgave: 24-2-2017 Documentnr.: 3160225-UO-FVE Werkplan ESC 

 

 

Meetprogramma voor de nacht van 24 op 25 maart 2017 op verbindingsweg VWh van knooppunt Amstel (verbindingsweg A2/A10) 

 

 Plan start Plan eind Realisatie 
start 

Realisatie 
eind 

Door Run Snelheid 
(km/h) 

Actie Score 

 00:30 01:30   Aannemer   Afsluiten VWh  

 01:30 01:55   Edilon Sedra 
M+P 
IXAS 
Motorrijders 

  Plaatsen waterwagen 
Plaatsen CPB-apparatuur 
Plaatsen barrier 
Verkennende rit bij 70 km/h 

2=slecht 
4=onvoldoende 
6=voldoende 
8=goed 

Huidige 
situatie 

01:55 02:00   Aveco de 
Bondt 

  Meten stroefheid voegen in 
rijrichting (2 runs) 

 

02:00 02:10   M+P   Geluidsmetingen (2 runs)  

02:10 02:15   Stuntteam 1 70 film + interview   

02:15 02:20   MAG 2 70 film + interview   

02:20 02:25   Stuntteam 3 70 film + interview   

02:25 02:30   MAG 4 70 film + interview   

02:30 02:35   Stuntteam 5 100 film + interview   

02:35 02:40   MAG 6 100 film + interview   

02:40 02:45   Stuntteam 7 100 film + interview   

02:45 02:50   MAG 8 100 film + interview   

02:50 03:15   KIWA-KOAC   Meten stroefheid met SRT
1
 eerste 

voeg 
 

03:15 03:45   Edilon Sedra   Uit- en inbouwen eerste voeg  

03:15 03:40   KIWA-KOAC   Meten stroefheid met SRT
1
 tweede 

voeg 
 

03:45 04:15   Edilon Sedra   Uit- en inbouwen eerste voeg  

Nieuwe 
situatie 

03:40 04:30   KIWA-KOAC   Meten stroefheid met SRT
1
 beide 

voegen 
 

04:30 04:35   Aveco de 
Bondt 

  Meten stroefheid voegen in 
rijrichting (2 runs) 

 

04:35 04:45   M+P   Geluidsmetingen (2 runs)  

04:45 04:50   Stuntteam 9 70 film + interview   

04:50 04:55   MAG 10 70 film + interview   

                                                           
1
 SRT in rijrichting en dwarsrichting, beide richtingen twee herhalingen. 
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 Plan start Plan eind Realisatie 
start 

Realisatie 
eind 

Door Run Snelheid 
(km/h) 

Actie Score 

04:55 05:00   Stuntteam 11 70 film + interview   

05:00 05:05   MAG 12 70 film + interview   

05:05 05:10   Stuntteam 13 100 film + interview   

05:10 05:15   MAG 14 100 film + interview   

05:15 05:20   Stuntteam 15 100 film + interview   

05:20 05:25   MAG 16 100 film + interview   

 05:25 07:15   Edilon Sedra 
TNO 
M+P 
IXAS 

  Uit- en inbouwen voegen 
Verwijderen meetopstelling 
Verwijderen CPB-apparatuur 
Verwijderen barrier 

 

 07:15 08:15   Aannemer   Vrijgeven VWh  

 

 


